

## Dodatek č. 2.

smlouvy o dílo ze dne 1. 3. 2012 na provedení díla "Revitalizace rybníků Fabrák, Kalák a Jámy"

### Objednatel:

Název/obchodní firma: Město Úvaly  
 IČ, DIČ: 240 931  
 Adresa sídla: Městský úřad Úvaly, Pražská 276, 250 82 Úvaly  
 Osoby oprávněné za zadavatele jednat: MUDr. Jan Šťastný-starosta  
 Kontaktní osoba: Ilona Reicheltová, vedoucí oboru investic a dopravy  
 Telefon, fax: 281 091 534  
 E-mail: vystavba@mestouvaly.cz  
 (dále jen „objednatel“)

### Zhotovitel :

Název/obchodní firma: ROCKNET s.r.o.  
 Sídlem: Málkov 37, 430 01 Chomutov  
 IČ: 27357694  
 zapsaný u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 27086  
 bankovní spojení : Česká spořitelna 0809149379/0800  
 CITI 8900152567/2600  
 jednající Ladislav Šmucr, jednatel společnosti  
 zástupce ve věcech smluvních: Ladislav Šmucr, tel.: +420603872689  
 zástupce ve věcech technických a realizačních: Ing. Hana Kulanová, tel.: 737235946 a Patrik Škuta, tel.: 774409597  
 (dále jen „zhotovitel“)

V průběhu prosince 2012, ledna a února 2013 došlo z důvodu špatných klimatických podmínek k přerušení dokončovacích prací (jedná se zejména o práce spojené s ohumusováním, osetím, úpravou ploch – svahováním, dále o instalaci zámečnických konstrukcí – zábradlí, poklopů, lávek a zhotovování nátěrů, a dále nelze provádět povrchové úpravy stávajících betonových konstrukcí) na díle.

Vzhledem k výše uvedené skutečnosti a dále s ohledem na změnu deponie sedimentu (sediment vytěžený v rámci provedení díla "Revitalizace rybníků Fabrák, Kalák a Jámy" bude deponován v lokalitě „NA VINICI“ dle projektové dokumentace DEPONIE „NA VINICI“, kterou zpracovala firma HG partner s.r.o. v 6/2012 – viz dodatek č. 1 smlouvy), se dohodl objednatel a zhotovitel na dodatku č. 2. v tomto znění:

I.

Ruší se Čl. III., odst. 1. smlouvy v plném znění a nahrazuje se následovně:

Dílo bude prováděno v následujících pro zhotovitele závazných termínech:

- |   |                |
|---|----------------|
| a) Převzetí staveniště:                                       | do 1. 5. 2012  |
| b) Zahájení provádění díla:                                   | do 1. 5. 2012  |
| c) Dokončení díla s výjimkou dokončení „Deponie „NA VINICI““: | do 22. 4. 2013 |
| d) Předání díla s výjimkou „Deponie „NA VINICI““:             | do 22. 4. 2013 |
| e) Dokončení „Deponie „NA VINICI““                            | do 31. 3. 2014 |
| f) Předání „Deponie „NA VINICI““                              | do 31. 3. 2014 |

## II.

Ruší se Čl. III., odst. 2. smlouvy v plném znění a nahrazuje se následovně:

Termíny uvedené pod písmeny b) až f) jsou považovány za tzv. milníky výstavby a jsou určeny jako maximální.

## III.

Ruší se Čl. III., odst. 3. smlouvy v plném znění a nahrazuje se následovně:

Dodavatel zajistí do 28. 2. 2013 odvoz sedimentu z rybníků Fabrák, Kalák a Jámy na „Deponii „NA VINICI““. Následné úpravy „Deponie „NA VINICI““ budou probíhat podle rychlosti vysychání sedimentu s tím, že nedojde k překročení termínu dokončení „Deponie „NA VINICI““ k 31. 3. 2014.

## IV.

Čl. III., odst. 6. smlouvy se ruší.

## V.

Ruší se Čl. VII., odst. 6. smlouvy v plném znění a nahrazuje se následovně:

Dílo bude předáno ve dvou samostatných částech - etapách. V první etapě bude předáno celé dílo s výjimkou „Deponie „NA VINICI““. Ve druhé etapě bude předána „Deponie „NA VINICI““.

## VI.

Všechna ostatní ujednání smlouvy o dílo a dodatku č. 1 jsou nezměněna a zůstávají v platnosti. Cena díla se dodatkem č. 2 nemění. Dodatek č. 2 nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma stranami. Dodatek č. 2 je vyhotoven ve 4 stejnopisech, jež všechny mají platnost originálu, z nichž po dvou obdrží každá ze smluvních stran.

v ÚVALECH dne 8.3.2013

Objednatel: .....

MUDr. Jan Šťastný  
starosta města Úvaly



v CHOMUTOVĚ dne 8.3.2013

**ROCK®**  
**NET**

(6)

Málkov 37, 430 01 Chomutov  
IČ 27357694, DIČ CZ27357694  
tel.: +420 777 709 811

Zhotovitel: .....

Ladislav Šmucr  
jednatel společnosti ROCKNET s.r.o.