

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo č. 0902

na zhotovení

projektové dokumentace k dílu „**Stavební úpravy Základní školy Úvaly**“

uzavřené dne 05.06.2009

Po vzájemné dohodě smluvních stran, kterými jsou:

Město Úvaly

jakožto objednatel (dále jen „klient“)

Pražská 276, 250 82 Úvaly

IČ: 240931

odpovědný zástupce:

MUDr. Jan Šťastný (starosta)

a

A.LT ARCHITEKTI v.o.s.

jakožto zhotovitel (dále jen „architekt“)

Závěrka 398/3, 169 00 Praha 6

IČ: 27213056, DIČ: CZ27213056

odpovědný zástupce:

Ing.arch. Peter Lacko – autorizovaný architekt, č.a. 02888 – ČKA (společník)

se mění

ČLÁNEK PRVNÍ - PŘEDMĚT PLNĚNÍ ZAKÁZKY A DOKUMENTACE ZAKÁZKY, kde se odst. 1.1. PŘEDMĚT PLNĚNÍ, odst. 1.2. ROZSAH ČINNOSTI ARCHITEKTA a odst. 1.3. OBSAHOVÉ NÁLEŽITOSTI A ROZSAH PLNĚNÍ doplňují o body 1.1.2., 1.2.4. a 1.3.1. takto:

1.1.2. Předmětem plnění je rovněž vypracování projektové dokumentace k dílu **Stavební úpravy 1. PP a 1.NP objektu C Základní školy Úvaly** v rozsahu dle odst. 1.2. ROZSAH ČINNOSTI ARCHITEKTA, bodu 1.2.4. a odst. 1.3. OBSAHOVÉ NÁLEŽITOSTI A ROZSAH PLNĚNÍ, bodu 1.3.1.

1.2.4. Pro část předmětu plnění dle bodu 1.1.2. v rozsahu dle bodu 1.3.1. je rozsahem činnosti architekta ZHOTOVENÍ PROJEKTU DÍLA PRO VYDÁNÍ STAVEBNÍHO POVOLENÍ VČ. INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI, ZHOTOVENÍ DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ DÍLA A ZHOTOVENÍ PODKLADŮ PRO VÝBĚR ZHOTOVITELE. Rozsah služeb a výkonů architekta pro jednotlivé výkonové fáze odpovídá smlouvě

1.3.1. Rozsah **Stavebních úprav 1. PP a 1.NP objektu C Základní školy Úvaly** je dokumentován v architektonické studii zpracované A.LT ARCHITEKTI v.o.s. z 02/2012. Dokumentace pro vydání stavebního povolení zahrnuje veškeré vnitřní úpravy objektu dle této studie, dokumentace pro provedení díla a podklady pro výběr zhotovitele budou zpracovány pouze v rozsahu 1. etapy (žákovské šatny v 1.PP vč. úpravy souvisejících prostor)

ČLÁNEK DRUHÝ - DOBA PLNĚNÍ, kde se doplňují body 2.1.1., 2.2.1.5., 2.2.1.6. a 2.2.1.7 takto:

2.1.1. Podrobný věcný a časový program postupu zpracování jednotlivých etap plnění předmětu zakázky dle bodu 1.2.4., respektující termínové předpoklady klienta, jakož i platební kalendář zakázky jsou přílohou dodatku smlouvy o dílo č. 1.

2.2.1.5. projektová dokumentace pro získání stavebního povolení (hrubopis) do 15.04.2012

2.2.1.6. získání stavebního povolení do 30.06.2010. Veřejnoprávní projednání bude provedeno v zákonných lhůtách a termínech, architekt nenese odpovědnost za prodlení na straně dotčených orgánů státní správy ani dotčených správců sítí

2.2.1.7. dokumentace provedení stavby 1. etapy vč. podkladů pro výběr zhotovitele vč. položkového výkazu výměr a kontrolního rozpočtu do 31.05.2012

ČLÁNEK ČTVRTÝ - HONORÁŘ ARCHITEKTA ZA SJEDNANÉ ZÁKLADNÍ, POPŘÍPADĚ ZVLÁŠTNÍ VÝKONY A FAKTURAČNÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY, kde se odstavec 4.3 VÝŠE HONORÁŘE doplňuje o body 4.3.7., 4.3.8. a 4.3.9 takto:

4.3.7.	Projektová dokumentace pro stavební povolení (DSP) v rozsahu dle bodu 1.2.4.		
	bez DPH	DPH 20%	vč. DPH
	140 000,- Kč	28 000,- Kč	168 000,- Kč
4.3.8.	Projektová dokumentace pro provedení stavby (DPS) vč. položkového výkazu výměr v rozsahu dle bodu 1.2.4.		
	bez DPH	DPH 20%	vč. DPH
	120 000,- Kč	24 000,- Kč	144 000,- Kč
4.3.9.	Inženýrská činnost pro vydání stavebního povolení v rozsahu dle bodu 1.2.4.		
	bez DPH	DPH 20%	vč. DPH
	25 000,- Kč	5 000,- Kč	8 000,- Kč
Σ/	Celkem činnosti dle dodatku č. 1		
	bez DPH	DPH 20%	vč. DPH
	285 000,- Kč	57 000,- Kč	342 000,- Kč

Ostatní body smlouvy o dílo zůstávají beze změny. Tento dodatek je nedílnou součástí výše uvedené smlouvy o dílo.

Čteno a podepsáno v Úvalech, dne 09.03.2012:

KLIENT (objednatel)

MUDr. Jan Šťastný (starosta)
starosta města Úvaly



ARCHITEKT (zhotovitel)



Ing. arch. Peter Lacko
A.L.T. ARCHITEKTI v.o.s.

PŘÍLOHA 1

PODROBNÝ HARMONOGRAM PRACÍ A PLATEBNÍ KALENDÁŘ

A/ PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ (DSP)		
Zahájení prací na (DSP):		15.03.2012
Odevzdání (DSP):		15.04.2012
Celkový honorář za DSP:	168 000,- Kč s DPH	(140 000,- Kč bez DPH)
Platební kalendář (DSP):		
30.04.2012:	168 000,- Kč s DPH	(140 000,- Kč bez DPH)
B/ PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY (DPS) VČ. ROZPOČTU STAVBY V POLOŽKOVÉM ČLENĚNÍ		
Zahájení prací na (DPS):		15.04.2012
Odevzdání (DPS):		31.05.2012
Celkový honorář za DPS:	144 000,- Kč s DPH	(120 000,- Kč bez DPH)
Platební kalendář (DPS):		
15.06.2012:	144 000,- Kč s DPH	(120 000,- Kč bez DPH)
C/ INŽENÝRSKÁ ČINNOST PRO VYDÁNÍ STAVEBNÍHO POVOLENÍ (ISP)		
Zahájení prací na (ISP):		15.04.2012
Získání SP		30.06.2012
Celkový honorář za ISP:	30 000,- Kč s DPH	(25 000,- Kč bez DPH)
Platební kalendář (ISP):		
15.07.2012:	30 000,- Kč s DPH	(25 000,- Kč bez DPH)