



Dodatek č. 5 SMLOUVY O DÍLO

uzavřené dle § 536 a násl. Zákona č.513/1991 Sb., českého obchodního zákoníku v platném znění
č. smlouvy zhotovitele: 000W961/4041/00 ze dne 13.10.2010 ve znění dodatku č. 1 ze dne 21.6.2011,
dodatku č. 2 ze dne 6.1.2012, dodatku č. 3 ze dne 24.9.2012 a dodatku č. 4 ze dne 14.3.2013

1. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel	Město Úvaly
adresa:	Pražská 276, 250 82 Úvaly
zastoupené:	MUDr. Janem Šťastným, starostou
IČ:	00240931
DIČ:	CZ00240931
daňový režim:	je plátce DPH
bankovní spojení:	Komerční banka a.s. NONET Praha
č. účtu:	19-1524-201/0100
(dále jen Objednatel)	

Zhotovitel:	OHL ŽS, a.s.
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, odd. B, vložka 695	
adresa	Brno, Veveří, Burešova 938/17, PSČ 602 00
zastoupený:	Ing. Petrem Hankovcem, ředitelem divize 4 závod Česká republika na základě plné moci
bankovní spojení:	KB Brno - město
č. účtu:	7507621/0100
IČO:	46342796
DIČ:	CZ46342796
(dále jen Zhotovitel)	

Dodatkem č. 5 Smlouvy o dílo se mění a upravují tato ustanovení:

2. ROZSAH PŘEDMĚTU SMLOUVY

Bod č. 2.1 se doplňuje takto:

- 2.1.13 Vzhledem k tomu, že došlo se souhlasem objednatele k upřesnění rozsahu skutečně provedených prací (změně délky skutečně provedených inženýrských sítí) oproti projektové dokumentaci, kterou bylo definováno dílo, a to v lokalitě Slovany, lokalitě Slovany 1, Škvorecká, v ulicích Nerudova, Komenského a Hálkova, dohodly se smluvní strany na změně díla v rozsahu nabídky zhotovitele zpracované na základě výzvy zástupce investora k jednání v jednacím řízení bez uveřejnění zn. 01-Úv-10/13 ze dne 19.2.2013. Přijatá nabídka zhotovitele Objednatelem, zpracovaná na základě této výzvy, je přílohou č. 1 tohoto dodatku – ZL.07.
- 2.1.14 Vzhledem k tomu, že došlo se souhlasem objednatele k upřesnění rozsahu skutečně provedených prací (změně délky skutečně provedených inženýrských sítí) oproti projektové dokumentaci, kterou bylo definováno dílo, a to v lokalitě V Setých a V lokalitě Radlická čtvrť, dohodly se smluvní strany na změně díla v rozsahu nabídky zhotovitele zpracované na základě výzvy zástupce investora k jednání v jednacím řízení bez uveřejnění zn. 01-Úv-20/13 ze dne 26.3.2013. Přijatá nabídka zhotovitele Objednatelem, zpracovaná na základě této výzvy, je přílohou č. 2 tohoto dodatku – ZL.08.

4. CENA DÍLA A PODMÍNKY PRO ZMĚNU SJEDNANÉ CENY

Bod 4.1.1 se upravuje takto:

4.1. Výše sjednané ceny

4.1.1 Obě smluvní strany sjednaly za provedení díla nejvýše přípustnou cenu ve výši

Smlouva o dílo - cena bez DPH	189 529 892,- Kč
Dodatek č. 1 – cena bez DPH	1 323 588,- Kč
Dodatek č. 2 – cena bez DPH	1 190 881, Kč
Dodatek č. 3 – cena bez DPH	1 778 198,- Kč
Dodatek č. 4 – cena bez DPH	-140 555,- Kč
Dodatek č. 5 - cena bez DPH	857 163,- Kč
Změnový list č. 7	420 115,- Kč
Změnový list č. 8	437 048,- Kč
Celkem bez DPH	194 539 167,- Kč
Vyfakturováno do 12/2012 bez DPH	189 125 118,- Kč
DPH 20 % do 12/2012	37 825 024,- Kč
K fakturaci od 1. 1. 2013 bez DPH	5 414 049,- Kč
DPH 21 % po 1. 1. 2013	1 136 950,- Kč

00W961/4041/00 –D5

Vodohospodářské investice města Úvaly

DPH celkem

38 961 974,- Kč

Cena včetně DPH

233 501 141,- Kč

DALŠÍ UJEDNÁNÍ

- Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo 000W961/4041/00 vč. Dodatku č. 1, 2, 3 a 4 zůstávají beze změn.
- Nedílnou součástí Dodatku č. 5 Smlouvy o dílo jsou:
 - Příloha č. 1 – Cenová nabídka zhotovitele – ZL.07
 - Příloha č. 2 – Cenová nabídka zhotovitele – ZL.08
- Tento Dodatek č. 5 Smlouvy o dílo se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž každá strana obdrží po dvou podepsaných vyhotoveních. Dodatek č. 5 je platný a účinný okamžikem podepsání oběma smluvními stranami.

V Úvalech dne 26. 6. 2013

Za Objednatele:

MUDr. Jan Šťastný
starosta města Úvaly

Za Zhotovitele:

Ing. Petr Hankovec
ředitel divize 4 závod Česká republika
na základě plné moci