

Věc: Uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na akci “Vypracování studie na akci: Zpřístupnění prostoru v okolí potoka Výmola včetně areálu městského úřadu čp. 897 a technických služeb, lomu a ploch pod viaduktem“

MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ: Bc. Petr Matura, vedoucí odboru

PODSTATA PROJEDNÁVANÉ VĚCI:

Dne 14.3.2016 byla podepsána smlouva o dílo na akci “Vypracování studie na akci: Zpřístupnění prostoru v okolí potoka Výmola včetně areálu městského úřadu čp. 897 a technických služeb, lomu a ploch pod viaduktem“ se společností A.LT Architekti v.o.s., sídlem Závěrka 398/3, 160 00 Praha 6. Popis požadovaného výstupu byl rozdělen do dvou částí a to následovně:

- koncept řešení (studii v rozpracovanosti) k připomínkám, diskusi a případnému projednání na příslušných místech samosprávy (zastupitelstvu, radě, komisích, výborech) s termínem odevzdání do šesti (6) týdnů po podpisu smlouvy o dílo;
- finální elaborát zpracovaný dle článku č. 2 smlouvy o dílo do čtyř (4) týdnů po odsouhlasení konceptu objednatel.

Na základě žádosti společnosti A.LT Architekti v.o.s. předkládá odbor investic a dopravy ke schválení návrh dodatku č. 1 ve věci změny termínu odevzdání konceptu řešení a to z původního termínu do šesti (6) týdnů po podpisu smlouvy o dílo na termín odevzdání konceptu řešení do 31.5.2016. Důvodem této žádosti je, že termín pro zpracování konceptu je v kolizi s dalšími zakázkami společnosti. Dle vyjádření společnosti A.LT Architekti v.o.s. je již zpracováno geodetické zaměření dotčeného území, fotodokumentace a byly provedeny opakované terénní průzkumy.

Návrh dodatku č. 1 byl předložen společností A.LT Architekti v.o.s. a byl schválen právním zástupcem města Úvaly.

DOPAD NA ROZPOČET: Usnesení nemá vliv na rozpočet města

NÁVRH USNESENÍ:

Rada města Úvaly

I. bere na vědomí

informaci ve věci žádosti o změnu termínu odevzdání konceptu řešení (studii v rozpracovanosti) k připomínkám, diskusi a případnému projednání na příslušných místech samosprávy (zastupitelstvu, radě, komisích, výborech)

II. souhlasí s

podepsáním dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na akci “Vypracování studie na akci: Zpřístupnění prostoru v okolí potoka Výmola včetně areálu městského úřadu čp. 897 a technických služeb, lomu a ploch pod viaduktem“ se společností A.LT Architekti v.o.s., sídlem Závěrka 398/3, 160 00 Praha 6 ve věci změny termínu odevzdání konceptu řešení a to z původního termínu do šesti (6) týdnů po podpisu smlouvy o dílo na termín odevzdání konceptu řešení do 31.5.2016

III. pověřuje

1. vedoucímu odboru investic a dopravy OID

1. města podpisem dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na akci “Vypracování studie na akci: Zpřístupnění prostoru v okolí potoka Výmola včetně areálu městského úřadu čp. 897 a technických služeb, lomu a ploch pod viaduktem“ se společností A.LT Architekti v.o.s., sídlem Závěrka 398/3, 160 00 Praha 6 ve věci změny termínu odevzdání konceptu řešení

a to z původního termínu do šesti (6) týdnů po podpisu smlouvy o dílo na termín odevzdání konceptu řešení

IV. ukládá

1. vedoucímu odboru investic a dopravy OID
 1. zajistit realizaci usnesení

Výsledek hlasování:

0 PRO 0 PROTI 0 ZDRŽEL SE

PŘÍLOHY:

Příloha č.1 k usnesení Rady města Úvaly - návrh dodatku č. 1

ZPRACOVAL: Bc. Petr Matura, vedoucí odboru investic a dopravy OID