

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi:

Město Úvaly, IČ 00240931, se sídlem Úvaly, Pražská 276, PSČ 250 82, Česká republika, zastoupená Petrem Boreckým, starostou, oprávněným za tento samosprávný územní celek podepisovat samostatně

(dále jen "Objednatel")

a

AZ elektroprojekce s.r.o., IČ: 25756095, se sídlem Přemyslská 1825/13A, 182 00 Praha 8, Česká republika

(dále jen "Zhotovitel")

(Objednatel a Zhotovitel dále jen společně jako "Strany" a každý z nich samostatně jako "Strana") uzavírají

(tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo dále jen "Dodatek").

- (A) Dne 15. června 2015 uzavřeli Objednatel a Zhotovitel smlouvu o dílo ohledně realizace díla na zpracování projektové činnosti "Úvaly, lokalita Horoušánky – veřejné osvětlení" (dále jen "Smlouva"). Ledaže by v tomto Dodatku bylo stanoveno jinak, veškeré výrazy začínající v tomto Dodatku velkými písmeny budou mít významy uvedené ve Smlouvě.
- (B) Objednatel a Zhotovitel se v souladu s usnesením Rady města ze dne 11.8.2015 č. R – 394/2015

dohodli na uzavření tohoto Dodatku v následujícím znění:

- Objednatel a Zhotovitel se dohodli na provedení dodatečných projektových prací (víceprací) a poskytnutí souvisejících dodatečných dodávek v rozsahu - geodetické doměření v hodnotě 6.000 Kč bez DPH (7.260 Kč včetně DPH), zajištění stávajících inženýrských sítí v hodnotě 2.000 Kč bez DPH (2.420 Kč včetně DPH), doplnění do projektové dokumentace pro územní rozhodnutí stavby v rozsahu realizační dokumentace včetně výkazu výměr a rozpočtu v hodnotě 4.900 Kč bez DPH (5.929 Kč včetně DPH), doplnění inženýrské činnosti pro územní rozhodnutí stavby v hodnotě 4.900 Kč bez DPH (5.929 Kč včetně DPH) (dále jen „Dodatečné práce“). Veškeré Dodatečné práce budou považovány za součást díla, jak je popsáno v článku I. Smlouvy.
- Zhotovitel se tímto zavazuje, že provádění Dodatečných prací bude zahájeno ihned po podpisu tohoto Dodatku, a že veškeré Dodatečné práce budou provedeny a zahrnuty do prací v souladu se Smlouvou a protokolárně předány Objednateli. Čas plnění – smlouva - článek III. se tímto mění následovně:
 - Termín vypracování dokumentace (celé vč. dodatku) do 1 týdne po podepsání tohoto dodatku.
 - Termín zajištění podkladů pro podání žádosti na ÚR: dalších 12 týdnů.
- Strany se dále dohodly, že celková konečná cena za řádné a včasné provedení Dodatečných prací činí **17.800 Kč** (slovy **sedmnácttisícosmset** českých korun) bez DPH s tím, že DPH je ve výši **21%** (slovy **dvacetjedna** procent), tj. částka **3.738 Kč** (slovy **třítisícosedmsettřicetosm** českých korun), a tedy celková konečná cena Dodatečných prací včetně DPH činí **21.538 Kč** (slovy **dvacetjednatisícipěsettřicetosm** českých korun) (dále jen "Cena Dodatečných prací").
- Celková cena uvedená v článku V., odstavci 1. Smlouvy (tj. částka ve výši **118.000,- Kč** bez DPH) bude navýšena o Cenu Dodatečných prací. Cena Dodatečných prací bude Zhotoviteli Objednatelům uhrazena v souladu s příslušnými ustanoveními Smlouvy.
- Celková cena tedy po přičtení Ceny Dodatečných prací (tj. částky ve výši **17.800 Kč** (slovy

sedmnácttisícsmset českých korun bez DPH) činí **135.800 Kč** (slovy **stotřicetpěttisícsmset** českých korun) bez DPH tj.: **164.318 Kč** (slovy **stošedesátčtyřtisíctřistaosmnáct** českých korun) včetně DPH. Změny ve výši celkové ceny budou zohledněny v článku V., odstavci 1. Smlouvy.

6. Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem zůstávají v plné platnosti a účinnosti a vztahují se v plném rozsahu na tento Dodatek.
7. Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma Stranami a je vyhotoven ve dvou (4) vyhotoveních, z nichž každá ze Stran obdrží dvě (2).

V Úvalech, dne _____ 2015

Za Objednatele:

Město Úvaly:

Podpis: _____

Jméno: Petr Borecký

Funkce: starosta

V Praze, dne 14.8. 2015

Za Zhotovitele:

AZ elektroprojekce s.r.o.:

Podpis: _____

Jméno: Ing. Alois Ziskal

Funkce: jednatel