

Časový harmonogram stavby
Úvaly splašková kanalizace - II. Etapa - rozšíření

Časový harmonogram stavby		1.5	8.5	15.5	22.5	29.5	5.6	12.6	19.6	26.6	3.7	10.7	17.7	24.7	31.7	7.8	14.8	21.8	28.8	4.9	11.9	18.9	25.9	2.10	9.10	16.10	23.10	30.10	6.11	13.11	20.11	27.11	4.12	11.12	18.12	25.12
	Začátek týdne	1.5	8.5	15.5	22.5	29.5	5.6	12.6	19.6	26.6	3.7	10.7	17.7	24.7	31.7	7.8	14.8	21.8	28.8	4.9	11.9	18.9	25.9	2.10	9.10	16.10	23.10	30.10	6.11	13.11	20.11	27.11	4.12	11.12	18.12	25.12
	Konec týdne	5.5	12.5	19.5	26.5	2.6	9.6	16.6	23.6	30.6	7.7	14.7	21.7	28.7	4.8	11.8	18.8	25.8	1.9	8.9	15.9	22.9	29.9	6.10	13.10	20.10	27.10	3.11	10.11	17.11	24.11	1.12	8.12	15.12	22.12	31.12
	Týdny	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35
	měsíc	květen				červen				červenec				srpen				září				říjen				listopad				prosinec						
	rok	2017																																		
Předání staveniště		2.5.2017																																		
VRV																																				
Výstavba ZS, vytýčení stávajících sítí, geodetické vytýčení																																				
Úvaly, splašková kanalizace - II. etapa, Zálesí - Hájovna III																																				
SO 01 Splašková kanalizace																																				
SO 01C Splašková kanalizace - stoka C																																				
SO 01CA Splašková kanalizace - stoka CA																																				
SO 01CB, CB1 Splašková kanalizace - stoka CB, CB1																																				
SO 01CC Splašková kanalizace - stoka CC																																				
SO 02 Veřejné části kanalizačních přípojek																																				
SO 03 Čerpací stanice																																				
SO 03 Čerpací stanice -TČ																																				
SO 04 Výtlačný řad ČS																																				
SO 05 Elektropřípojka																																				
Úvaly, splašková kanalizace - II. etapa, Horova čtvrť																																				
SO 01 Splašková kanalizace - stoka AB																																				
SO 02 Veřejné části kanalizačních přípojek stoky AB																																				
SO 03 Tlaková splašková kanalizace - stoka AB - T																																				
SO 04 Tlakové kanalizační přípojky včetně DČS																																				
SO 05 Výtlačný řad																																				
SO 06 Čerpací stanice																																				
SO 06 Čerpací stanice - TČ																																				
SO 07 Vodovodní přípojka																																				
SO 08 Přeložka vodovodu																																				
SO 09 Elektropřípojka ČS																																				
SO 10 Zpevněná plocha																																				
Úvaly, splašková kanalizace - II. etapa, Nad Okrájkem																																				
Stoka AD (Š73 - Š838) včetně přípojek																																				
Stoka AD (Š838 - Š845) včetně přípojek																																				
Stoka AD-3 včetně přípojek																																				
Stoka AD-2 včetně přípojek																																				
Stoka AD-1 včetně přípojek																																				
Stoka BG včetně přípojek																																				
Finální úprava povrchů - pro všechny 3 oblasti výstavby																																				
Předání díla																																				
Vyklizení staveniště																																				
		22.12.2017																																		