

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi:

Město Úvaly, IČ 00240931, se sídlem Úvaly, Pražská 276, PSČ 250 82, Česká republika, zastoupená Petrem Boreckým, starostou, oprávněným za tento samosprávní územní celek podepisovat samostatně

(dále jen "Objednatel")

a

Ing. Tomáš Hocke, IČ: 705 42 881, se sídlem nám. 14. října 159/6, 150 00 Praha 5, Česká republika

(dále jen "Zhotovitel")

(Objednatel a Zhotovitel dále jen společně jako "Strany" a každý z nich samostatně jako "Strana")

(tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo dále jen "Dodatek").

- (A) Dne 19. ledna 2015 uzavřeli Objednatel a Zhotovitel smlouvu o dílo ohledně realizace díla na zabezpečení projektové činnosti "Rekonstrukce komunikace ulice Bulharská" (dále jen "Smlouva"). Ledaže by v tomto Dodatku bylo stanoveno jinak, veškeré výrazy začínající v tomto Dodatku velkými písmeny budou mít významy uvedené ve Smlouvě.
- (B) Objednatel a Zhotovitel se v souladu s usnesením Rady města ze dne 14.4.2015 č. R - 201 /2015, dohodli na uzavření tohoto Dodatku v následujícím znění:
1. Objednatel a Zhotovitel se dohodli na provedení dodatečných projektových prací (víceprací) a poskytnutí souvisejících dodatečných dodávek v rozsahu - geodetické doměření v hodnotě 10.000 Kč bez DPH (12.100 Kč včetně DPH), zajištění stávajících inženýrských sítí v hodnotě 6.000 Kč bez DPH (7.260 Kč včetně DPH), doplnění do projektové dokumentace pro územní rozhodnutí stavby v hodnotě 5.000 Kč bez DPH (6.050 Kč včetně DPH), doplnění do projektové dokumentace pro stavební povolení stavby v hodnotě 8.000 Kč bez DPH (9.680 Kč včetně DPH) (dále jen „Dodatečné práce“). Veškeré Dodatečné práce budou považovány za součást díla, jak je popsáno v článku 2. Smlouvy.
 2. Zhotovitel se tímto zavazuje, že provádění Dodatečných prací bude zahájeno ihned po podpisu tohoto Dodatku, a že veškeré Dodatečné práce budou provedeny v souladu se Smlouvou a protokolárně předány Objednateli nejpozději dle Smlouvy článek 3. odstavec 1.
 3. Strany se dále dohodly, že celková konečná cena za řádné a včasné provedení Dodatečných prací činí **29 000 Kč** (slovy **dvacetdevěttisíc** českých korun) bez DPH s tím, že DPH je ve výši **21%** (slovy **dvacetjedna** procent), tj. částka **6 090 Kč** (slovy **šesttisícdevadesát** českých korun), a tedy celková konečná cena Dodatečných prací včetně DPH činí **35 090 Kč** (slovy **třicetpěttisícdevadesát** českých korun) (dále jen "Cena Dodatečných prací").
 4. Celková cena uvedená v článku 4., odstavci 1. Smlouvy (tj. částka ve výši **350 000,- Kč** bez DPH) bude navýšena o Cenu Dodatečných prací. Cena Dodatečných prací bude Zhotoviteli Objednatelům uhrazena v souladu s příslušnými ustanoveními Smlouvy.
 5. Celková cena tedy po přičtení Ceny Dodatečných prací (tj. částky ve výši **29 000 Kč** (slovy **dvacetdevěttisíc** českých korun bez DPH) činí **379 000 Kč** (slovy **třístasedmdesátdevěttisíc** českých korun) bez DPH tj.: **458 590 Kč** (slovy **čtyřístapadesátosmtisícpětsetdevadesát** českých korun) včetně DPH. Změny ve výši celkové ceny budou zohledněny v článku 4., odstavci 1. Smlouvy.
 6. Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem zůstávají v plné platnosti a účinnosti a vztahují se v plném rozsahu na tento Dodatek.

7. Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma Stranami a je vyhotoven ve dvou (2) vyhotoveních, z nichž každá ze Stran obdrží jedno (1).

V Úvalech, dne 1.6. 2015

Za Objednatele:

Město Úvaly:

Podpis: _____

Jméno: Petr Borecký

Funkce: starosta



V Praze, dne 22.6. 2015

Za Zhotovitele:

Ing. Tomáš Hocke:

Podpis: _____

Jméno: Ing. Tomáš Hocke

Funkce: jednatel

ING. TOMÁŠ HOCKE

Poradenská, inženýrská a
projektová činnost ve stavebnictví
Mouřkova 2357/2, 150 00 Praha 5
IČO: 70542881, DIČ: CZ7510130287