

**DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO**

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi:

**Město Úvaly**, IČ 00240931, se sídlem Úvaly, Pražská 276, PSČ 250 82, Česká republika, zastoupená MUDr. Janem Šťastným, starostou, oprávněným za tento samosprávní územní celek podepisovat samostatně

(dále jen "Objednatel")

a

Hradešín 145, 282 01 Český Brod  
IČ: 45113831 DIČ: CZ7502080432

**Jiří Hovorka**, IČ: 45113831, se sídlem Hradešín 145, 282 01 Český Brod, Česká republika, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 2623, jednající Ing. Zdeňkem Peichlem, předsedou představenstva, oprávněným za společnost podepisovat samostatně

(dále jen "Zhotovitel")

(Objednatel a Zhotovitel dále jen společně jako "Strany" a každý z nich samostatně jako "Strana")

(tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo dále jen "Dodatek").

- (A) Dne 8. září 2014 uzavřeli Objednatel a Zhotovitel smlouvu o dílo ohledně realizace díla „Opravy komunikací v Úvalech“ (dále jen "Smlouva"). Ledaže by v tomto Dodatku bylo stanoveno jinak, veškeré výrazy začínající v tomto Dodatku velkými písmeny budou mít významy uvedené ve Smlouvě.
- (B) Objednatel a Zhotovitel se na základě výsledku jednacího řízení bez uveřejnění ohledně veřejné zakázky na stavební práce „Opravy komunikací v Úvalech“ zahájeného na základě výzvy Objednatel odeslané Zhotoviteli dne 12. září 2013,

dohodli na uzavření tohoto Dodatku v následujícím znění:

- Objednatel a Zhotovitel se dohodli na provedení dodatečných stavebních prací (víceprací) a poskytnutí souvisejících dodatečných dodávek, jak jsou specifikovány v oceněném výkazu výměr (položkovém rozpočtu), který tvoří Přílohu 1 tohoto Dodatku (dále jen „Dodatečné práce“). Veškeré Dodatečné práce budou považovány za součást díla, jak je popsáno v článku 3. Smlouvy.
- Zhotovitel se tímto zavazuje, že provádění Dodatečných prací bude zahájeno ihned po podpisu tohoto Dodatku, a že veškeré Dodatečné práce budou provedeny v souladu se Smlouvou a protokolárně předány Objednateli nejpozději do jednoho týdne po ukončení prací dle Smlouvy článek 4. odstavec 1.
- Strany se dále dohodly, že celková konečná cena za řádné a včasné provedení Dodatečných prací činí **389 894 Kč** (slovy **třistaosmdesátdevět tisíc osm set devadesát čtyři** českých korun) bez DPH s tím, že DPH je ve výši **21%** (slovy **dvacet jedna** procent), tj. částka **81 876 Kč** (slovy **osmdesát jednat tisíc osm set sedm desát šest** českých korun), a tedy celková konečná cena Dodatečných prací včetně DPH činí **471 772 Kč** (slovy **čtyřistasedm desát jednat tisíc sedm set sedm desát dva** českých korun) (dále jen "Cena Dodatečných prací").
- Celková cena uvedená v článku 5., odstavci 1. Smlouvy (tj. částka ve výši **2 458 902,- Kč** bez DPH) bude navýšena o Cenu Dodatečných prací. Cena Dodatečných prací bude Zhotoviteli Objednatel uhrzena v souladu s příslušnými ustanoveními Smlouvy.
- Celková cena tedy po přičtení Ceny Dodatečných prací (tj. částky ve výši **389 894 Kč** (slovy **třistaosmdesátdevět tisíc osm set devadesát čtyři** českých korun bez DPH) činí **2 848 796 Kč** (slovy **dvamiliony osm set čtyřicet osm tisíc sedm set devadesát šest** českých korun) bez DPH tj.: **3 447 043 Kč** (slovy **třimiliony čtyřista čtyřicet sedm tisíc čtyřicet tři** českých korun) včetně DPH. Změny ve výši celkové ceny budou zohledněny v článku 5., odstavci 1. Smlouvy.

6. Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem zůstávají v plné platnosti a účinnosti a vztahují se v plném rozsahu na tento Dodatek.
7. Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma Stranami a je vyhotoven ve dvou (2) vyhotoveních, z nichž každá ze Stran obdrží jedno (1).

V Úvalech, dne 19.9. 2014

Za Objednatele:

Institut klinické a experimentální medicíny:

Podpis: \_\_\_\_\_

Jméno: MUDr. Jan Šťastný

Funkce: starosta



V Úvalech, dne 19.9. 2014

Za Zhotovitele:

Jiří Hovorka s.r.o.:

Podpis: \_\_\_\_\_

Jméno: Jiří Hovorka

Funkce: jednatel