

DODATEK č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

Město Úvaly, IČ 00240931, se sídlem Pražská 276, 250 82 Úvaly, zastoupená Mgr. Petrem Boreckým, starostou, oprávněným za tento samosprávný územní celek podepisovat samostatně

(dále jen "**Objednatel**")

a

CENTROPROJEKT GROUP a.s., IČ: 01643541, se sídlem Štefánikova 167, 760 01 Zlín, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 6873, zastoupená Ing. Martinem Drotárem, místopředsedou představenstva a Ing. Radomírem Masaříkem, členem představenstva, oprávněnými za společnost podepisovat společně

(dále jen "**Zhotovitel**")

(Objednatel a Zhotovitel dále jen společně jako "**Strany**" a každý z nich samostatně jako "**Strana**")

(tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo dále jen "**Dodatek**").

- (A) Dne 30. srpna 2018 uzavřeli Objednatel a Zhotovitel smlouvu o dílo ohledně realizace podlimitní veřejné zakázky na stavební práce „Město Úvaly – Obnova úvalského koupaliště – obnova bazénových van a úpravny vody“ (dále jen "**Smlouva**"). Ledaže by v tomto Dodatku bylo stanoveno jinak, veškeré výrazy začínající v tomto Dodatku velkými písmeny budou mít významy uvedené ve Smlouvě.
- (B) Objednatel a Zhotovitel se dohodli na změnách předmětu Díla a souvisejících úpravách Ceny v důsledku nezbytnosti provedení určitých dodatečných stavebních prací, jejichž potřeba vznikla v průběhu provádění Díla v důsledku okolností, které Objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a které jsou nezbytné pro řádné dokončení Díla.
- (C) S ohledem na skutečnost, že změny Díla uvedené v tomto Dodatku nepředstavují podstatné změny Smlouvy, uzavírají Strany tento Dodatek v souladu s ustanovením §222(4) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, jako nepodstatnou změnu závazku, a to v následujícím znění:
1. Strany se dohodly na provedení dodatečných stavebních prací souvisejících s úpravami bazénové vany, vyvolaných skrytou poruchou stávající stavební konstrukce a doplnění technologie o zabezpečovací prvky pro provoz koupaliště včetně přípravy pro zabezpečení provozu skluzavky do druhé etapy stavebních úprav, aby se minimalizovaly dopady do nově vybudovaných konstrukcí (dále jen „**Dodatečné práce**“) tak, jak jsou Dodatečné práce popsány ve změnových listech ZL 01 – vybourání nekvalitního betonu základové desky a její oprava a ZL 02 – Elektro, které tvoří Přílohu 1 tohoto Dodatku.
 2. S ohledem na nezbytnost provedení Dodatečných prací se Strany dohodly na navýšení Ceny, a to o celkovou konečnou částku ve výši **301.104,80 Kč bez DPH** (slovy: tři sta jedna tisíc sto čtyři korun českých a osmdesát haléřů) (dále jen „**Cena Dodatečných prací**“).
 3. Cena uvedená v bodu 5.1. Smlouvy po navýšení o Cenu Dodatečných prací činí **25.325.149,80 Kč bez DPH** (slovy: dvacet pět milionů tři sta dvacet pět tisíc sto čtyřicet devět korun českých a osmdesát haléřů).
 4. Součástí Smlouvy je Harmonogram postupu prací ve znění ke dni 15. června 2018, který tvoří její Přílohu 1. V průběhu realizace Díla došlo na základě dohody Stran k aktualizaci Harmonogramu postupu prací, a to zápisem z kontrolního dne konaného dne 1. října 2018. Strany tímto nahrazují původní verzi Harmonogramu postupu prací touto aktualizovanou verzí Harmonogramu postupu prací, a to ve znění, které tvoří Přílohu 2 tohoto Dodatku.
 5. Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem zůstávají v plné platnosti a účinnosti a vztahují se v plném rozsahu na tento Dodatek.
 6. Uzavření tohoto Dodatku bylo schváleno usnesením rady Města Úvaly č. R- 78a/2018 ze dne

4. prosince 2018 a starosta Města Úvaly byl pověřen k podpisu tohoto Dodatku za Objednatel.

7. Tento Dodatek je vyhotoven ve dvou (2) vyhotoveních, z nichž každá ze Stran obdrží jedno (1).

8. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma Stranami a účinnosti nejdříve dnem jeho zveřejnění v registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, v platném znění.

V Úvalech dne 5. prosince 2018

ve Zlíně dne 17. prosince 2018

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

Město Úvaly:

CENTROPROJEKT GROUP a.s.:

Podpis: _____
Jméno: Mgr. Petr Borecký
Funkce: starosta



Podpis: _____
Jméno: Ing. Martin Drotár
Funkce: místopředseda představenstva

Podpis: _____
Jméno: Ing. Radomír Masařík
Funkce: člen představenstva

CENTROPROJEKT GROUP a.s.
Štefánikova 167
760 01 Zlín
DIČ: CZ01643541 CENTROPROJEKT
-- 28

Příloha 1
Změnové listy