

135/S/16

DODATEK Č. 1

ke smlouvě o dílo uzavřené dne 14.03.2016 mezi

A.LT Architekti v.o.s., IČ 27213056
se sídlem Praha 6, Závěrka 398/3, Česká republika,
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném [Městským/Krajským] soudem v Praze, oddíl A, vložka 0936,
jednatelkou společnicí Ing.arch. Filipem Tittelbachem

(dále jen "Zhotovitel")

a

Město Úvaly, IČO 00240931
se sídlem Pražská 276, 250 82 Úvaly, Česká republika
zastoupené **Mgr. Petrem Boreckým**, starostou města

(dále jen "Objednatel" nebo Zadavatel)

(Objednatel/Zadavatel a Zhotovitel společně dále jen jako "Strany" a každý jednotlivě jako "Strana")

Po vzájemné dohodě Stran se mění
ČLÁNEK 3, TERMÍN PLNĚNÍ, odst. 3.1. Zhotovitel se zavazuje provést Dílo nejpozději v následujících termínech:

Popis požadovaného výstupu:	Termín (nejpozději do):
koncept řešení (studii v rozpracovanosti) k připomínkám, diskusi a případnému projednání na příslušných místech samosprávy (zastupitelstvu, radě, komisích, výborech)	31.05.2016

Ostatní body smlouvy o dílo zůstávají beze změny. Tento dodatek je nedílnou součástí výše uvedené smlouvy o dílo.

V Úvalech, dne 23.5.2016

V Praze, dne 25.05.2016

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

Město Úvaly:

A.LT Architekti v.o.s.:

Podpis: _____
Jméno: Petr Borecký
Funkce: starosta

Podpis: _____
Jméno: Filip Tittelbach
Funkce: společník



