

Dodatek č. 1

Číslo zadavatele:

Číslo zhotovitele: 152016

Objednatel: Město Úvaly
Zastoupený: Mgr. Petrem Boreckým, starostou
IČO: 00240931
DIČ: CZ00240931
Bankovní spojení: KB a.s. 107 – 97200227/0100
Zapsán:
Sjednaný kontaktní e-mail: petr.matura@mestouvaly.cz a současně též podatelna@mestouvaly.cz

Zhotovitel: HES stavební s.r.o.
Zastoupený: Michalem Jakubcem, jednatelem
IČO: 281 43 213
DIČ: CZ 281 43 213
Bankovní spojení: GE Money bank a. s.: 204633379/0600
Oberbank a. s.: 2051108504/8040
Zapsán: u MS v Praze, oddíl C, vložka 239567
Sjednaný kontaktní e-mail: info@hes-stavebni.cz

sjednávají v souladu s ust. § 2586 a.n. zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, **tuto smlouvu** o dílo:

I.

1. Smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo uzavřené dne 16. 6. 2016 na realizaci stavby s názvem „**Oprava chodníku včetně veřejného osvětlení a odvodnění v ulici Prokopa Velikého**“. Tímto Dodatkem č. 1 se smlouva o dílo mění v *bodě 1 článku V Cena za dílo a platební podmínky smlouvy*.

II.

Článek V Cena za dílo a platební podmínky se mění v bodě 1 takto:

1. Dohodnutá cena za dílo dle zákona č. 526/90 Sb. o cenách, v platném znění, je cenou konečnou, platná po celou dobu výstavby a činí celkem:

Cena z rozpočtu	693.119,59 Kč bez DPH
Změnový list č. 1	-5.480 Kč bez DPH
Cena celkem včetně Změnového listu č. 1	687.639,59 Kč bez DPH;

k této ceně se připočte DPH ve výši platné ke dni vydání faktury.

III.

1. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny.
2. Strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v dodatku, nepovažují za obchodní tajemství a tímto výslovně souhlasí se zveřejněním veškerých náležitostí a podmínek této smlouvy a/nebo souvisejících dokumentů a informací, včetně zveřejnění této smlouvy jako celku, v rámci informací zpřístupňovaných veřejnosti bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek, a to i prostřednictvím dálkového přístupu, zejména na webových stránkách města.
3. Uzavření této smlouvy schválila rada města Úvaly usnesením č. R-356/2016 na svém zasedání konaném dne 16.8.2016.
4. Dodatek č. 1 nabývá účinnosti okamžikem jeho podpisu oběma smluvními stranami za souhlasu rady města.
5. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve 4 stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel získá tři vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.
6. Podle ust. § 3 odst. 2 písm. l) zákona 340/2015 Sb. o registru smluv, město Úvaly mají výjimku z povinnosti uveřejňování smluv v registru smluv; smluvní strany sjednaly, že pokud druhá smluvní strana spadá do výčtu orgánů a organizací, jejichž smlouvy se zveřejňují, tak má tato smluvní strana povinnost smlouvu v registru smluv zveřejnit ve lhůtách stanovených zákonem, pod sankcí všech právních důsledků plynoucích ze zákona.
7. Strany po přečtení této smlouvy prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, což potvrzují svými podpisy.

V Úvalech dne: 26.8.2016

V Úvalech dne: 26.8.2016

Za objednatele:

Petr Borecký
starosta města Úvaly



Za zhotovitele:

Michal Jakubec
Jednatel

Příloha: Odpočty a přípočty
Změnový list č. 1