

## DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

**Město Úvaly**, IČ 00240931,  
se sídlem Pražská 276, 250 82 Úvaly, Česká republika,  
zastoupená Mgr. Petrem Boreckým, starostou,  
(dále jen "Objednatel")

a

**RAISA, spol. s.r.o.**, IČ 430 05 071,  
se sídlem Havlíčkova 822, 280 02, Kolín IV, Česká republika  
zastoupená Miroslavem Ledvinou – ředitelem na zákl.zvl.plné moci  
(dále jen "Zhotovitel")

(Objednatel a Zhotovitel dále jen společně jako „Strany“ a každý z nich samostatně jako „Strana“)

(tento Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo dále jen „Dodatek“).

### I.

Dne 26. 6. 2016 uzavřeli Objednatel a Zhotovitel smlouvu o dílo ohledně realizace díla „Rekonstrukce veřejného osvětlení v ul. Horova a Na Ztraceném korci“ (dále jen „Smlouva“). Ledaže by v tomto dodatku bylo stanoveno jinak.

### II.

1. Strany se dohodly na změnách v předmětu Díla, tj. na stavebních pracích, které nebudou v rámci díla realizovány (méněpráce) (dále jen „Nerealizované práce“), tak jak jsou tyto Nerealizované práce popsány v Příloze 1 tohoto Dodatku.
2. Cena za Nerealizované práce činí 8.134,- (slovy osm tisíc sto třicet čtyři korun) bez DPH s tím, že DPH je ve výši 21% (slovy dvacet jedna procent), tj. částka 1.708,- Kč (slovy jeden tisíc sedm set osm korun), a tedy celková konečná cena Nerealizovaných prací včetně DPH činí 9.842,- Kč (slovy devět tisíc osm set čtyřicet dva korun) (dále jen „Cena Nerealizovaných prací“).
3. Celková cena uvedená v článku III. Smlouvy (tj. částka ve výši 830.658,- Kč bez DPH) bude snížena o Cenu Nerealizovaných prací.
4. Celková cena tedy po odečtení Ceny Nerealizovaných prací (tj. částky ve výši 8.134,- Kč bez DPH) činí **822.524,- Kč** (slovy osm set dvacet dva tisíc pět set dvacet čtyři korun) **bez DPH, tj. 995.254,04 Kč** (slovy devět set devadesát pět tisíc dvě stě padesát čtyři korun českých 4 haléřů) **včetně DPH.**

### III.

1. Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem zůstávají v plné platnosti a účinnosti a vztahují se v plném rozsahu na tento Dodatek.
2. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto Dodatku Smlouvy nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, tímto výslovně souhlasí se zveřejněním veškerých náležitostí a podmínek tohoto Dodatku Smlouvy a/nebo souvisejících dokumentů a informací, včetně zveřejnění této smlouvy jako celku, v rámci informací zpřístupňovaných veřejnosti bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek, a to i prostřednictvím dálkového přístupu, zejména na webových stránkách města.


3. Uzavření této smlouvy schválila rada Města Úvaly usnesením č. R – 451/2016 na svém zasedání konaném dne 1.11.2016.
4. Tento Dodatek Smlouvy nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu poslední smluvní stranou za schválení radou města.
5. Tento Dodatek Smlouvy je vyhotoven ve 4 stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží tři stejnopisy a zhotovitel jeden stejnopis.
6. Strany po přečtení tohoto Dodatku Smlouvy prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, což potvrzují svými podpisy.


V Úvalech dne 14.11.2016

V Kolíně dne 14.11.2016

za město Úvaly:

RAISA spol.s.r.o.

  
  
**Mgr. Petr Borecký**  
starosta města Úvaly

  
**Miroslav Ledvina**  
ředitel společnosti

**RAISA** spol. s r.o.  
14 222 280 02 KOLÍN 4  
IČO: 43005071  
DIČ: CZ43005071

**Příloha č. 1 – soupis Nerealizovaných prací (méněpráce)**

Objednatel: Město Úvaly, Pražská 276, 250 82 Úvaly, IČO: 00240 931


Zhotovitel: RAISA, spol. s.r.o., Havlíčkova 822, 280 02, Kolín IV., IČO: 430 05 071

**Stavba: Rekonstrukce veřejného osvětlení v ul. Horova a Na Ztraceném korci**

Podstavec pod rozvaděč 2D nerez      1 ks      8 134,- Kč bez DPH

za Raisa, spol.s.r.o.

Miroslav Ledvina, ředitelem

  
RAISA spol. s r.o.  
HAVLÍČKOVA 822 280 02 KOLÍN IV.  
IČO: 43005071  
DIČ: CZ43005071  
1

za MěÚ Úvaly, odbor investic a dopravy

Petr Matura

