

DODATEK č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

uzavřena dle § 2586 a násl. občanského zákoníku

Zhotovitel:

Název zhotovitele:	Ing. Tomáš Hocke
Sídlo zhotovitele:	Moulikova 2357/2, 150 00 Praha- 5, Česká republika
Zastoupen:	Ing. Tomáš Hocke
IČO:	70542881
Telefon:	+420 257 218 883
GSM:	+420 605 748 142
E-mail:	hocke@hockeprojekce.cz
Webové stránky:	http://www.hockeprojekce.cz/
Datová schránka:	

(dále jen „zhotovitel“)

Objednatel:

Název objednatele:	Město Úvaly
Sídlo objednatele:	Arnošta z Pardubic 95, 250 82 Úvaly
Zastoupen:	Mgr. Petr Borecký, starosta města
IČO:	00240931
Telefon:	281 091 111
E-mail:	podatelna@mestouvaly.cz
Bankovní spojení:	Komerční banka, a.s.
Číslo účtu:	107 – 97200227/0100
Webové stránky:	www.mestouvaly.cz
Datová schránka:	pa3bvse

(dále jen „objednatel“)

(objednatel a zhotovitel společně dále též jen jako „strany“)

sjednávají ke smlouvě pro veřejnou zakázku uzavřené dne **1.2.2016 za souhlasu RM R-421/2015 ze dne 15.9.2015** (dále jen „smlouva“) **tento dodatek číslo 1 smlouvy** (dále jen „dodatek“):

I.

Předmět dodatku smlouvy

1. Objednatel informuje zhotovitele a zhotovitel bere na vědomí, že došlo od 1.1.2019 ke změně sídla objednatele na adresu Arnošta z Pardubic 95, 250 82 Úvaly. Zhotovitel bude nadále všechny písemnosti, faktury a další dokumenty označovat touto novou adresou sídla objednatele.
2. Strany sjednávají tyto změny ve smlouvě:
 1. Dne 1.2.2016 uzavřeli objednatel a zhotovitel smlouvu o dílo na zabezpečení projekční činnosti v souladu se zadávací dokumentací Zakázky zahrnující zejména následující služby související s takovou projekční činností na akce “Rekonstrukce

chodníku v ulici Jiráskova Pražská – Klánovická, Úvaly u Prahy” a “Chodník podél silnice III/10164 od ul.Diamantová po zastávku BUS–Horoušánky u Prahy“.

2. Strany se v dodatku č. 1 dohodly na změnách v předmětu díla ve věci nerealizace služby související s projekční činností na akci “Rekonstrukce chodníku v ulici Jiráskova Pražská – Klánovická, Úvaly u Prahy” s tím, že tato změna je vyvolána z důvodu, že chodník byl opraven Správou železniční dopravní cesty, státní organizace v rámci akce „Modernizace traťového úseku Praha Běchovice – Úvaly“, jelikož byl tento chodník poničen těžkou technikou používanou pro již zmiňovanou akci.
 3. Strany se tímto dohodly, že práce uvedené v odstavci 2.2.1 článku 2 smlouvy, nebudou provedeny (dále jen „**nerealizované práce**“). Celková konečná cena nerealizovaných prací činí 135.000 Kč (slovy: jedno sto třicet pět tisíc korun českých) bez DPH s tím, že DPH je ve výši 21%, tj. částka 163.350 Kč (slovy: jedno sto šedesát tři tisíc tři sta padesát korun českých) (dále jen „**cena nerealizovaných prací**“).
 4. Cena uvedená v odstavci 4.1 článku 4 smlouvy bude snížena o částku nerealizovaných prací (*méněprací*), a tedy celková cena díla po odečtení ceny nerealizovaných prací (tj. částky ve výši 135.000 Kč bez DPH) činí **125.000 Kč** (slovy: jedno sto dvacet pět tisíc korun českých) bez DPH.
 5. Strany se dále dohodly na změně v odstavci 4.1 B) článku 4 smlouvy, kde část díla podle odstavce 2.2.2.1 smlouvy, tj. Zabezpečení projektové přípravy pro územní řízení včetně územního rozhodnutí bude proplacena částečně pouze za Zabezpečení projektové přípravy pro územní řízení v hodnotě 45.000 Kč bez DPH (54.450 Kč včetně DPH). Zbylá část díla územní rozhodnutí s nabytím právní moci v hodnotě 5.000 Kč bez DPH (6.050 Kč včetně DPH) bude proplacena po předání této části objednateli v rozsahu dle 2.2.2.1.
 6. Strany se dále dohodly na změně v odstavci 4.1 B) článku 4 smlouvy, kde část díla podle odstavce 2.2.2.1 smlouvy, tj. Zabezpečení projektové přípravy pro stavební řízení včetně stavebního povolení bude proplacena částečně pouze za Zabezpečení projektové přípravy pro stavební řízení v hodnotě 31.500 Kč bez DPH (38.115 Kč včetně DPH). Zbylá část díla stavební povolení s nabytím právní moci v hodnotě 3.500 Kč bez DPH (4.235 Kč včetně DPH) bude proplacena po předání této části objednateli v rozsahu dle 2.2.2.1.
3. Strany dále sjednávají změnu čl. 12 odst. 12.9., který nově zní takto:

„12.9. Smluvní strany prohlašují, že berou na vědomí, že smluvní strany shromažďují osobní údaje druhé smluvní strany a jejich zaměstnanců a členů v rozsahu uvedeném touto smlouvou včetně všech případných dodatků smlouvy, zejména jména a příjmení osob, které smlouvu podepisují za smluvní strany, jména a příjmení osob uvedených jako kontakty, včetně případných poskytnutých či uvedených e-mailů a telefonních čísel, v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679, obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR), a to za účelem realizace této smlouvy. Osobní údaje shromážděné v souvislosti s touto smlouvou nebudou jiným způsobem smluvními stranami využívány, ledaže tak výslovně vyplývá z právních předpisů platných v České republice nebo byl výslovně poskytnut souhlas subjektem osobních údajů.“.

II.

Závěrečná ustanovení


1. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají nezměněna.
2. Uzavření tohoto dodatku smlouvy schválila rada Města Úvaly usnesením č. R-140/2019 dne **2.4.2019** a pověřilo starostu města k jejímu podpisu. Tento dodatek smlouvy nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu poslední smluvní stranou za schválení rady města Úvaly.
3. Tento dodatek smlouvy je vyhotoven ve 4 stejnopisech s platností originálu, z nichž jedno vyhotovení obdrží zhotovitel a tři vyhotovení obdrží objednatel po podpisu této smlouvy.
4. Podle ust. § 3 odst. 2 písm. l) zákona 340/2015 Sb. o registru smluv, město Úvaly mají výjimku z povinnosti uveřejňování smluv v registru smluv.
5. Strany po přečtení tohoto dodatku prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, což potvrzují svými podpisy.

V Úvalech dne 27.5.2019


V Praze dne 13.5.2019

Za objednatele

Za zhotovitele



Mgr. Petr Borecký
starosta města Úvaly



Ing. Tomáš Hocke
zhotovitel



ING. TOMÁŠ HOCKE
Poradenská, inženýrská a
projektová činnost ve stavebnictví
Moulickova 2357/2, 150 00 Praha 5
IČO: 70542881, DIČ: CZ7510130287