

DODATEK č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO

Město Úvaly, IČ 00240931, se sídlem Arnošta z Pardubic 95 250 82 Úvaly, zastoupená Mgr. Petrem Boreckým, starostou, oprávněným za tento samosprávný územní celek podepisovat samostatně

(dále jen "**Objednatel**")

a

CENTROPROJEKT GROUP a.s., IČ: 01643541, se sídlem Štefánikova 167, 760 01 Zlín, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 6873, zastoupená Ing. Pavlem Stráským, místopředsedou představenstva a Ing. Radomírem Masaříkem, členem představenstva, oprávněnými za společnost podepisovat společně

(dále jen "**Zhotovitel**")

(Objednatel a Zhotovitel dále jen společně jako "**Strany**" a každý z nich samostatně jako "**Strana**")

(tento dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo dále jen "**Dodatek**").

- (A) Dne 30. srpna 2018 uzavřeli Objednatel a Zhotovitel smlouvu o dílo ohledně realizace podlimitní veřejné zakázky na stavební práce „Město Úvaly – Obnova úvalského koupaliště – obnova bazénových van a úpravny vody“ ve znění dodatku č. 1 ze dne 17. prosince 2018 (dále jen "**Smlouva**"). Ledaže by v tomto Dodatku bylo stanoveno jinak, veškeré výrazy začínající v tomto Dodatku velkými písmeny budou mít významy uvedené ve Smlouvě.
- (B) Objednatel a Zhotovitel se dohodli na změnách předmětu Díla a souvisejících úpravách Ceny v důsledku nezbytnosti provedení určitých dodatečných stavebních prací, jejichž potřeba vznikla v průběhu provádění Díla v důsledku okolností, které Objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a které jsou nezbytné pro řádné dokončení Díla.
- (C) S ohledem na skutečnost, že změny Díla uvedené v tomto Dodatku nepředstavují podstatné změny Smlouvy, uzavírají Strany tento Dodatek v souladu s ustanovením §222(4) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, jako nepodstatnou změnu závazku, a to v následujícím znění:
1. Strany se dohodly na provedení dodatečných stavebních prací souvisejících s nutností koordinovat stavební práce a dodávku bazénové technologie s plánovanou investicí do nebazénové části areálu koupaliště (dále jen „**Dodatečné práce**“) tak, jak jsou tyto Dodatečné práce popsány v Příloze 1 tohoto Dodatku.
 2. Objednatel a Zhotovitel se dále v souvislosti se skutečnostmi uvedenými v odstavci 1. výše dohodli na změnách v předmětu Díla, tj. na stavebních pracích a souvisejících dodávkách, které v rámci Díla realizovány nebudou (dále jen „**Nerealizované práce**“), tak, jak jsou tyto Nerealizované práce popsány v Příloze 1 tohoto Dodatku.
 3. S ohledem na nezbytnost provedení Dodatečných prací se Strany dohodly na navýšení Ceny, a to o celkovou konečnou částku ve výši **771.961,25 Kč bez DPH** (slovy: sedm set sedmdesát jedna tisíc devět set šedesát jedna korun českých a dvacet pět haléřů) (dále jen „**Cena Dodatečných prací**“).
 4. Strany se dále dohodly, s ohledem na neprovedení Nerealizovaných prací, na snížení Ceny, a to o celkovou konečnou částku **108.019,92 Kč bez DPH** (slovy: jedno sto osm tisíc devatenáct korun českých a devadesát dva haléřů) (dále jen „**Cena Nerealizovaných prací**“).
 5. Cena uvedená v bodu 5.1. Smlouvy po navýšení o Cenu Dodatečných prací a po snížení o Cenu Nerealizovaných prací činí **25.989.091,13 Kč bez DPH** (slovy: dvacet pět milionů devět set osmdesát devět tisíc devadesát jedna korun českých a třináct haléřů).

6. S ohledem na změny rozsahu díla a navazující úpravy a technologické změny včetně koordinace s výstavbou nebazénového zázemí, zejména potom na základě složitějšího kolaudačního řízení, kde jedno kolaudační řízení je nutné ke kolaudačnímu řízení druhému (kolaudace vodoprávního úřadu jako podklad pro stavební úřad) sjednávají obě strany změnu harmonogramu předmětu díla, která tvoří přílohu č. 2 s tím, že konečný termín pro vlastní realizaci a předání díla je 28.6.2019.
7. Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem zůstávají v plné platnosti a účinnosti a vztahují se v plném rozsahu na tento Dodatek.
8. Uzavření tohoto Dodatku bylo schváleno usnesením rady Města Úvaly č. R-225/2019 ze dne 28. května 2019 a starosta Města Úvaly byl pověřen k podpisu tohoto Dodatku za Objednatele.
9. Tento Dodatek je vyhotoven ve dvou (2) vyhotoveních, z nichž každá ze Stran obdrží jedno (1).
10. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma Stranami a účinnosti nejdříve dnem jeho zveřejnění v registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, v platném znění.

V Úvalech dne 28.5.2019

Za Objednatele:

Město Úvaly:

Podpis: _____

Jméno: Mgr. Petr Borecký

Funkce: starosta



V ZLÍNĚ dne 28.5.2019

Za Zhotovitele:

CENTROPROJEKT GROUP a.s.:

Podpis: _____

Jméno: Ing. Pavel Stráský

Funkce: místopředseda představenstva

Podpis: _____

Jméno: Ing. Radomír Masařík

Funkce: člen představenstva

CENTROPROJEKT GROUP a.s.
Štefánikova 167
760 01 Zlín
DIČ: CZ01643541
-28-

ebumel 4/

