

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

Město Úvaly, IČO: 00240931, se sídlem Arnošta z Pardubic 95, 280 82 Úvaly, ID datové schránky: pa3bvse, zastoupená Mgr. Petrem Boreckým, starostou, (dále jen "**objednatel**")

a

GEMOS DOPRAVNÍ SYSTÉMY a.s., IČO: 24132098, se sídlem Hálova 47/12, 190 51 Praha 9 - Satalice, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 17291, ID datové schránky: hht3zfg, zastoupená Bc. Michaelou Sedlákovou, předsedou představenstva, a Michalem Sedlákem, místopředsedou představenstva, oprávněnými za společnost podepisovat společně (dále jen "**zhotovitel**")

(objednatel a zhotovitel dále společně jen jako "**strany**" a každý z nich samostatně jako "**strana**")

(tento dodatek č. 1 ke smlouvě dále jen "**dodatek**").

- (A) Dne 8. října 2019 strany uzavřely smlouvu ohledně dodání inteligentních dopravních systémů, vytvoření systému prvků aktivního monitoringu, jejich instalace na území objednatele, včetně dodávky serverů a dodávky nebo vytvoření a implementace informačních systémů pro zpracování dat ze systému prvků aktivního monitoringu (dále jen „**smlouva**“), na základě nadlimitní veřejné zakázky na dodávky evidované u objednatele pod názvem „Bezpečné Úvaly – Instalace dopravních zařízení“ (dále jen „**zakázka**“).
- (B) Objednatel a zhotovitel se, s ohledem na skutečnost, že k uzavření smlouvy došlo dne 8. října 2019, tj. později, než bylo datum uzavření smlouvy předpokládáno zhotovitelem v harmonogramu plnění, který byl součástí jeho nabídky na plnění zakázky podané dne 9. srpna 2019 v rámci zadávacího řízení zakázky a který tvoří přílohu 4 smlouvy, dohodli na úpravě harmonogramu plnění tak, aby byla zohledněna skutečnost, že plnění zakázky bude zahájeno až po uzavření smlouvy. Vzhledem k tomu, že úprava harmonogramu plnění nemění celkovou povahu zakázky a nepředstavuje tudíž podstatnou změnu závazku ze smlouvy, se strany v návaznosti na výše uvedené v souladu s ustanovením §222(4) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění dohodly, na uzavření tohoto dodatku v následujícím znění:
1. Objednatel a zhotovitel se tímto dohodli, že harmonogram plnění předložený v rámci nabídky zhotovitele na plnění zakázky, který tvoří přílohu 4 smlouvy, se ruší v celém rozsahu a nahrazuje se aktualizovaným zněním harmonogramu plnění, který tvoří přílohu 1 tohoto dodatku.
 2. Smluvní strany prohlašují s ohledem na čl. XII. Smlouvy, že Zhotovitel je zpracovatelem osobních údajů jako výstupů z Inteligentních dopravních systémů dodaných Zhotovitelem podle smlouvy Objednatele jako správce. V této souvislosti smluvní strany uzavřou též Dohodu o zpracování osobních údajů ve smyslu čl. 26 Nařízením Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679, obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR).
 3. Strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu §504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek. Zhotovitel tímto výslovně souhlasí se zveřejněním smlouvy včetně tohoto dodatku a/nebo souvisejících dokumentů a informací na profilu zadavatele a webových stránkách objednatele.
 4. Smluvní strany výslovně prohlašují, že souhlasí s odesíláním a přijímáním finančních transakcí vyplývajících ze smlouvy z transparentního účtu města a jsou seznámeni, že bankovní ústav může na takovém účtu zveřejnit nejméně tyto informace: - zaúčtovaná částka a měna, datum připsání platby na účet, - popis platby, - název a číslo účtu plátce, - zpráva pro příjemce, - variabilní, - konstantní, - specifický symbol, a i další text byl-li plátcem uveden jakož i text uvedený smluvní stranou k identifikaci platby směrem k veřejnosti.
 5. Zhotovitel prohlašuje, že bere na vědomí, že Objednatel (město Úvaly) shromažďují osobní údaje druhé smluvní strany a jejich zaměstnanců a členů v rozsahu uvedeném touto smlouvou včetně všech případných dodatků smlouvy, zejména jména a příjmení osob, které smlouvu podepisují za smluvní strany, jména a příjmení osob uvedených jako kontakty, včetně případných poskytnutých či uvedených e-mailů a telefonních čísel, v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679, obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) a zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, a

to za účelem realizace této smlouvy. Osobní údaje shromážděné v souvislosti s touto smlouvou nebudou jiným způsobem smluvními stranami využívány, ledaže tak výslovně vyplývá z právních předpisů platných v České republice nebo byl výslovně poskytnut souhlas subjektem osobních údajů.

6. Smluvní strany jsou si vědomy, že text smlouvy je veřejně přístupnou listinou ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a že Objednatel jako povinný subjekt má povinnost na žádost poskytnout informace o tomto smluvním vztahu včetně poskytnutí kopie smlouvy.
7. Ostatní ustanovení smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají v plné platnosti a účinnosti a vztahují se v plném rozsahu na tento dodatek.
8. Tento dodatek smlouvy byl schválen usnesením Rady města č. R - 379/2019 ze dne 7. 10. 2019.
9. Tento dodatek smlouvy je vyhotoven v pěti (5) stejnopisech, z nichž objednatel obdrží tři (3) stejnopisy a zhotovitel dva (2) stejnopisy.

V Úvalech dne 8. října 2019

Za objednatele:

Město Úvaly:

Podpis: _____

Jméno: Mgr. Petr Borecký

Funkce: starosta



V Úvalech dne 8. října 2019

Za zhotovitele:

GEMOS DOPRAVNÍ SYSTÉMY a.s.:

Podpis: _____


Jméno: Bc. Michaela Sedláková

Funkce: předseda představenstva

Podpis: _____

Jméno: Michal Sedlák

Funkce: místopředseda představenstva



Harmonogram

I Etapa analýza požadavků

- Analýza požadavků objednatele a zpracování implementačního plánu, tj. prováděcí dokumentace a podrobného harmonogramu s uvedením potřebné součinnosti ze strany objednatele a KŘP Středočeského kraje.
I Etapa od podpisu smlouvy do 2 týdnů:
Příklad: Týden 08.10.2019 do 14.10.2019
Týden 15.10.2019 do 21.10.2019

II Etapa schvalovací proces

- Dodání a příprava nezbytné dokumentace k zajištění povolení umístění jednotlivých prvků aktivního monitoringu
II Etapa
Týden 22.10.2019 do 28.10.2019 předložení dokumentů pro schvalovací proces

III Etapa instalace

- Týden od 29.10.2019 do 04.11.2019 Instalace PAM po obdržení povolení
- Týden od 05.11.2019 do 11.11.2019 Instalace PAM po obdržení povolení
- Týden od 12.11.2019 do 18.11.2019 Instalace PAM po obdržení povolení, dodání serverů a SW pro servery,
- Týden od 19.11.2019 do 25.11.2019 Instalace PAM po obdržení povolení
 - přípravné práce pro instalaci SW na servery
 - napojení do informačních systémů pro zpracování dat ze systému prvků aktivního monitoringu pro Středočeský kraj a Městskou policii Úvaly
 - implementaci informačních systémů do prostředí Středočeského kraje a MPÚ a poskytnutí součinnosti Policii České republiky (Krajského ředitelství policie Středočeského kraje) při provádění implementace informačních systémů do jejího prostředí.
 - dodávka nebo vytvoření webového portálu pro zobrazování zpracovaných dat informačním systémem v prostředí města Úvaly,
 - dodávka nebo vytvoření aplikace pro mobilní telefony pro zobrazování zpracovaných dat informačním systémem v prostředí MPÚ (např. pro kontrolu parkování ze strany MPÚ).
 - napojení jednotlivých prvků aktivního monitoringu na informační systémy dodávané v rámci plnění do prostředí Středočeského kraje a MPÚ a poskytnutí součinnosti PČR při realizaci takového napojení
 - vytvoření a dodávce webových služeb pro publikaci otevřených dat (open data) z informačního systému dodávaného v rámci plnění do prostředí Středočeského kraje, tj. komunikačního rozhraní pro napojení a přenos dat na portál Středočeského kraje

IV Etapa předávací dokumentace a školení a V Etapa předání díla

- Týden od 26.11.2019 do 30.11.2019 Vytvoření předávací dokumentace, školení, akceptace a předání díla

VI Etapa Zkušební provoz

- Od 01.12.2019 do 31.12.2019 Zkušební provoz

Nutností pro dodržení termínů je součinnost pracovníků města Úvaly a KŘP Středočeského kraje.

Termíny uvedené v tomto harmonogramu jsou pouze orientační. Dodavatel si nechává právo jednotlivé body přizpůsobit aktuální situaci.

