

DODATEK č. 1 ke smlouvě o dílo

Smluvní strany

Realizace zeleně Dřevčice s.r.o., IČO: 02452901, DIČ: CZ02452901
Dřevčice 125, 250 01 Brandýs nad Labem
Zastoupení jednatelem společnosti Lukášem Rajtrem
(dále jen „zhotovitel“)

a

Město Úvaly, IČO: 00240931
sídlo: Pražská 276, 250 82, Úvaly
zastoupené starostou města Mgr. Petrem Boreckým
(dále jen „objednatel“)

(společně též jako „smluvní strany“)

uzavírají **dodatek číslo 1 (jedna)** ke smlouvě o dílo uzavřené dne:

I.

1. Smluvní strany sjednávají změnu článku 2 odst. 2 smlouvy, která zní:
2. Zhotovitel provede dílo v termínu do 31.12 2017.

II.

1. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají nezměněna a vztahují se též na tento dodatek ke smlouvě.
2. Uzavření tohoto dodatku smlouvy schválila rada Města Úvaly usnesením č. R – 268/2017 na svém zasedání konaném dne 6.6.2017
3. Tato tento dodatek smlouvy nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu poslední smluvní stranou za schválení radou města.
4. Tento dodatek smlouvy je vyhotoven ve 4 stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží tři stejnopisy a zhotovitel jeden stejnopisech.
5. Strany po přečtení této smlouvy prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, což potvrzují svými podpisy.

V Úvalech dne *25. 6. 2019*

Za objednatele

[Podpis]
Mgr. Petr Borecký
starosta města Úvaly



V Úvalech dne *20. 6. 2019*

Za zhotovitele



[Podpis]
Realizace zeleně Dřevčice s.r.o.
Dřevčice 125
250 01 Brandýs nad Labem
IČ: 02452901
DIČ: CZ02452901

Lukáš Rajtr
jednatel