

DODATEK č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

Město Úvaly, IČ 00240931, se sídlem Arnošta z Pardubic 95, 250 82 Úvaly, zastoupená Mgr. Petrem Boreckým, starostou, oprávněným za tento samosprávný územní celek podepisovat samostatně

(dále jen "**Objednatel**")

a

Schindler CZ, a.s., IČ: 271 27 010, se sídlem Walterovo náměstí 329/3, 158 00 Praha 5 - Jinonice, zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 9174 dále jen "**Zhotovitel**")

(Objednatel a Zhotovitel dále jen společně jako "**Strany**" a každý z nich samostatně jako "**Strana**")

(tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo dále jen "**Dodatek**").

- (A) Dne 02.09.2020 uzavřeli Objednatel a Zhotovitel smlouvu o dílo ohledně realizace veřejné zakázky na „**Výtah pro DPS Úvaly**“, na adrese náměstí Svobody 1570, 250 82 Úvaly. (dále jen "**Smlouva**"). Ledaže by v tomto Dodatku bylo stanoveno jinak, veškeré výrazy začínající v tomto Dodatku velkými písmeny budou mít významy uvedené ve Smlouvě.
- (B) Objednatel a Zhotovitel se dohodli na změnách předmětu Díla a souvisejících úpravách Ceny v důsledku nezbytnosti provedení určitých dodatečných stavebních prací, jejichž potřeba vznikla v průběhu provádění Díla v důsledku okolností, které Objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a které jsou nezbytné pro řádné dokončení Díla.
- (C) S ohledem na skutečnost, že změny Díla uvedené v tomto Dodatku nepředstavují podstatné změny Smlouvy, uzavírají Strany tento Dodatek v souladu s ustanovením §222(4) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, jako nepodstatnou změnu závazku, a to v následujícím znění:
1. Strany se dohodly na provedení dodatečných stavebních prací souvisejících s výměnou výtahu uvedené akce a instalací nového kesonu do prohlubně šachty z důvodu průniku spodních vod (dále jen „**Dodatečné práce**“) tak, jak jsou Dodatečné práce popsány v Cenové nabídce., které tvoří Přílohu 1 tohoto Dodatku.
 2. S ohledem na nezbytnost provedení Dodatečných prací se Strany dohodly na navýšení Ceny, a to o celkovou konečnou částku ve výši **39 500,- Kč bez DPH** (slovy: třicet devět tisíc pět set korun českých (dále jen „**Cena Dodatečných prací**“).
 3. Cena uvedená v bodu III. CENA ZA DíLO, čl. 2 Smlouvy po navýšení o Cenu Dodatečných prací činí **1 070 400,- Kč bez DPH** (slovy: jeden milion sedmdesát tisíc čtyři sta korun českých).
 4. Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem zůstávají v plné platnosti a účinnosti a vztahují se v plném rozsahu na tento Dodatek.
 5. Uzavření tohoto Dodatku bylo schváleno usnesením rady města č. R-110/2021 ze dne 16.3.2021 a starosta Města Úvaly byl pověřen k podpisu tohoto Dodatku za Objednatel.
 6. Tento Dodatek je vyhotoven ve dvou (2) vyhotoveních, z nichž každá ze Stran obdrží jedno (1).

Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma Stranami. S odkazem na ust. § 3 odst. 2 písm. k) zákona 340/2015 Sb. o registru smluv, není povinnost tuto smlouvu registrovat v Registru smluv.

V Úvalech dne 28.4. 2021

V Praze dne 06.04.2021

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

Město Úvaly:

Schindler CZ, a.s.:

Podpis:

Jméno:

Funkce:

Mgr. Petr Borecký
starosta



Podpis:

Jméno:

Funkce:

Martin Hladký
Vedoucí servisního oddělení

Podpis:

Jméno:

Funkce: Vedoucí administrativní podpory NI/MOD

(10)

Schindler CZ, a.s.

Praha 5, Walterovo náměstí 329/3

PSČ 158 00, IČO 27127010

Schindler CZ, a.s.

Walterovo náměstí 329/3
158 00 - Praha 5



Cenová nabídka na doplnění kesonu do výtahové prohlubně

Dobrý den,


Zasílám Vám cenovou nabídku na dodání a instalaci plechového kesonu do výtahové prohlubně na adrese nám.
Svobody 1570, Úvaly 250 82

Cena zahrnuje: materiál, doprava, instalace

Cena celkem: 39 500,- Kč bez DPH

Termín dodání: 1 týden

Jan Dvořák



Supervisor MOD/NI
Mobile +420 604 296 622
jan.dvorak@schindler.com