

Název: **AF atelier s.r.o.**
IČO: **28902211**
Sídlo: **Jilemnického 3, Praha 6**
Zastoupen: **Ing. arch. Adamem Fröhlichem**
Číslo oprávnění ČKA: 2032
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 43-5065860207/0100
Telefon:
GSM: +420 602 273 990
E-mail: frohlich@afatelier.cz
Webové stránky: www.afatelier.cz
Datová schránka: 5kkjg8u

(dále jen „**Zhotovitel**“)

a

Název: **Město Úvaly**
Sídlo: Arnošta z Pardubic 95, 250 82 Úvaly
Zastoupeno: Mgr. Petr Borecký, starosta města
Oprávněn k podpisu: Mgr. Petr Borecký, starosta města
IČO: 00240931
Telefon: 281 091 111
E-mail: podatelna@mestouvaly.cz
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 107 – 97200227/0100
Webové stránky: www.mestouvaly.cz
Datová schránka: pa3bvse

(dále jen „**Objednatel**“ nebo jako „**město Úvaly**“)

(společně též jako „**smluvní strany**“)

uzavírají tento dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 19. 1. 2021 (dále jen Dodatek“)

I.

1. Dne 19. 1. 2021 uzavřeli Objednatel a Zhotovitel smlouvu o dílo jejímž předmětem je závazek Zhotovitele provádět pro Objednatele zpracování projektové dokumentace na akci Příkladová požární zbrojnice JSDH Úvaly.
2. Dle čl. IV odst. 4. se smluvní strany dohodly, že se rozsah díla navyšuje o vícepráce, které vznikly na základě požadavku Objednatele.

II.

3. S ohledem na skutečnost, že změny Díla uvedené v tomto Dodatku nepředstavují podstatné změny Smlouvy, uzavírají Strany tento Dodatek jako nepodstatnou změnu závazku, a to v následujícím znění:
 1. Strany se dohodly na provedení dodatečných prací souvisejících s naprojektováním věže na sušení hadic, rozvodů stlačeného vzduchu a kamerového systému (dále jen „Dodatečné práce“) tak, jak jsou Dodatečné práce popsány v Cenové nabídce, která tvoří Přílohu č. 1 tohoto Dodatku.
 2. S ohledem na nezbytnost provedení Dodatečných prací se Strany dohodly na navýšení Ceny, a to o celkovou konečnou částku ve výši **51 600,- Kč bez DPH** (slovy: padesát jedna tisíc šest set korun českých (dále jen „Cena Dodatečných prací“)). Na vícepráce bude vystavena samostatná faktura. Fakturace bude provedena po předání díla.
 3. Cena uvedená v bodu IV. CENA ZA DÍLO, čl. 2 Smlouvy po navýšení o Cenu Dodatečných prací činí **627 400,- Kč bez DPH** (slovy: šest set dvacet sedm tisíc čtyři sta korun českých).

III.


1. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.
2. Uzavření tohoto Dodatku schválila Rada města Úvaly **R-293/2021** ze dne 15. 6. 2021 a pověřila starostu města k jejímu podpisu.
3. Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu poslední smluvní stranou za schválení Radou města Úvaly.
4. S odkazem na ust. § 3 odst. 2 písm. k) zákona 340/2015 Sb. o registru smluv, není povinnost tento Dodatek ani společně se Smlouvou registrovat v Registru smluv.
5. Dodatek je vyhotoven v **4** stejnopisech s platností originálu, z nichž **tři** stejnopisy obdrží město Úvaly a **jeden** stejnopis obdrží Zhotovitel.
6. Strany po přečtení této smlouvy prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, což stvrzují svými podpisy.


V Úvalech dne 17. 6. 2021

V Úvalech dne 18. 6. 2021

Za Objednatele

Za Zhotovitele


Mgr. Petr Borecký
Starosta města Úvaly


Ing. arch. Adam Fröhlich
AF atelier s.r.o.



Projekt věže na sušení hadic	41200
Stlačený vzduch, rozvody, návrh, popis a výkaz	7100
Kamerový systém a související IT vybavení	3300
Celkem v Kč (bez DPH)	51600
Celkem v Kč (s DPH)	62436

S ohledem na požadavek objednatele skrze zpracování PD ve zrychleném termínu tak, aby se stihla odevzdat jako součást podání pro dotační titul, nebyl časový prostor pro řešení problematiky víceprací nad rámec smluvně dohodnutého rozsahu. Při zpracování PD jsme se zároveň snažili vyjit vstříc "Sboru dobrovolných hasičů v Úvalech" a jejich praktickým požadavkům a víceprací jsme provedli v dobré víře s tím, že nyní Vám předkládáme jejich vyčíslení.



Ing. arch. Adam Fröhlich
jednatel společnosti



AF atelier s.r.o.

