

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO č. 124/S/022

uzavřené podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění
mezi následujícími smluvními stranami

Objednatel: **Město Úvaly**
se sídlem: Arnošta z Pardubic, 95, 250 82 Úvaly
IČO: 00240931
DIČ: CZ-00240931
bankovní spojení: Česká národní banka, Praha 1
číslo účtu: 94-1110201/0710
webové stránky: www.mestouvaly.cz
datová schránka: pa3bvse
(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: **S-B s.r.o.**
se sídlem: Husova 332, 264 01 Sedlčany
IČO: 25652362
DIČ: CZ25652362
bankovní spojení: ČSOB a.s.
číslo účtu: 245683647/0300
Zhotovitel je zapsán v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, pod sp. zn. C 58265.
(dále jen „zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel společně dále také jako „smluvní strany“ či jednotlivě „smluvní strana“)

PREAMBULE

- A. Smluvní strany uzavřely na základě výsledku zadávacího řízení na veřejnou zakázku s názvem „**Oprava budovy základní školy Úvaly**“ smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“).
- B. Důvodem uzavření této Smlouvy je zájem objednatele realizovat na pozemcích parc. č. 3 zapsaných v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 10001, katastrální území Úvaly u Prahy [775738], obec Úvaly, vše vedeno u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Praha – východ, projekt „**Oprava budovy základní školy Úvaly**“ (dále jen „dílo“).
- C. S ohledem na potřebu provedení změn díla smluvní strany v souladu s odst. 6.5. až 6.8. smlouvy sjednávají tento dodatek (dále jen „dodatek“), jehož předmětem je provedení víceprací a neprovedení méněprací, které jsou podrobně specifikovány v příloze č. 1 dodatku.

I.

PŘEDMĚT DODATKU

- 1.1. Smluvní strany konstatují, že předmět díla, specifikovaný v projektové dokumentaci, která je přílohou č. 1 smlouvy, a v rozpočtu, který je přílohou č. 2 smlouvy, se upravuje o provedení dodatečných prací (vícepráce) a neprovedení původních prací (méněpráce). Přesný rozsah těchto prací je vymezen v příloze č. 1 dodatku, která je jeho nedílnou součástí.

- 1.2. Hodnota provedených dodatečných prací, tj. hodnota víceprací, činí:
- | | |
|---------------|------------------|
| Cena bez DPH: | 4 815 016,42 Kč, |
| DPH 21 %: | 1 011 153,45 Kč, |
| Cena s DPH: | 5 826 169,87 Kč. |
- 1.3. Hodnota neprovedených původních prací, tj. hodnota méněprací, činí:
- | | |
|---------------|------------------|
| Cena bez DPH: | 3 704 001,93 Kč, |
| DPH 21 %: | 777 840,41 Kč, |
| Cena s DPH: | 4 481 842,34 Kč. |
- 1.4. Celková hodnota změn, tj. hodnota víceprací po odečtení hodnoty méněprací, činí:
- | | |
|---------------|------------------|
| Cena bez DPH: | 1 111 014,49 Kč, |
| DPH 21 %: | 233 313,04 Kč, |
| Cena s DPH: | 1 344 327,53 Kč. |
- 1.5. S ohledem na změny popsané v čl. 1.1. a čl. 1.4. dodatku č. 1 se upravuje čl. 6.1. smlouvy následovně:
- 6.1. *Celková cena Díla je stanovena za sjednaný předmět plnění jako nejvýše přípustná, platná po celou dobu realizace díla:*
- | | |
|------------------------------|---|
| <i>Cena Díla bez DPH:</i> | <i>26 818 993,40 Kč (slovy: dvacet šest milionů osm set osmnáct tisíc devět set devadesát tři korun českých a čtyřicet haléřů)</i> |
| <i>DPH 21 %:</i> | <i>5 631 988,61 Kč (slovy: pět milionů šest set třicet jedna tisíc devět set osmdesát osm korun českých a šedesát jedna haléřů)</i> |
| <i>Cena Díla včetně DPH:</i> | <i>32 450 982,01 Kč (slovy: třicet dva milionů čtyři sta padesát tisíc devět set osmdesát dva korun českých a jeden haléř)</i> |
- (dále jen jako „cena Díla“ nebo též jako „celková cena za Dílo“).*
- 1.6. Odůvodnění změn podle § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „ZZVZ“), je uvedeno v samostatném dokumentu.
- 1.7. Ostatní ujednání smlouvy se nemění.

II. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 2.1. Pokud není v dodatku stanoveno jinak, řídí se veškeré právní vztahy objednatele a zhotovitele příslušnými ustanoveními ZZVZ a zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
- 2.2. Dodatek je platný a účinný dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
- 2.3. V případě rozporu ustanovení dodatku s ustanoveními příloh platí ustanovení dodatku.
- 2.4. Uzavření dodatku schválila rada Města Úvaly usnesením č.R-272/2023 ze dne 22.6.2023 a pověřilo starostu města k jeho podpisu. S odkazem na ust. § 3 odst. 2 písm. k) zákona 340/2015 Sb. o registru smluv, není povinnost dodatek registrovat v Registru smluv.
- 2.5. Nedílnou a neoddělitelnou součástí dodatku tvoří následující přílohy:

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo – „Oprava budovy základní školy Úvaly“

Přílohy:


1) – Položkový rozpočet změn Díla (Změnové listy č. 1 – 15)

- 2.6. Dodatek se vyhotovuje v 5 stejnopisech, z nichž zhotovitel obdrží 2 vyhotovení a objednatel 3 vyhotovení s platností originálu.
- 2.7. Smluvní strany potvrzují, že si dodatek před jeho podpisem přečetly, porozuměly jeho obsahu, uzavírají ho svobodně a vážně. Na důkaz toho připojují své níže uvedené podpisy.

Za objednatele,
v Úvalech, dne 7.7.2023,

Za zhotovitele,
v Sedlčanech, dne 7.7.2023,





S-B s.r.o.

Husova 332 ⑦
264 01 Sedlčany

www.s-b.cz

Projekty a realizace staveb
DIČ: CZ25652362 tel. 318 820 367

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **22037 ZŠ Úvaly_oprava budovy**

Objednatel: **Město Úvaly**
Arnošta z Pardubic 95
25082 Úvaly

IČO: **00240931**
 DIČ: **CZ00240931**

Zhotovitel: **S-B s.r.o.**
Husova 332
26401 Sedlčany

IČO: **25652362**
 DIČ: **CZ25652362**

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	2 564 428,94
PSV	-1 672 414,45
MON	219 000,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	1 111 014,49

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	1 111 014,49 CZK
Základní DPH	21 %	233 313,04 CZK

Zaokrouhlení

0,00 CZK

Cena celkem s DPH

1 344 327,53 CZK

v M. VALEČEK


dne

7. 4. 2018



Za zhotovitele

MĚSTSKÝ ÚRAD ÚVALY
 odbor investice a dopravy ①
 Arnošta z Pardubic 95
 250 82 ÚVALY



Za objednatele

 **S-B s.r.o.**
 Husova 332 ⑦
 264 01 Sedlčany
www.s-b.cz
 Projekty a realizace staveb
 DIČ: CZ25652362 tel 318 820 367

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
ZL01	Změnový list č.1	0,00	1 111 014,49	233 313,04	1 344 327,53	100
ZL	ZL č. 1/1	0,00	725 086,56	152 268,18	877 354,74	65
ZL	ZL č. 1/10	0,00	-185 065,09	-38 863,67	-223 928,76	-17
ZL	ZL č. 1/11	0,00	-158 098,80	-33 200,75	-191 299,55	-14
ZL	ZL č. 1/12	0,00	-195 544,00	-41 064,24	-236 608,24	-18
ZL	ZL č. 1/13	0,00	-176 899,60	-37 148,92	-214 048,52	-16
ZL	ZL č. 1/14	0,00	92 679,00	19 462,59	112 141,59	8
ZL	ZL č. 1/15	0,00	530 968,00	111 503,28	642 471,28	48
ZL	ZL č. 1/2	0,00	-112 499,68	-23 624,93	-136 124,61	-10
ZL	ZL č. 1/3	0,00	726 211,90	152 504,50	878 716,40	65
ZL	ZL č. 1/4	0,00	173 203,96	36 372,83	209 576,79	16
ZL	ZL č. 1/5	0,00	47 820,13	10 042,23	57 862,36	4
ZL	ZL č. 1/6	0,00	-24 993,78	-5 248,69	-30 242,47	-2
ZL	ZL č. 1/7	0,00	42 826,01	8 993,46	51 819,47	4
ZL	ZL č. 1/8	0,00	-80 000,00	-16 800,00	-96 800,00	-7
ZL	ZL č. 1/9	0,00	-294 680,12	-61 882,83	-356 562,95	-27
Celkem za stavbu		0,00	1 111 014,49	233 313,04	1 344 327,53	100

Popis stavby: 22037 - ZŠ Úvaly_oprava budovy

Popis objektu: ZL01 - Změnový list č.1

Popis rozpočtu: ZL - ZL č. 1/1

Popis rozpočtu: ZL - ZL č. 1/2

Popis rozpočtu: ZL - ZL č. 1/3

Popis rozpočtu: ZL - ZL č. 1/4

Popis rozpočtu: ZL - ZL č. 1/5

Popis rozpočtu: ZL - ZL č. 1/6

Popis rozpočtu: ZL - ZL č. 1/7

Popis rozpočtu: ZL - ZL č. 1/8

Popis rozpočtu: ZL - ZL č. 1/9

Popis rozpočtu: ZL - ZL č. 1/10

Popis rozpočtu: ZL - ZL č. 1/11

Popis rozpočtu: ZL - ZL č. 1/12

Popis rozpočtu: ZL - ZL č. 1/13

Popis rozpočtu: ZL - ZL č. 1/14

Popis rozpočtu: ZL - ZL č. 1/15

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			293 246,67	26,4
6	Úpravy povrchu, podlahy	HSV			-284 040,00	-25,6
62	Úpravy povrchů vnější	HSV			128 474,32	11,6
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			1 070 063,37	96,3
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			6 390,00	0,6
96	Bourání konstrukcí	HSV			160 360,80	14,4
997	Přesun sutě	HSV			637 624,92	57,4
998	Přesun hmot	HSV			147 661,86	13,3
D3	Kabely, dráty, vodiče, trubky	HSV			22 679,00	2,0
D4	Montážní činnost	HSV			60 000,00	5,4
D4	Svitidla	HSV			228 130,00	20,5
D5	Zásuvky, vypínače, krabice, kompletace	HSV			27 838,00	2,5
VRN8	Přesun stavebních kapacit	HSV			66 000,00	5,9
722	Zdravotechnika - vnitřní vodovod	PSV			-8 000,00	-0,7
725	Zařizovací předměty	PSV			-72 000,00	-6,5
762	Konstrukce tesařské	PSV			-883 534,66	-79,5
763	Dřevostavby	PSV			-185 065,09	-16,7
766	Konstrukce truhlářské	PSV			-353 642,80	-31,8
775	Podlahy skládané	PSV			6 727,70	0,6

781	Dokončovací práce - obklady	PSV			2 514,60	0,2
786	Dokončovací práce - čalounické úpravy	PSV			-179 414,20	-16,1
Montážní č	Montážní činnost	MON			219 000,00	19,7
Cena celkem					1 111 014,49	100,0

Položkový rozpočet

S:	22037	ZŠ Úvaly_oprava budovy
O:	ZL01	Změnový list č. 1
R:	ZL	ZL č. 1/1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 3						405 371,67
1	319201311	Vyrovnání povrchu zdiva maltou tl.do 3 cm "1.np": Místnost č. 1.08 : (2,8+2,8+2,5)*1,8 Místnost č. 1.19 : (2,6+1*2)*1,8	m2	22,86000	240,50	5 497,83
2	349231821	Přizdívka ostění s ozubem z cihel, kapsy do 30 cm Přizdívky ostění okna : Strana do náměstí 1.NP : (0,9*2+2,7*2*2)*0,35+(1,65*6+2,7*2*6)*0,35 Strana do náměstí 2.NP : (0,9+1,2*2)*0,35+(1,7*2+2,65+2,7*14)*0,35+(1,65*4+2,7*2*4)*0,35 Vnitřní dveře 1.NP : (1,2+2,1*2+1,8+2,1*2+1,2+2,1*2+1,2+2,1*2+0,8*2*2+1,2+2,1*2+1,2+2,1*2+0,6*2*2+0,8*4+2*2*4+1,2*3+2,1*6)*0,6 Vnitřní dveře 2.NP : (0,6+2*2+0,8*3+2*2*2+1,2*6+2,1*2*6+0,8*4+2*2*4)*0,6	m2	132,22750	2 255,00	298 173,01
3	373351113	Bednění čelních zdí neoplechované, portál. věnce Betónáž vnitřních parapetů - bednění : 101,65*0,5 Bourání parapetů vnějších - bednění : 101,65*0,25	m2	76,23750	1 334,00	101 700,83
Díl: 63						81 009,97
4	631312141	Doplnění rýh betonem v dosavadních mazaninách Betónáž parapetů vnitřních : 101,65*0,3*0,45 Bourání parapetů vnějších : 101,65*0,3*0,1	m3	16,77225	4 830,00	81 009,97
Díl: 96						14 299,11
5	962032241	Bourání zdiva z cihel pálených na MC Betónáž parapetů : 101,65*0,3*0,45	m3	13,72275	1 042,00	14 299,11
Díl: 997						95 999,20
6	979086112	Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot	t	26,75936	199,00	5 325,11
7	979011121	Příplatek za každé další podlaží	t	80,27808	248,00	19 908,96
8	979081121R200	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	535,18720	30,00	16 055,62
9	997013113	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle spoužitím mechanizace pro budovy a haly výšky přes 9 do 12 m	t	26,75936	800,00	21 407,49
10	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	26,75936	450,00	12 041,71
11	997013603	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) cihelného zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 02	t	26,75936	400,00	10 703,74
12	979011111	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	26,75936	394,50	10 556,57
Díl: 998						128 406,61
13	998011002R00T	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnice nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 6 do	t	107,00551	1 200,00	128 406,61

Položkový rozpočet

S:	22037	ZŠ Úvaly_oprava budovy
O:	ZL01	Změnový list č.1
R:	ZL	ZL č. 1/1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Položkový rozpočet

S:	22037	ZŠ Úvaly oprava budovy
O:	ZL01	Změnový list č.1
R:	ZL	ZL č. 1/2

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce						-112 125,00
1	319202124	Dodatečná izolace zdiva injektáží nízkotlakou metodou křemičitým roztokem, tloušťka zdiva přes 300 do 600 mm	m	-34,50000	3 250,00	-112 125,00

"UL" 34,50 :

-34,5

-34,50000

Díl: 998 Přesun hmot						-374,68
2	998011002R00T	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 6 do	t	-0,31223	1 200,00	-374,68

Položkový rozpočet

S:	22037	ZŠ Úvaly_oprava budovy
O:	ZL01	Změnový list č.1
R:	ZL	ZL č. 1/3

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 6 Úpravy povrchu, podlahy						-284 040,00
1	635211421	Doplnění násypu pod podlahy a dlažby perlitem (s dodáním hmot), s udusáním a urovnáním povrchu násypu plochy jednotlivě přes 2 m ²	m3	-63,12000	4 500,00	-284 040,00

"1.np po demontáži stávající podlahy a polštářů" :

526,00*0,12 :

-63,12

-63,12000

Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce						989 053,40
2	632411104	Vyrovnávací stěrka Cemix 050, ruční zprac. tl.4 mm	m2	2 321,10000	290,00	673 119,00

Přestěrkování parket - vyrovnání nerovností a zatažení parket - 3 vrstvy :

1.NP :

(66,1+17,1+24+5,7+14,3+84,9+58,7+28,6+71,2+7,3)*3

1 133,70000

2.NP :

(18,4+71,2+32,6+66,1+31,6+25,8+6,5+84,9+58,7)*3

1 187,40000

3	632419115	Samonivelační stěrka PCI, ruční zpracování tl. 15 mm	m2	303,20000	1 042,00	315 934,40
---	-----------	--	----	-----------	----------	------------

"třídy" :

"1.NP" 86+59+71+66 :

"2.NP" 86+59+66+33+71 :

"dopočet 1.NP" 244,00 :

"dopočet 2.NP" 251,00 :

Začátek provozního součtu

1092

1 092,00000

Konec provozního součtu

1.NP :

1.02 : 151,6

151,60000

2.NP :

2.01 : 151,6

151,60000

Díl: 998 Přesun hmot						14 470,80
4	998011002R00T	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou zcihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 6 do	t	12,05900	1 200,00	14 470,80

Díl: 775 Podlahy skládané						6 727,70
5	622300131	Vyrovnávací tmel tl. do 5 mm	m2	1 076,90000	133,00	143 227,70

Tmelení parket : 1076,9

1 076,90000

6	775521800	Demontáž podlah vlysových do suti slištami přibíjených	m2	-1 092,00000	125,00	-136 500,00
---	-----------	--	----	--------------	--------	-------------

Položkový rozpočet

S:	22037	ZŠ Úvaly_oprava budovy
O:	ZL01	Změnový list č.1
R:	ZL	ZL č. 1/4

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 62		Úpravy povrchů vnější				128 474,32
1	622471115	Úprava stěn aktivovaným štukem	m2	698,23000	184,00	128 474,32

"J" :

14,43+157,00 : 14,43+157,00

171,43000

43,00*10,00 : 43,00*10,00

430,00000

2,50*10,00 : 2,50*10,00

25,00000

(12,8*6,5)/2 : (12,8*6,5)/2

41,60000

"štíty na střeše" 15,10*2 : 15,10*2

30,20000

Díl: 96		Bourání konstrukcí				15 826,91
2	965042121	Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, pl. 1 m2 ručně tl. mazaniny 5 - 8 cm	m3	3,04950	5 190,00	15 826,91

Bourání parapetů vnějších : 101,65*0,3*0,1

3,04950

Díl: 997		Přesun sutě				24 068,18
3	979086112	Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot	t	6,70890	199,00	1 335,07
4	979011121	Příplatek za každé další podlaží	t	20,12670	248,00	4 991,42
5	979081121R200	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	134,17800	30,00	4 025,34
6	997013113	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle použitím mechanizace pro budovy a haly výšky přes 9 do 12 m	t	6,70890	800,00	5 367,12
7	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	6,70890	450,00	3 019,01
8	997013603	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) cihelného zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 02	t	6,70890	400,00	2 683,56
9	979011111	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	6,70890	394,50	2 646,66
Díl: 998		Přesun hmot				4 834,55
10	998011002R00T	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 6 do	t	4,02879	1 200,00	4 834,55

Položkový rozpočet

S:	22037	ZŠ Úvalyoprava budovy
O:	ZL01	Změnový list č.1
R:	ZL	ZL č. 1/5

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 94 Lešení a stavební výtahy						6 390,00
1	941955004	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 3,5 m	m2	30,00000	213,00	6 390,00
				Kolem bouraného komínu a na půdě : 15*2	30,00000	
Díl: 96 Bourání konstrukcí						7 481,25
2	962032641	Bourání zdiva komínového z cihel na MC	m3	5,62500	1 330,00	7 481,25
				Ubourání komínu pod střechem : 2,5*,75*3	5,62500	
Díl: 997 Přesun sutě						33 720,28
3	979086112	Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot	t	9,39938	199,00	1 870,48
4	979011121	Příplatek za každé další podlaží	t	28,19814	248,00	6 993,14
5	979081121R200	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	187,98760	30,00	5 639,63
6	997013113	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle použitím mechanizace pro budovy a haly výšky přes 9 do 12 m	t	9,39937	800,00	7 519,50
7	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	9,39938	450,00	4 229,72
8	997013603	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) cihelného zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 02	t	9,39938	400,00	3 759,75
9	979011111	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	9,39938	394,50	3 708,06
Díl: 998 Přesun hmot						228,60
10	998011002R00T	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovně dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 6 do	t	0,19050	1 200,00	228,60

Položkový rozpočet

S:	22037	ZŠ Úvaly_oprava budovy
O:	ZL01	Změnový list č. 1
R:	ZL	ZL č. 1/6

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 96		Bourání konstrukcí				99 411,31
1	965081813	Bourání dlažeb terac., čedič. tl.do 30 mm, nad 1 m2 ručně, dlaždice teracové	m2	436,80000	163,50	71 416,80
				Odstranění půdovek : 436,8		436,80000
2	965082923	Odstranění násypu tl. do 10 cm, plocha nad 2 m2	m3	56,78400	493,00	27 994,51
				Půda odstranění škváry : 436,8*0,13		56,78400
Díl: 997		Přesun sutě				464 449,45
3	979086112	Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot	t	110,07360	199,00	21 904,65
4	979011121	Příplatek za každé další podlaží	t	330,22080	248,00	81 894,76
5	979081121R200	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	2 201,47200	30,00	66 044,16
6	979990103R01	Poplatek za uložení suti - škvára skupina odpadu 10 01 01	t	79,49760	1 275,00	101 359,44
7	997013113	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle použitím mechanizace pro budovy a haly výšky přes 9 do 12 m	t	110,07360	800,00	88 058,88
8	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	110,07360	450,00	49 533,12
9	997013603	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) cihelného zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 02	t	30,57600	400,00	12 230,40
10	979011111	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	110,07360	394,50	43 424,04
Díl: 762		Konstrukce tesařské				-588 854,54
11	762511213R1	Podlahový rošt z desek OSB na výšku 270 mm včetně záklopu z desek OSB	m2	-283,60000	750,00	-212 700,00
12	762810022	Záklop stropů z dřevostěpkových desek OSB šroubovaných na trámy na pero a drážku, tloušťky desky 12 mm	m2	-655,20000	550,00	-360 360,00
				597,00 :		
				"dopočet 1.NP" 244,00 :		
				"dopočet 2.NP" 251,00 :		
				odečet 60% záklopu : -1092*0,6		-655,20000
13	998762102R00T	Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený zhmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	-7,89727	2 000,00	-15 794,54

Položkový rozpočet

S:	22037	ZŠ Úvaly_oprava budovy
O:	ZL01	Změnový list č. 1
R:	ZL	ZL č. 1/7

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 96		Bourání konstrukcí				23 342,22
1	968062456	Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl. nad 2 m2 <i>Vybourání stávajících obložek vnitřní dveře : 1*2,1*14+1,45*2,1*12</i>	m2	65,94000	263,00	17 342,22
				<i>65,94000</i>		
2	968072455	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2 <i>WC 1.NP a 2.NP : 1*2*3*2</i>	m2	12,00000	500,00	6 000,00
				<i>12,00000</i>		
Díl: 997		Přesun sutě				19 387,81
3	979086112	Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot	t	5,32998	199,00	1 060,67
4	979011121	Příplatek za každé další podlaží	t	15,98994	248,00	3 965,51
5	979081121R200	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	106,59960	30,00	3 197,99
6	997013113	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle použitím mechanizace pro budovy a haly výšky přes 9 do 12 m	t	5,32998	800,00	4 263,98
7	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	5,32998	450,00	2 398,49
8	997013811	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) dřevěného zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 02 01	t	5,32998	450,00	2 398,49
9	979011111	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	5,32998	394,50	2 102,68
Díl: 998		Přesun hmot				95,98
10	998011002R00T	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou zcihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 6 do	t	0,07998	1 200,00	95,98

Položkový rozpočet

S:	22037	ZŠ Úvaly_oprava budovy
O:	ZL01	Změnový list č. 1
R:	ZL	ZL č. 1/8

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 722		Zdravotnicka - vnitřní vodovod				-8 000,00
1	722235831	Armatury se dvěma závity ventily k bojleru PN 10 do 100 °C G 1/2"	kus	-4,00000	1 050,00	-4 200,00
2	722231221	Armatury se dvěma závity ventily pojistné k bojleru mosazné PN 6 do 100°C G 1/2"	kus	-4,00000	950,00	-3 800,00
Díl: 725		Zařizovací předměty				-72 000,00
3	725532118	Elektrické ohříváče zásobníkové beztlakové přepadové akumulární spojitým ventilem závěsné svislé objem nádrže (příkon) 120 l (3,0 kW) rychloohřev 220 V	soubor	-4,00000	18 000,00	-72 000,00

Položkový rozpočet

S:	22037	ZŠ Úvaly_oprava budovy
O:	ZL01	Změnový list č.1
R:	ZL	ZL č. 1/9

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 762		Konstrukce tesařské				-294 680,12
1	762810022R3	Výměna stropních trámů poškozených hnilobou, houbami o průřezu 0,06 m ² v celkové délce 133 m běžných (9 ks v délce 5m a 11 ks v délce 8m)	m	-133,00000	2 200,00	-292 600,00
2	998762102R00T	Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený zhmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	-1,04006	2 000,00	-2 080,12

Položkový rozpočet

S:	22037	ZŠ Úvaly_oprava budovy
O:	ZL01	Změnový list č.1
R:	ZL	ZL č. 1/10

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 763		Dřevostavby				-185 065,09
1	763131411	Podhled ze sádkartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce zocelových profilů CD,UD jednoduše opláštěná deskou standardní A, tl. 12,5 mm, bez izolace	m2	-211,14100	785,00	-165 745,69

"podhled na wc žáků" :

"1.np" :

3,65*3,10 : 3,65*3,10 11,31500

2,30*3,10 : 2,30*3,10 7,13000

3,65*3,25 : 3,65*3,25 11,86250

2,30*3,25 : 2,30*3,25 7,47500

"2.np" :

3,65*3,10 : 3,65*3,10 11,31500

2,30*3,10 : 2,30*3,10 7,13000

3,65*3,25 : 3,65*3,25 11,86250

2,30*3,25 : 2,30*3,25 7,47500

"zbytek 2.NP" 720,14 :

-795,706 -795,70600

2.NP :

2.02 : 18,4 18,40000

2.01 : 151,6 151,60000

2.03 : 8,5 8,50000

2.05 : 32,6 32,60000

1.NP :

1.19 : 7,3 7,30000

1.01 : 32 32,00000

1.02 : 151,6 151,60000

1.16 : 36 36,00000

1.05 : 24 24,00000

1.06 : 5,7 5,70000

1.04 : 17,1 17,10000

1.07 : 2,9 2,90000

1.19 : 7,3 7,30000

1.08 : 14, 14,00000

2	998763101	Přesun hmot pro dřevostavby, výšky do 12 m	t	-2,57592	7 500,00	-19 319,40
---	-----------	--	---	----------	----------	------------

Položkový rozpočet

S:	22037	ZŠ Úvaly oprava budovy
O:	ZL01	Změnový list č. 1
R:	ZL	ZL č. 1/11

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 766 Konstrukce truhlářské						-158 098,80
1	766621113	Montáž oken dřevěných včetně montáže rámu plochy přes 1 m2 špaletových do zdiva, výšky přes 2,5 m	m2	-5,40000	1 500,00	-8 100,00
		01 - "Ulice" 0,9*2,7*7 :				
		02 - "ulice" 1,6*2,7*4"půkruh nadpraží" :				
		03 - "ulice" 1,6*2,7*6 :				
		22 - "V" 1,0*2,7*2 : -1*2,7*2		-5,40000		
2	766621213	Montáž oken dřevěných včetně montáže rámu plochy přes 1 m2 otevíravých do zdiva, výšky přes 2,5 m	m2	3,22250	1 800,00	5 800,50
		13 - "V" 0,65*3,35*5 : -0,65*3,35		-2,17750		
		22-V 1*2,7*2 : 1*2,7*2		5,40000		
3	766660132	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do dřevěné rámové zárubně zmasivního dřeva jednokřídlových, šířky přes 800 mm	kus	-1,00000	3 500,00	-3 500,00
		"sklep" 2 :				
		-1		-1,00000		
4	766660733	Montáž dveřních doplňků dveřního kování bezpečnostního štítku s klikou	kus	-1,00000	2 500,00	-2 500,00
		"sklep"2 :				
		-1		-1,00000		
5	54913652	kování dveřní vrchní knoflík se štíty pro vložku	sada	-1,00000	2 900,00	-2 900,00
6	54964150	vložka zámková cylindrická oboustranná+4 klíče	kus	-1,00000	2 000,00	-2 000,00
7	61110014	okno dřevěné otevíravé/sklonné dvojsklo přes plochu 1m2 přes v 2,5m	m2	-2,17750	15 000,00	-32 662,50
8	61173206	dveře jednokřídle dřevěné plné s nadsvětlíkem max rozměru otvoru 3,3m2 bezpečnostní třídy RC2	m2	-1,00000	25 500,00	-25 500,00
9	766661911R6	Oprava dveřních křídel vnitřních 2 křídlových kyvných - chodba	ks	-1,00000	85 000,00	-85 000,00
10	998766102	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m	t	-0,08684	20 000,00	-1 736,80

Položkový rozpočet

S:	22037	ZŠ Úvaly_oprava budovy
O:	ZL01	Změnový list č. 1
R:	ZL	ZL č. 1/12

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 766		Konstrukce truhlářské				-195 544,00
1	61110030	okno dřevěné špaletové otevíravé dvojsklo přes plochu 1m2 do v 1,5m	m2	-97,77200	14 000,00	-1 368 808,00
2	611100301	okno dřevěné otevíravé/sklpné, dvojsklo přes plochu 1m2 do v 1,5m	m2	97,77200	12 000,00	1 173 264,00
3	61110034	okno dřevěné špaletové otevíravé dvojsklo přes plochu 1m2 přes v 2,5m	m2	-5,40000	15 000,00	-81 000,00
		65,610-17,28 :				
		22-V 1*2,7*2 : -1*2,7*2		-5,40000		
4	611100341	okno dřevěné otevíravé/sklpné dvojsklo přes plochu 1m2 přes v 2,5m	m2	5,40000	15 000,00	81 000,00
		65,610-17,28 :				
		22-V 1*2,7*2 : 1*2,7*2		5,40000		

Položkový rozpočet

S:	22037	ZŠ Úvaly_oprava budovy
O:	ZL01	Změnový list č. 1
R:	ZL	ZL č. 1/13

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 781		Dokončovací práce - obklady				2 514,60
1	781473810	Demontáž obkladů z dlaždic keramických lepených	m2	22,86000	110,00	2 514,60

"1.np" :

Místnost č. 1.08 : (2,8+2,8+2,5)*1,8

14,58000

Místnost č. 1.19 : (2,6+1*2)*1,8

8,28000

Díl: 786		Dokončovací práce - čalounické úpravy				-179 414,20
2	786624111	Montáž zastíňujících žaluzií lamelových do oken zdvojených otevíravých, sklápěcích nebo vyklápěcích dřevěných	m2	-128,15300	400,00	-51 261,20

"Učebny uliční" 0,9*2,7*9+0,6*2,7*6+1,6*2,7*4 :

"učebny V" 1,25*2,4*3+1,25*2,4*2 :

"učebny J" 1,6*2,7*13+1,0*2,7*2 :

"byt" 1,65*1,65*1 :

-128,153

-128,15300

3	55346100	žaluzie horizontální meziskelní	m2	-128,15300	1 000,00	-128 153,00
---	----------	---------------------------------	----	------------	----------	-------------

Položkový rozpočet

S:	22037	ZŠ Úvaly_oprava budovy
O:	ZL01	Změnový list č.1
R:	ZL	ZL č. 1/14

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
						22 679,00
Díl: D3		Kabely, dráty, vodiče, trubky				
1	Pol47	Kabel UTP CAT 6 LSOH-PC	m	-4 900,00000	10,00	-49 000,00
2	Pol59	Rack 19 palců 27U vč.ventilátoru a termostatu	ks	-2,00000	14 778,00	-29 556,00
3	Pol60	Switch TP-link T1600G-28TS 24 Port	ks	-8,00000	4 760,00	-38 080,00
4	Pol61	Napájecí zdroj s přepětovou ochranou - uživatelská záměna	ks	2,00000	1 720,00	3 440,00
5	Pol62	Patch panel lexinet 24 port exclusive	ks	2,00000	1 202,00	2 404,00
6	Pol63	Optická vana 24 SC	ks	-1,00000	727,00	-727,00
7	Pol631	Optická vana 24 SC - uživatelská záměna	ks	2,00000	2 800,00	5 600,00
8	Pol64	Spojka vč.pigtailu - uživatelská záměna	ks	56,00000	285,00	15 960,00
9	Pol65	Optický SFP - uživatelská záměna	ks	14,00000	1 100,00	15 400,00
10	Pol68	Domácí Intercom pro 5 účastníků-Stropkov/DIN 2	ks	-1,00000	7 067,00	-7 067,00
11	Pol681	Domácí Intercom pro 11 účastníků-Stropkov/DIN 2	ks	1,00000	15 318,00	15 318,00
12	Pol69	Koncový aparát s intercomem Stropkov	ks	6,00000	768,00	4 608,00
13	Pol76	Školní hodiny stropní oboustrané	ks	-2,00000	11 457,00	-22 914,00
14	Pol761	Školní hodiny stropní jednostranné	ks	4,00000	5 728,00	22 912,00
15	Pol80	Spojovací materiál	ks	1,00000	2 000,00	2 000,00
16	Pol81	Pomocný a podružný materiál slaboproudů	ks	1,00000	2 400,00	2 400,00
17	371201303	Kabel UTP dvojitý plášť Cat5e balení po 305 m	m	6 610,00000	12,10	79 981,00
						60 000,00
Díl: D4		Montážní činnost				
18	Pol82	Montážní činnost	Kč	1,00000	60 000,00	60 000,00
						10 000,00
Díl: VRN8		Přesun stavebních kapacit				
19	081103000	Denní doprava pracovníků materiálu na pracoviště	Kč	1,00000	10 000,00	10 000,00

Položkový rozpočet

S:	22037	ZŠ Úvaly_oprava budovy
O:	ZL01	Změnový list č.1
R:	ZL	ZL č. 1/15

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
						228 130,00
Díl: D4		Svítlidla				
1	Pol20	Svítlidla Led plus LLLX-R 4000K,37W-třídy	ks	33,00000	3 844,00	126 852,00
2	Pol21	Svítlidlo Led přisazené 18W-IP44-WC, umývárny, sklep	ks	-16,00000	3 776,00	-60 416,00
3	Pol22	Svítlidlo Penda Led 400 Brixl E27 vč.zdroje-chodby	ks	21,00000	3 924,00	82 404,00
4	Pol23	Svítlidlo Led 9W-označení úniku-třídy, chodby, WC, sklep	ks	17,00000	3 943,00	67 031,00
5	Pol25	Zářivkové svítlidlo Slim Modus Led 21W-třídy	ks	2,00000	3 897,00	7 794,00
6	Pol26	Led těleso IP 56 43W Modus-sklep	ks	3,00000	2 861,00	8 583,00
7	Pol26	Led těleso IP 56 43W Modus-sklep	ks	-5,00000	2 861,00	-14 305,00
8	Pol27	Ekoplatek za zdroje a svítlidla	ks	1,00000	1 645,00	1 645,00
9	Pol28	Pomocný a spojovací materiál	ks	1,00000	8 542,00	8 542,00
						27 838,00
Díl: D5		Zásuvky, vypínače, krabice, kompletace				
10	Pol29	Vypínač č.1 ABB komplet vč.klapky	ks	16,00000	133,00	2 128,00
11	Pol31	Pohybové čidlo ABB vestavba-WC, umývárny	ks	-6,00000	1 196,00	-7 176,00
12	Pol32	Jednozásuvka s clonkou ABB-třídy, kanceláře	ks	156,00000	120,00	18 720,00
13	Pol33	Jednozásuvka s přepětovou ochranou ABB -zás.sestavy	ks	15,00000	699,00	10 485,00
14	Pol39	Krabice KU/KP 68/67	ks	159,00000	6,00	954,00
15	Pol42	Drobný spoj.mat.a podružný materiál	ks	1,00000	2 727,00	2 727,00
						56 000,00
Díl: VRN8		Přesun stavebních kapacit				
16	081103000	Denní doprava pracovníků a materiálu na pracoviště	Kč	1,00000	56 000,00	56 000,00
						219 000,00
Díl: Montážní č		Montážní činnost				
17	47	Montážní činnost	kompl	1,00000	219 000,00	219 000,00

