

## PŘÍLOHA 1 - priority VHI

		dokumentace	inženýring	dotace	realizace	investiční náklady
DOKONČENO	ČOV Úvaly, rozšíření a intenzifikace	DVZ	VZ	MZe - schválená	2010	16 417 041
	technologické dostrojení ČOV	x	x	x	x	x
	úpravy hrubého předčištění	x	x	x	x	x
DOKONČENO	Splašková kanalizace ul. 5. května	DVZ	VZ	FŽP - přidělená	2010	11 042 929
	ul. 5. května	x	x	x	x	x
PRIORITA 1	Vodojemy a přívodní řady	DVZ	x	OPŽP - podaná	4/2011 - 12/2013	88 620 989
	Rekonstrukce přívaděče a vodojemu Rohožník	x	SP	x	x	x
	Výstavba přívaděčho řadu + vodojem Úvaly Jih	x	SP	x	x	x
	Propojení a rekonstrukce stávající sítě v Úvalech	x	SP	x	x	x
PRIORITA 2	Splašková kanalizace a souběhy vodovodu	x	x	x	x	x
REALIZUJE SE	Žádost OPŽP	x	x	OPŽP - schválená	4/2011 - 6/2013	201 638 400
	Slovany 2	DVZ	VZ	x	x	x
	V Setých	DVZ	VZ	x	x	x
	Radlická	DVZ	VZ	x	x	x
	Slovany I, Škvorecká	DVZ	VZ	x	x	x
	Pražská, Švermova, Šafaříkova, Hálkova, Nerudova...	DVZ	VZ	x	x	x
	Ostatní	DUR	x	x	2013+	96 984 658
2.1.	Horova	DSP	SP	x	2013+	13 513 658
2.2.	Nad Okrájkem	DSP	SP	x	2013+	15 888 000
2.3.	Pod Slovany	DSP	SP	x	2013+	29 302 000
2.4.	Zálesí, Staré Zálesí	DSP	x - majetkoprávní	x	2013+	38 281 000
PRIORITA 3	Vodovodní přívaděcí řad Jirny - PČS Fibichova (Úvaly) *	x	x	x	2013+	40 000 000

rámcový odhad

\* investice v gesci svazku obcí Úvalsko

ceny jsou uváděny v Kč bez DPH

ve sloupcích "dokumentace" a "inženýring" je uváděn vždy poslední dokončený stupeň

DUR	dokumentace pro územní rozhodnutí
UR	územní rozhodnutí
DSP	dokumentace pro stavební povolení
SP	stavební povolení
VZ	výběr zhotovitele
OPŽP	Operační program Životní prostředí
MZe	Ministerstvo zemědělství
FŽP	Fond životní prostředí Středočeského kraje
x	uvedeno buď v dílčích nebo souhrnných položkách