

**DODATEK Č. 3
KE SMLouvĚ O DíLO**
Č. SMLOUVY OBJEDNATELE:
Č. SMLOUVY ZHOTOVITELE: 2102-12

„DOSTAVBA A REKONSTRUKCE VODOVODNÍ SÍTĚ ÚVALY“

1. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel
adresa: **Město Úvaly**
zastoupené: **Pražská 276, 250 80 Úvaly**
IČ: **MUDr. Janem Šťastným, starostou**
DIČ: **00240931**
daňový režim: **CZ00240931**
bankovní spojení: **je plátce DPH**
č. účtu: **Komerční banka a.s. NONET Praha**
(dále jen Objednatel) **19-1524-201/0100**

Zhotovitel **IMOS group s.r.o.**
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 56962
adresa **Tečovice 353, 763 02 Zlín**
zastoupený: **Lubomírem Reichsfeldem, jednatelem**
bankovní spojení: **PPF banka a.s.**
č. účtu: **2014620007/6000**
IČ: **27756971**
DIČ: **CZ27756971**
Osoba pověřená jednat jménem zhotovitele ve věcech technických:
Jiří Polách, výrobní ředitel
Josef Tománek, vedoucí divize
Pavel Petřů, stavbyvedoucí

(dále jen Zhotovitel)

Smluvní strany se dohodly, že se smlouva o dílo
mění a doplňuje takto:

Čl. 2 Rozsah předmětu smlouvy, odst. 2.1 Rozsah předmětu smlouvy, bod 2.1.1 se upravuje o vícepráce a méněpráce (dle rekapitulace, která je nedílnou přílohou tohoto dodatku).

Čl. 4. Cena díla a podmínky pro změnu sjednané ceny, odst. 3.1 Výše sjednané ceny, bod 3.1.1 se mění následovně:

Cena dle původní SOD bez DPH	79.962.709,00 Kč
Vícepráce	2.810.957,00 Kč
Méněpráce	- 4.555.537,00 Kč
Cena celkem bez DPH	78.218.129,00 Kč

(slovy: sedmdesátosmmilionůdvěstěosmnáctisicjednostodvacetdevětkorunčeských)



OPERAČNÍ PROGRAM
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti

Pro vodu,
vzduch a přírodu

Ostatní ujednání smlouvy o dílo tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti.
Tento dodatek je vypracován ve 4 vyhotoveních, po podpisu obdrží objednatel i zhotovitel po dvou vyhotoveních.

Příloha – Rekapitulace

Za Objednatele


MUDr. Jan Šťastný, starosta

Město Úvaly
Pražská 276, 250 80 Úvaly

V Úvalech dne

5.6.2014



Za Zhotovitele
IMOS group s.r.o.
763 02 Zlín Tečovice 353
DIČ: CZ27758971-11


Lubomír Reichsfeld, jednatel

IMOS group s.r.o.
Tečovice 353, 763 02 Zlín

Ve Zlíně dne



OPERAČNÍ PROGRAM
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti

Pro vodu,
vzduch a přírodu

Změnové listy - souhrn

SoD: 2102-12
Stavba: Dostavba a rekonstrukce vodovodní sítě Úvaly
Objednatel: Město Úvaly
 Pražská 276, 250 80 Úvaly
Zhotovitel: IMOS group s.r.o.
 Tečovice 353, 763 02 Zlín
Období: 04/2012 - 04/2014

ozn.	objekt	Popis změny	Vícepráce	Méněpráce	Cena změny
ZL.01	část 1 - SO.1 a VDJ část 2 - SO.3	Rekonstrukce VDJ Rohožník, VDJ Úvaly-Jih - rozšíření MaR	297 125 Kč	0 Kč	297 125 Kč
ZL.02	část 2 - SO.01	Změna trasy u benzinky	0 Kč	-42 003 Kč	-42 003 Kč
ZL.03	část 2 - SO.03	Změna sání a výtlačku na ATS vodojemu Jih	380 507 Kč	-270 221 Kč	110 285 Kč
ZL.04	část 2 - SO.03	VDJ Jih - Změna střechy AK a zkrácení výústního potrubí	250 725 Kč	-334 488 Kč	-83 763 Kč
ZL.05	část 2 - SO.03	VDJ Jih - Přeložka optokabelu	0 Kč	-2 846 840 Kč	-2 846 840 Kč
ZL.06	část 1 - SO.02	Utěsnění spáry dno/stěna vodojemu Rohožník	266 850 Kč	0 Kč	266 850 Kč
ZL.07	část 1 - SO.01	Obnova komunikací k ČS Fibichova	1 452 193 Kč	-921 504 Kč	530 689 Kč
ZL.08	část 1,2 a 3	Celkové délky řadů dle GDSPS	163 558 Kč	-140 481 Kč	23 077 Kč
Celkem změny			2 810 957 Kč	-4 555 537 Kč	-1 744 580 Kč

Rekapitulace nákladů		
SoD	Základní rozpočet bez rezervy	79 962 709 Kč
dodatek	Cena změn (dodatek SoD)	-1 744 580 Kč
CENA CELKEM vč. dodatků		78 218 129 Kč

Pozn.: Ceny jsou uvedeny bez DPH.


IMOS group s.r.o.
 763 02 Zlín Tečovice 353
 DIČ: CZ27756071 -411