

**Časový harmonogram stavby**  
Úvaly splašková kanalizace - II. Etapa - rozšíření

Časový harmonogram stavby		24.4.	1.5.	8.5.	15.5.	22.5.	29.5.	5.6.	12.6.	19.6.	26.6.	3.7.	10.7.	17.7.	24.7.	31.7.	7.8.	14.8.	21.8.	28.8.	4.9.	11.9.	18.9.	25.9.	2.10.	9.10.	16.10.	23.10.	30.10.	6.11.	13.11.	20.11.	27.11.	4.12.	11.12.	18.12.	25.12.				
	Začátek týdne	24.4.	1.5.	8.5.	15.5.	22.5.	29.5.	5.6.	12.6.	19.6.	26.6.	3.7.	10.7.	17.7.	24.7.	31.7.	7.8.	14.8.	21.8.	28.8.	4.9.	11.9.	18.9.	25.9.	2.10.	9.10.	16.10.	23.10.	30.10.	6.11.	13.11.	20.11.	27.11.	4.12.	11.12.	18.12.	25.12.				
	Konec týdne	28.4.	5.5.	12.5.	19.5.	26.5.	2.6.	9.6.	16.6.	23.6.	30.6.	7.7.	14.7.	21.7.	28.7.	4.8.	11.8.	18.8.	25.8.	1.9.	8.9.	15.9.	22.9.	29.9.	6.10.	13.10.	20.10.	27.10.	3.11.	10.11.	17.11.	24.11.	1.12.	8.12.	15.12.	22.12.	31.12.				
	Týdny	1	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40				
	měsíc	duben	květen				červen				červenec				srpen				září			říjen			listopad			prosinec													
	rok	2017																																							
<b>Předání staveniště</b>																																									
<b>VRV</b>																																									
<b>Výstavba ZS, vytýčení stávajících sítí, geodetické vytýčení</b>																																									
<b>Úvaly, splašková kanalizace - II. etapa, Zálesí - Hájovna III</b>																																									
SO 01 Splašková kanalizace																																									
SO 01C Splašková kanalizace - stoka C																																									
SO 01CA Splašková kanalizace - stoka CA																																									
SO 01CB, CB1 Splašková kanalizace - stoka CB, CB1																																									
SO 01CC Splašková kanalizace - stoka CC																																									
SO 02 Vefejně části kanalizačních přípojek																																									
SO 03 Čerpací stanice																																									
SO 03 Čerpací stanice - TC																																									
SO 04 Výtlačný řad ČS																																									
SO 05 Elektropřípojka																																									
<b>Úvaly, splašková kanalizace - II. etapa, Horova čtvrť</b>																																									
SO 01 Splašková kanalizace - stoka AB																																									
SO 02 Vefejně části kanalizačních přípojek stoky AB																																									
SO 03 Tlaková splašková kanalizace - stoka AB - T																																									
SO 04 Tlakové kanalizační přípojky včetně DČS																																									
SO 05 Výtlačný řad																																									
SO 06 Čerpací stanice																																									
SO 06 Čerpací stanice - TC																																									
SO 07 Vodovodní přípojka																																									
SO 08 Přeložka vodovodu																																									
SO 09 Elektropřípojka ČS																																									
SO 10 Zpevněná plocha																																									
<b>Úvaly, splašková kanalizace - II. etapa, Nad Okrájkem</b>																																									
Stoka AD (Š73 - Š838) včetně přípojek																																									
Stoka AD (Š838 - Š845) včetně přípojek																																									
Stoka AD-3 včetně přípojek																																									
Stoka AD-2 včetně přípojek																																									
Stoka AD-1 včetně přípojek																																									
Stoka BG včetně přípojek																																									
<b>Finální úprava povrchů - pro všechny 3 oblasti výstavby</b>																																									
<b>Předání díla</b>																																									
<b>Vykližení staveniště</b>																																									