

# Dohoda o zániku závazku

Dne 19.03.2013 uzavřely smluvní strany

**KA architekti s.r.o.**

se sídlem Praha 2, Čermákova 9/1290, PSČ 120 00

IČ:28386132

na straně jedné (dále jen „Zhotovitel“)

a

**Město Úvaly**

se sídlem Pražská 276, Úvaly 250 82

IČ: 00240931, za nějž jedná MUDr. Jan Šťastný, starosta

na straně druhé (dále jen „Objednatel“)

## SMLOUVU O DÍLO

jejímž předmětem bylo zhotovení díla zpracování projektové dokumentace, inženýrská činnost, autorský dozor - „změna stavby – stavební úpravy a přístavba objektu č.p. 203, Smetanova ulice, Úvaly na hudební školu“, jako zakázku malého rozsahu. Smlouva byla uzavřena v režimu tehdy platného obchodního zákoníku č. 513/1991 Sb., v platném znění.

### I.

Vzhledem k úsporným aktivitám Města Úvaly a vyřazení shora uvedeného díla z plánů města Úvaly na nejbližší roky se objednatel a zhotovitel dohodli o zániku shora uvedeného závazku ke dni podpisu této dohody.

### II.

S ohledem na ustanovení článku 1.7. shora uvedené smlouvy obě strany shodně konstatují, že zhotovitel dosud nevyzval objednatele před zahájením prací k vydání písemného pokynu k zahájení prací. Zhotoviteli tak v souvislosti se zánikem závazku nevznikla žádná škoda ani náklady spojené s přípravou díla. Objednateli rovněž v této souvislosti nevznikla žádná škoda či náklady.

### III.

Tato dohoda byla sepsána na základě pravé a svobodné vůle obou účastníků. Objednatel prohlašuje, že byla schválena usnesením Rady Města Úvaly č. R-233/2014 ze dne 4.6.2014.

V Praze dne

15. 9. 2014

.....  
Zhotovitel

V Úvalech dne

17. 10. 2014

.....  
Objednatel

