

DODATEK č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi:

**Město Úvaly**

se sídlem: Pražská 276, 250 82 Úvaly

zastoupená: MUDr. Janem Šťastným, starostou

IČ: 00240931

DIČ: CZ 00240931

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

číslo účtu: 107 – 97200227/0100

zástupce pro věci smluvní: MUDr. Jan Šťastný, starosta města

zástupce pro věci technické: Ilona Reicheltová, vedoucí odboru investic a dopravy

TDI: Vejvoda, spol. s.r.o.

(dále jen *objednatel*)

-a-

Firma: MASNAP s.r.o.

se sídlem: Přívozní 2, Praha 7/ U Školy 158,250 66 Zdíby

zastoupená: Jan Tvrdý

IČ: 26437414

DIČ: CZ 26437414

bankovní spojení: KB a.s.

číslo účtu: 512421890207/0100

zapsána v OR vedeném: Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 31366

tel./fax: 775 073497

e mail: masnap@email.cz

osoby oprávněné ke smluvnímu jednání: Jan Tvrdý, Ing.Pavel Tvrdý

ve věcech technických: Jan Tvrdý, Ing.Pavel Tvrdý

(dále jen *zhotovitel*)

(Objednatel a Zhotovitel společně dále jen jako "*Strany*" a každý jednotlivě jako "*Strana*")

(tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo dále jen "*Dodatek1*").

1. Mezi Stranami byla dne 6. 6. 2014 uzavřena Smlouva o dílo ohledně plnění Zakázky, tj. veřejné zakázky na stavební práce "Hrad Skara" (dále jen "*Smlouva o dílo*"). Ledaže by v tomto Dodatku1 bylo stanoveno jinak, veškeré výrazy začínající v tomto Dodatku1 velkými písmeny budou mít významy uvedené ve Smlouvě o dílo
2. Strany se dohodly na následujících změnách Smlouvy o dílo:
  - 2.1.1 V článku 3., odstavci 3.1 Smlouvy o dílo se vypouští termín "**11. 7. 2014**" a nahrazuje se termínem "**8. 8. 2014**".
  - 2.1.2 vypouští se příloha č. 2 Harmonogram prací s termínem dokončení k 11. 7. 2014 a nahrazuje se přílohou č. 2 Harmonogram prací s termínem dokončení k 8. 8. 2014.
3. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo nedotčená tímto Dodatkem1 zůstávají v plné platnosti a účinnosti a vztahují se v plném rozsahu na tento Dodatek1.
4. Tento Dodatek1 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma Stranami a je vyhotoven ve pěti (5) vyhotoveních, z nichž dva výtisky obdrží zhotovitel a tři výtisky objednatel.

V Úvalech dne: 18.8.2014

V Úvalech dne: 18.8.2014

MASNAP, s.r.o.  
Přívozní 2/1054, P  
IČO: 26437414, DIČ: CZ 26437414  
korespondence  
za Zhotovitel  
250 66 ZDÍBY

za objednatel



HRAD SKARA - harmonogram prací

	16.-22.6	23.-29.6	30.6.-6.7.	7.7.-13.7.	14.7.-20.7.	21.7.-27.7.	28.7.-3.8	4.8.-8.8.
přípravné práce								
zemní práce								
betonářské práce								
osazení herních prvků								
mobiliář								
vyklizení staveniště								

Jan Tvrď



MA NAP, s.r.o.  
 Přívozní 2/1054, Praha 7  
 IČO: 26437414, DIČ: CZ26437414  
 korespondence: U Školy 158  
 250 66 ZDIBY