

SMLOUVA O DÍLO

Město Úvaly, IČ 00240931, se sídlem Pražská 276, 250 82 Úvaly, Česká republika, zastoupená Mgr. Petrem Boreckým, starostou, oprávněným za tento samosprávní územní celek podepisovat samostatně

(dále jen "Objednatel")

a

Porr a.s., IČ 43005560, se sídlem Dubečská 3238/36, Strašnice, 100 00 Praha 10, Česká republika, **Porr a.s., odštěpný závod – Vodohospodářské stavby**, se sídlem a korespondenční adresou Praha 10, Dubečská 3238, PSČ 100 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1006, zastoupená Ing. Michalem Beňákem, vedoucím odštěpného závodu – Vodohospodářské stavby a Ing. Lenkou Hladíkovou, vedoucí přípravy staveb odštěpného závodu – Vodohospodářské stavby – na základě plné moci (společně), oprávněnými zastupovat společnost společně

(dále jen "Zhotovitel")

uzavírají níže uvedenou smlouvu:

ČLÁNEK 1 VÝKLAD POJMŮ

1.1 Ledaže by v textu této Smlouvy bylo stanoveno jinak, následující pojmy užitě v textu Smlouvy budou mít významy, jak je uvedeno níže:

"Cena" má význam stanovený v odstavci 5.1 této Smlouvy;

"Dílčí předávací protokol" má význam stanovený v odstavci 12.2 této Smlouvy;

"Dílo" znamená komplexní dodávku stavebních a jiných souvisejících prací, dodávek a/nebo služeb v tomto rozsahu (jak byl tento rozsah stanoven v zadávací dokumentaci Zakázky):

(a) realizace **stavebních prací na akci „Úvaly- kanalizace, veřejné osvětlení a komunikace- Barákova ulice“** na pozemku parc. č. 1242, parc. č. 1390, parc. č. 1413 katastrální území Úvaly u Prahy v souladu se zadávací dokumentací Zakázky, Projektovou dokumentací a Stavebním povolením a na základě Rozpočtu. Realizací výstavby se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních prací, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení Díla, dále provedení veškerých činností souvisejících s provedením příslušných stavebních prací, jejichž provedení je pro řádné dokončení Díla nezbytné (zejména činnosti uvedené v odstavci 2.6 této Smlouvy);

(b) provedení souvisejících **úprav pozemku** včetně dodávky v souladu s Projektovou dokumentací a na základě Rozpočtu;

- (c) vypracování **dokumentace skutečného provedení díla** (včetně geodetického zaměření) ve třech (3) listinných (grafických) vyhotoveních a jednom (1) vyhotovení v digitální podobě (ve formátu *.dwg). Dokumentaci skutečného provedení díla dodavatel zpracuje v následujícím rozsahu: do dokumentace vyznačí změny, k nimž došlo v průběhu zhotovení díla, tam kde změny nejsou, uvede "beze změn". Každý výkres bude dále opatřen podpisem odpovědné osoby, která změny zakreslila a razítkem Zhotovitele;
- (d) vypracování veškerých výrobních dokumentací v listinném vyhotovení a vyhotovení v digitální podobě;
- (e) vypracování všech podkladů (včetně žádosti) pro zajištění vydání kolaudačního rozhodnutí a zajištění vydání **pravomocného kolaudačního rozhodnutí**;
- (f) zajištění **odvozu a uskladnění odpadu** a předložení dokladů o nezávadném zneškodnění odpadu; a
- (e) provedení nezbytných prací nespécifikovaných touto Smlouvou, které jsou nezbytné k řádnému a včasnému provedení Díla a o kterých Zhotovitel vzhledem ke své kvalifikaci a zkušenostem měl, nebo mohl vědět;

"Harmonogram postupu prací"

znamená závazný harmonogram postupu prací, předložený Zhotovitelem v rámci Nabídky, který, mimo jiné, obsahuje podrobný rozpis prací, které budou prováděny v rámci plnění Díla, s uvedením termínů dokončení jednotlivých fází Díla během Termínu plnění, a který tvoří Přílohu 2 této Smlouvy;

"Kč"

znamená české koruny či jinou případnou budoucí zákonnou měnu České republiky;

"Konečný předávací protokol"

má význam stanovený v odstavci 12.1 této Smlouvy;

"Místo plnění"

má význam stanovený v odstavci 3.1 této Smlouvy;

"Nabídka"

znamená závaznou nabídku Zhotovitele na provedení Zakázky předloženou Objednateli v rámci zadávacího řízení Zakázky, která byla Objednatel v souladu s podmínkami zadávacího řízení Zakázky vybrána jako nejvhodnější, a tvoří volnou Přílohu této Smlouvy;

"Plán organizace výstavby"

znamená závazný plán organizace výstavby, předložený Zhotovitelem v rámci Nabídky, který tvoří Přílohu 1 této Smlouvy;

„Platební kalendář“

znamená platební kalendář se stanovením výše jednotlivých částí Ceny hrazených Objednatel Zhotoviteli na základě této Smlouvy v návaznosti na

Harmonogram postupu prací a dokončení Díla jako celku, který tvoří Přílohu 4 této Smlouvy;

- "Pracovní den" znamená veškeré dny, kromě sobot, nedělí a všech dnů, které jsou v České republice zákonnými státními svátky;
- "Projektová dokumentace" znamená projektovou dokumentaci (tj. dokumentaci pro výběr zhotovitele (včetně zejména prováděcí dokumentace DPS, soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, výkazu výměr), jejíž úplné znění bylo Zhotoviteli předáno v rámci zadávacího řízení Zakázky, a která byla vyhotovena společností Sweco Hydroprojekt a.s., a která tvoří volnou Přílohu této Smlouvy;
- "Rozpočet" znamená položkový rozpočet (oceněný výkaz výměr), ve znění přiloženém k Nabídce, který tvoří Přílohu 3 této Smlouvy;
- "Smlouva" znamená tuto smlouvu o dílo (včetně všech jejích (i volných) Příloh) uzavřenou mezi Objednatelem a Zhotovitelem, tak jak může být kdykoliv v budoucnu doplňována či měněna;
- "Stavební povolení" znamená stavební povolení, jehož úplné znění bylo Zhotoviteli předáno v rámci zadávacího řízení Zakázky, a které tvoří volnou Přílohu této Smlouvy;
- "Termín plnění" má význam stanovený v odstavci 4.1 této Smlouvy;
- "Zakázka" znamená veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce realizovanou na základě výběrového řízení evidovanou u Objednatele pod názvem „Úvaly- kanalizace, veřejné osvětlení a komunikace- Barákova ulice " zahájeného v souladu s § 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění.

1.2 Následující přílohy jsou připojeny k této Smlouvě a jsou považovány za její nedílnou součást:

- | | | |
|-----------|---|----------------------------------|
| Příloha 1 | - | Plán organizace výstavby (POV); |
| Příloha 2 | - | Harmonogram postupu prací (HPP); |
| Příloha 3 | - | Rozpočet; a |
| Příloha 4 | - | Platební kalendář |

Nedílnou součástí této Smlouvy jsou také Projektová dokumentace, Stavební povolení a Nabídka, které jsou její volnou Přílohou.

ČLÁNEK 2 PŘEDMĚT SMLOUVY, PŘEDMĚT DÍLA A ZPŮSOB JEHO PROVÁDĚNÍ

- 2.1 Předmětem této Smlouvy je provedení Díla Zhotovitelem, na jeho náklady a nebezpečí, ve prospěch Objednatele a zaplacení Ceny Objednatelem Zhotoviteli podle podmínek a ve lhůtách stanovených v této Smlouvě.
- 2.2 Zhotovitel se zavazuje provést Dílo v souladu s:
- (a) Nabídkou;

- (b) Projektovou dokumentací (včetně jakýchkoliv případných změn);
- (c) Stavebním povolením (včetně jakýchkoliv případných změn);
- (d) zadávací dokumentací Zakázky;
- (e) Rozpočtem;
- (f) ustanoveními této Smlouvy;
- (g) platnými zákony a jinými právními předpisy České republiky (včetně obecně uznávaných technických norem a standardů) s tím, že veškeré stavební práce musí být provedeny v souladu s vyhláškou č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na výstavbu, v platném znění; a
- (h) jakýmkoliv jinými dalšími instrukcemi a pokyny, které Zhotovitel obdrží od Objednatele.

V případě rozporu mezi jakoukoliv informací a/nebo údajem stanoveným ve výše uvedených dokumentech a/nebo instrukcích, který bude Zhotovitelem, respektive Objednatelem, oznámen a prokázán Objednateli, respektive Zhotoviteli, má Objednatel právo písemným oznámením Zhotoviteli určit, který z dokumentů a/nebo instrukcí je rozhodující.

Zhotovitel je při provádění Díla dále povinen řídit se pokyny, požadavky a technickými předpisy a podnikovými normami výrobců a dodavatelů jednotlivých materiálů, systémů a výrobků. Veškeré materiály musí být pro daný typ použití výrobcem výslovně určeny. Veškeré použité materiály a výrobky musejí mít platný certifikát ve smyslu obecně závazných právních předpisů.

- 2.3 Zhotovitel se zavazuje provést Dílo za dodržení veškerých platných právních předpisů v obvyklé nebo vyšší kvalitě a obvyklém nebo lepším provedení při dodržení všech platných technických norem, v kvalitě stanovené technickými specifikacemi a uživatelskými standardy, které jsou součástí zadávací dokumentace Zakázky a Projektové dokumentace a které se na Dílo vztahují. Zhotovitel je povinen u výrobků a použitých materiálů určených Objednatelem předložit k odsouhlasení vzorky materiálů a barvy materiálů a výrobků.
- 2.4 Zhotovitel tímto prohlašuje, že před podpisem této Smlouvy prověřil a seznámil se s Projektovou dokumentací a Stavebním povolením (včetně jakýchkoliv jejich případných změn) a prohlašuje, že tato dokumentace je srozumitelná, úplná a odpovídá veškerým zákonům a ostatním předpisům (včetně obecně uznávaných technických norem a standardů) České republiky, které se ke dni podpisu této Smlouvy vztahují k provádění a dokončení Díla, a že tato dokumentace je dostatečná pro provedení Díla a plně umožňuje jeho dokončení.
- 2.5 Zhotovitel je oprávněn provést příslušné části Díla prostřednictvím subdodavatele, který byl jako subdodavatel výslovně uveden v Nabídce. Provedením jakékoliv části Díla kterýmkoliv subdodavatelem nejsou jakkoliv dotčeny povinnosti a závazky Zhotovitele vyplývající z této Smlouvy. Objednatel není povinen uhradit žádné platby kterémukoliv ze subdodavatelů Zhotovitele za jakoukoliv část Díla. Pokud Zhotovitel provede jakoukoliv část Díla prostřednictvím subdodavatele, bude Objednatel oprávněn se (bez jakéhokoliv závazku) aktivně zúčastnit každého jednání Zhotovitele a takového subdodavatele. Subdodavatele, kterým Zhotovitel prokazovat kvalifikaci v zadávacím řízení Zakázky lze vyměnit pouze s předchozím písemným souhlasem Objednatele, který může být dán výlučně za předpokladu, že takový subdodavatel bude nahrazen osobou splňující kvalifikaci požadovanou v zadávacím řízení Zakázky v minimálně stejném rozsahu jako nahrazovaný subdodavatel.
- 2.6 Součástí Díla je dále provedení veškerých činností souvisejících s provedením příslušných

stavebních prací, jejichž provedení je pro řádné dokončení Díla nezbytné, zejména:

- geometrické zaměření staveniště;
- zajištění nezbytných opatření nutných pro neporušení veškerých inženýrských sítí během výstavby včetně vytyčení všech inženýrských sítí na staveništi;
- péče o nepředané objekty a konstrukce stavby, jejich ošetřování, nutný rozsah pojištění stavby;
- projednání a zajištění dopravně-inženýrského rozhodnutí včetně úhrady poplatků;- zajištění dopravního značení po dobu stavby;
- zřízení a likvidace dopravního opatření, řádná údržba přechodů a lávek pro pěší, přístupů a příjezdů;
- kompletní dodávka strojů, přístrojů, zařízení a materiálu;
- zajištění příjezdu záchranným složkám;
- kromě staveniště si zajistí zhotovitel po dobu výstavby odběrné místo el. energie a zajistí provozování napájecích kabelů a rozvaděčů v průběhu výstavby. Cena za el. energii, pitnou vodu a další media potřebná pro provádění a vyzkoušení díla bude obsažena v ceně díla;
- zhotovitel zajistí informovanost o zahájení stavby majitelům přilehlých nemovitostí.
- zajištění ostrahy stavby a staveniště, zajištění bezpečnosti při provádění stavby ve smyslu bezpečnosti práce i ochrany životního prostředí, včetně Zajištění čistoty zhotovitelem znečištěných komunikací, povinnost provádět dílo tak, aby nedocházelo k nadměrnému a zbytečnému obtěžování okolí a znečišťování přilehlých prostranství;
- v souladu se zákone č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění, předložení návrhu systému likvidace odpadů vzniklých během stavby vč. uložení hmot na skládku. Doklad o likvidaci odpadů bude zhotovitel průběžně předkládat v průběhu výstavby díla, nejpozději však při přijímacím řízení předložení dokladů o evidenci a likvidaci odpadů vzniklých v průběhu realizace díla;
- Provozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami. Náklady na zařízení staveniště, vybudování, zprovoznění, údržbu, likvidaci a vyklizení zařízení staveniště zejména výjezdu a příjezdu na staveniště jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla;
- zajištění bezpečnosti při provádění stavby a realizace opatření v souladu s pokyny koordinátora BOZP a s plánem BOZP;
- veškeré geodetické práce a doplňující průzkumy související se zhotovením díla;
- vytyčení podzemních zařízení včetně jednání se správcem sítí;
- vyrovnání poklopů a případná oprava armatur inženýrských sítí;
- provedení veškerých předepsaných atestů, zkoušek a revizí dle ČSN a dalších předpisů a nařízení platných v ČR, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a parametrů dokončeného díla. Pro tento obchodní případ budou závazné veškeré současné platné normy a předpisy v ČR;
- předání prohlášení o shodě na všechny použité materiály a zařízení a další doklady souvisejících s plněním předmětu zakázky (atesty, revize, certifikáty, protokoly o zkouškách, doklady a likvidaci odpadů v souladu s platnou legislativou atd.);
- pravidelná účast zhotovitele stavby na kontrolních dnech stavby;
- odvoz, uložení a likvidace sutí, odpadů v souladu s příslušnými právními předpisy;
- provádění denního úklidu staveniště, průběžné odstraňování znečištění komunikace či škody na nich včetně provedení celkového úklidu stavby, provedení likvidace zařízení staveniště do jednoho týdne od ukončení stavby;

- uvedení pozemků, jejichž úpravy nejsou součástí díla, ale budou stavbou dotčeny, do původního stavu;
 - předání zástupci objednatele nebo stavebnímu dozoru doklady o zpětném převzetí jednotlivých IS jednotlivými správci;
 - zajištění a splnění podmínek vyplývajících ze Stavebního povolení nebo jiných dokladů včetně dokladů nutných ke kolaudaci stavby
 - zajištění výškové úpravy vjezdů z komunikace do přilehlých nemovitostí
 - při předání staveniště bude provedena kontrola provozuschopnosti vodárenských armatur, před kolaudací bude přizván provozovatel vodovodu k revizi a opětovné kontrole vod. uzávěrů
 - při změně nivelety bude úprava objektů na vodovodním řadu i kanalizační stoce podle nově zvolené nivelety. Případný způsob úpravy poklopů bude projednán s provozovatelem vodovodu a kanalizace
 - V případě zanešení šachet nečistotami v průběhu stavby budou šachty vyčištěny a propláchnuto potrubí
 - veřejné osvětlení bude provedeno v rozsahu od revizních zpráv až po osazení elektroměru
 - osazení elektroměru si zajistí objednatel v případné spolupráci s provozovatelem veřejného osvětlení na základě plné moci vydané objednatelem
 - Fotodokumentace průběhu stavby v digitální formě, její průběžné předkládání objednateli (zejména těch prací, které se stanou dalším postupem nepřístupnými nebo budou zakryty) a předání závěrečné fotodokumentace v jednom elektronickém vyhotovení zadavateli;
 - Pasportizace stávajících objektů přilehlé zástavby
 - Činnost odpovědného statika, geodeta, hydrogeologa
 - Archeologický dozor, archeologické průzkumy
 - Sledování stability ohrožených objektů a následná náhrada škod
 - Zajištění přístupu a příjezdu k nemovitostem
 - Kamerový průzkum
 - účast na zkušebním provozu v délce trvání 1 roku.
 - poskytování součinnosti státním orgánům oprávněným provádět na stavbě stavební dohled, kontrolu, či inspekci;
 - vystavování fakturace dle podmínek objednatele zejména je nutné, aby všechny ceny, tj. položkové a celkové nebyly zaokrouhleny;
 - na základě plné moci veškeré projednávání se správci sítí: plyn, elektrika, datové kabely apod.;
 - zhotovení odstranění případných kolaudačních závad a provádění bezplatného záručního servisu během záruční lhůty;
 - oprava komunikací poškozených v důsledku stavby;
 - pasportizace povrchů příjezdových komunikací a okolí vozovky před zahájením stavby, která by mohla být poškozena v důsledku pohybu těžké techniky.
- Zhotovitel je rovněž povinen zajistit v dostatečné míře a předstihu informovanost obyvatel v místě provádění Díla o postupu prací, zejména předpokládaných omezení provozu, dopravní obslužnosti, omezení parkování, atd.

2.7 Předmětem plnění podle této Smlouvy není provádění technického dozoru Zhotovitelem či

jakoukoliv osobu se Zhotovitelem přímo či nepřímo spojenou.

ČLÁNEK 3 MÍSTO PLNĚNÍ A JEHO PŘEVZETÍ, ZAHÁJENÍ PRACÍ

- 3.1 Dílo bude prováděno na pozemku parc. č. 1242, parc. č. 1390, parc. č. 1413 katastrální území Úvaly u Prahy (dále jen "Místo plnění"). Před podpisem této Smlouvy Zhotovitel prověřil a seznámil se s Místem plnění a prohlašuje, že Místo plnění je vhodné pro provádění Díla a plně umožňuje dokončení Díla.
- 3.2 Před zahájením provádění Díla převezme Zhotovitel Místo plnění (staveniště), a to do pěti (5) Pracovních dnů ode dne obdržení písemné výzvy Objednatele k zahájení provádění Díla. O převzetí Místa plnění bude proveden zápis do stavebního deníku a sepsán písemný protokol, který bude podepsán oběma smluvními stranami. Písemný protokol ohledně převzetí Místa plnění bude obsahovat zejména:
- všechny známé skutečnosti, jež jsou významné z hlediska zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví fyzických osob zdržujících se na Místě plnění,
 - jména osob pověřených jednáním a stykem s pracovníky druhé smluvní strany s vymezením funkcí a pravomocí,
 - uvedení odpovědných osob Zhotovitele pro účel nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a případnou konkretizaci jejich pravomocí a odpovědnosti,
 - vymezení prostoru Místa plnění včetně určení přístupových cest, vstupů na Místo plnění, apod.,
 - určení případů, kdy musí být vykonáván stálý dozor, a
 - určení prostoru pro odstavení strojů a uložení zařízení, použitých při provádění stavebních prací.
- 3.3 Zhotovitel zajistí, že provádění Díla bude fyzicky zahájeno na Místě plnění nejpozději do pěti (5) Pracovních dnů po dni převzetí Místa plnění Zhotovitelem v souladu s odstavcem 3.2 výše.
- 3.4 Zhotovitel je povinen zajistit trvalé střežení Místa plnění, učinit opatření proti vstupu neoprávněných osob na Místo plnění a trvale zajistit Místo plnění proti neoprávněným zásahům.
- 3.5 Zhotovitel si zajistí zařízení Místa plnění na vlastní náklady. Objednatel neposkytuje Zhotoviteli na Místě plnění kromě staveniště žádné prostory a nezajišťuje Zhotoviteli ani možnost parkování, toto ustanovení se použije přiměřeně pro zajištění jiných technických podmínek provedení Díla. Objednatel nezajišťuje pro zhotovitele dodávky elektrické energie a vody a jiných médií (tj. dodávky všech médií si zabezpečuje Zhotovitel na základě uzavření příslušných smluv sám).
- 3.6 Zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za předané Místo plnění a je povinen na něm udržovat pořádek a čistotu, odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé v souvislosti s prováděním Díla. Do doby splnění takových povinností není Objednatel povinen Dílo převzít, přičemž platí, že je Zhotovitel v prodlení s provedením Díla.
- 3.7 Staveniště a místo skladování materiálů a místa výkopů je Zhotovitel povinen předpisově označit tabulkami, ohraničit, osvětlit, zabezpečit jejich ochranu, včetně protipožárních opatření a zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
- 3.8 Zhotovitel je povinen nejpozději do pěti (5) pracovních dnů po provedení Díla (tj. po řádném ukončení Díla a předání jeho předmětu Objednateli) vyklidit Místo plnění a předat je

- v řádném stavu zpět Objednateli. O předání a převzetí Místa plnění bude sepsán zápis do stavebního deníku a písemný protokol, který bude podepsán oběma smluvními stranami. V případě prodlení se splněním povinnosti vyklidit a předat Místo plnění v řádném stavu Objednateli je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každý den prodlení s vyklizením a předáním Místa plnění.
- 3.9 Odstranění vad a nedodělků bude probíhat v termínech dohodnutých s objednatelem. Nedohodnou-li se smluvní strany, určí termíny Objednatel. Po odstranění vad a nedodělků je Zhotovitel povinen Místo plnění vyklidit a uvést do řádného stavu nejpozději do pěti (5) pracovních dnů, jinak je povinen hradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý den prodlení.
- 3.10 Bez předchozího písemného souhlasu Objednatele není Zhotovitel oprávněn Místo plnění jakož i plochy s ním související používat pro reklamní účely. V případě, že tak přesto učiní, sjednávají smluvní strany smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč, a to pro každý případ zvlášť.

ČLÁNEK 4 TERMÍN PLNĚNÍ

- 4.1 Zhotovitel se zavazuje, že Dílo bude dokončeno řádně a bez jakýchkoliv vad a/nebo nedodělků (respektive pouze s ojedinělými drobnými vadami, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezuji) a předmět Díla bude, v souladu s článkem 12 této Smlouvy, předán Objednateli nejpozději do 4 měsíců od převzetí Místa plnění, a to včetně pravomocného kolaudačního rozhodnutí, ledaže by nastaly skutečnosti uvedené v odstavci 10.1 a/nebo 11.9 této Smlouvy prodlužující Termín plnění.
- 4.2 Během Termínu plnění se Zhotovitel zavazuje provádět Dílo v souladu s Plánem organizace výstavby a Harmonogramem postupu prací a dokončit jednotlivé fáze Díla, jak je blíže popsáno v Harmonogramu postupu prací, během závazných lhůt stanovených v Harmonogramu postupu prací. Jakékoliv změny nebo odchylky od závazných termínů uvedených v Harmonogramu postupu prací, které nebudou předem písemně odsouhlaseny Objednatelem, budou podléhat smluvní pokutě v souladu s odstavcem 8.3 této Smlouvy a Objednatel bude z důvodu takových změny či odchylek, které budou považovány za podstatné porušení této Smlouvy, oprávněn od této Smlouvy odstoupit v souladu s odstavcem 9.1(d) této Smlouvy.

ČLÁNEK 5 CENA, BANKOVNÍ ZÁRUKA

- 5.1 Celková konečná cena za řádné a včasné provedení Díla a dokončení a předání předmětu Díla bez jakýchkoliv vad a/nebo nedodělků (respektive pouze s ojedinělými drobnými vadami, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezuji) činí podle dohody stran této Smlouvy částku [3.390.990,00] Kč (slovy **tři miliony tři sta devadesát tisíc devět set devadesát**) českých korun) bez DPH s tím, že DPH je ve výši [21]% (slovy **dvacet jedna**) procent), tj. částka [712.107,90] Kč (slovy **sedm set dvanáct tisíc jedno sto sedm korun**) českých korun a **devadesát haléřů**), a tedy celková konečná cena včetně DPH činí **[4.103.097,90] Kč** (slovy **čtyři miliony jedno sto tři tisíc sedm korun**) českých korun a **devadesát haléřů**) (dále jen "Cena"). Cena zahrnuje ocenění všech plnění Zhotovitele nutných k řádnému provedení Díla. Cena zahrnuje také činnosti uvedené v odstavci 2.6 této Smlouvy.

Zhotovitel tímto prohlašuje, že Cena obsahuje veškeré náklady nezbytné k řádnému, úplnému a kvalitnímu provedení Díla včetně všech rizik a vlivů během jeho provádění a obsahuje veškeré náklady Zhotovitele nutné k realizaci Díla včetně nákladů souvisejících. Cena zahrnuje zejména náklady na zařízení staveniště, vodné, stočné, elektrickou energii, teplo, odvoz a likvidaci odpadu, náklady na používání zdrojů a služeb až do skutečného skončení Díla, náklady na zhotovování, výrobu, obstarání, přepravu věcí, zařízení, materiálů, dodávek, náklady na schvalovací řízení, převod práv, pojištění, daně, cla, poplatky, náklady na dopravní značení, náklady na provádění všech příslušných a normami a vyhláškami stanovených zkoušek materiálů, dílů a předávacích zkoušek, uvedení do provozu včetně zaškolení pracovníků Zhotovitele, náklady na nutná či úřady stanovená opatření k realizaci Díla, ubytování, stravné a dopravu pracovníků, náklady na provedení výrobních výkresů a jakékoliv další výdaje potřebné pro realizaci Díla.

- 5.2 Cena je stanovena jako celková konečná cena za provedení Díla v souladu s Nabídkou a může být po předchozím odsouhlasení Objednatelem navýšena pouze na základě písemného dodatku k této Smlouvě podepsaného oběma stranami analogicky se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění. V případě, že Zhotovitel provede jakékoliv práce nad rámec předmětu plnění podle této Smlouvy bez předchozího uzavření dodatku k této Smlouvě s Objednatelem o provedení takových prací, nemá Zhotovitel nárok na navýšení Ceny o částky cen takových prací.
- 5.3 Cena bude uhrazena Objednatelem Zhotoviteli v souladu s Platebním kalendářem s tím, že jednotlivé dílčí faktury budou Zhotovitelem vystavovány měsíčně s tím, že první faktura bude vystavena nejdříve po uplynutí jednoho (1) celého kalendářního měsíce následující po dni podpisu této Smlouvy a další faktury budou vystaveny vždy k prvnímu dni v následujícím měsíci. Konečná faktura bude vystavena ke dni předání a převzetí Díla Objednatelem.
- 5.4 Faktury Zhotovitele budou splatné třicet (30) dnů po jejich vystavení Zhotovitelem; avšak za předpokladu, že faktura bude doručena Objednateli do tří (3) dnů ode dne jejího vystavení Zhotovitelem. Pokud bude jakákoliv faktura doručena Objednateli později, prodlužuje se její splatnost o takový počet dnů, o něž doručení faktury Objednateli přesáhlo takovou 3-denní lhůtu.
- 5.5 Daňové doklady (faktury) budou vystaveny v souladu s Platebním kalendářem a na základě smluvními stranami vzájemně odsouhlaseného soupisu provedených stavebních prací, dodávek a služeb v uplynulém období. Nedílnou součástí soupisu provedených prací budou certifikáty použitých materiálů a výrobků, prohlášení o shodě použitých materiálů a výrobků a přehled zápisů a protokolů o kontrolách prováděných v souladu s plánem jakosti. Zhotovitel je povinen a tímto se zavazuje před vystavením každé jednotlivé faktury předložit Objednateli, v dostatečném časovém předstihu, ke kontrole soupis provedených prací s tím, že tento soupis bude Objednateli předán jak v listinné tak v elektronické podobě.
- 5.6 Jakákoliv platba na základě této Smlouvy bude považována za uhrazenou okamžikem odepsání příslušné částky z bankovního účtu Objednatele.
- 5.7 Cena (respektive její části) bude uhrazena na účet Zhotovitele č. 1091107720/5500 vedený u Raiffeisen Bank a.s. (či případně na jakýkoliv bankovní účet Zhotovitele uvedený v příslušné faktuře).
- 5.7 Zhotovitel je povinen zajistit ve prospěch Objednatele vystavení neodvolatelné a bezpodmínečné bankovní záruky vystavené ve prospěch Objednatele jako oprávněného bankou, která byla zřízena a provozuje činnost podle zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů, a to ve výši [5] % Ceny, s tím, že tato bankovní záruka musí být výslovně vystavena bez možnosti banky uplatnit jakékoliv námitky a bez nutnosti výzvy věřitele

(Objednatele) dané dlužníkovi (Zhotoviteli) k plnění jeho povinností v případě nesplnění kterékoliv povinnosti Zhotovitele stanovené touto Smlouvou, přičemž banka je povinna plnit bez námitek a na základě první výzvy Objednatele jako oprávněného (dále jen "Bankovní záruka"). Bankovní záruka je poskytnuta za účelem zajištění nároků Objednatele na realizaci Díla za podmínek stanovených touto Smlouvou v Termínu plnění a za účelem zajištění odstranění případných vad a/nebo nedodělků Díla Zhotovitelem. Bankovní záruka bude vystavena na dobu, která skončí nejdříve třicet (30) dnů po podpisu protokolu o odstranění veškerých vad a/nebo nedodělků Díla.

- 5.8 Zhotovitel tímto předává Objednateli originál Bankovní záruky a Objednatel tímto od Zhotovitele Bankovní záruku přijímá.
- 5.9 Do dvaceti (20) dnů po odstranění veškerých vad a/nebo nedodělků předá Objednatel Zhotoviteli originál Bankovní záruky a Zhotovitel zároveň předá Objednateli novou bankovní záruku ve znění shodném s Bankovní zárukou, a to ve výši [2] % Ceny (dále jen „Nová bankovní záruka“) s tím, že taková Nová bankovní záruka bude vydána na dobu šesti (6) měsíců ode dne skončení platnosti Bankovní záruky. Pokud by Zhotovitel nepředložil Objednateli Novou bankovní záruku dle tohoto odstavce, je Objednatel oprávněn Bankovní záruku čerpat a ponechat si peněžní prostředky z Bankovní záruky jako jistotu ke stejným účelům jako Bankovní záruku.
- 5.10 Objednatel je oprávněn čerpat Bankovní záruku a/nebo Novou bankovní záruku ve výši, která odpovídá výši splatné smluvní pokuty, jakéhokoli neuspokojeného závazku Zhotovitele vůči Objednateli, nákladů nezbytných k odstranění jakýchkoliv vad a/nebo nedodělků Díla, škod způsobených plněním Zhotovitele v rozporu s touto Smlouvou, nebo jakékoli částce, která podle vyčíslení Objednatele odpovídá náhradě vadného plnění Zhotovitele.
- 5.11 Zároveň s uplatněním plnění z Bankovní záruky a/nebo Nové bankovní záruky oznámí Objednatel jako oprávněný písemně Zhotoviteli výši požadovaného plnění ze strany banky jako povinného. Zhotovitel se zavazuje doručit Objednateli novou záruční listinu ve znění a výši shodné s předchozí záruční listinou vždy nejpozději do čtrnácti (14) dnů od každého uplatnění práva z Bankovní záruky a/nebo Nové bankovní záruky Objednatelem. Pokud by Zhotovitel nepředložil novou bankovní záruku dle tohoto odstavce, je Objednatel oprávněn Bankovní záruku a/nebo Novou bankovní záruku čerpat a ponechat si peněžní prostředky z Bankovní záruky a/nebo Nové bankovní záruky jako jistotu ke stejným účelům jako Bankovní záruku a/nebo Novou bankovní záruku.
- 5.12 Nepředloží-li Zhotovitel Objednateli Novou bankovní záruku dle odstavce 5.9 a 5.11 výše nebo předá Objednateli Bankovní záruku a/nebo Novou bankovní záruku odporující ujednáním této Smlouvy, bude taková skutečnost považována za podstatné porušení této Smlouvy. Zhotovitel je v takovém případě povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši sjednané hodnoty Bankovní záruky a/nebo Nové bankovní záruky.
- 5.13 Originál Nové bankovní záruky a/nebo případná jistota (či jakákoliv její nevyčerpaná část) včetně úroků poskytnutá dle tohoto článku bude Objednatelem vrácena Zhotoviteli na adresu a/nebo účet Zhotovitele do třiceti (30) dnů po uplynutí 6-měsíční lhůty uvedené v odstavci 5.9 výše.

ČLÁNEK 6 VLASTNICTVÍ A POJIŠTĚNÍ PŘEDMĚTU DÍLA, POVINNOSTI ZHOTOVITELE

- 6.1 Vlastníkem věcí určených pro Dílo a všech součástí zabudovaných do stavby Díla se Objednatel stane okamžikem takového zabudování do stavby Díla (tj. i okamžikem montáže, údržby, opravy nebo úpravy). Zhotovitel sjednává v případném subdodavatelském systému

vlastnický režim, který není v kolizi s vlastnickým režimem podle této smlouvy.

- 6.2 Předmět Díla a veškeré předměty, součásti nebo materiály do něj zabudované a/nebo umístěné na Místě plnění budou pojištěny Zhotovitelem, na jeho náklady, u pojišťovny a v rozsahu stanovenými v zadávací dokumentaci Zakázky a v souladu s Nabídkou a taková pojistná smlouva bude zahrnovat pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou Objednatelem třetí osobě, s tím, že taková smlouva bude platná a účinná až do odstranění veškerých odpadních nebo stavebních předmětů a materiálů z Místa plnění. Zhotovitel předložil Objednateli kopii uzavřené pojistné smlouvy před uzavřením této Smlouvy. Jakékoliv úpravy nebo dodatky k takto předložené pojistné smlouvě budou podléhat předchozímu písemnému souhlasu Objednatele.
- 6.3 Plnění z pojistné smlouvy dle odstavce 6.2 této Smlouvy (nebo, pokud je takové pojištění zahrnuto v rámcovém pojištění Zhotovitele, pak pouze v rozsahu pojištění vztahujícího se na provádění Díla Zhotovitelem podle této Smlouvy) bude vinkulováno ve prospěch Objednatele s tím, že Objednatel může poskytnout jakákoliv a veškerá pojistná plnění, která obdržel na základě takové pojistné smlouvy. Zhotoviteli výlučně za účelem navrácení takových částí předmětu Díla, které byly poškozeny v rámci příslušné pojistné události, do stavu, ve kterém se nacházely před poškozením.
- 6.4 Zhotovitel se tímto zavazuje splnit následující požadavky Objednatele:
- (a) nedojde-li k záboru veřejného prostranství, bude eventuelní skládka materiálu specifikována při předání a převzetí staveniště,
 - (b) likvidaci odpadu vzniklého při realizaci Díla si Zhotovitel zajišťuje sám tak, že bude rozlišen dle příslušných předpisů ve smyslu zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, v platném znění, a obecně závazné vyhlášky hl. m. Prahy č. 5/2007 Sb. HMP, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území hlavního města Prahy a systém nakládání se stavebním odpadem (vyhláška o odpadech);
 - (c) pro provádění Díla Zhotovitel použije pouze výrobky a materiály, které splňují požadavky §156 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění. Splnění této povinnosti prokáže Zhotovitel Objednateli předáním příslušných platných dokladů (atestů/certifikátů atp.) před předáním předmětu Díla;
 - (d) pro provádění Díla Zhotovitel použije pouze takové výrobky, které svým provedením zaručují bezpečnost při realizaci a užívání a splňují požadavky zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, v platném znění (tzv. prokazování shody s požadavky norem a dalších příslušných předpisů). Splnění této povinnosti prokáže Zhotovitel Objednateli před předáním předmětu Díla, a to doklady o prokázání shody zejm. od jednotlivých dodavatelů technických zařízení;
 - (e) veškeré práce Zhotovitel provede podle platných předpisů a norem ČSN a v souladu s Projektovou dokumentací a Stavebním povolením,
 - (f) před zahájením prací musí být všichni pracovníci prokazatelně seznámeni s bezpečnostními předpisy (zejm. o bezpečnosti práce a požární ochraně), s povinností tyto předpisy dodržovat a používat ochranné prostředky. Prováděním prací smí být pověřováni jen pracovníci, kteří jsou pro dané práce vyučeni nebo zaškoleni;
 - (g) Zhotovitel zajistí bezpečnost a ochranu zdraví při práci podle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění, a podle navazujících předpisů;
 - (h) po dobu provádění prací je Zhotovitel povinen dodržovat veškeré hygienické, požární a bezpečnostní předpisy např. požadavky na limitovanou hlučnost a prašnost apod.;

- (i) všechny povrchy, konstrukce a plochy apod. poškozené v důsledku provádění Díla budou před předáním předmětu Díla Objednateli uvedeny Zhotovitelem na jeho náklady do původního stavu, v případě zničení budou Zhotovitelem na jeho náklady nahrazeny novými;
 - (j) Zhotovitel na své náklady obstará (na základě plné moci vystavené Objednatelem) výkon veškeré inženýrské činnosti po celou dobu provádění Díla zejm. zajistí povolení potřebných záborů apod.; a
 - (k) Zhotovitel předloží Objednateli doklady o způsobu využití odpadů ze stavební činnosti nebo jejich odstranění s uvedením podílu odpadu, který byl předán k recyklaci. Součástí požadovaných dokladů budou kopie evidenčních listů přepravy nebezpečných odpadů, dle vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, v platném znění.
- 6.5 Zhotovitel se tímto zavazuje kdykoliv na výzvu umožnit kontrolu Objednatelem vynaložených prostředků vyplývající ze zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

ČLÁNEK 7 ODPOVĚDNOST ZA PŘEDMĚT DÍLA

- 7.1 Do doby než budou veškeré případné vady a/nebo nedodělky uvedené v Konečném předávacím protokolu zcela odstraněny, bude Zhotovitel povinen (pokud Objednatel neurčí jinak) zastupovat Objednatele ve vztahu k jakýmkoliv třetím osobám dotčeným prováděním Díla v záležitostech provádění Díla a, pokud to bude nezbytné, Objednatel udělí za tímto účelem Zhotoviteli plnou moc.
- 7.2 Do doby, kdy byly veškeré případné vady a/nebo nedodělky uvedené v Konečném předávacím protokolu Zhotovitelem odstraněny, ponese Zhotovitel veškerá rizika a bude odpovídat za jakékoliv škody na předmětu Díla (včetně, zejména za krádež jakékoliv části předmětu Díla nebo materiálů/vybavení umístěných na Místě plnění) a škody přímo či nepřímo způsobené Objednateli či třetím osobám v souvislosti s provedením Díla.

ČLÁNEK 8 SMLUVNÍ POKUTA A NÁHRADA ŠKODY

- 8.1 Pokud Zhotovitel poruší povinnost předat zcela dokončený předmět Díla v Termínu plnění (bez jakýchkoli vad a/nebo nedodělků jakékoliv povahy, respektive pouze s ojedinělými drobnými vadami, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují), nebo pokud bude Zhotovitel v prodlení s předáním dokladů uvedených v odstavci 12.1 této Smlouvy v Termínu plnění, zaplatí Zhotovitel Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% z Ceny za každý započatý den prodlení. Tato smluvní pokuta nevylučuje právo Objednatele na náhradu škody vzniklé z takového prodlení.
- 8.2 Pokud Zhotovitel poruší svou povinnost stanovenou v odstavci 4.2 této Smlouvy, provádět Dílo v souladu s Plánem organizace výstavby a harmonogramem postupu prací a dokončit jednotlivé fáze Díla, jak je popsáno v Harmonogramu postupu prací, (s výjimkou kdy k předmětné změně či odchylce oproti Harmonogramu postupu prací byl dán předchozí výslovný písemný souhlas Objednatele), pak zaplatí Zhotovitel Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% z Ceny za každý započatý den, o který se prodlužuje závazná lhůta stanovená

v Harmonogramu postupu prací. Tato smluvní pokuta nevyklučuje právo Objednatele na náhradu škody vzniklé z takového prodlení.

- 8.3 Pokud Zhotovitel neodstraní jakékoliv vady a/nebo nedodělky ve lhůtě stanovené v odstavci 12.5 této Smlouvy, uhradí Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% z Ceny za každý započatý den prodlení.
- 8.4 Výše smluvní pokuty stanovená v odstavcích 8.1, 8.2 a 8.3 této Smlouvy může být Objednatelem započtena vůči jakékoliv platbě Objednatele ve prospěch Zhotovitele podle této Smlouvy.

ČLÁNEK 9 ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY A UKONČENÍ SMLOUVY

- 9.1 Objednatel může odstoupit od této Smlouvy na základě písemného oznámení (zápis ve stavebním deníku, dopis), a to s okamžitým účinkem ke dni doručení takového oznámení Zhotoviteli, pokud:
- (a) Zhotovitel je v prodlení s převzetím Místa plnění o více než deset (10) dnů;
 - (b) Zhotovitel je v prodlení se zahájením řádného provádění Díla o více než deset (10) dnů a takové prodlení je prokazatelně zaviněné Zhotovitelem;
 - (b) Zhotovitel po obdržení písemného upozornění Objednatele na jakékoliv vady a/nebo nedodělky neodstraní jakékoliv takové vady a/nebo nedodělky vzniklé nesprávným prováděním Díla během lhůty stanovené Objednatelem;
 - (c) Zhotovitel změní či se odchýlí od jakékoli lhůty závazně stanovené v Harmonogramu postupu prací bez předchozího písemného souhlasu Objednatele;
 - (e) Zhotovitel je v prodlení s dokončením a řádným a bezvadným předáním Díla oproti Termínu plnění o více než deset (10) Pracovních dní, ledaže takové prodlení bylo způsobeno vyšší mocí; anebo
 - (f) Zhotovitel poruší jakoukoliv svou povinnost uvedenou v odstavci 6.2 a takové porušení nenapraví ani během pěti (5) Pracovních dnů po obdržení písemného oznámení Objednatele o takovém porušení.
- 9.2 V případě odstoupení Objednatele od této Smlouvy v souladu s odstavcem 9.1 výše, Objednatel Zhotoviteli uhradí účelně vynaložené náklady prokazatelně spojené s pracemi provedenými ke dni účinnosti takového odstoupení Objednatele (s výjimkou nákladů vzniklých Zhotoviteli v souvislosti s odstoupením).
- 9.3 Na základě ukončení této Smlouvy z jakéhokoliv důvodu vrátí Zhotovitel Objednateli do pěti (5) Pracovních dnů po takovém ukončení veškeré dokumenty a/nebo materiály poskytnuté Zhotoviteli nebo získané Zhotovitelem za účelem provedení Díla podle této Smlouvy. Povinnost Zhotovitele stanovená v předchozí větě trvá i po ukončení této Smlouvy z jakéhokoliv důvodu.
- 9.4 Jakýmkoliv ukončením této Smlouvy nebudou nikterak dotčena práva a nároky Objednatele vyplývající z jakékoliv nedbalosti, opomenutí nebo porušení Zhotovitele, k nimž došlo před takovým ukončením, zejména nárok na náhradu škody vzniklé porušením této Smlouvy, nároků na smluvní pokuty a jiných nároků, které podle této Smlouvy nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení, respektive zániku, této Smlouvy.

- 9.5 V případě, že k převzetí Místa plnění nedojde do 31. 12. 2016, a to z důvodu, že Zhotovitel neobdržel písemnou výzvu Objednatele k převzetí Místa plnění, jsou obě smluvní strany oprávněny od této smlouvy odstoupit na základě písemného oznámení, a to s okamžitým účinkem ke dni doručení takového oznámení druhé smluvní straně. V případě takového odstoupení nebude mít Zhotovitel vůči Objednateli žádné nároky.
- 9.6 Zhotovitel není oprávněn odstoupit od Smlouvy z důvodu nevhodného příkazu (pokynu) nebo věci ve smyslu ustanovení §2595 Občanského zákoníku.

ČLÁNEK 10 VYŠŠÍ MOC

- 10.1 Na základě výskytu jakéhokoliv případu vyšší moci během Termínu plnění bude mít Zhotovitel právo (po předchozím písemném a zdůvodněném oznámení Objednateli) prodloužit lhůtu pro splnění svých závazků podle této Smlouvy, nejdéle však o dobu, která odpovídá trvání takového případu vyšší moci a prodloužit tak Termín plnění o takovou dobu. Případem vyšší moci se pro účely této Smlouvy rozumí živelná událost, válka nebo jiná událost, která způsobí zničení či poškození předmětu Díla za předpokladu, že takovému zničení nebo poškození předmětu Díla Zhotovitel nemohl zabránit a dále za předpokladu, že k takovému zničení nebo poškození předmětu Díla nedošlo zaviněním Zhotovitele. Případem vyšší moci nejsou nepříznivé klimatické podmínky.

ČLÁNEK 11 STAVEBNÍ DENÍK, KONTROLA PROVÁDĚNÍ DÍLA, TECHNICKÝ A AUTORSKÝ DOZOR

- 11.1 Zhotovitel vede o prováděných pracích stavební deník s denními záznamy v souladu s ustanovením §157 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, v platném znění, a v souladu s vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění. Stavební deník musí být veden v listinné formě a musí obsahovat alespoň dvě (2) kopie pro oddělení. Další podrobnosti vedení stavebního deníku a zápisů do něj jsou uvedeny v tomto článku 11 a v příslušných právních předpisech. Stavební deník musí být řádně vedený. Objednateli přísluší první kopie, kterou odevzdává Zhotovitel Objednateli vždy na jeho vyžádání. V den předání a převzetí Díla bude Objednateli s ostatními doklady předán i originál stavebního deníku.
- 11.2 Žádný zápis do stavebního deníku není způsobilý zvýšit Cenu uvedenou v odstavci 5.1 této Smlouvy.
- 11.3 Pokud některá ze smluvních stran nesouhlasí se zápisem do stavebního deníku, je povinna do tří (3) pracovních dnů připojit k záznamu své nesouhlasné vyjádření, jinak se zápis považuje za odsouhlasený. U zápisů majících vliv na postup prací na realizaci Díla oznámí Zhotovitel zástupci Objednatele telefonicky v den zápisu, že byl tento zápis proveden a je třeba jej odsouhlasit.
- 11.4 Ve stavebním deníku se vyznačí doklady, které se v jednom (1) vyhotovení ukládají na staveništi s uvedením osoby, u které jsou k dispozici.
- 11.5 Objednatel je povinen na základě písemné výzvy Zhotovitele ve stavebním deníku zkontrolovat část Díla před zakrytím či dalším postupem prací nejpozději do tří (3) pracovních dnů ode dne výzvy Zhotovitele a ve stavebním deníku zapsat eventuelní připomínky. Zhotovitel vyzve Objednatele ke kontrole nejpozději pět (5) pracovních dnů předem. Pokud Zhotovitel Objednatele v uvedené 5-denní lhůtě ke kontrole části Díla před zakrytím nevyzve, je povinen na žádost Objednatele a na vlastní náklady odkryt provedené a zakryté stavební

práce a následně je uvést do původního stavu. Zhotovitel předloží Objednateli výsledky testů (pokud jsou požadovány nebo vyplývají z Projektové dokumentace, příslušných právních předpisů, příslušných právně závazných i doporučených českých a evropských technických norem (ČSN, EN) nebo řádné stavební praxe) a údaje týkající se kvality materiálů použitých při pracích, jež mají být zakryty.

- 11.6 Zhotovitel je povinen předložit technickému dozoru objednatele technologické postupy jednotlivých prací, a to nejpozději tři pracovní (3) dny před zahájením jednotlivých stavebních prací.
- 11.7 Objednatel je oprávněn kdykoliv dohlížet na provádění Díla a za tímto účelem mu bude umožněn kdykoliv přístup do Místa plnění s tím, že toto nezabavuje Zhotovitele povinnosti a závazku nepřetržitě kontrolovat a zajišťovat nejvyšší kvalitu všech prováděných prací, použitých materiálů a instalovaného zařízení pro účely předmětu Díla. Na požádání je Zhotovitel povinen předložit Objednateli veškeré doklady související s prováděním Díla.
- 11.8 Objednatel je oprávněn kdykoliv oznámit zástupci Zhotovitele jakékoliv vady a/nebo nedodělky zjištěné při provádění Díla, a to ústně nebo zápisem do stavebního deníku. Zhotovitel je oprávněn požadovat, aby jakékoliv takové ústní sdělení bylo následně doloženo Objednatelem písemně.
- 11.9 Objednatel je oprávněn zastavit s okamžitým účinkem provádění Díla Zhotovitelem, pokud Objednatel zjistí (dle svého odůvodněného uvážení), že jakékoliv dílčí plnění Díla není prováděno Zhotovitelem a/nebo kterýmkoliv jeho subdodavatelem v souladu s podmínkami této Smlouvy. Provádění Díla bude znovu zahájeno na základě odstranění všech vad a/nebo nedodělků určených Objednatelem. V případě, že žádná vada a/nebo nedodělek v provádění Díla Zhotovitelem a/nebo kterýmkoliv z jeho subdodavatelů nebyla zjištěna, avšak došlo k pozastavení provádění Díla Objednatelem v souladu s tímto odstavcem, pak je Zhotovitel oprávněn (na základě předchozí písemného a zdůvodněného oznámení Objednateli) prodloužit lhůtu pro splnění svých povinností dle této Smlouvy nejdéle však o lhůtu v trvání takového pozastavení prací a prodloužit Termín plnění o stejnou dobu.
- 11.10 Objednatel bude sám anebo prostřednictvím svých kontrolních orgánů provádět průběžnou kontrolu provádění Díla. Rozsah písemných pověření a jména osob pověřených výkonem technického a autorského dozoru Objednatel zhotoviteli na jeho žádost písemně sdělí. Zhotovitel vytváří svou součinností podmínky pro výkon kontroly Objednatele. Zabezpečuje účast svých zaměstnanců při kontrolní činnosti a projednává technické a jiné otázky související s plněním této Smlouvy. Zhotovitel dále zabezpečuje potřebnou součinnost při provádění kontrol na stavbě orgány státní správy a jiných oprávněných subjektů a činí neprodleně opatření k odstranění vytknutých závad.
- 11.11 Objednatel i Zhotovitel jsou oprávněni zápisem do stavebního deníku nejméně tři (3) pracovní dny předem svolat kontrolní den. Z každého kontrolního dne bude pořízen zápis, který bude obsahovat zejména den a místo konání, seznam účastníků, projednávané záležitosti a přijaté závěry a podpisy účastníků. O skutečnosti, že proběhl kontrolní den, bude proveden zápis ve stavebním deníku. Kontrolní dny se konají minimálně čtyřikrát (4x) měsíčně.

ČLÁNEK 12 PŘEVZETÍ PŘEDMĚTU DÍLA

- 12.1 Po dokončení Díla v celém rozsahu Zhotovitel písemně vyzve, nejméně pět (5) Pracovních dnů předem, Objednatele k převzetí předmětu Díla. Předmět Díla bude převzat Objednatelem na Místě plnění na základě konečné kontroly Objednatele a o jeho konečném převzetí a veškerých případných vadách a/nebo nedodělcích zjištěných takovou

konečnou kontrolou bude pořízen zápis, který podepíší obě strany (dále jen "Konečný předávací protokol"). V souladu s §2628 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „Občanský zákoník“) Objednatel nebude oprávněn odmítnout převzetí Díla pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezuji.

- 12.2 Pokud se strany neshodnou na soupisu případných vad a/nebo nedodělků, který má být součástí Konečného předávacího protokolu, respektive Dílčího předávacího protokolu, pak jakékoliv spory budou předloženy autorizovanému znalci jmenovanému Objednatel, jehož názor bude konečný a pro strany této Smlouvy závazný.
- 12.3 V den převzetí předmětu Díla budou Objednateli Zhotovitelem předány veškeré potřebné, sjednané a povinné doklady, jakož i veškeré zbývající či náhradní materiály a vybavení k zabudování do Díla, zejména, avšak bez omezení, veškeré zkušební protokoly k funkčnosti jednotlivých zařízení, která jsou součástí Díla, záruční listy a prohlášení o použitých materiálech, výrobcích a vybavení a záruční prohlášení.
- 12.4 Objednatel není povinen převzít vadný nebo nedokončený předmět Díla (nebo jakoukoliv jeho samostatnou funkční část) či předmět Díla, ohledně něž Zhotovitel Objednateli neodevzdal potřebné, sjednané a povinné doklady a dokumentaci, nicméně jestliže tak učiní, Zhotovitel bude mít povinnost uvést předmět Díla (nebo jakoukoliv jeho samostatnou funkční část) do bezvadného a úplného stavu a odstranit veškeré případné vady a/nebo nedodělky uvedené v Konečném předávacím protokolu, a to během dvaceti (20) Pracovních dnů poté. Pokud Zhotovitel nepředá během Termínu plnění Objednateli zcela dokončený předmět Díla (prostý jakýchkoliv vad a/nebo nedodělků jakékoliv povahy), pak ustanovení článku 8 této Smlouvy o smluvní pokutě není dotčeno převzetím vadného nebo neúplného předmětu Díla Objednatel.
- 12.5 Zhotovitel se zavazuje provést, na vlastní náklady a během lhůty stanovené Objednatel, jakékoliv dodatečné úpravy Díla, které by byly požadovány v rámci dokončení Díla nebo na základě podmínek uvedených v Konečném předávacím protokolu, respektive Dílčím předávacím protokolu, avšak za podmínky, že takové úpravy si vyžádala existence vad a/nebo nedodělků, za které Zhotovitel odpovídá. V případě, kdy by Zhotovitel za takové vady a/nebo nedodělky neodpovídal, se Zhotovitel zavazuje takové úpravy provést na náklady Objednatel a ve lhůtě Objednatel stanovené.

ČLÁNEK 13 ODPOVĚDNOST ZA VADY A/NEBO NEDODĚLKY A ZÁRUKA ZA JAKOST

- 13.1 Zhotovitel odpovídá Objednateli za jakékoliv vady a/nebo nedodělky předmětu Díla, které má v době jeho předání Objednateli nebo, pokud Objednatel převezme vadný nebo nedokončený předmět Díla, za ty vady a/nebo nedodělky, které má předmět Díla v době jejich odstranění nebo v době dokončení předmětu Díla dle odstavce 12.6 této Smlouvy, a za jakékoliv vady a/nebo nedodělky vzniklé po této době, jestliže byly způsobeny porušením jakékoliv povinnosti Zhotovitele vyplývajících z této Smlouvy.
- 13.2 Záruční doba je sjednána na dobu [sedmdesáti dvou] ([72]) měsíců a počíná běžet dnem protokolárního předání a převzetí předmětu díla. Záruka se vztahuje na vady díla, které se projeví u díla během záruční doby s výjimkou vad, u nichž zhotovitel prokáže, že jejich vznik zavínil objednatel. Nároky z odpovědnosti za vady se nedotýkají nároků na náhradu škody nebo na smluvní pokutu.
- 13.3 Pokud se strany písemně nedohodnou jinak, provedou Objednatel a Zhotovitel před vypršením jakékoliv záruční lhůty záruční kontrolu. V případě, že se strany nedohodnou na

výsledcích jakékoliv takové záruční kontroly, použijí se ustanovení odstavce 12.2 této Smlouvy.

- 13.4 Jakékoliv uplatnění vady a/nebo nedodělku předmětu Díla ze strany Objednatele musí být učiněno písemně. Bude-li Objednatel uplatňovat své nároky z vad a/nebo nedodělků předmětu Díla opravou vady a/nebo nedodělku, potom budou takové vady a/nebo nedodělky Zhotovitelem odstraněny na vlastní náklady a v přiměřené lhůtě ve vazbě na technologické možnosti opravy. Neodstraní-li Zhotovitel takové vady a/nebo nedodělky ve lhůtě stanovené Objednatelem, může Objednatel zajistit na náklady Zhotovitele opravu takových vad a/nebo nedodělků a Zhotovitel nahradí veškeré náklady s tím spojené Objednateli během pěti (5) Pracovních dnů po obdržení příslušných dokladů (aniž by tím byl dotčen nárok Objednatele na smluvní pokutu podle této Smlouvy). Pokud tak Zhotovitel neučiní, je Objednatel oprávněn započíst jakékoliv náklady, jež mu vznikly v souvislosti s takovou opravou a případnou související smluvní pokutu vůči jakékoliv platbě, kterou má Objednatel Zhotoviteli uhradit na základě této Smlouvy.

ČLÁNEK 14 DALŠÍ UJEDNÁNÍ

- 14.1 V případě, že by Zhotovitel od Objednatele převzal jakoukoliv věc za účelem jejího zapracování při provádění Díla, odpovídá za ni (včetně odpovědnosti za škodu a ztrátu takové věci) jako uschovatel a jakékoliv náklady spojené s takovou úschovou ponese ta strana, na které se strany dohodnou.
- 14.2 Písemnosti mezi stranami této Smlouvy, s jejichž obsahem je spojen vznik, změna nebo zánik práv a povinností upravených touto Smlouvou (zejména odstoupení od Smlouvy) se doručují do vlastních rukou. Povinnost strany doručit písemnost do vlastních rukou druhé straně je splněna při doručování poštou, jakmile pošta písemnost adresátovi do vlastních rukou doručí. Účinky doručení nastanou i tehdy, jestliže pošta písemnost straně vrátí jako nedoručitelnou a adresát svým jednáním doručení zmařil, nebo přijetí písemnosti odmítl.
- 14.3 Bez omezení ustanovení odstavce 2.5 této Smlouvy není Zhotovitel oprávněn postoupit jakákoliv za svých práv a/nebo převést jakoukoliv ze svých povinností vyplývajících z této Smlouvy na jakoukoliv třetí osobu.

ČLÁNEK 15 ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 15.1 Tato Smlouva a spory z ní vzniklé se řídí právními předpisy České republiky, zejména ustanoveními Občanského zákoníku. Jakékoliv spory mezi stranami budou řešeny věcně a místně příslušným soudem České republiky.
- 15.2 Tato Smlouva je závazná jak pro strany, tak pro jejich případné právní nástupce.
- 15.3 Tato Smlouva je jedinou a úplnou dohodou stran a jakékoliv její změny nebo dodatky musí být učiněny ve formě písemného dodatku podepsaného Objednatelem a Zhotovitelem.
- 15.4 Strany tímto vylučují použití §1740(3) Občanského zákoníku, který stanoví, že smlouva je uzavřena i tehdy, kdy nedojde k úplné shodě projevů vůle smluvních stran. Cena a způsob její úhrady (včetně úhrady DPH), změna Ceny a Jistota jsou upraveny komplexně v této Smlouvě a pro vyloučení jakýchkoliv pochybností se Strany tímto výslovně dohodly, že ustanovení §2610, §2611, §2620(2) a §2622 Občanského zákoníku se pro účely této Smlouvy nepoužijí. Provádění, dokončení a předání Díla je komplexně upraveno příslušnými ustanoveními této

Smlouvy, a Strany se tímto výslovně dohodly na tom, že ustanovení §2605, §2606, §2608, §2609, §2627 Občanského zákoníku se pro účely této Smlouvy nepoužijí.

15.5 Strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu §504 Občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek. Zhotovitel tímto výslovně souhlasí se zveřejněním veškerých náležitostí a podmínek této Smlouvy a/nebo souvisejících dokumentů a informací.

15.6 Tato Smlouva je podepsána ve čtyřech (4) vyhotoveních v českém jazyce, z nichž Objednatel obdrží (3) vyhotovení a Zhotovitel obdrží každý jedno (1) vyhotovení.

15.7 Veškeré Přílohy připojené k této Smlouvě tvoří její neoddělitelnou součást.

15.8 Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma stranami.

V Úvalech dne 11. 11. 2015

Za Objednatele:

Město Úvaly:

Podpis: _____
Jméno: Mgr. Petr Borecký
Funkce: starosta



V Praze dne 20.10.2015

Za Zhotovitele:

Porr a.s., odštěpný závod – Vodohospodářské stavby:

Podpis: _____
Jméno: Ing. Michal Beňák
Funkce: vedoucí odštěpného závodu
Porr a.s., odštěpný závod -
Vodohospodářské stavby

Porr a.s. -2-
odštěpný závod – Vodohospodářské stavby
Dubčická 3208/36
100 00 Praha 10, Strašnice
IČO: 43005560

Podpis: _____
Jméno: Ing. Lenka Hladíková
Funkce: vedoucí přípravy staveb
odštěpného závodu Porr a.s.,
odštěpný závod - Vodohospodářské stavby
(na základě plné moci)

PŘEZKOUMAL



OPIS

Porr a.s.

PLNÁ MOC
ev.č. 21/2015

Členové představenstva pan Ing. Antonín Daňa a pan Josef Husar zastupující společnost **Porr a.s.** (dále také jako „obchodní společnost“), IČ: 43005560, se sídlem v Praze 10, Strašnice, Dubečská 3238/36, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1006

tímto zplnomocňuji

vedoucí přípravy staveb OZ Vodohospodářské stavby paní **Ing. Lenku Hladíkovou**, narozenou 25.04.1981, bytem Hybešova 529/7, 186 00 Praha 8, OP č. 109648511

k právnímu jednání jménem obchodní společnosti v postavení objednatele a k tomu, aby společně s vedoucím odštěpného závodu Vodohospodářské stavby podepisovala objednávky a smlouvy na subdodávky, pokud celková cena předmětu plnění uvedeného v objednávce nebo smlouvě nepřevyšuje částku 5.000.000,- Kč bez DPH

a


k právnímu jednání jménem obchodní společnosti v postavení zhotovitele a k tomu, aby společně s vedoucím odštěpného závodu Vodohospodářské stavby podepisovala smlouvy o dílo a při zadávání veřejných zakázek dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) i

- a) žádost o účast v příslušném druhu zadávacího řízení,
- b) nabídku ve všech druzích zadávacích řízení,
- c) smlouvu o společnosti,
- d) smlouvu o smlouvě budoucí,
- e) smlouvu o realizaci veřejné zakázky,


a to včetně všech písemností, které jsou jejich součástí, pokud celková cena předmětu plnění nepřevyšuje částku 50.000.000,- Kč bez DPH.

Plná moc se vztahuje i na podepisování písemností při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu, které zadavatel v souladu s ust. § 18 odst. 3 zákona nezadává podle zákona. Tato plná moc je vystavena na dobu od 1. července 2015 do 31. prosince 2015.

V Praze, dne 1.7.2015


.....
Ing. Antonín Daňa
člen představenstva

Porr a.s. -38-
Dubečská 3238/36
100 00 Praha 10, Strašnice
IČO: 43005560


.....
Josef Husar
člen představenstva

Zplnomocnění v plném rozsahu přijímám.


.....
Ing. Lenka Hladíková

Příloha 1
Plán organizace výstavby (POV)“

**„Úvaly – kanalizace, veřejné osvětlení a komunikace –
Barákova ulice“**

PLÁN ORGANIZACE VÝSTAVBY

Zadavatel:

Město Úvaly

se sídlem: Pražská 276, 250 82 Úvaly

Uchazeč:

Porr, a.s.

se sídlem: Dubečská 3238, 100 00 Praha 10

V Praze, dne 20-10-2015

1. Identifikační údaje

Identifikační údaje stavby

Název stavby : **Úvaly – kanalizace, veřejné osvětlení a komunikace – Barákova ulice**
Místo stavby : **Město Úvaly – Barákova ulice, dotčené ulice Barákovál ulice, křižovatky s ulicemi Žižkova a Boženy Němcové**
Katastrální území: **k.ú. Úvaly u Prahy 775738
dotčené pozemky – p.č.: 1390, 1424, 1413
zařízení staveniště – p.č. 1049/3, 1049/4, 1049/5, 1059/45**

Identifikační údaje investora

Investor : **Město Úvaly**
Adresa : **Pražská 276, 250 82 Úvaly**

Identifikační údaje projekční organizace

Název : **Sweco Hydroprojekt, a.s.**
Adresa : **Táborská 31, 140 16 Praha 4**

TECHNICKÝ POPIS ŘEŠENÍ

Informace o staveništi

Staveniště se nachází v intravilánu města Úvaly, v Barákově ulici a zasahuje do přilehlých křižovatek s ulicí Žižkovou a ulicemi Boženy Němcové a Kollárova. Výstavba bude probíhat v místní komunikaci ve správě města Úvaly.

Ulice se svažuje ke křižovatce s ulicí B. Němcové, kde je umístěna jediná dešťová vpust. V rámci stavby budou vybudovány v celé délce ulice tři dešťové vpusti.

Významné sítě technické infrastruktury

Stávající inženýrské sítě jsou v dokumentaci orientačně zakresleny a musí být před realizací stavby za přítomnosti správců jednotlivých sítí vytyčeny, popř. jejich poloha bude upřesněna kopanými sondami.

Při výstavbě dojde ke střetu se stávajícími podzemními sítěmi:

- vodovodní řady a vodovodní přípojky ve správě Stavokomplet s.r.o. Brandýs nad Labem
- kanalizační řady a kanalizační přípojky splaškové kanalizace ve správě Stavokomplet s.r.o. Brandýs nad Labem
- kanalizační řady a kanalizační přípojky dešťové kanalizace ve správě Města Úvaly
- sítě elektronických komunikací společnosti Telefónica CR a.s. (podzemní metalická a optická síť)
- sítě elektronických komunikací, včetně domovních přípojek společnosti Telefónica CR a.s., (místní podzemní i nadzemní síť)
- nadzemní a podzemní vedení NN včetně domovních přípojek v majetku ČEZ Distribuce, a.s.
- nadzemní a podzemní vedení VN v majetku ČEZ Distribuce, a.s.
- středotlaké plynovody včetně domovních přípojek, provozovatel RWE GasNet, Ústí nad Labem
- kabelové sítě a zařízení veřejného osvětlení, provozovatel ELTODO-CITELUM, s.r.o. Praha

Napojení staveniště na zdroje vody, elektřiny, odvodnění staveniště apod.

Přívod pitné vody pro potřeby zařízení staveniště bude zajištěn připojením na stávající vodovod a přípojka elektrické energie bude provedena ze stávajícího rozvodu nn. Stavební přípojka nn bude ukončena ve zděném pilířku, ve kterém se umístí pojistková a elektroměrná skříň. Odpadní vody ze ZS budou shromažďovány v jímce splaškových vod, která bude vyvážena fekálním vozem do stávající ČOV Úvaly.

Úpravy z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví třetích osob, včetně nutných úprav pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace

Návrh stavby vyhovuje obecným technickým požadavkům na výstavbu, stanoveným vyhláškou č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, ve znění pozdějších předpisů.

Stavba kanalizací je součástí kanalizační sítě, která podléhá provoznímu řádu stokové sítě, dle něhož nemají do objektů na stokové síti osoby s omezenou schopností pohybu a orientace, ani jiné nepovolané osoby, vstup povolen. Vstupní objekty (revizní šachty) budou před vstupem nepovolaných osob zabezpečeny.

Zpevněné plochy a veřejné osvětlení jsou navrženy v souladu s vyhláškou 398/2009 ve sbírce zákonů 129/2009 o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové

užívání staveb.

Nově navržené komunikace jsou řešeny jako bezbariérové. V místech s možností přecházení je snížena obruba na podsádku +2 cm. Všechna místa se sníženou obrubou jsou označena pomocí varovných pásů z dlažby pro nevidomé, provedených v odlišné barvě kostky.

Stavba přeložky plynovodního STL řadu je součástí plynovodní sítě, která podléhá provoznímu řádu plynovodu v obci. Během provozu plynovodu nevznikají žádná omezení pro pohyb osob s omezenou schopností pohybu a orientace.

Během výstavby bude výkop zabezpečen tak, aby nemohlo dojít k pádu osob do výkopu, při snížené viditelnosti bude výkop osvětlen, pro přístup ke stávajícím objektům budou dle potřeby vybudovány lávky.

Vytyčení sítí

Bude prověřeno, zda stávající výškové kóty terénu a kóty a polohy staveb, které jsou významné z hlediska stavebních prací, jsou správné a odpovídají projektové dokumentaci. Pokud bude zjištěn nesoulad mezi skutečností a PD, bude vše oznámeno správci stavby, aby byl rozpor vyřešen před zahájením prací.

Pro vytyčení stavby bude použita stabilizovaná měřičská síť, souřadnicový systém JTSK, výškový systém Balt po vyrovnání.

Ochranná pásma

Při provádění stavby je nutné dodržovat veškeré předpisy platné pro práce v ochranných pásmech.

Navrhovaná stavba se nachází v ochranných pásmech stávajících podzemních a nadzemních zařízení (silové a sdělovací kabely, plynovodní potrubí) a jejich zařízení.

Během výstavby dojde ke křížení a souběhu s těmito stávajícími inženýrskými sítěmi:

- plynovod ve správě RWE,
- dešťová kanalizace
- silové vedení (NN, VN) – ČEZ,
- sdělovací vedení – O₂
- podzemní kabely veřejného osvětlení

Provádění výkopových prací a zásypů

Zemní práce budou prováděny strojně i ručně a s ohledem na četnost podzemních zařízení v některých úsecích převážně ručně, strojně pouze v místech, kde jednoznačně nedojde ke styku s podzemním zařízením.

Výkopy se zahajují, pokud možno, na nejnižším místě a postupuje se proti spádu, aby bylo zajištěno v každém okamžiku odvodnění výkopu. V soudržných zeminách a v horninách se obvykle provádějí výkopové stěny svislé, pokud to krátkodobá stabilita umožňuje.

Není-li stabilita výkopu dostačující, dále v nesoudržných zeminách, nebo pokud se ve stěně objevují výrony vody, je nutné buď výkop pažit, nebo provést svahovaný výkop. Výkop je nutno pažit v zastavěném území od hloubky 1,3 m a v nezastavěném území od hloubky 1,5 m. Za zajištění stability výkopu odpovídá mistr. Podmínky použití jednotlivých druhů pažení a ocelových štětových stěn upravuje ČSN 73 3050. Dále musí mistr zajistit ochranu všech výkopů před zaplavením vodou. Potřebná zařízení na čerpání a odvedení vody musí být k dispozici po celou dobu výstavby. Při křížení inženýrských sítí je třeba postupovat tak, aby nenastalo vzájemné narušení funkce jednotlivých vedení. Rovněž při výkopových pracích pro přeložky stávajícího vedení musí stavbyvedoucí organizovat práce tak, aby funkce překládaného vedení byla přerušena jen po nezbytně nutnou dobu. Pro výkopové práce dále platí příslušná ustanovení norem ČSN EN 12007-1 až 4, ČSN EN 1610, ČSN 75 2130, ČSN 75 4030, ČSN 75 5630, ČSN 75 6101, ČSN 75 6230, ČSN 73 6005 a ČSN 73 6006 a TP 146.

Zásypy je možné provádět až po úspěšné tlakové zkoušce. Zásyp musí být zhutněn rovnoměrně v celém profilu rýhy do hodnot únosnosti zeminy.

Provádí se podle dokumentace stavby odsouhlasenou sypaninou hutněnou po vrstvách. Vlhkost zeminy při hutnění musí být v mezích uvedených pro násypy (kap. 4.5). Max. tloušťky vrstev stanovuje TKP kap. 3 nebo ČSN 73 6244. Zpětný zásyp u propustků se musí provádět současně na obou stranách objektu, tak aby nedocházelo k nerovnoměrným tlakům a deformacím na objekt. Největší rozdíl v úrovních zásypu na obou stranách objektu je 0,5 m. Zhutnění v blízkosti objektu (obvykle 1m od rubu konstrukce) nutno provádět pouze takovými hutnicími prostředky, aby nedošlo k vybočení konstrukce, poškození izolace nebo uloženého potrubí apod. Bednění, pažení a jiné pomocné zařízení musí být odstraněny.

Pro zpětný zásyp inženýrských sítí se používá zemina dle TKP kap. 3 (čl. 3.3.4) a TP 146 z hlediska požadavků na kvalitu provádění zásypů a obsypů platí příslušná ustanovení ČSN 72 1006, ČSN 73 6133, ČSN 73 3050 a TP 146, pro přechodovou oblast ČSN 73 6244 pokud dokumentace nestanoví jinak. Pro zásyp rýh apod. výkopů mimo silniční těleso je min. míra zhutnění 92% PS, v silničním tělese 95 % PS a v aktivní zóně 100 % PS.

Obnova komunikací

Součástí prací zhotovitele je i provedení finálního povrchu v ulici Barákova.

Dokončovací práce (obnova dotčených ploch, výsadba zeleně, obnova oplocení)

Po dokončení díla uvede zhotovitel všechny plochy dotčené výstavbou do původního stavu na své náklady.

Rozsah a specifikace ekologických opatření na minimalizaci dopadu stavby na životní prostředí:

Nakládání s odpady

Odpady vzniklé při stavbě budou přednostně nabídnuty k recyklaci, pokud to nebude možné, bude zajištěna jejich řádná likvidace, tj. odvoz na certifikovanou skládku. Odpady vzniklé při stavbě budou utříděné podle jednotlivých druhů a kategorií, budeme kontrolovat jejich nebezpečné vlastnosti, vést jejich evidenci, zabezpečovat je před nežádoucím znehodnocením, odcizením nebo únikem, ohrožujícím životní prostředí.

Bezprostředně po závěrečném zásypu potrubí bude odklizen veškerý stavební odpad,

přebytek vytěženého materiálu a jiné hmoty a dokončí obnovu všech oplocení, příkopů, propustků, dopravních značek a dalších objektů.

Nakládání s odpady musí být prováděno v souladu s platnou legislativou, kterou je zejména:

- zákon č. 185/2001 Sb. o odpadech v platném znění
- vyhláška MŽP č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů v platném znění
- vyhláška MŽP č. 383/2001 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady v platném znění
- vyhláška MŽP č. 376/2001 Sb. o hodnocení nebezpečných vlastností odpadů v platném znění

Zhotovitel (původce odpadu) bude odpad třídít a kontrolovat, zda odpad nemá nebezpečné vlastnosti a po celou dobu provádění stavby bude vést evidenci o množství odpadu na nakládání s ním až do doby předání odpadu k úpravě nebo zneškodnění oprávněné osobě (svozové firmě). Odpady musí zhotovitel shromažďovat v odpovídajících shromažďovacích prostředcích. Zhotovitel bude odpady likvidovat v průběhu provádění stavby a skončí jejich likvidaci před jejím předáním do provozu. Hospodaření s odpady na staveništi (na plochách zařízení staveniště) bude v souladu s platnými bezpečnostními předpisy, včetně manipulace s nebezpečným odpadem.

Při nakládání s nebezpečnými odpady musí být kontrolovány jejich vlastnosti a podle výsledků je nutno zvolit vhodný způsob nakládání s nimi. Shromažďovací prostředky nebezpečných odpadů musí být vybaveny identifikačním listem příslušného druhu nebezpečného odpadu a označením s grafickým symbolem označujícím nebezpečnou vlastnost. Jedná se o skladování ve speciálním kontejneru a následný odvoz svozovou firmou k likvidaci nebezpečných odpadů. Stavební odpad bude skladován ve velkoobjemových kontejnerech přímo na staveništi (ploše zařízení staveniště). Kontejnery budou zajištěny proti případnému úniku nebo znehodnocení stavebního odpadu (zakrytí plachtou). Stejně budou zajištěny během přepravy. Jedná se o skladování ve velkoobjemových kontejnerech na suť a směsný odpad a následný odvoz na skládku.

Odpady bez nebezpečných vlastností vzniklé během výstavby budou tříděny a ukládány do sběrových nádob nebo kontejnerů a oprávněnou svozovou firmou budou odváženy k recyklaci. Odpady druhotně nevyužitelné budou odváženy na skládku. Jedná se o vytrídění a odvoz na recyklaci do sběrný nebo skladování v kontejnerech pro papír, sklo a plasty.

Veškeré zbytkové stavební prvky (zdíci materiál, dlažba, obklady, izolace, omítkoviny a nátěrové materiály budou po ukončení provádění stavby převezeny do skladů stavební výroby k použití na jiné stavbě.

Předpokládané druhy odpadů vznikající během výstavby:

Číslo	Název	Vznik
15 01 01	Papírové a lepenkové obaly	obaly sybkých stavebních hmot
15 01 02	Plastové obaly	obaly stavebních hmot apod.
15 01 06	Směsné obaly	obaly stavebních hmot apod.
15 01 10	Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami znečištěné	obaly z nátěrových a těsnících hmot
17 01 01	Beton	zbytky stavebních hmot
17 01 07	Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků neuvedené pod číslem 17 01 06	poškozené nebo jinak nepoužitelné stavební hmoty
17 02 01	Dřevo	odpadní stavební dřevo
17 02 02	Sklo	zbytky, poškozené stavební

		materiály
17 02 03	Plasty	odpady plastů
17 04 07	Směsné kovy	zbytky, poškozené stavební materiály
17 04 11	Kabely neuvedené pod 17 04 10	odpad izolačních stavebních materiálů
17 06 04	Izolační materiály neuvedené pod čísla 17 06 01 a 17 06 03	odpad izolačních stavebních materiálů
17 04 05	Železo a ocel	odpad železa a ocele

V období provádění stavby bude důležitá kontrola ze strany orgánů státní správy, zejména pokud se týká nakládání s odpady, vyřídění, skladování a zneškodňování odpadů s nebezpečnými vlastnostmi.

Opatření k omezení hluku

Dopad na obyvatelstvo bude negativní pouze po dobu výstavby účinkem zvýšení hluchnosti, zvýšené koncentrace imisí při stavebních pracích, dopravě zemin a materiálu. Bude se týkat obyvatel v bezprostřední blízkosti staveniště a dopravních tras. Dopady výstavby lze označit jako dočasné zhoršení faktoru pohody. Vliv na obyvatelstvo bude minimalizován při dodržení základních hygienických normativů pro jednotlivé druhy prací a nasazení strojů.

Největším zdrojem hluku budou stavební stroje užívané během provádění stavby. Práce budou prováděny stavebními stroji, které při provozu nebudou v okolí obytných částí obcí překračovat hladinu hluku 50dB. Tento hluk bude pouze v denní době tj. od 7:00 do 18:00, v pracovní dny. Během státních svátků a v noci stavba nebude budována.

Pro výstavbu budou nasazovány stroje v řádném technickém stavu, které budou opatřeny předepsanými kryty pro snížení hluku.

Zhotovitel vybaví pracovníky pracující se stroji ochrannými pomůckami a jejich práci v hlučném prostředí bude ze zdravotních důvodů přerušovat nezbytnými přestávkami. Na stavbě budou používány jen stroje, které plní limity hluku, jsou pravidelně kontrolovány a vyhovují normám.

Opatření k omezení prašnosti a k omezení znečištění veřejných komunikací

Pouze během realizace stavby lze očekávat dočasné zvýšení prachových emisí a určité znečištění ovzduší oxidy dusíku při zemních pracích, dopravě zemin, materiálu a provozu stavebních strojů. Ovlivnění ovzduší se projeví v bezprostředním okolí staveniště a nebude mít dopad na širší okolí stavby.

V průběhu provádění zemních prací budou prováděna opatření ke snížení prašnosti (zvláště v letních měsících), u veřejných komunikací bude probíhat pravidelné čištění po dohodě se stavebním úřadem. Příjezdové komunikace budou kropeny a dle potřeby čištěny. Korby nákladních automobilů převážejících zeminu budou překryty plachtami.

Každý den na závěr stavebních prací budou uklizeny veškeré nečistoty, štěrk a další cizorodý materiál ze všech ulic a cest, který byl zanechán v průběhu stavebních prací.

Při demoličních pracích bude zamezeno vzniku nadměrné prašnosti nasycením prašných míst v prostoru určeném k demolici vodou, eventuálně vytvořením vodní clony.

Podnikneme veškeré potřebné kroky pro ochranu životního prostředí (jak na staveništi, tak mimo ně) a pro omezení škod a obtěžování lidí i majetku způsobeného znečištěním, hlukem a dalšími důsledky jeho činnosti.

Ochrana zeleně

Stromy, kterým hrozí poškození v důsledku stavebních prací, budou provizorně obedněny. V případě kolize stávající zeleně a výkopových prací bude výkop v okolí proveden ručně.

Pokud bude v rámci provádění nezbytné kácet vzrostlou zeleň, zhotovitel zajistí povolení pro toto kácení u příslušných orgánů státní správy a bude hradit všechny poplatky spojené s kácením a náhradní výsadbou.

Opatření na minimalizaci úniku provozních tekutin

Na stavbě budou používány stroje, které plní emisní limity a mají platné TP. Průběžně bude prováděna plná evidence a kontrola používaných strojů.

Zřízení a odstranění staveniště – sociální zařízení, včetně způsobu odvádění dešťových vod, provozní zařízení

V rámci zařízení staveniště budou zde zřízeny mobilní buňky, které budou sloužit jako kancelářské prostory a šatny. Dále bude zřízeno sociální zázemí (WC, umývárna). Toto zařízení bude dopraveno na staveniště nákladními auty před zahájením prací. Kromě personálu bude na stavbě přítomen správce stavby jmenovaný objednatelem, který bude mít zařízené kancelářské prostory dle požadavků objednatele.

Po projednání s objednatelem a dotčenými orgány bude zřízeno napojení na vodovodní řad a také budou zřízeny provizorní přípojky NN. Na provizorních přípojkách budou osazena zařízení na měření odběrů a bude projednán způsob plateb za tyto odběry. Po skončení výstavby budou přípojky zrušeny. Při stavbě bude využíváno mobilních telefonů, přípojka pevné linky nebude budována.

Bude zajištěno náležité oplocení staveniště a bude zabezpečeno staveniště s ohledem na bezpečnost všech osob, které se mohou na staveništi vyskytovat (ohrazení výkopů, osvětlení). Na dočasně oplocené staveniště bude zajištěn dle potřeby přístup jednotlivým vlastníkům pozemků.

Dočasné oplocení kolem všech stavebních, přístupových a skladovacích ploch bude vybudováno před zahájením stavby.

Zařízení staveniště bude odstraněno dle podmínek daných ve smlouvě o dílo.

Skladování materiálu a manipulace s materiálem

Plocha ZS je také uvažována jako skladovací plocha pro materiály a stroje. Na ploše ZS se bude nacházet skládka drobného a trubního materiálu. Vytěžená zemina vhodná ke zpětnému zásypu bude umístěna na meziskládce.

Materiál bude na místo zařízení staveniště dopravován nákladními auty postupně - podle harmonogramu výstavby.

Materiál bude skladován tak, jak je předepsáno výrobcem. Různé druhy materiálů budou skladovány odděleně, aby nedošlo k jejich záměně. Pokud dojde ke znehodnocení materiálu, nebude tento materiál na stavbě použit a bude ze stavby odstraněn.

S materiálem bude manipulováno jen dle předpisů výrobce, závazných ČSN a ostatních předpisů, které se k manipulaci vztahují. Příslušný materiál bude použit pouze tam, kde je jeho užití předepsáno projektem nebo bylo jeho použití schváleno objednatelem. Při manipulaci nesmí dojít k poškození materiálu, pokud k jeho poškození dojde, bude materiál opraven a použit pouze se souhlasem

objednatele.

Přístup na staveniště

O předání a převzetí staveniště vyhotoví zhotovitel písemný zápis. Převzetím staveniště zhotovitel přebírá veškeré podzemní i nadzemní sítě a je povinen zajistit na své náklady jejich vytyčení příslušnými správci. Zhotovitel musí zabránit poškození těchto sítí. Veškeré výkopové práce v blízkosti stávajících rozvodů se musí provádět ručně dle příslušných ČSN a vyjádření správců sítí. Při jejich odkrytí zhotovitel musí uvědomit správce těchto rozvodů a zajistit ochranu zařízení proti porušení a dodržování veškerých souvisejících ustanovení vyhl. 324/90 Sb.

Řešení likvidace splaškových a dešťových vod

Likvidace splaškových vod je řešena provizorním čerpáním mezi kanalizačními řady v ulici Žižkova a v ulici Boženy Němcové.

Skládky a mezideponie

V rámci výstavby kanalizace se neuvažuje s vybudováním trvalé skládky (deponie) zeminy, nevyužitá zemina bude odvezena na trvalou skládku. Vytěžená zemina vhodná ke zpětnému zásypu potrubí bude dočasně mezideponována v prostoru ZS. Kontaminace zeminy se nepředpokládá.

Rozsah a specifikace ekologických opatření na minimalizaci dopadu stavby na životní prostředí:

Příjezdové trasy a trasy potřebné pro realizaci stavby – projekt organizace dopravy

Staveniště předmětného díla bude napojeno na stávající dopravní a technickou infrastrukturu prostřednictvím městské komunikační sítě. Přístupová komunikace bude zajištěna ve smyslu § 2 odst. 1 písm. d) vyhlášky č. 23/2008 Sb., dle čl. 12.2 ČSN 73 0802. Dopravní trasu ke staveništi je nutno vést v mnoha případech obytnou zástavbou. Při výstavbě musí být umožněn přístup k objektům, nacházejícím se v těsné blízkosti staveniště, pomocí provizorních chodníků a přemostění rýhy. Zhotovitel stavby je povinen zajišťovat veškeré pomocné práce (včetně provizorních cest, stezek, zábran, krytů a plotů), které jsou nezbytné při realizaci stavby a souběžném užívání stávajících zařízení, případně k ochraně veřejnosti.

Zhotovitel zajistí a bude udržovat označení stavby v souladu s požadavky stavebního zákona č. 183/2006 Sb. v platném znění a dalších souvisejících předpisů. Před začátkem výstavby musí být zhotovitelem dokumentován výchozí stav i dalších okolních objektů (provedena jejich pasportizace), které by mohly být narušeny výstavbou, aby bylo možné prokázat či odmítnout případné nároky majitelů na uhrazení škod, způsobených prováděním stavby. V celém rozsahu staveniště bude zdokumentován stav všech ploch zabraných pro výstavbu (video, foto). Součástí pasportizace budou i výšky hladiny vody v okolních studních.

Před započátkem zemních prací se musí okolní objekty ohrožené výkopem zabezpečit způsobem předepsaným v projektu stavby.

Před výstavbou provede zhotovitel fotodokumentaci všech dotčených objektů, kterou bude možno po jejich obnově věrohodně doložit uvedení těchto objektů do původního stavu. Pokud dojde k poškození stávajících objektů, či zařízení (např. porušení plotů), musí být provedena oprava či znovuzřízení. Musí být pečlivě zkontrolováno, zda jsou nové prvky v souladu s prvky původních, obnovovaných objektů. Po skončení výstavby musí být všechny prostory vlastní výstavby i zařízení staveniště stavby uvedeny do původního stavu.

Dočasná přemostění

Ocelová přemostění vč. zábradlí dle požadavku zatížení budou zajištěna pro obyvatele dotčených nemovitostí.

Zajištění dodávek stavebních materiálů

Při výstavbě bude materiál na místo zařízení staveniště dopravován nákladními auty postupně - podle harmonogramu výstavby.

Nákladní přepravu provozních materiálů, surovin a produkovaných odpadů zajišťují převážně vozidla externích subjektů způsobem příjezd - odjezd, bez požadavků na parkovací plochy. Zhotovitel bude dodržovat příslušné předpisy týkající se dopravních a bezpečnostních opatření při stavebních pracích. Dále zajistí zvláštní užívání komunikace, ostatních veřejných ploch a případné uzavírky komunikací a objízdných tras.

Před zahájením výstavby bude odbornou firmou vypracován projekt DIO (na základě DIR) s ohledem na požadavky zadavatele, tak aby se omezil negativní vliv stavby na dopravní provoz v obcích a kvalitu života obyvatel na předmětném území. Toto DIO pak bude zhotovitelem realizováno v průběhu stavby

Způsob projednání a zajištění uzavírek, max. délka uzavíraných úseků

Zhotovitel před zahájením výstavby zajistí činnosti spojené s vypracováním a projednáním návrhu dopravního řešení tak, aby dopravní řešení odpovídalo současné situaci na staveništi. Aktualizovaný návrh dopravního řešení bude sloužit jako příloha k žádosti o zvláštní užívání komunikace.

Dopravní řešení stavby bude projednáno s příslušným Dopravním inspektorátem Policie ČR, příslušným správním orgánem (odborem dopravy Městského úřadu v Brandýse nad Labem) a dotčenými provozovateli hromadné dopravy.

Šířka, nosnost a pevnost komunikací musí odpovídat používaným dopravním prostředkům a intenzitě dopravy. Nejmenší šířka přímé jednosměrné komunikace při použití motorových dopravních prostředků se musí rovnat šířce dopravního prostředku, popřípadě nejširšího nákladu, k níž se připočte ještě 1,1 m.

Zajištění dopravní obslužnosti a dopravního značení, zajištění objízdných tras

Dle vypracovaného projektu DIO. Před zahájením stavební činnosti a realizací přechodného dopravního značení pracovních míst bude zajištěno souhlasné stanovisko PČR tak, aby návrh dopravně inženýrských opatření odpovídal aktuální situaci v daném čase a na daném místě.

Na výjezdu ze stavby bude umístěno upozorňující dopravní značení na výjezd vozidel ze stavby.

Dopravní trasu ke staveništi je nutno vést v mnoha případech obytnou zástavbou. Při výstavbě musí být umožněn přístup k objektům, nacházejícím se v těsné blízkosti staveniště, pomocí provizorních chodníků a přemostění rýhy. Zhotovitel stavby je povinen zajišťovat veškeré pomocné práce (včetně provizorních cest, stezek, zábran, krytů a plotů), které jsou nezbytné při realizaci stavby a souběžném užívání stávajících zařízení, případně k ochraně veřejnosti.

Zhotovitel zajistí a bude udržovat označení stavby v souladu s požadavky stavebního zákona č.183/2006 Sb. v platném znění a dalších souvisejících předpisů.

Zhotovitel bude provádět veškeré práce v souladu s vodohospodářskými povoleními, bezpečnostními, protipožárními a ekologickými předpisy, je povinen dodržovat platné normy.

Před začátkem výstavby bude zhotovitelem zdokumentován výchozí stav i dalších okolních objektů (provedena jejich pasportizace), které by mohly být narušeny výstavbou, aby bylo možné prokázat či odmítnout případné nároky majitelů na uhrazení škod, způsobených prováděním stavby. V celém rozsahu staveniště bude zdokumentován stav všech ploch zabraných pro výstavbu (video, foto). Součástí pasportizace budou i výšky hladiny vody v okolních studních.

Před započítáním zemních prací se musí okolní objekty ohrožené výkopem zabezpečit způsobem předepsaným v projektu stavby.

Před výstavbou provede zhotovitel fotodokumentaci všech dotčených objektů, kterou bude možno po jejich obnově věrohodně doložit uvedení těchto objektů do původního stavu. Pokud dojde k poškození stávajících objektů, či zařízení (např. porušení plotů), musí být provedena oprava či znovuzřízení. Musí být pečlivě zkontrolováno, zda jsou nové prvky v souladu s prvky původních, obnovovaných objektů. Po skončení výstavby musí být všechny prostory vlastní výstavby i zařízení staveniště stavby uvedeny do původního stavu.

Podmínky práce v ochranných pásmech inženýrských sítí

Při provádění stavby budou pracovníci dbát všech platných předpisů pro bezpečnost práce a norem vztahujících se k zemním a dalším stavebním pracím, budou dodržovat veškeré předpisy platné pro práce v ochranných pásmech.

V případě, kdy se práce provádí v ochranných pásmech vedení, musí stavbyvedoucí po předchozím projednání s provozovatelem zajistit technická opatření zabezpečující jak ochranu pracovníků, tak i inženýrských sítí. Obecně je zakázáno provádět strojní výkopy v případech, kdy nelze zajistit výluky těchto vedení. Tam, kde výluka není možná, dohodne stavbyvedoucí s provozovatelem jeho dohled nad průběhem výkopových prací a zásadně respektuje jeho pokyny.

U všech typů kabelového vedení, plynovodů a parovodů je při dokopávkách zakázáno užívat ruční pneumatické nástroje, sochory a špičáky. Je zakázáno tyto práce vykonávat jedním osamoceným pracovníkem, není-li v dohledu a doslechu další pracovník. Obnažené vedení je nutno zajistit před přetržením nebo prolomením vlivem vlastní hmotnosti a nárazem padajících předmětů. Kabely mohou při podkopání zůstat volně prověšené do rozpětí 2,0 m. Při větším rozpětí se zavěšují nebo podpírají.

Jeřábové práce v blízkosti VN a NN vedení

Jeřáby a jim podobná zařízení musí být umístěny tak, aby v kterékoli poloze byly všechny jejich části mimo ochranné pásmo vedení, a musí být zamezeno vymrštění lana.

Opatření pro minimalizaci ploch potřebných k záboru pro stavbu a zařízení staveniště

Materiál bude na stavbu dodáván přednostně tak, aby požadavek na plochu pro skladování materiálu byl minimalizován. Zařízení staveniště bude co do plochy minimalizováno tím, že trubní materiál bude v maximální možné míře ukládán podél výkopů.

Stavba si vzhledem ke svému charakteru vyžádá pro staveniště dočasný zábor v celé šíři ulice.

Nová komunikace a doprovodná zařízení a objekty si vyžádají trvalý zábor v rozsahu celé šířky ulice.

Odstavné plochy stavebních mechanismů a techniky

Navržený záměr nepředpokládá potřebu zřizování nových parkovacích míst, pouze budou doplněny nové odstavné plochy pro stavební mechanismy a techniky. Stavebník zamezí pohybu vozidel stavby a stavebních strojů mimo stanovené trasy či určené odstavné plochy. Pro odstavení mechanismů bude v areálu technického zázemí vybudována zpevněná plocha ze silničních panelů. Při odstavení mechanismu z důvodů poruchy (pod zastřešenou část) bude pod kritické místo mechanismu přistavena záchytná vana, do níž budou zachytávány případné úkapy (používají se ekologická maziva).

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci:

Proškolení pracovníků (vč. subdodavatelů) o pravidlech BOZP

Pracovníci budou pravidelně seznamováni s příslušnými předpisy a nařízeními z hlediska

bezpečnosti práce. Za plnění úkolů v péči o bezpečnost a ochranu zdraví při práci odpovídají vedoucí pracovníci na všech stupních řízení. Pracovníci a návštěvníci stavby musejí být na staveništi vybaveni ochrannými pomůckami dle ISO.

Pracovníci a návštěvníci stavby musejí být na staveništi vybaveni příslušnými ochrannými pomůckami dle BOZP.

Všichni pracovníci zhotovitele jsou pravidelně proškolení a přezkušováni dle ISO. Druh školení a četnost se taktéž řídí dle ISO.

Používání ochranných pomůcek

Při práci budou používány ochranné pomůcky a budou dodržovány veškeré požadavky platných legislativních předpisů.

Směrnice č. 3/2009 Používání ochranných pomůcek stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování a používání osobních ochranných pracovních prostředků a mycích, čistících a desinfekčních prostředků, a kterým se stanoví seznam k jejich poskytování.

Dodržování zásad BOZP

Při provádění stavebních a montážních prací během výstavby kanalizačních řadů, výměny vodovodních armatur, provádění rekonstrukce veřejného osvětlení a provedení finálního povrchu komunikace budou dodržovány veškeré požadavky platných legislativních předpisů, a to zejména:

- Zákoníku práce (zákon č. 262/2006 Sb.)
- Zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci).
- Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví na staveništích

V souvislosti s novými zákonnými úpravami na úseku bezpečnosti a ochrany zdraví při práci prohlašujeme že:

- Dojde k určení jednoho koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví na staveništi
- Bude doručeno oznámení o zahájení prací na staveništi oblastnímu inspektorátu práce, v písemné nebo elektronické podobě, do 8 kalendářních dní před začátkem prací
- Bude zajištěno zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

Realizace všech částí stavby budou prováděny v souladu s příslušnými technickými normami. Práce, k jejichž provádění je požadována odborná způsobilost, budou vykonávat pracovníci s takto nabytými zkušenostmi.

Práce v blízkosti podzemních vedení budou prováděny s maximální opatrností tak, aby nedošlo k poškození uložených sítí. Před zahájením stavby budou tyto sítě vyhledány, vytýčeny a označeny za účasti jejich správce.

Vyhrazené pracovní činnosti budou provádět jen pracovníci s požadovanou kvalifikací, což se týká zejména zvláštní odborné způsobilosti pro technická zařízení - plynová zařízení, elektrotechniku, tlakové nádoby, zdvihací zařízení a výtahy, řidiče vozidel a vozíků, svářeče, práce ve výškách, práce s nebezpečnými chemickými látkami apod.

Ochrana zdraví a bezpečnosti třetích osob

Nejpodstatnějším opatřením k ochraně bezpečnosti a zdraví třetích osob je fyzické oddělení celého rozsahu staveniště, dále pak organizace stavebních a montážních prací spolu s vymezením jednotlivých pracovních prostorů.

Zajištění staveniště, které projektuje a realizuje zhotovitel stavby, musí vyhovět následujícím požadavkům:

1. Stavba, pracoviště a zařízení staveniště bude ohrazeno nebo jinak zabezpečeno proti vstupu nepovolaných fyzických osob, při dodržení následujících zásad:

- a) staveniště bude na jeho hranici souvisle oploceno do výšky nejméně 1,8 m, s ohledem na pozemní komunikace, které musí být řádně vyznačené a osvětlené,
- b) u liniových staveb lze ohrazení provést zábradlím do výšky 1,1 m a/nebo zábranou,
- c) nelze-li ohrazení ani zábrany provést, musí být bezpečnost provozu a osob zajištěna jiným způsobem, např.
 - řízením provozu nebo
 - ostrahou,
- d) zakrýt, ohradit nebo zasypat nepoužívané otvory, prohlubně, jámy, propadliny a jiná podobná místa.

2. Hranice staveniště musí být zřetelně označena, rovněž na všech přístupových komunikacích a na všech vstupech musí být umístěno bezpečnostní značení „zákaz vstupu nepovolaným osobám“.

3. Pro zrakově a pohybově postižené osoby musí být zajištěno, aby náhradní komunikace a oplocení či ohrazení staveniště na veřejných prostranstvích a komunikacích umožňovalo jejich bezpečný pohyb.

4. Vjezd vozidel na staveniště musí být označen dopravními značkami.

5. Bezpečné provádění prací na ploše, která není dostatečně únosná, musí být zajištěno vhodným technickým zařízením nebo jinými prostředky.

6. Materiály, stroje, dopravní prostředky a manipulace s břemeny nesmí ohrozit bezpečnost a zdraví osob zdržujících se nebo pracujících na staveništi nebo v jeho bezprostřední blízkosti.

7. Staveniště musí být uspořádáno tak, aby zařízení staveniště, místa pro ukládání a skladování materiálu, pracovní prostory strojů (např. jeřábů apod.) neohrožovaly bezpečnost a zdraví osob zdržujících se nebo pracujících na staveništi nebo v jeho bezprostřední blízkosti.

8. Na stavbě musí být k dispozici lékárnička, musí být přítomny osoby vyškolené pro poskytování první pomoci, kterým je v případě potřeby umožněno zavolat tísňovou linku nebo pohotovostní lékařskou službu. Důležitá telefonní čísla (lékařské pohotovosti, hasičského záchranného sboru, policie) musí být vyvěšena na viditelném místě.

Dodržování zásad PO

Součástí požárně bezpečnostního řešení je zařazení řešených stavebních objektů dle rozsahu stavebních úprav do změny stavby podle ČSN 730834:2000 a jejich následné posouzení. Novostavby a část objektu provozní budovy, která je předmětem změn skupiny II, byly rozděleny do požárních úseků s výpočtem požárního rizika a zařazením do I. - III. stupně požární bezpečnosti.

Odstupové vzdálenosti mezi řešenými objekty a okolní zástavbou vyhovují, požárně nebezpečné prostory okolo nově navržených objektů nezasahují cizí pozemky za hranicí areálu. Dispoziční schémata předmětných objektů a rozsahy jejich požárně nebezpečných prostorů tvoří přílohy požární dokumentace. Stávající i navržené únikové cesty včetně komunikačního připojení všech objektů vyhovují normovým požadavkům, stávající zdroje požární vody jsou dostatečné. Požární dokumentace stanovuje počet, druh a rozmístění hasicích přístrojů v jednotlivých požárních úsecích. Vyhrazená požárně bezpečnostní zařízení nejsou navržena.

Dále bude zpracován požární řád stavby, podle kterého bude třeba postupovat v případě požáru stavebních částí. Každý pracovník bude seznámen se zásadami požární ochrany. Všichni pracovníci vstupující na staveniště budou seznámeni s požárními poplachovými směnicemi a s umístěním hlavních vypínačů el. energie apod. dle ISO.

Výkon funkce bezpečnostních techniků

Pověřený pracovník (bezpečnostní technik) bude zajišťovat návrh organizačních změn v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, zařazení jednotlivých pracovišť do kategorií dle stanovených hygienických měření, vyhodnocování rizik pro poskytování osobních ochranných pracovních pomůcek včetně předpisu pro jejich poskytování, sledování aktualizace obecně platných právních a ostatních předpisů k problematice BOZP.

Zajištění pravidelných kontrol

Dále bude bezpečnostní technik provádět kontroly pracovišť z hlediska dodržování předpisů BOZP a hygieny pracovního prostředí, vedení evidence a dokumentace BOZP apod.

Provozovatel zajistí pravidelná školení zaměstnanců v BOZP - vstupní, periodická, mimořádná.

Popis způsobu uvádění do provozu

Dokumentace skutečného provedení

Dokumentace skutečného provedení bude obsahovat kompletní výkresy skutečného provedení a kompletní seznam použitých materiálů. Dokumentace skutečného provedení bude zahrnovat kromě výše uvedeného tyto následující část:

- projektovou dokumentaci se zakreslením všech změn odsouhlasených správcem stavby
- Projektová dokumentace skutečného provedení elektro části musí obsahovat ve schématech odkazy od jednotlivých prvků na řádky a stránky
- liniové stavby: polohové a výškové geodetické zaměření všech sítí, přeložek a přípojek, lomů a armatur před zásypem ve formátu kompatibilním GIS
- budovy a ostatní objekty: polohové a výškové geodetické zaměření všech charakteristických bodů (rohů budov a nádrží, výšky přepadů a hran, oplocení atd.) ve formátu kompatibilním GIS
- vytyčení: jednotná souřadnicová síť JTSK
- výškový systém: Balt po vyrovnání
- v případě liniových staveb elaborát pro uložení věcných břemen, v ostatních případech geodetický oddělovací plán
- atesty materiálů
- dokumentaci od příslušných předepsaných zkoušek
- zhotovitel je povinen předat objednateli nejpozději v den konečného předání celého díla 4 vyhotovení projektové dokumentace skutečného provedení stavby včetně souboru geodetických dat vzniklých v průběhu stavby v tištěné podobě a dvě vyhotovení v elektronické podobě ve formátu *.dgn. Předání projektové dokumentace skutečného provedení stavby a geodetické zaměření inženýrských sítí a přípojek je podmínkou pro převzetí celého díla objednatelem.

Autorizované výškopisné a polohopisné vytyčení stavby a zaměření díla

Výškopisné a polohopisné vytyčení stavby a zaměření díla bude vyhotoveno geodetem s příslušným oprávněním.

Vytyčení stavby

Bude prověřeno, zda stávající výškové kóty terénu a kóty a polohy staveb, které jsou významné z hlediska stavebních prací, jsou správné a odpovídají projektové dokumentaci. Pokud bude zjištěn nesoulad mezi skutečností a PD, bude vše oznámeno správci stavby, aby byl rozpor vyřešen před zahájením prací.

Pro vytyčení stavby bude použita stabilizovaná měřičská síť, souřadnicový systém JTSK, výškový systém Balt po vyrovnání.

Zaměření díla

Geodetické zaměření bude obsahovat tyto náležitosti:

- technická zpráva
- seznam souřadnic a výšek trasy inženýrské sítě – seznam bude obsahovat číslo bodu, souřadnice X,Y,Z a pozn. se slovním popisem zařízení
- seznam parcel dotčených trasou ing. sítě
- zákres trasy ing. sítě do snímku KN

Součástí geodetického zaměření bude i účelová mapa nejbližšího okolí, obsahující standardní prvky polohopisu a výškopisu. Dále bude obsahovat druh materiálu a DN zaměřovaného potrubí.

Provedení zkoušek vodotěsnosti potrubí, včetně domovních odboček a šachet

Zkoušky vodotěsnosti stok, tj. potrubní části i šachet budou prováděny vzduchem nebo vodou dle ČSN 75 6909 Zkoušky vodotěsnosti stok a kanalizačních přípojek. Ze zkoušky bude vydána závěrečná zpráva – zkušební protokol.

Dosavadní zkušenosti provádění zkoušek jednoznačně prokazují přednosti zkoušení vodotěsnosti stok vzduchem. Metoda je vhodná pro všechny materiály, profily a tvary trub.

Postup při provádění zkoušky vodotěsnosti vzduchem:

- - vizuální kontrolu způsobilosti úseku k provedení zkoušky, kontrola utěsnění přípojek
- - osazení těsnících vaků, napojení na zdroj vzduchu
- - natlakování úseku kompresorem
- - vizuální kontrola tlaku na manometru, změření úniku
- - odpuštění tlaku a odstranění ucpávek
- - vystavení zkušebního protokolu

Postup při provádění zkoušky vodotěsnosti vodou:

- - vizuální kontrolu způsobilosti úseku k provedení zkoušky, kontrola utěsnění přípojek
- - osazení těsnících vaků, napojení na zdroj vody
- - napuštění předepsaného množství vody do zkoumaného úseku
- - změření rozdílu hladin
- - odpuštění tlaku a odstranění ucpávek
- - vystavení zkušebního protokolu

Kamerová zkouška potrubí

Kamerová zkouška potrubí bude prováděna na potrubí DN 160 až do DN 300 mm. Celý průběh prohlídky se nahrává a nahraný průběh prohlídky předáme investorovi na videokazetě nebo na CD nosiči. Dále předáme písemnou zprávu o stavu zrevidované kanalizace.

Kamerovou zkouškou potrubí se zjistí stav v místě spojů trub, stav v místě napojení přípojek, ovalita potrubí po provedeném zásypu, nečistoty v potrubním systému.

Příloha 2
Harmonogram postupu prací (HPP)

Pori a.s.

poskytovatel inženýringu - inženýringové služby
 Dubčická 3235/36
 100 00 Praha 10, Strašnice
 IČO: 43005560

Harmonogram postupu prací

Název	2016			
	1. měsíc	2. měsíc	3. měsíc	4. měsíc
Úvaly - kanalizace, VO, komunikace a výměna vodovodních armatur - ulice Barákova				
SO 01 Dešťová kanalizace - Stoka C - 3.1				
SO 02 Veřejné části kanalizačních přípojek stoky C - 3.1				
SO 03 Obnova splaškové kanalizace - Stoky AQ - 6, AQ - 6.1				
SO 04 Veřejné části kanalizačních přípojek stoky AQ - 6				
SO 05 Přeložka plynovodu				
SO 06 Veřejné osvětlení				
SO 07 Komunikace				
Výměna vodovodních armatur				

Celková doba od zahájení do ukončení plnění předmětu Veřejné zakázky: 4 měsíce od převzetí Místa plnění
 Předpokládané zahájení plnění : do pěti pracovních dnů ode dne obdržení písemné výzvy Objednatele k zahájení provádění díla
 Součástí plnění ze strany zhotovitele je zajištění koladačního souhlasu.

POIT a.s. -2-
odštěpný závazek - Vodohospodářské stavby
Dubočská 3238/36
100 00 Praha 10, Strašnice
IČO: 43005560

Příloha 3
Rozpočet

Rekapitulace celkové nabídkové ceny

Úvaly -kanalizace, veřejné osvětlení a komunikace - Barákova ulice

	bez DPH	sazba 21% DPH	s DPH
Úvaly - kanalizace, VO a komunikace - Barákova ulice	3 142 620,00 Kč	659 950,20 Kč	3 802 570,20 Kč
Úvaly - Barákova - výměna armatur na vodovodu	248 370,00 Kč	52 157,70 Kč	300 527,70 Kč
celková nabídková cena bez DPH	3 390 990,00 Kč		
sazba 21% DPH		712 107,90 Kč	
celková nabídková cena včetně DPH		4 103 097,90 Kč	

REKAPITULACE STAVBY

Kód: ÚvalyBarakova2014/7

Stavba: Úvaly - Kanalizace, VO a Komunikace - Barákova ulice

KSO: 827 21

Místo: Úvaly

CZ-CPV: 45231300-8

Zadavatel:

Město Úvaly

Uchazeč:

Porr, a.s., Dubečská 3238/36, 100 00 Praha 10

Projektant:

Sweco Hydroprojekt a.s.

Poznámka:

Je-li v kontrolním rozpočtu nebo v soupisu prací uvedena v kolonce "Název položky" obchodní značka jakéhokoliv materiálu nebo výrobku, má tento název pouze informativní charakter.
Pro ocenění a následně pro realizaci je možné použít jiný materiál nebo výrobek, který má srovnatelné nebo lepší užité vlastnosti a odpovídá požadavkům dokumentace.

CC-CZ: 22231
Datum: 22.07.2014
CZ-CPA: 42.21.22

IČ: 43005560
DIČ: CZ43005560
IČ: 43005560
DIČ: CZ43005560
IČ: 43005560
DIČ: CZ43005560

Cena bez DPH

DPH základní	Sazba daně	Základ daně	3 142 620,00
snížená	21,00%	3 142 620,00	
	15,00%	0,00	
Cena s DPH	V	CZK	3 802 570,20

Porr a.s.

osobitný závod – Vodo hospodářské stavby
Dubečská 3238/36
100 00 Praha 10, Strašnice
ICO: 43005560

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPOISŮ PRACÍ

Kód: ÚvalyBarakova2014/7

Stavba: Úvaly - Kanalizace, VO a Komunikace - Barákova ulice

Místo: Úvaly

Zadavatel: Město Úvaly

Uchazeč: Porr, a.s., Dubečská 3238/36, 100 00 Praha 10

Datum:

22.07.2014

Projektant:

Sweco Hydroprojekt a.s.

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
VRN	Vedlejší rozpočtové náklady	3 142 620,00	3 802 570,20	
SO 01	Dešťová kanalizace - Stoka C - 3.1	156 000,00	188 760,00	STA
SO 02	Veřejné části kanalizačních přípojek stoky C - 3.1	474 941,27	574 678,94	STA
SO 03	Obnova splaškové kanalizace - Stoky AQ - 6, AQ - 6.1	33 364,97	40 371,61	STA
SO 04	Veřejné části kanalizačních přípojek stoky AQ - 6	856 519,39	1 036 388,46	STA
SO 05	Přeložka plynovodu	95 855,50	115 985,16	STA
SO 06	Veřejné osvětlení	187 967,63	227 440,83	STA
SO 07	Komunikace	99 633,45	120 556,47	STA
		1 238 337,79	1 498 388,73	STA

Porr a.s.
 inženýrský zivocí - Vodoohospodářské stavby
 Dubečská 3238/36
 100 00 Praha 10, Strašnice
 IČO: 43005560

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: Úvaly - Kanalizace, VO a Komunikace - Barákova ulice
Objekt:

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

KSO: 827 21
Místo: Úvaly

Zadavatel:
Město Úvaly

Uchazeč:
Porr, a.s., Dubečská 3238/36, 100 00 Praha 10

Projektant:
Sweco Hydroprojekt a.s.

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 22.07.2014

IČ:
DIČ:
IČ: 43005560
DIČ: CZ43005560
IČ:
DIČ:

Porr a.s. -2-
mužštiny zivod - Vodohospodářské stavby
Dubečská 3238/36
100 00 Praha 10, Strašnice
IČO: 43005560

Je-li v kontrolním rozpočtu nebo v soupisu prací uvedena v kolonce "Název položky" obchodní značka jakéhokoliv materiálu nebo výrobku, má tento název pouze informativní charakter.
Pro ocenění a následně pro realizaci je možné použít jiný materiál nebo výrobek, který má srovnatelné nebo lepší užitné vlastnosti a odpovídá požadavkům dokumentace.

Cena bez DPH		156 000,00	
DPH základní snížená	Základ daně 156 000,00 0,00	Sazba daně 21,00% 15,00%	Výše daně 32 760,00 0,00
Cena s DPH		v CZK	188 760,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Úvaly - Kanalizace, VO a Komunikace - Barákova ulice

Objekt: VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo: Úvaly

Datum: 22.07.2014

Zadavatel: Město Úvaly

Projektant: Sweco Hydroprojekt a.s.

Uchazeč: Porr, a.s., Dubečská 3238/36, 100 00 Praha 10

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

	156 000,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	156 000,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	97 000,00
VRN3 - Zařízení staveniště	54 000,00
VRN4 - Inženýrská činnost	5 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Úvaly - Kanalizace, VO a Komunikace - Barákova ulice
 Objekt: VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo: Úvaly
 Zadavatel: Město Úvaly
 Uchazeč: Porr, a.s., Dubečská 3238/36, 100 00 Praha 10

Datum: 22.07.2014
 Projektant: Sweco Hydroprojekt a.s.

Porr a.s.
 inženýrský závod – Vodoraspočtové stavby
 Dubečská 3238/36
 100 00 Praha 10, Strašnice
 IČO: 43005560

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
							156 000,00	
D		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady					
D		VRN1	Průzkumné, geodetické a projektové práce					156 000,00
1	K	010001000	Průzkumné, geodetické a projektové práce				97 000,00	
	PP		Základní rozdělení průvodních činností a nákladů průzkumné geodetické a projektové práce	Kč	1,000	15 000,00	15 000,00	CS ÚRS 2014 02
2	K	012103000	Geodetické práce před výstavbou					
	PP		Průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické práce před výstavbou	Kč	1,000	10 000,00	10 000,00	CS ÚRS 2014 02
			<i>Poznámka k položce: Vytýžení sítí</i>					
3	K	012303000	Geodetické práce po výstavbě					
	PP		Průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické práce po výstavbě	Kč	1,000	30 000,00	30 000,00	CS ÚRS 2014 02
			<i>Poznámka k položce: Geodetické zaměření stavby</i>					
4	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby					
	PP		Průzkumné, geodetické a projektové práce projektové práce dokumentace stavby (výkresová a textová) skutečného provedení stavby	Kč	1,000	42 000,00	42 000,00	CS ÚRS 2014 02
D		VRN3	Zařízení staveniště					
5	K	010001000	Zařízení staveniště				54 000,00	
	PP		Základní rozdělení průvodních činností a nákladů zařízení staveniště	Kč	1,000	54 000,00	54 000,00	CS ÚRS 2014 02
D		VRN4	Inženýrská činnost					
6	K	045002000	Kompletační a koordinační činnost				5 000,00	
	PP		Hlavní tituly průvodních činností a nákladů inženýrská činnost kompletační a koordinační činnost	Kč	1,000	5 000,00	5 000,00	CS ÚRS 2014 02

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: Úvaly - Kanalizace, VO a Komunikace - Barákova ulice
Objekt:

SO 01 - Dešťová kanalizace - Stoka C - 3.1

KSO: 827 21
Místo: Úvaly
CZ-CPV: 45231300-8

Zadavatel:
Město Úvaly

Uchazeč:
Porr, a.s., Dubečská 3238/36, 100 00 Praha 10

Projektant:
Sweco Hydroprojekt a.s.

Poznámka:

CC-CZ: 22231
Datum: 22.07.2014
CZ-CPA: 42.21.22
IČ:
DIČ:
IČ: 43005560
DIČ: CZ43005560
IČ:
DIČ:

Porr a.s. -2-
Vodohospodářský závod - Vodohospodářské stavby
Dubečská 3238/36
100 00 Praha 10, Strašnice
IČO: 43005560

Je-li v kontrolním rozpočtu nebo v soupisu prací uvedena v kolonce "Název položky" obchodní značka jakéhokoliv materiálu nebo výrobku, má tento název pouze informativní charakter.
Pro ocenění a následně pro realizaci je možné použít jiný materiál nebo výrobek, který má srovnatelné nebo lepší užitné vlastnosti a odpovídá požadavkům dokumentace.

Cena bez DPH		474 941,27	
DPH základní	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
snižovaná	474 941,27	21,00%	99 737,67
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	574 678,94

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Úvaly - Kanalizace, VO a Komunikace - Barákova ulice

Objekt: SO 01 - Dešť'ová kanalizace - Stoka C - 3.1

Místo: Úvaly

Zadavatel: Město Úvaly

Uchazeč: Porr, a.s., Dubečská 3238/36, 100 00 Praha 10

Datum: 22.07.2014

Projektant: Sweco Hydroprojekt a.s.

Porr a.s.
odštěpný závod - Vodohospodářské stavby
Dubečská 3238/36
100 00 Praha 10, Strašnice
IČO: 43005560

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

HSV - Práce a dodávky HSV	474 941,27
1 - Zemní práce	474 941,27
4 - Vodorovné konstrukce	239 801,94
5 - Komunikace	8 601,68
8 - Trubní vedení	21 099,64
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	191 285,13
997 - Přesun sutě	7 370,26
998 - Přesun hmot	4 391,07
	2 391,55

SOUPIS PRACÍ

Porr a.s.

odstráněný závod - Vodo hospodářské stavby
Dubuňská 3238/36
100 00 Praha 10, Strašnice
IČO: 43005560

-2-

Stavba: Úvaly - Kanalizace, VO a Komunikace - Barákova ulice

Objekt: SO 01 - Dešťová kanalizace - Stoka C - 3.1

Místo: Úvaly

Datum: 22.07.2014

Zadavatel: Město Úvaly

Projektant: Sweco Hydroprojekt a.s.

Uchazeč: Porr, a.s., Dubečská 3238/36, 100 00 Praha 10

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							474 941,27	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				474 941,27	
D	1		Zemní práce				239 801,94	
1	K	113107123	Odstránění podkladu pí do 50 m ² z kameniva drčeného tl 300 mm	m ²	48,680	28,62	1 393,22	CS ÚRS 2014 02
	PP		Odstránění podkladu nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě do 50 m ² z kameniva hrubého drčeného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Pro volbu cen z hlediska množství se uvažuje každá souvisle odstraňovaná plocha krytu nebo podkladu stejného druhu samostatně. Odstraňuje-li se několik vrstev vozovky najednou, jednotlivé vrstvy se oceňují každá samostatně. 2. U ploch menších než 50 m ² jsou ceny určeny pro ruční odstránění podkladu nebo krytu, u ploch větších než 50 m ² pro odstránění strojně. 3. Ceny a) -7111 až -7113, -7151 až -7153 a -7211 až -7213 lze použít i pro odstránění podkladů nebo krytů ze štěrkopísku, škváry, strusky nebo z mechanicky zpevněných zemín, b) -7121 až -7125, -7161 až -7165 a -7221 až -7225 lze použít i pro odstránění podkladů nebo krytů ze zemín stabilizačních vápnem, c) -7130 až -7132, -7170 až -7172 a -7230 až -7232 lze použít i pro odstránění dlažeb uložených do betonového lože a dlažeb z mozaiky uložených do cementové malty nebo podkladu ze zemín stabilizačních cementem. 4. Ceny lze použít i pro odstránění podkladů nebo krytů opatřených živícnými pastilkami nebo nátěry. 5. Ceny odlišné podle tloušťky (např. do 100 mm, do 200 mm) jsou určeny vždy pro celou tloušťku jednotlivých konstrukcí. 6. V cenách nejsou započteny náklady na zarovnáání styčných ploch betonových nebo živícných podkladů nebo krytů, které se oceňují cenami souboru cen 919 73- Zarovnáání styčné plochy části C 01 tohoto ceníku. Množství suti získané ze zarovnáání styčných ploch podkladů nebo krytů se zvlášť nevykazuje. 7. Přemístění vybouraného materiálu na vzdálenost přes 3 m u cen -7111 až -7146 a přes 20 m u cen -7151 až -7246 se oceňuje cenami souboru cen 997 22.1 Vodorovná doprava suti. 8. Ceny -714... -718... a -724... nelze použít pro odstránění podkladu nebo krytu frézováním.					
	PSC							
	VV		DEMOLICE - odstránění stávající dešťové stoky					
	VV		11,4 * (0,9 + 0,5 + 0,5)			21,660		
	VV		DEŠŤOVÁ KANALIZACE					
	VV		11,0 * (0,9 + 0,5 + 0,5) + (2,6 + 1) * 1,7			27,020		
	VV		Součet			48,680		
2	K	113107142	Odstránění podkladu pí do 50 m ² živícných tl 100 mm	m ²	48,680	40,07	1 950,61	CS ÚRS 2014 02
	PP		Odstránění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě do 50 m ² živícných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Pro volbu cen z hlediska množství se uvažuje každá souvisle odstraňovaná plocha krytu nebo podkladu stejného druhu samostatně. Odstraňuje-li se několik vrstev vozovky najednou, jednotlivé vrstvy se oceňují každá samostatně. 2. U ploch menších než 50 m ² jsou ceny určeny pro ruční odstránění podkladu nebo krytu, u ploch větších než 50 m ² pro odstránění strojně. 3. Ceny a) -7111 až -7113, -7151 až -7153 a -7211 až -7213 lze použít i pro odstránění podkladů nebo krytů ze štěrkopísku, škváry, strusky nebo z mechanicky zpevněných zemín, b) -7121 až -7125, -7161 až -7165 a -7221 až -7225 lze použít i pro odstránění podkladů nebo krytů ze zemín stabilizačních vápnem, c) -7130 až -7132, -7170 až -7172 a -7230 až -7232 lze použít i pro odstránění dlažeb uložených do betonového lože a dlažeb z mozaiky uložených do cementové malty nebo podkladu ze zemín stabilizačních cementem. 4. Ceny lze použít i pro odstránění podkladů nebo krytů opatřených živícnými pastilkami nebo nátěry. 5. Ceny odlišné podle tloušťky (např. do 100 mm, do 200 mm) jsou určeny vždy pro celou tloušťku jednotlivých konstrukcí. 6. V cenách nejsou započteny náklady na zarovnáání styčných ploch betonových nebo živícných podkladů nebo krytů, které se oceňují cenami souboru cen 919 73- Zarovnáání styčné plochy části C 01 tohoto ceníku. Množství suti získané ze zarovnáání styčných ploch podkladů nebo krytů se zvlášť nevykazuje. 7. Přemístění vybouraného materiálu na vzdálenost přes 3 m u cen -7111 až -7146 a přes 20 m u cen -7151 až -7246 se oceňuje cenami souboru cen 997 22.1 Vodorovná doprava suti. 8. Ceny -714... -718... a -724... nelze použít pro odstránění podkladu nebo krytu frézováním.					
	PSC							
	VV		DEMOLICE - odstránění stávající dešťové stoky					
	VV		11,4 * (0,9 + 0,5 + 0,5)			21,660		
	VV		DEŠŤOVÁ KANALIZACE					
	VV		11,0 * (0,9 + 0,5 + 0,5) + (2,6 + 1) * 1,7			27,020		
	VV		Součet			48,680		
3	K	119001401	Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN do 200	m	15,600	119,27	1 860,61	CS ÚRS 2014 02
	PP		Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopě ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a odstráněním za jistiřovací konstrukce, s opořebením hmot potrubí ocelového nebo litinového, jmenovitě světlostí DN do 200 <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny nelze použít pro dočasné zajištění potrubí v provozu pod tlakem přes 1 MPa a potrubí nebo jiných vedení v provozu u nichž investor zakazuje použít při výkopě kovové nástroje nebo nářadí. 2. Zřízení výkopů v blízkosti vedení, potrubí a stok ve výkopě nebo podél jeho stěn se oceňuje cenami souboru cen 120 00... a 130 00... Příplatky za zřízení výkopů. Dočasné zajištění potrubí větších rozměrů než DN 500 se oceňuje individuálně.					
	PSC							
	VV		DEMOLICE - odstránění stávající dešťové stoky					
	VV		6 * 1,3 m			7,800		
	VV		DEŠŤOVÁ KANALIZACE					
	VV		6 * 1,3 m			7,800		
	VV		Součet			15,600		
4	K	119001421	Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů	m	5,200	119,27	620,20	CS ÚRS 2014 02
	PP		Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopě ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a odstráněním za jistiřovací konstrukce, s opořebením hmot kabelů a kabelových tratí z volně ložených kabelů a to do 3 kabelů <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny nelze použít pro dočasné zajištění potrubí v provozu pod tlakem přes 1 MPa a potrubí nebo jiných vedení v provozu u nichž investor zakazuje použít při výkopě kovové nástroje nebo nářadí. 2. Zřízení výkopů v blízkosti vedení, potrubí a stok ve výkopě nebo podél jeho stěn se oceňuje cenami souboru cen 120 00... a 130 00... Příplatky za zřízení výkopů. Dočasné zajištění potrubí větších rozměrů než DN 500 se oceňuje individuálně.					
	PSC							
	VV		DEMOLICE - odstránění stávající dešťové stoky					
	VV		2 * 1,3 m			2,600		
	VV		DEŠŤOVÁ KANALIZACE					
	VV		2 * 1,3 m			2,600		
	VV		Součet			5,200		
5	K	130001101	Příplatek za zřízení výkopů v blízkosti podzemního vedení	m ³	122,490	292,00	35 767,08	CS ÚRS 2014 02
	PP		Příplatek k cenám hloubených výkopů pro zřízení výkopů v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cena soustava	CS	URS	2014	02	
			<p>Poznámka k souboru cen:</p> <p>1. Cena je určena: a) k pro soubor cen 123 - 0 21 Vykopávký zářez se šířkovými stěnami pro podzemní vedení částí A 02. b) pro podzemní vedení procházející hloubenou vykopávkou nebo uložené ve stěně výkopu při jakémkoliv hloubce vedení pod původním terénem nebo jeho výšce nad dnem výkopu a jakémkoliv směru vedení ke stranám výkopu; c) pro vylučování nezátěží do vodotěsnosti. 2. Cenu lze použít i tehdy, nastal-li se na vedení nebo vylučování při výkopě a to pro zbytkový objem výkopu. 3. Cenu lze použít i tehdy, nastal-li se na vedení nebo vylučování při výkopě a to pro zbytkový objem výkopu, který je projektantem nebo investorem označen, v němž by toto nebo jiné nepředčíslované vedení nebo vylučování mohlo být uloženo. Toto ustanovení neplatí pro objem hornin tř. 6 a 7. 3. Cenu nelze použít pro zřízení výkopů v blízkosti podzemních vedení nebo vylučování. u nichž je projektem zakázáno použití při výkopě kovové nástroje nebo nářadí. 4. Množství zřízení výkopů v blízkosti podzemního vedení, jehož počty jsou a výšková poloha je v projektu uvedena, se urč jako objem nýtového hranolu, jehož průřez je pravidelný čtyřúhelník jehož horní vodorovná a obě svislé strany jsou ve vzdálenosti 0,5 m a další vodorovná strana ve vzdálenosti 1 m od přilehlého vnějšího lince vedení, příp. jeho obou a délka se rovná šířce dílce vedení ve výkopu nebo délce vedení ve stěně výkopu. Vymezení projekt větší prostor, v němž je nutno při výkopě postupovat opatrně, lze použít celou pro celý objem výkopu v tomto prostoru. Od této zjištěné hodnoty se odečte objem vedení i s příp. se vyskytujícími abalemy; není v projektu uvedeno, o jak která podle projektu nebo sdělení investora jsou pravidelně ve výkopu uložena, se rovná objemu výkopu, který je projektantem nebo investorem označen. b) vylučování, urč vždy projektant nebo investitor, ať je v projektu uvedeno či neuváděno. 5. Je-li vedení uloženo ve výkopu tak, že se výkopová v celém výše popsaném objemu nevypokává, např. blízko stěn nebo dna výkopu, oceňuje se zřízení výkopů jen pro tu část objemu, v níž se zřízená výkopová provádí. 6. Jsou-li ve výkopu dva vedení položená tak blízko sebe, že se výše uvedené objemy pro obě vedení prolínají, urč se množství zřízení výkopů tak, aby se hranik zpočetili jen jednou. 7. Objem zřízení výkopů se od celkového objemu výkopu odečítá. 8. Dočasně zajištění různých podzemních vedení ve výkopu se oceňuje cenami souboru cen 119 09-14 Dočasně zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopu.</p>										
	WV		DEMOLICE - odstranění stávající dešťové stoky										
	WV		1,2 * 1,7 * 7,8 + 1 * 1,5 * 2,6				19,812						
	WV		DEŠŤOVÁ KANALIZACE										
	WV		1,2 * 1,7 * 7,8 + 1 * 1,5 * 2,6				19,812						
	WV		souběh 50% 165,732 * 0,5				82,866						
	WV		Součet				122,490						
6	K	130901123	Bourání kci v hloubených vykopávkách ze zdiva ze ŽB nebo předpjatého ručně	m3	2,386	3 500,00	8 351,00		CS	URS	2014	02	
	PP		<p>Poznámka k souboru cen:</p> <p>1. Ceny jsou určeny pouze pro bourání konstrukcí ze zdiva nebo z betonu ve výkopu při provádění zemních prací. Jsou-li zdivo nebo beton obklopen hmotinou nebo spánkou tak, že k nim bez výkopů není přístup. 2. Ceny lze použít i pro bourání konstrukcí při výkopových zářezů. 3. Ceny nelze použít pro bourání konstrukcí a) na suchu ze zdiva nebo z betonu jako samostatnou stavební práci. I když jsou bourání konstrukce pod úrovní terénu, jako např. zdi, stropy a klenby v suterénu, b) pod vodou - ze zdiva nebo z betonu prostého, zakazuje-li projekt použití trhavin, - z betonu železobetonu nebo předpjatého a ocelových konstrukcí. 4. Svislé, příp. vodorovné přemístění materiálů z rozbouraných konstrukcí ve výkopu se oceňuje jako přemístění výkopu z hornin 5 až 7 cenami souboru cen 161 10-11 Svislé přemístění výkopu, příp. 162 - 0 1. Vodorovné přemístění výkopu se složením, ale bez naložení a rozprostření. 5. Bourání konstrukce ze zdiva nebo z betonu prostého pod vodou se oceňuje cenou 127 40-112 Výkopka pod vodou v hornině tř. 5 s použitím trhavin. 6. V cenách jsou započteny i náklady na přemístění sutě na hromady na vzdálenost do 20 m nebo naložení na dopravní prostředek. 7. Objem vybouraného materiálu pro přemístění se rovná objemu konstrukcí před rozbouráním.</p>										
	WV		DEMOLICE - odstranění stávající dešťové stoky										
	WV		3,14 * 0,1 * 0,1 * 76			2,386							
7	K	132201201	Hloubení ryh s do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	90,254	90,00	8 122,86		CS	URS	2014	02	
	PP		<p>Hloubení zapážených i nezapážených ryh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovňáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3</p> <p>Poznámka k souboru cen:</p> <p>1. V cenách jsou započteny i náklady na případně nutné přemístění výkopu ve výkopu na vzdálenost do 3 m a na přehození výkopu na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od okraje jámy nebo naložení na dopravní prostředek. 2. Hloubení ryh při technických melioracích se oceňuje: a) ve střížích cenami platnými pro objem výkopu do 100 m3, i když skutečný objem výkopu je větší, b) mimo stříže pro přířez a podélná zpevnění dna a břehů pod objemem výkopu pro koryta vodotečí, zejména pro konstrukce těles, stupňů, boků, předpráhů, prahů, odháněk, výhonů a pro základy zdí, dlažeb, rovinání, plátek a hatí, pro jakoukoliv šířku ryhy, při objemu do 100 m3 cenami příslušnými pro objem výkopu do 100 m3 a při jakémkoliv objemu výkopu přes 100 m3 cenami příslušnými pro objem výkopu přes 100 do 1 000 m3. 3. Náklady na svislé přemístění výkopu nad 1 m hloubky se urč dle ustanovení článku č. 3161 všeobecných podmínek katalogu. 4. Předepisuje-li projekt hloubit ryhy 5 až 7 bez použití trhavin, oceňuje se toto hloubení: a) v suchu nebo mokru cenami 138 40-1201, 138 50-1201 a 138 60-1201 Dolomování hloubených výkopůvek, b) v tekoucí vodě při jakémkoliv její rychlosti individuálně. 5. Ceny nelze použít pro hloubení ryh a hloubky přes 16 m. Tyto práce se oceňují individuálně.</p>										
	WV		DEMOLICE - odstranění stávající dešťové stoky										
	WV		11,4 * (1,8 - 0,37) * 0,9			14,672							
	WV		(76 - 11,4) * (1,8 - 0,5) * 0,9			75,582							
	WV		Součet			90,254							
8	K	132201202	Hloubení ryh s do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3	m3	165,732	90,00	14 915,88		CS	URS	2014	02	
	PP		<p>Hloubení zapážených i nezapážených ryh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovňáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 přes 100 do 1 000 m3</p> <p>Poznámka k souboru cen:</p> <p>1. V cenách jsou započteny i náklady na případně nutné přemístění výkopu ve výkopu na vzdálenost do 3 m a na přehození výkopu na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od okraje jámy nebo naložení na dopravní prostředek. 2. Hloubení ryh při technických melioracích se oceňuje: a) ve střížích cenami platnými pro objem výkopu do 100 m3, i když skutečný objem výkopu je větší, b) mimo stříže pro přířez a podélná zpevnění dna a břehů pod objemem výkopu pro koryta vodotečí, zejména pro konstrukce těles, stupňů, boků, předpráhů, prahů, odháněk, výhonů a pro základy zdí, dlažeb, rovinání, plátek a hatí, pro jakoukoliv šířku ryhy, při objemu do 100 m3 cenami příslušnými pro objem výkopu do 100 m3 a při jakémkoliv objemu výkopu přes 100 m3 cenami příslušnými pro objem výkopu přes 100 do 1 000 m3. 3. Náklady na svislé přemístění výkopu nad 1 m hloubky se urč dle ustanovení článku č. 3161 všeobecných podmínek katalogu. 4. Předepisuje-li projekt hloubit ryhy 5 až 7 bez použití trhavin, oceňuje se toto hloubení: a) v suchu nebo mokru cenami 138 40-1201, 138 50-1201 a 138 60-1201 Dolomování hloubených výkopůvek, b) v tekoucí vodě při jakémkoliv její rychlosti individuálně. 5. Ceny nelze použít pro hloubení ryh a hloubky přes 16 m. Tyto práce se oceňují individuálně.</p>										
	WV		DEŠŤOVÁ KANALIZACE										
	WV		11,0 * (2,25 - 0,37) * 0,9 + 2,6 * 1,7 * (2,25 - 0,37)			26,922							
	WV		(84,4 - 11) * (2,25 - 0,5) * 0,9 + 2,6 * 1,7 * (2,25 - 0,5) * 3'ks'			138,810							
	WV		Součet			165,732							
9	K	132201209	Příplatek za lepidlo k hloubení ryh s do 2000 mm v hornině tř. 3	m3	76,796	9,00	691,16		CS	URS	2014	02	
	PP		<p>Hloubení zapážených i nezapážených ryh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovňáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepidlo horniny tř. 3</p> <p>Poznámka k souboru cen:</p> <p>1. V cenách jsou započteny i náklady na případně nutné přemístění výkopu ve výkopu na vzdálenost do 3 m a na přehození výkopu na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od okraje jámy nebo naložení na dopravní prostředek. 2. Hloubení ryh při technických melioracích se oceňuje: a) ve střížích cenami platnými pro objem výkopu do 100 m3, i když skutečný objem výkopu je větší, b) mimo stříže pro přířez a podélná zpevnění dna a břehů pod objemem výkopu pro koryta vodotečí, zejména pro konstrukce těles, stupňů, boků, předpráhů, prahů, odháněk, výhonů a pro základy zdí, dlažeb, rovinání, plátek a hatí, pro jakoukoliv šířku ryhy, při objemu do 100 m3 cenami příslušnými pro objem výkopu do 100 m3 a při jakémkoliv objemu výkopu přes 100 m3 cenami příslušnými pro objem výkopu přes 100 do 1 000 m3. 3. Náklady na svislé přemístění výkopu nad 1 m hloubky se urč dle ustanovení článku č. 3161 všeobecných podmínek katalogu. 4. Předepisuje-li projekt hloubit ryhy 5 až 7 bez použití trhavin, oceňuje se toto hloubení: a) v suchu nebo mokru cenami 138 40-1201, 138 50-1201 a 138 60-1201 Dolomování hloubených výkopůvek, b) v tekoucí vodě při jakémkoliv její rychlosti individuálně. 5. Ceny nelze použít pro hloubení ryh a hloubky přes 16 m. Tyto práce se oceňují individuálně.</p>										
	WV		DEMOLICE - odstranění stávající dešťové stoky										
	WV		90,254			90,254							
	WV		DEŠŤOVÁ KANALIZACE										
	WV		165,732			165,732							

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Senova	Gustava
	VV		Součet			255,986			
	VV		755,986*0,3 Přepočtené koeficientem množství			255,986			
10	K	151101101	Zřízení příložného pažení a rozeptění stěn rýh hl do 2 m	m2	465,120	40,00	18 604,80	CS ÚRS 2014 02	
	PP		Zřízení pažení a rozeptění stěn rýh pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy příložně pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m						
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny jsou určeny pro roubení a rozeptění stěn i jiných výkopů se svislými stěnami, pokud jsou tyto výkopy pro podzemní vedení rozměru do 1 250 mm. 2. Plocha mezer mezi pažinami příložného pažení se od plochy příložného pažení neodčítá; nezapažené plochy u pažení zátažného nebo hnaného se od plochy pažení odečítají. 3. Předepisuje-li projekt: a) pomechat pažení ve výkopu, oceňuje se toto pažení cenami souboru cen 151. 0-19 Pažení stěn s pomechatím a rozeptění stěn cenami souboru cen 151. 0-13 Zřízení rozeptění zapážených stěn výkopů. b) vzeptění stěn, oceňuje se toto odstranění pažení stěn výkopu cenami souboru cen 151. 0-12 Pažení stěn a vzeptění stěn cenami souboru cen 151. 0-14 odstranění vzeptění stěn. c) kotvení stěn, oceňuje se toto odstranění pažení stěn cenami souboru cen 151. 0-12 Pažení stěn a kotvení stěn příslušnými cenami katalogu 800.2 Zvláštní zakládání objektů.						
	VV		DEMOLICE - odstranění stávající dešťové stoky						
	VV		76 * (1,8 - 0,5) * 2			197,600			
	VV		DEŠŤOVÁ KANALIZACE						
	VV		84,4 * (2,25 - 0,5) * 2 + 1,7 * 2 * (2,25 - 0,5) * 4 ks			319,200			
	VV		Součet			516,800			
	VV		516,8*0,9 Přepočtené koeficientem množství			465,120			
11	K	151101111	Odstanění příložného pažení a rozeptění stěn rýh hl do 2 m	m2	465,120	13,00	6 046,56	CS ÚRS 2014 02	
	PP		Odstanění pažení a rozeptění stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložně, hloubky do 2 m						
	VV		DEMOLICE - odstranění stávající dešťové stoky						
	VV		76 * (1,8 - 0,5) * 2			197,600			
	VV		DEŠŤOVÁ KANALIZACE						
	VV		84,4 * (2,25 - 0,5) * 2 + 1,7 * 2 * (2,25 - 0,5) * 4 ks			319,200			
	VV		Součet			516,800			
	VV		516,8*0,9 Přepočtené koeficientem množství			465,120			
12	K	151201101	Zřízení zátažného pažení a rozeptění stěn rýh hl do 2 m	m2	51,680	167,67	8 665,19	CS ÚRS 2014 02	
	PP		Zřízení pažení a rozeptění stěn rýh pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy zátažně, hloubky do 2 m						
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny jsou určeny pro roubení a rozeptění stěn i jiných výkopů se svislými stěnami, pokud jsou tyto výkopy pro podzemní vedení rozměru do 1 250 mm. 2. Plocha mezer mezi pažinami příložného pažení se od plochy příložného pažení neodčítá; nezapažené plochy u pažení zátažného nebo hnaného se od plochy pažení odečítají. 3. Předepisuje-li projekt: a) pomechat pažení ve výkopu, oceňuje se toto pažení cenami souboru cen 151. 0-19 Pažení stěn s pomechatím a rozeptění stěn cenami souboru cen 151. 0-13 Zřízení rozeptění zapážených stěn výkopů. b) vzeptění stěn, oceňuje se toto odstranění pažení stěn výkopu cenami souboru cen 151. 0-12 Pažení stěn a vzeptění stěn cenami souboru cen 151. 0-14 odstranění vzeptění stěn. c) kotvení stěn, oceňuje se toto odstranění pažení stěn cenami souboru cen 151. 0-12 Pažení stěn a kotvení stěn příslušnými cenami katalogu 800.2 Zvláštní zakládání objektů.						
	VV		DEMOLICE - odstranění stávající dešťové stoky						
	VV		76 * (1,8 - 0,5) * 2			197,600			
	VV		DEŠŤOVÁ KANALIZACE						
	VV		84,4 * (2,25 - 0,5) * 2 + 1,7 * 2 * (2,25 - 0,5) * 4 ks			319,200			
	VV		Součet			516,800			
	VV		516,8*0,1 Přepočtené koeficientem množství			51,680			
13	K	151201111	Odstanění zátažného pažení a rozeptění stěn rýh hl do 2 m	m2	51,680	39,05	2 018,10	CS ÚRS 2014 02	
	PP		Odstanění pažení a rozeptění stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu zátažně, hloubky do 2 m						
	VV		DEMOLICE - odstranění stávající dešťové stoky						
	VV		76 * (1,8 - 0,5) * 2			197,600			
	VV		DEŠŤOVÁ KANALIZACE						
	VV		84,4 * (2,25 - 0,5) * 2 + 1,7 * 2 * (2,25 - 0,5) * 4 ks			319,200			
	VV		Součet			516,800			
	VV		516,8*0,1 Přepočtené koeficientem množství			51,680			
14	K	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	173,120	10,00	1 731,20	CS ÚRS 2014 02	
	PP		Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m						
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny -1151 až -1158 lze použít i pro svislé přemístění materiálu a stavební suti z konstrukcí ze zdiva cihelného nebo kamenného, z betonu prostého, prokládaného, železobetonového i předpjatého, pokud tyto konstrukce byly vybourány ve výkopu. 2. Ceny pro hloubku přes 1 do 2,5 m, přes 2,5 m do 4 m atd. jsou určeny pro svislé přemístění výkopku od 0 do 2,5 m, od 0 do 4 m atd. 3. Množství materiálu i stavební suti z rozbouraných konstrukcí pro přemístění se rovná objemu konstrukcí před rozbouráním.						
	VV		DEMOLICE - odstranění stávající dešťové stoky						
	VV		90,254			90,254			
	VV		DEŠŤOVÁ KANALIZACE						
	VV		165,732 * 0,5 koeficient			82,866			
	VV		Součet			173,120			
15	K	161101151	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 5 až 7 hl výkopu do 2,5 m	m3	2,386	12,00	28,63	CS ÚRS 2014 02	
	PP		Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 5 až 7, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m						
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny -1151 až -1158 lze použít i pro svislé přemístění materiálu a stavební suti z konstrukcí ze zdiva cihelného nebo kamenného, z betonu prostého, prokládaného, železobetonového i předpjatého, pokud tyto konstrukce byly vybourány ve výkopu. 2. Ceny pro hloubku přes 1 do 2,5 m, přes 2,5 m do 4 m atd. jsou určeny pro svislé přemístění výkopku od 0 do 2,5 m, od 0 do 4 m atd. 3. Množství materiálu i stavební suti z rozbouraných konstrukcí pro přemístění se rovná objemu konstrukcí před rozbouráním.						
	VV		DEMOLICE - odstranění stávající dešťové stoky						
	VV		2,386			2,386			
16	K	162301102	Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4	m3	166,820	74,06	12 354,69	CS ÚRS 2014 02	
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 500 do 1 000 m						
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístění výkopku na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně. 2. V cenách jsou započteny i náklady za jízdu loženého vozidla v terénu ve výkopu nebo na násypu. 3. V cenách nejsou započteny náklady na rozhrnutí výkopku na násypu; toto rozhrnutí se oceňuje cenami souboru cen 171. 0-10. Uložení sypání do násypu a 171. 20-120. Uložení sypání na skládky. 4. Je-li na dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, pro kterou je nutno překládat výkopek z jednoho obvyklého dopravního prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, oceňuje se toto lomení vodorovné přemístění výkopku v každém úseku samostatně příslušnou cenou tohoto souboru cen a překládání výkopku cenami souboru cen 167.10-3. Nakládání neulehlého výkopku z hromady s ohledem na ustanovení pozn. číslo 5. 5. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku. 6. I když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 6. V cenách vodorovného přemístění sypání nejsou započteny náklady na dodávku materiálu, tyto se oceňují ve specifikaci.						
	VV		DEMOLICE - odstranění stávající dešťové stoky						
	VV		41,04 * 2			82,080			
	VV		DEŠŤOVÁ KANALIZACE						
	VV		42,37 * 2			84,740			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]			
	VV		Součet						
17	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	166,820				
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně. 2. V cenách jsou započteny i náhrady za jízdu ložného vozidla v terénu ve výkopšti nebo na násypšti. 3. V cenách nejsou započteny náklady na rozhrnutí výkopku na násypšti; toto rozhrnutí se oceňuje cenami souboru cen 171. 0. - . Uložení sypaniny do násypů a 171 20-120/Uložení sypaniny na skládky. 4. Je-li na dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, pro kterou je nutno překládat výkopek z jednoho obvyklého dopravního prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, oceňuje se toto lomené vodorovné přemístění výkopku v každém úseku samostatně příslušnou cenou tohoto souboru cen a překládání výkopku cenami souboru cen 167 10-3. Nakládání neulehčeného výkopku z hromad s ohledem na ustanovení pozn. číslo 5. 5. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku. I když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 6. V cenách vodorovného přemístění sypaniny nejsou započteny náklady na dodávku materiálu, tyto se oceňují ve specifikaci.	m3	172,576	100,00		17 257,60	CS ÚRS 2014 02
	PSC								
	VV		DEMOLICE - odstranění stávající dešťové stoky						
	VV		90,254 - 41,04						
	VV		DEŠŤOVÁ KANALIZACE					49,214	
	VV		123,362						
	VV		Součet					123,362	
18	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m. Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 m ...	m3	2 416,064	8,00		19 328,51	CS ÚRS 2014 02
	PP		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně. 2. V cenách jsou započteny i náhrady za jízdu ložného vozidla v terénu ve výkopšti nebo na násypšti. 3. V cenách nejsou započteny náklady na rozhrnutí výkopku na násypšti; toto rozhrnutí se oceňuje cenami souboru cen 171. 0. - . Uložení sypaniny do násypů a 171 20-120/Uložení sypaniny na skládky. 4. Je-li na dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, pro kterou je nutno překládat výkopek z jednoho obvyklého dopravního prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, oceňuje se toto lomené vodorovné přemístění výkopku v každém úseku samostatně příslušnou cenou tohoto souboru cen a překládání výkopku cenami souboru cen 167 10-3. Nakládání neulehčeného výkopku z hromad s ohledem na ustanovení pozn. číslo 5. 5. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku. I když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 6. V cenách vodorovného přemístění sypaniny nejsou započteny náklady na dodávku materiálu, tyto se oceňují ve specifikaci.						
	PSC								
	VV		DEMOLICE - odstranění stávající dešťové stoky						
	VV		90,254 - 41,04						
	VV		DEŠŤOVÁ KANALIZACE					49,214	
	VV		165,732 - 42,37						
	VV		Součet					123,362	
	VV		172,576*14 Přepočtené koeficientem množství					172,576	
19	K	162701155	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 5 až 7	m3	2 416,064				
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 5 až 7 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně. 2. V cenách jsou započteny i náhrady za jízdu ložného vozidla v terénu ve výkopšti nebo na násypšti. 3. V cenách nejsou započteny náklady na rozhrnutí výkopku na násypšti; toto rozhrnutí se oceňuje cenami souboru cen 171. 0. - . Uložení sypaniny do násypů a 171 20-120/Uložení sypaniny na skládky. 4. Je-li na dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, pro kterou je nutno překládat výkopek z jednoho obvyklého dopravního prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, oceňuje se toto lomené vodorovné přemístění výkopku v každém úseku samostatně příslušnou cenou tohoto souboru cen a překládání výkopku cenami souboru cen 167 10-3. Nakládání neulehčeného výkopku z hromad s ohledem na ustanovení pozn. číslo 5. 5. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku. I když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 6. V cenách vodorovného přemístění sypaniny nejsou započteny náklady na dodávku materiálu, tyto se oceňují ve specifikaci.	m3	2,386	100,00		238,60	CS ÚRS 2014 02
	PSC								
	VV		DEMOLICE - odstranění stávající dešťové stoky						
	VV		2,386						
	VV		2,386*14 Přepočtené koeficientem množství					2,386	
20	K	162701159	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 5 až 7 ZKD 1000 m přes 10000 m. Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 5 až 7 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 m ...	m3	33,404	8,00		267,23	CS ÚRS 2014 02
	PP		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně. 2. V cenách jsou započteny i náhrady za jízdu ložného vozidla v terénu ve výkopšti nebo na násypšti. 3. V cenách nejsou započteny náklady na rozhrnutí výkopku na násypšti; toto rozhrnutí se oceňuje cenami souboru cen 171. 0. - . Uložení sypaniny do násypů a 171 20-120/Uložení sypaniny na skládky. 4. Je-li na dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, pro kterou je nutno překládat výkopek z jednoho obvyklého dopravního prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, oceňuje se toto lomené vodorovné přemístění výkopku v každém úseku samostatně příslušnou cenou tohoto souboru cen a překládání výkopku cenami souboru cen 167 10-3. Nakládání neulehčeného výkopku z hromad s ohledem na ustanovení pozn. číslo 5. 5. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku. I když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 6. V cenách vodorovného přemístění sypaniny nejsou započteny náklady na dodávku materiálu, tyto se oceňují ve specifikaci.						
	PSC								
	VV		DEMOLICE - odstranění stávající dešťové stoky						
	VV		2,386						
	VV		2,386*14 Přepočtené koeficientem množství					2,386	
21	K	167101101	Nakládání výkopku z horniny tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	83,410	21,20		1 768,29	CS ÚRS 2014 02
	PP		Nakládání, skládání a překládání neulehčeného výkopku nebo sypaniny nakládání, množství do 100 m3, z hornin tř. 1 až 4 <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny -1101, -1151, -1102, -1152, -1103, -1153, jsou určeny pro nakládání, skládání a překládání na obvyklý nebo z obvyklého dopravního prostředku. Pro nakládání z lodí nebo na loď jsou určeny ceny -1105 a -1155. 2. Ceny -1105 a -1155 jsou určeny pro nakládání, překládání a vykládání na vzdálenost a) do 20 m vodorovně; vodorovně vzdálenost se měří od těžiště lodí k těžišti druhé lodí, nebo k těžišti hromady na břehu nebo k těžišti travce, nebo terénu v místě hromady nebo v místě dopravní plochy pro dopravní prostředek na suchu. Uvedenou vzdálenost 4 m lze zvětšit, a to nejvýše do 6 m, jestliže je vodorovně vzdálenost uvedena v bodu a) kratší než 20 m nejméně o trojnásobek zvětšení výšky přes 4 m. 3. Množství měřených jednotek se určí v rostlém stávu horniny.	m3	83,410	21,20		1 768,29	CS ÚRS 2014 02
	PSC								
	VV		DEMOLICE - odstranění stávající dešťové stoky						
	VV		41,04						
	VV		DEŠŤOVÁ KANALIZACE					41,040	
	VV		42,37						
	VV		Součet					42,370	
22	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	83,410	7,20		600,55	CS ÚRS 2014 02
	PP		Uložení sypaniny na skládky						

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]			
			<p>Poznámka k souboru cen:</p> <p>1. Cena -1201 je určena i pro: a) uložení výkopku nebo ornice na dočasné skládky předepsané projektem tak, že na 1 m² projektem určené plochy této skládky připadá přes 2 m³ výkopku nebo ornice; v opačném případě se uložení neoceňuje. Množství výkopku nebo ornice připadající na 1 m² skládky se určí jako podíl množství výkopku nebo ornice, měřeného v rostlém stavu a projektem určené plochy dočasné skládky; b) zasypaní koryt vodotečí a prohlubní v terénu bez předepsaného zhutnění sypáním; c) uložení výkopku pod vodou do prohlubní ve dně vodoteče nebo nádrží. 2. Cenu -1201 nelze použít pro uložení výkopku nebo ornice: a) při výkopkách pro podzemní vedení podél hrany výkopu, z něhož byl výkopek získán, a to ani tehdy, jestliže se výkopek po vyhození z výkopu na povrch území ještě dále přemísťuje na hromady podél výkopu; b) na dočasné skládky, které nejsou předepsány projektem; c) na dočasné skládky předepsané projektem tak, že na 1 m² projektem určené plochy této skládky připadá nejvýše 2 m³ výkopku nebo ornice (viz. též poznámku č. 1 a); d) na dočasné skládky, oceňuje-li se cenou 121 10-1101 Sejmuti ornice nebo lesní půdy do 50 m, nebo oceňuje-li se vodorovné přemístění výkopku do 20 m a 50 m cenami 162 20-1101, 162 20-1102, 162 20-1151 a 162 20-1152. V těchto případech se uložení výkopku nebo ornice na dočasnou skládku neoceňuje; e) na trvalé skládky s předepsaným zhutněním; tato uložení výkopku se oceňuje cenami souboru cen 171-0-. Uložení sypání do náspů. 3. V ceně -1201 jsou započteny i náklady na rozprostření sypání ve vrstvách s hrubým urovňáním na skládce. 4. V ceně -1201 nejsou započteny náklady na získání skládek ani na poplatky za skládku. 5. Množství jednotek uložení výkopku (sypání) se určí v m³ uloženeho výkopku (sypání) v rostlém stavu zpravidla ve výkopcích. 6. Cenu -1211 lze po dohodě upravit podle místních podmínek.</p>						
VV			DEMOLICE - odstranění stávající dešťové stoky						
VV			41,04						
VV			DEŠŤOVÁ KANALIZACE			41,040			
VV			42,37						
VV			Součet			42,370			
						83,410			
23	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypání na skládce (skládkovné)	t	276,122	97,00		26 783,83	CS ÚRS 2014 02
PP			Uložení sypání poplatek za uložení sypání na skládce (skládkovné)						

			<p>Poznámka k souboru cen:</p> <p>1. Cena -1201 je určena i pro: a) uložení výkopku nebo ornice na dočasné skládky předepsané projektem tak, že na 1 m² projektem určené plochy této skládky připadá přes 2 m³ výkopku nebo ornice; v opačném případě se uložení neoceňuje. Množství výkopku nebo ornice připadající na 1 m² skládky se určí jako podíl množství výkopku nebo ornice, měřeného v rostlém stavu a projektem určené plochy dočasné skládky; b) zasypaní koryt vodotečí a prohlubní v terénu bez předepsaného zhutnění sypáním; c) uložení výkopku pod vodou do prohlubní ve dně vodoteče nebo nádrží. 2. Cenu -1201 nelze použít pro uložení výkopku nebo ornice: a) při výkopkách pro podzemní vedení podél hrany výkopu, z něhož byl výkopek získán, a to ani tehdy, jestliže se výkopek po vyhození z výkopu na povrch území ještě dále přemísťuje na hromady podél výkopu; b) na dočasné skládky, které nejsou předepsány projektem; c) na dočasné skládky předepsané projektem tak, že na 1 m² projektem určené plochy této skládky připadá nejvýše 2 m³ výkopku nebo ornice (viz. též poznámku č. 1 a); d) na dočasné skládky, oceňuje-li se cenou 121 10-1101 Sejmuti ornice nebo lesní půdy do 50 m, nebo oceňuje-li se vodorovné přemístění výkopku do 20 m a 50 m cenami 162 20-1101, 162 20-1102, 162 20-1151 a 162 20-1152. V těchto případech se uložení výkopku nebo ornice na dočasnou skládku neoceňuje; e) na trvalé skládky s předepsaným zhutněním; tato uložení výkopku se oceňuje cenami souboru cen 171-0-. Uložení sypání do náspů. 3. V ceně -1201 jsou započteny i náklady na rozprostření sypání ve vrstvách s hrubým urovňáním na skládce. 4. V ceně -1201 nejsou započteny náklady na získání skládek ani na poplatky za skládku. 5. Množství jednotek uložení výkopku (sypání) se určí v m³ uloženeho výkopku (sypání) v rostlém stavu zpravidla ve výkopcích. 6. Cenu -1211 lze po dohodě upravit podle místních podmínek.</p>						
VV			DEMOLICE - odstranění stávající dešťové stoky						
VV			90,254 - 41,04			49,214			
VV			DEŠŤOVÁ KANALIZACE						
VV			165,732 - 42,37			123,362			
VV			Součet			172,576			
VV			172,576*1,6 Přepočtené koeficientem množství			276,122			

24	K	174101101	Zásyp jam, šachet ryh nebo kolem objektů sypáním se zhutněním	m ³	146,966	75,00		11 022,45	CS ÚRS 2014 02
PP			Zásyp sypáním z jakékoliv horniny s uložení výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, ryh nebo kolem objektů v těchto výkopkách						
			<p>Poznámka k souboru cen:</p> <p>1. Ceny 174 10- jsou určeny pro zhutnění zásypů s mírou zhutnění: a) z hornin souvřezných do 100 % PS, b) z hornin nesouvřezných do 100 % PS, c) z hornin kmenitých pro jakoukoliv míru zhutnění. 2. Je-li projektem předepsáno výškové zhutnění, podle bodu a) a b) poznámky č. 1., ocení se zásyp individuálně. 3. Ceny nelze použít pro zásyp ryh pro drenážní trativody pro letecké, technické meliorace a zemědělské. Zásyp těchto ryh se oceňuje cenami souboru cen 174 20-3. Části A 03 Zemní práce pro objekty obrátě 831 a 833. Nezhotvený zásyp odvodňovacích kanálů z betonových a železobetonových trub v potrubích a ležících v terénu se oceňuje cenou -1101 Zásyp sypáním ryh bez ohledu na šířku kanálu; cena obsahuje i náklady na ruční nezhotvený zásyp výšky do 200 mm nad vrchol potrubí. 4. V cenách 10-1101, 20-1101 a 20-1102 je započteno přemístění sypání ze vzdálenosti 10 m od kraje výkopku nebo zaspávaného prostoru, měřeno k těžší skládce. 5. V ceně 10-1102 je započteno přemístění sypání ze vzdálenosti 15 m od hrany zaspávaného prostoru, měřeno k těžší skládce. 6. Objem zásypu je rozdíl objemu výkopku a objemu do něho vestavěných konstrukcí nebo uložených vedení i s jejich obklady a podklady (tento objem se nazývá objemem horniny vytlučené konstrukcí). Objem potrubí do DN 180, příp. i s obkladem, se od objemu zásypu neodčítá. Pro stanovení objemu zásypu se od objemu výkopku odečítá i objem obsypu potrubí oceňovaný cenami souboru cen 175-10-11 Obsyp potrubí, přichází-li v úvalu. 7. Odklizení zbylého výkopku po provedení zásypu náleží se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo zásypu jam a ryh pro podzemní vedení se oceňuje, je-li objem zbylého výkopku: a) do 1 m³ na 1 m vedení a jedná se o výkopek neuhelný - cenami souboru cen 162 10-1101 Nukládání výkopku nebo sypání a 162 0-1 Vodorovné přemístění výkopku. V případě, že se jedná o výkopek uhlý - rozptavení a naložení výkopku cenami souboru cen 122 0-1 souboru cen 162 0-1. Vodorovné přemístění výkopku: b) přes 1 m³ na 1 m vedení, jestliže projekt předepíše, že se zbylý výkopek bude odklízet zároveň s prováděním výkopky, pouze přemístění výkopku cenami souboru cen 162 0-1. Vodorovné přemístění výkopku. Při zmíněném objemu zbylého výkopku se neoceňuje ani naložení ani rozptavení výkopku. Jestliže se zbylý výkopek neodklízí, nýbrž rozprostře podél výkopu a nad výkopem, platí poznámka č. 8. 8. Rozprostření zbylého výkopku podél výkopu a nad výkopem po provedení zásypů zázeu se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo zásypu jam a ryh pro podzemní vedení se oceňuje: a) cenou 171 20-1101 Uložení sypání do nezhotvených náspů, není-li projektem předepsáno zhutnění rozprostřeného zbylého výkopku, b) cenou 171 10-1111 Uložení sypání do náspů z hornin sypkých, je-li předepsáno zhutnění rozprostřeného zbylého výkopku, a to v objemu vypočteném podle poznámky č. 6. příp. zmenšeném o objem výkopku, který byl již odklizen. 9. Míru zhutnění předepíše projekt.</p>						
VV			DEMOLICE - odstranění stávající dešťové stoky						
VV			76 * 0,9 * 0,6			41,040			
VV			DEŠŤOVÁ KANALIZACE						
VV			165,732 - 45,76 - 14,046			105,926			
VV			Součet			146,966			

25	M	583312000	Štěrkořísek netříděný zásypový materiál	t	127,112	153,00		19 448,14	CS ÚRS 2014 02
PP			kamenivo přírodní tříděné pro stavební účely PTK (drobné, hrubé, štěrkořísky) kamenivo mimo normu štěrkořísek netříděný						
			<p>Poznámka k položce:</p> <p>Zásyp Šp 60^a.</p>						
VV			DEŠŤOVÁ KANALIZACE						
VV			105,926 * 0,6			63,556			
VV			63,556*2 Přepočtené koeficientem množství			127,112			

26	K	175101101	Obsypání potrubí bez prohození sypáním z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopku	m ³	39,613	264,00		10 457,83	CS ÚRS 2014 02
PP			Obsypání potrubí sypáním z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopku ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopku a míru zhutnění bez prohození sypáním						
			<p>Poznámka k souboru cen:</p> <p>1. Objem obsypu na 1 m délky potrubí se rovná třice dna výkopku násobené součtem vnějšího průměru potrubí příp. i s obkladem a projektem tloušťky obsypu nad, případně i pod potrubím. Pro odečtení objemu potrubí se rozpočítávají všechny vestavěné konstrukce nebo uložené vedení i s jejich obklady a podklady (tento objem se nazývá objemem horniny vytlučené konstrukcí). 2. Míru zhutnění předepíše projekt. 3. V cenách nejsou zahrnuty náklady na nakopování sypání. Tato se oceňuje ve specifikaci.</p>						
VV			DEŠŤOVÁ KANALIZACE						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]			
	VV		vytlačena zemina 84,4 * 0,9 * (0,3 + 0,3)						
	VV		odečet - 3,14 * 0,15 * 0,15 * 84,4		45,576				
	VV		Součet		-5,963				
27	M	583373310	šterkopisek frakce 0-22		39,613				
	PP		kamenivo prosmí sezime pro stavební účely - PTK (dřvoose, hrubé, šterkopisky) šterkopisky LSH 22 - 1311 z frakce: 0-22	t	79,226	120,00		9 507,12	CS ÚRS 2014 02
	VV		DEŠŤOVÁ KANALIZACE		39,613				
	VV		39,613						
	VV		39,613 * Přepočtené koeficientem množství		39,613				
					79,226				
D 4									
28	K	451573111	Vodorovné konstrukce						
	PP		Lože pod potrubí otevřený výkop ze šterkopisku	m3	14,046	456,20		6 407,79	CS ÚRS 2014 02
	PSC		Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a šterkopisku do 63 mm					8 601,68	
			<i>Poznámka k souboru cen:</i>						
			1. Ceny -1111 a -1192 lze použít i pro zřízení sběrných vrstev nad drenážními trubkami. 2. V cenách -5111 a -1192 jsou započteny i náklady na prohození výkopu získaného při zemních pracích.						
	VV		DEŠŤOVÁ KANALIZACE						
	VV		84,4 * 0,9 * 0,15						
	VV		2,6 * 1,7 * 0,15 * 4 ks		11,394				
	VV		Součet		2,652				
29	K	452311131	Podkladní desky z betonu prostého tř. C 12/15 otevřený výkop	m3	0,900	1 736,51		1 562,86	CS ÚRS 2014 02
	PP		Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 12/15						
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i>						
			1. Ceny -1121 až -1181 a -1192 lze použít i pro ochranu vrstvy pod železobetonové konstrukce. 2. Ceny -2121 až -2181 a -2192 jsou určeny pro jakékoliv úkosy sedel.						
	VV		DEŠŤOVÁ KANALIZACE						
	VV		1,5 * 1,5 * 0,1 * 4 ks		0,900				
30	K	452351101	Bednění podkladních desek nebo bloků nebo sedlového lože otevřený výkop	m2	2,400	262,93		631,03	CS ÚRS 2014 02
	PP		Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí v otevřeném výkopu desek nebo sedlových loží pod potrubí, stoky a drobné objekty						
	VV		DEŠŤOVÁ KANALIZACE						
	VV		1,5 * 4 * 0,1 * 4 ks		2,400				
D 5									
31	K	564241112	Podklad nebo podsyp ze šterkopisku ŠP tl 130 mm	m2	27,020	86,40		2 334,53	CS ÚRS 2014 02
	PP		Podklad nebo podsyp ze šterkopisku ŠP s rozprostřením, vhlčením a zhutněním, po zhutnění tl. 130 mm						
	VV		DEŠŤOVÁ KANALIZACE						
	VV		11,0 * (0,9 + 0,5 + 0,5) + (2,6 + 1) * 1,7		27,020				
32	K	564851111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	27,020	99,69		2 693,62	CS ÚRS 2014 02
	PP		Podklad ze šterkodrtě ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm						
	VV		DEŠŤOVÁ KANALIZACE						
	VV		11,0 * (0,9 + 0,5 + 0,5) + (2,6 + 1) * 1,7		27,020				
33	K	565135111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 50 mm š do 3 m	m2	27,020	279,60		7 554,79	CS ÚRS 2014 02
	PP		Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 50 mm						
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i>						
			1. ČSN EN 13108-1 připouští pro ACP 16 pouze tl. 50 až 80 mm.						
	VV		DEŠŤOVÁ KANALIZACE						
	VV		11,0 * (0,9 + 0,5 + 0,5) + (2,6 + 1) * 1,7		27,020				
34	K	573111112	Postník živичný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1 kg/m2	m2	27,020	37,70		1 018,65	CS ÚRS 2014 02
	PP		Postník živичný infiltrační z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 1,00 kg/m2						
	VV		DEŠŤOVÁ KANALIZACE						
	VV		11,0 * (0,9 + 0,5 + 0,5) + (2,6 + 1) * 1,7		27,020				
35	K	573211111	Postník živичný spojovací z asfaltu v množství do 0,70 kg/m2	m2	27,020	14,80		399,90	CS ÚRS 2014 02
	PP		Postník živичný spojovací bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství od 0,50 do 0,70 kg/m2						
	VV		DEŠŤOVÁ KANALIZACE						
	VV		11,0 * (0,9 + 0,5 + 0,5) + (2,6 + 1) * 1,7		27,020				
36	K	577134211	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. II tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	27,020	262,70		7 098,15	CS ÚRS 2014 02
	PP		Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. II, po zhutnění tl. 40 mm						
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i>						
			1. ČSN EN 13108-1 připouští pro ACO 11 pouze tl. 35 až 50 mm.						
	VV		DEŠŤOVÁ KANALIZACE						
	VV		11,0 * (0,9 + 0,5 + 0,5) + (2,6 + 1) * 1,7		27,020				
D 8									
37	K	871378001	Montáž kanalizačního potrubí SN 16 z polypropylenu DN 300	m	84,400	95,10		8 026,44	
	PP		Montáž kanalizačního potrubí z plastů z polypropylenu PP hladkého plošného SN 12 DN 300					191 285,13	
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i>						
			1. V cenách montáže potrubí nejsou započteny náklady na dodání trub, elektrospojek a těsnících kroužků pokud tyto nejsou součástí obdvojk potrubí. Tyto náklady se oceňují ve specifikaci. 2. V cenách potrubí z trubek polyetylenových a polypropylenových nejsou započteny náklady na dodání tvarovek použitých pro napojení na jiné druhy potrubí; tvarovky se oceňují ve specifikaci. 3. Zřetelně lze dohodnout: a) u trub kanalizačních z tvrdého PVC ve směrné výš 3 %, b) u trub polyetylenových a polypropylenových ve směrné výš 1,5.						
	VV		DEŠŤOVÁ KANALIZACE						
	VV		84,4						
38	M	286147300	trubka kanalizační žebrovaná ULTRA RIB 2 DIN (PP) vnitřní průměr 300mm, dl. 5m	kus	17,255	5 376,25		92 767,19	CS ÚRS 2014 02
	PP		trubky z polypropylenu a kombinované potrubí kanalizační žebrované PP trubky kanalizační žebrované ULTRA RIB 2 DIN (PP) DN 16961, včetně těsnícího kroužku vnější/vnitřní průměr 335/300 mm, dl. 5 m						
	VV		DEŠŤOVÁ KANALIZACE						
	VV		17						
	VV		17 * 1,015 Přepočtené koeficientem množství		17,000				
39	K	877375221	Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 dvoosé DN 300	kus	5,000	59,50		297,50	CS ÚRS 2014 02
	PP		Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC systém KG nebo z polypropylenu systém KG 2000 v otevřeném výkopu dvoosé DN 300						
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i>						
			1. V cenách nejsou započteny náklady na dodání tvarovek. Tvarovky se oceňují ve specifikaci.						
	VV		DEŠŤOVÁ KANALIZACE						
	VV		5						
40	M	286147720	odbočka 45st. UREA/KG (UR) 315/160mm pro potrubí kanalizační žebrované ULTRA RIB	kus	5,000	1 250,00		6 250,00	CS ÚRS 2014 02
	PP		trubky z polypropylenu a kombinované potrubí kanalizační žebrované PP odbočka UREA/UR dle EH 13476 45st. UREA/KG (UR) 315/160 mm						
	VV		DEŠŤOVÁ KANALIZACE						
	VV		5						
41	K	89441R002	Kanalizační šachta prefabrikovaná DN 1000 hl. 2,0 m vč. poklopu a stúpadel	kus	2,000	12 321,00		24 642,00	
	PP		Kanalizační šachta prefabrikovaná DN 1000 hl. 2,5 m vč. poklopu						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		DEŠŤOVÁ KANALIZACE					
	VV		53 * 54 * 2					
42	K	89441R003	Kanalizační šachta prefabrikovaná DN 1000 hl. 2,5 m vč. poklopu a stupadel, čedičový obklad žlabu a nástupnice	kus	1,000	21 880,00	21 880,00	
	PP		Kanalizační šachta prefabrikovaná DN 1000 hl. 2,5 m vč. poklopu					
	VV		DEŠŤOVÁ KANALIZACE					
	VV		51 * 1					
43	K	89441R004	Kanalizační šachta prefabrikovaná DN 1000 hl. 2,5 m vč. poklopu a stupadel	kus	1,000	13 268,00	13 268,00	
	PP		Kanalizační šachta prefabrikovaná DN 1000 hl. 2,5 m vč. poklopu					
	VV		DEŠŤOVÁ KANALIZACE					
	VV		52 * 1					
44	K	89441R005	Nápojení na stávající stoky - beton DN 500	kus	2,000	8 500,00	17 000,00	
	PP		Kanalizační šachta prefabrikovaná DN 1000 hl. 2,5 m vč. poklopu					
45	K	892372111	Zabezpečení konců potrubí DN do 300 při tlakových zkouškách vodou	kus	2,000	2 100,00	4 200,00	CS ÚRS 2014 02
	PP		Tlakové zkoušky vodou zabezpečení konců potrubí při tlakových zkouškách DN do 300					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen: 1. Ceny 2111 jsou určeny pro zabezpečení jednoho konce zkoušeného úseku jakéhokoli druhu potrubí. 2. V cenách jsou započteny náklady: a) u cen 1111 - na příslus, montáž, demontáž a odsum zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou a dodání vody pro tlakovou zkoušku, b) u cen 2111 - na montáž a demontáž výrobků nebo dílců pro zabezpečení konce zkoušeného úseku potrubí, na montáž a demontáž koncových tvarovek, na montáž zásepové příruby, na zásepání odboček pro hydranty, vztlukníky a jiné armatury a odbočky pro odbočující řady.</i>					
	VV		DEŠŤOVÁ KANALIZACE					
	VV		2					
46	K	892381111	Tlaková zkouška vodou potrubí DN 250, DN 300 nebo 350	m	84,400	35,00	2 954,00	CS ÚRS 2014 02
	PP		Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 250, 300 nebo 350					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen: 1. Ceny 2111 jsou určeny pro zabezpečení jednoho konce zkoušeného úseku jakéhokoli druhu potrubí. 2. V cenách jsou započteny náklady: a) u cen 1111 - na příslus, montáž, demontáž a odsum zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou a dodání vody pro tlakovou zkoušku, b) u cen 2111 - na montáž a demontáž výrobků nebo dílců pro zabezpečení konce zkoušeného úseku potrubí, na montáž a demontáž koncových tvarovek, na montáž zásepové příruby, na zásepání odboček pro hydranty, vztlukníky a jiné armatury a odbočky pro odbočující řady.</i>					
	VV		DEŠŤOVÁ KANALIZACE					
	VV		84,4					
					84,400			
	D	9	Ostatní konstrukce a práce-bourání					
47	K	919122122	Těsnění spár závlivkou za tepla pro komůrky 5 15 mm hl 30 mm s těsnícím profilem	m	48,200	100,00	4 820,00	CS ÚRS 2014 02
	PP		Uložení dilatačních spár závlivkou za tepla v cementobetonovém nebo živiněm krytu včetně adhezivního nátěru s těsnícím profilem pod závlivkou, pro komůrky šířky 15 mm, hloubky 30 mm					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na vyčištění spár před těsněním a zalitím a náklady na impregnaci, těsnění a zalití spár včetně dodání hmot.</i>					
	VV		DEMOLICE - odstranění stávající dešťové stoky					
	VV		11,4 * 2					
	VV		DEŠŤOVÁ KANALIZACE					
	VV		11,0 * 2 + 1,7 * 2					
	VV		Součet					
48	K	919735112	Řezání stávajícího živiněho krytu hl do 100 mm	m	48,200	52,91	2 550,76	CS ÚRS 2014 02
	PP		Řezání stávajícího živiněho krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na spotřebu vody.</i>					
	VV		DEMOLICE - odstranění stávající dešťové stoky					
	VV		11,4 * 2					
	VV		DEŠŤOVÁ KANALIZACE					
	VV		11,0 * 2 + 1,7 * 2					
	VV		Součet					
	D	997	Přesun sutě					
49	K	997221551	Vodorovná doprava sutí ze sypkých materiálů do 1 km	t	12,584	37,07	466,49	CS ÚRS 2014 02
	PP		Vodorovná doprava sutí bez naložení, ale se složením a s hrubým urovňáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen: 1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu sutí po železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky. 2. Je-li na dopravní dráze pro vodorovnou dopravu sutí překážka, pro kterou je nutno sut překládat z jednoho dopravního prostředku na druhý, oceňuje se tato doprava v každém úseku samostatně. 3. Ceny 997 22-155 jsou určeny pro sypký materiál, např. kamenivo a hmoty kamenitého charakteru stmelené vápnem, cementem nebo žlivci. 4. Ceny 997 22-156 jsou určeny pro drobný kusový materiál (dlažební kostky, lomový kámen).</i>					
	VV		DEMOLICE - odstranění stávající dešťové stoky					
	VV		8,664 * 3,92					
50	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí ze sypkých materiálů	t	199,272	4,40	876,80	CS ÚRS 2014 02
	PP		Vodorovná doprava sutí bez naložení, ale se složením a s hrubým urovňáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen: 1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu sutí po železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky. 2. Je-li na dopravní dráze pro vodorovnou dopravu sutí překážka, pro kterou je nutno sut překládat z jednoho dopravního prostředku na druhý, oceňuje se tato doprava v každém úseku samostatně. 3. Ceny 997 22-155 jsou určeny pro sypký materiál, např. kamenivo a hmoty kamenitého charakteru stmelené vápnem, cementem nebo žlivci. 4. Ceny 997 22-156 jsou určeny pro drobný kusový materiál (dlažební kostky, lomový kámen).</i>					
	VV		DEMOLICE - odstranění stávající dešťové stoky					
	VV		"kamenivo" 8,664					
	VV		8,664*23 *Přepočtené koeficientem množství					
51	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí ze sypkých materiálů	t	125,440	4,40	551,94	CS ÚRS 2014 02
	PP		Vodorovná doprava sutí bez naložení, ale se složením a s hrubým urovňáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen: 1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu sutí po železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky. 2. Je-li na dopravní dráze pro vodorovnou dopravu sutí překážka, pro kterou je nutno sut překládat z jednoho dopravního prostředku na druhý, oceňuje se tato doprava v každém úseku samostatně. 3. Ceny 997 22-155 jsou určeny pro sypký materiál, např. kamenivo a hmoty kamenitého charakteru stmelené vápnem, cementem nebo žlivci. 4. Ceny 997 22-156 jsou určeny pro drobný kusový materiál (dlažební kostky, lomový kámen).</i>					
	VV		DEMOLICE - odstranění stávající dešťové stoky					
	VV		"asfalt" 3,92					
	VV		3,92*32 *Přepočtené koeficientem množství					
52	K	997221815	Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovně)	t	5,726	180,00	1 030,68	CS ÚRS 2014 02
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) betonového					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen: 1. Ceny uvedené v souboru cen lze po dohodě upravit podle místních podmínek. 2. Uložení odpadů neuvěřitelných v souboru cen se oceňuje individuálně. 3. V cenách je započítán poplatek za ukládání odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 4. Případně drcení stavebního odpadu lze ocenit cenami souboru cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z kataloží 800-6 Demolice objektů</i>					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		DEMOLICE - odstranění stávající deštové stoky					
	VV		5,726					
53	K	997221845	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovně)	t	3,920	208,00	815,36	CS URS 2014 02
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) z asfaltových povrchů					
	PP		Poznámka k souboru cen:					
	PSC		1. Ceny uvedené v souboru cen lze po dohodě upravit podle místních podmínek. 2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 3. V cenách je započítán poplatek za ukládku odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 4. Případně drcení stavebního odpadu lze ocenit cenami souboru cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů.					
	VV		DEMOLICE - odstranění stávající deštové stoky					
	VV		"asfalt" 3,92					
54	K	997221855	Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovně)	t	8,664	75,00	649,80	CS URS 2014 02
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) z kameniva					
	PP		Poznámka k souboru cen:					
	PSC		1. Ceny uvedené v souboru cen lze po dohodě upravit podle místních podmínek. 2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 3. V cenách je započítán poplatek za ukládku odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 4. Případně drcení stavebního odpadu lze ocenit cenami souboru cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů.					
	VV		DEMOLICE - odstranění stávající deštové stoky					
	VV		"kamenivo" 8,664					
					8,664			
D	998		Přesun hmot					
55	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	13,666	175,00	2 391,55	CS URS 2014 02
	PP		Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m					
	PP		Poznámka k souboru cen:					
	PSC		1. Položky přesunu hmot nelze užít pro zeminu, sypání, šerkopisek, kamenivo ap. Případně manipulace s tímto materiálem se oceňuje souborem cen 162.0-11 Vodotavné přemístění výkopku nebo sypání katalogu 800-1 Zemní práce					

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: Úvaly - Kanalizace, VO a Komunikace - Barákova ulice
Objekt:

SO 02 - Veřejné části kanalizačních přípojek stoky C - 3.1

KSO: 827 21
Místo: Úvaly
CZ-CPV: 45231300-8

Zadavatel:
Město Úvaly

Uchazeč:
Porr, a.s., Dubečská 3238/36, 100 00 Praha 10

Projektant:
Sweco Hydroprojekt a.s.

Poznámka:

CC-CZ: 22231
Datum: 22.07.2014
CZ-CPA: 42.21.22

IČ:
DIČ:
IČ: 43005560
DIČ: CZ43005560

IČ:
DIČ:

Porr a.s. -2-
Inženýrský závod - Vodohospodářské stavby
Dubečská 3238/36
100 00 Praha 10, Strašnice
IČO: 43005560

Je-li v kontrolním rozpočtu nebo v soupisu prací uvedena v kolonce "Název položky" obchodní značka jakéhokoliv materiálu nebo výrobku, má tento název pouze informativní charakter.
Pro ocenění a následně pro realizaci je možné použít jiný materiál nebo výrobek, který má srovnatelné nebo lepší užitné vlastnosti a odpovídá požadavkům dokumentace.

Cena bez DPH

33 364,97

DPH základní
snižená

Základ daně
33 364,97
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
7 006,64
0,00

Cena s DPH

v CZK

40 371,61

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Úvaly - Kanalizace, VO a Komunikace - Barákova ulice

Objekt: SO 02 - Veřejné části kanalizačních přípojek stoky C - 3.1

Místo: Úvaly

Datum: 22.07.2014

Zadavatel: Město Úvaly

Projektant: Sweco Hydroprojekt a.s.

Uchazeč: Porr, a.s., Dubečská 3238/36, 100 00 Praha 10

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem	33 364,97
HSV - Práce a dodávky HSV	33 364,97
1 - Zemní práce	19 764,21
4 - Vodorovné konstrukce	918,33
8 - Trubní vedení	11 974,03
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	708,40

SOUPIS PRACÍ

Porr a.s.

-2-

projektový závod – Vodorhospodářské stavby

Dubečská 3238/36

100 00 Praha 10, Strašnice

ICO: 43005560

Stavba: Úvaly - Kanalizace, VO a Komunikace - Barákova ulice

Objekt: SO 02 - Veřejné části kanalizačních přípojek stoky C - 3.1

Místo: Úvaly
Zadavatel: Město Úvaly
Uchazeč: Porr, a.s., Dubečská 3238/36, 100 00 Praha 10

Datum: 22.07.2014
Projektant: Sweco Hydroprojekt a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							33 364,97	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				33 364,97	
D	1		Zemní práce				19 764,21	
1	K	119001421	Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů	m	3,900	119,27	465,15	CS ÚRS 2014 02
PP			Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopisti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvřením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním za jistiřovací konstrukce, s opatřením hmot kabelů a kabelových tratí z volně ložených kabelů a to do 3 kabelů					
PSC			Poznámka k sauboru cen: 1. Ceny nelze použít pro dočasné zajištění potrubí v provozu pod tlakem přes 1 MPa a potrubí nebo jiných vedení v provozu u nichž investar zakazuje použití při vykopávce kovové nástroje nebo nářadí. 2. Zřízení vykopávky v blízkosti vedení, potrubí a stok ve výkopisti nebo podél jeho stěn se oceňuje cenami sauboru cen 120 00 ... a 130 00 ... Příplatky za zřízení vykopávky. Dočasné zajištění potrubí větších rozměrů než DN 500 se oceňuje individuálně.					
VV			3 * 1,3		3,900			
2	K	130001101	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	m3	5,850	292,00	1 708,20	CS ÚRS 2014 02
PP			Příplatek k cenám hloubených vykopávek za zřízení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny					
PSC			Poznámka k sauboru cen: 1. Cena je určena: a) i pro saubor cen 123 ... 0 21 Vykopávky zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení části A 02. b) pro podzemní vedení procházející hloubenou vykopávkou nebo uložené ve stěně výkopu při jakémkoliv hloubce vedení pod původním terémem nebo jeho výšce nade dnem výkopu a jakémkoliv směru vedení ke stranám výkopu; c) pro výbušninu nezaloženou dodavatelem. 2. Cenu lze použít i tehdy, narazí-li se na vedení nebo výbušninu až při vykopávce a to pro zbyvajícím objemu výkopu, který je projektantem nebo investorem označen, v němž by toto nebo jiné nepředvídané vedení nebo výbušnina mohla být uložena. Toto ustanovení neplatí pro objem hornin tř. 6 a 7. 3. Cenu nelze použít pro ztížení vykopávky v blízkosti podzemních vedení nebo výbušnin, u nichž je projektem zakázáno použití při vykopávce kovové nástroje nebo nářadí. 4. Množství ztížení vykopávky v blízkosti a) podzemního vedení, jehož pádová rovina je pravidelný čtyřúhelník jehož horní vodorovná a obě svise strany jsou ve vzdálenosti 0,5 m a dolní vodorovná hrana ve vzdálenosti 1 m od přilehlého vnějšího lince vedení, příp. jeho obalu a délka se rovná osové délce vedení ve výkopisti nebo délce vedení ve stěně výkopu. Vymezi-li projekt větší prostor, v němž je nutno při vykopávce postupovat opatrně, lze použít cenu pro celý objem výkopu v tomto prostoru. Od takto zjištěného množství se odečítá objem vedení i s příp. se vyskytujícími obalem; není v projektu uvedena, avšak která podle projektu nebo sdělení investora jsou prováděná a ve výkopisti uložena, se rovná objemu výkopu, který je projektantem nebo investorem označen. b) výbušnin, určí vždy projektant nebo investar, at je v projektu uvedeno či neuváděno. 5. Je-li vedení uloženo ve výkopisti tak, že se vykopávka v celém výšce papsaném objemu nevykopává, např. blízko stěn nebo dna výkopu, oceňuje se ztížení vykopávky jen pro tu část objemu, v níž se ztížená vykopávka provádí. 6. Jsou-li ve výkopisti dvě vedení položena tak blízko sebe, že se výše uvedené objemy pro obě vedení pronikají, určí se množství ztížení vykopávky tak, aby se pronik započítal jen jednou. 7. Objem ztížení vykopávky se od celkového objemu výkopu odečítá. 8. Dočasné zajištění různých podzemních vedení ve výkopisti se oceňuje cenami sauboru cen 119 00 14 Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopisti.					
VV			1,0 * 1,5 * 3,9		5,850			
3	K	132201201	Hloubení rýh s do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	20,799	90,00	1 871,91	CS ÚRS 2014 02
PP			Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovňáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3					
PSC			Poznámka k sauboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopisti na vzdálenost do 3 m a na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od okraje jámy nebo naložení na dopravní prostředek. 2. Hloubení rýh při levnico-technických melioracích se oceňuje: a) ve střížích cenami platnými pro objem výkopu do 100 m3, i když skutečný objem výkopu je větší. b) mimo stře pro přičná a podélná zpevnění dna a bříhů pod obrysem výkopu pro koryta vodotečí, zejména pro konstrukce těles, stupňů, boků, předpráhů, prahů, odháněk, výhonů a pro základy zdí, dlažeb, rovnání, plůtků a hatí, pro jakoukoliv šířku rýhy, při objemu do 100 m3 cenami příslušnými pro objem výkopu do 100 m3 a při jakémkoliv objemu výkopu přes 100 m3 cenami příslušnými pro objem výkopu přes 100 do 1 000 m3. 3. Náklady na svise přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle ustanovení článku č. 3161 všeobecných podmínek katalogu. 4. Předepisuje-li projekt hloubit rýhy 5 až 7 bez použití trhavin, oceňuje se toto hloubení: a) v suchu nebo mokru cenami 138 40-1201, 138 50-1201 a 138 60-1201 Datovanými hloubených vykopávek. b) v tekoucí vodě při jakémkoliv její rychlosti individuálně. 5. Ceny nelze použít pro hloubení rýh a hloubky přes 16 m. Tyto práce se oceňují individuálně.					
P			Poznámka k položce: Uliční vpusti: 0,64 * 2,2 + 2,63 (m) Přípajky: 4,72 * 4,72 (m)					
P			Celkem: 14,91 m					
VV			(0,64 * 2,2 + 2,63 + 4,72 + 4,72) * 0,9 * (2,05 - 0,5)		20,799			
4	K	132201209	Příplatek za lepitost k hloubení rýh s do 2000 mm v hornině tř. 3	m3	6,240	9,00	56,16	CS ÚRS 2014 02
PP			Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovňáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepitost horniny tř. 3					
PSC			Poznámka k sauboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopisti na vzdálenost do 3 m a na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od okraje jámy nebo naložení na dopravní prostředek. 2. Hloubení rýh při levnico-technických melioracích se oceňuje: a) ve střížích cenami platnými pro objem výkopu do 100 m3, i když skutečný objem výkopu je větší. b) mimo stře pro přičná a podélná zpevnění dna a bříhů pod obrysem výkopu pro koryta vodotečí, zejména pro konstrukce těles, stupňů, boků, předpráhů, prahů, odháněk, výhonů a pro základy zdí, dlažeb, rovnání, plůtků a hatí, pro jakoukoliv šířku rýhy, při objemu do 100 m3 cenami příslušnými pro objem výkopu do 100 m3 a při jakémkoliv objemu výkopu přes 100 m3 cenami příslušnými pro objem výkopu přes 100 do 1 000 m3. 3. Náklady na svise přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle ustanovení článku č. 3161 všeobecných podmínek katalogu. 4. Předepisuje-li projekt hloubit rýhy 5 až 7 bez použití trhavin, oceňuje se toto hloubení: a) v suchu nebo mokru cenami 138 40-1201, 138 50-1201 a 138 60-1201 Datovanými hloubených vykopávek. b) v tekoucí vodě při jakémkoliv její rychlosti individuálně. 5. Ceny nelze použít pro hloubení rýh a hloubky přes 16 m. Tyto práce se oceňují individuálně.					
VV			20,799		20,799			
VV			20,799*0,3 Přepočtené koeficientem množství		6,240			
5	K	151101101	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	46,221	40,00	1 848,84	CS ÚRS 2014 02
PP			Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Vodotěsnost soustava	CS ÚRS 2014 02
	PSC		<p>Poznámka k souboru cen:</p> <p>1. Ceny jsou určeny pro rozbíjení a rozepření stěn i jiných výkopů se svislými stěnami, pokud jsou tyto výkopy pro podzemní vedení rozměru do 1 250 mm. 2. Plocha mezer mezi pažinami příložného pažení se od plochy příložného pažení neodčítá; nezapočtené plochy u pažení záložního nebo hrubého se od plochy pažení odčítají. 3. Předepisuje-li projekt: a) ponechat pažení ve výkopu, oceňuje se toto pažení cenami souboru cen 151. 0-19 Pažení stěn ponecháním a rozepření stěn cenami souboru cen 151. 0-13 Zřízení rozepření započetých stěn výkopů. b) vzeprání stěn, oceňuje se toto odstranění pažení stěn výkopů cenami souboru cen 151. 0-12 Pažení stěn a vzeprání stěn cenami souboru cen 151. 0-14 Odstranění vzeprání stěn. c) kotvení stěn, oceňuje se toto odstranění pažení stěn cenami souboru cen 151. 0-12 Pažení stěn a kotvení stěn příslušnými cenami katalogu 800-2 Zvláštní zakládky objektů.</p>		46,221				
6	K	151101111	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	46,221	13,00	600,87		CS ÚRS 2014 02
	PP		Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky do 2 m						
7	K	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	20,799	10,00	207,99		CS ÚRS 2014 02
	PP		Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, př hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m						
	PSC		<p>Poznámka k souboru cen:</p> <p>1. Ceny -1151 až -1158 lze použít i pro svislé přemístění materiálu a stavební suti z konstrukcí ze zdiva cihelného nebo kamenného, z betonu prostého, prokládaného, železobetonového i předpjatého, pokud tyto konstrukce byly vybudovány ve výkopu. 2. Ceny pro hloubku přes 1 do 2,5 m, přes 2,5 m do 4 m atd. jsou určeny pro svislé přemístění výkopku od 0 do 2,5 m, od 0 do 4 m atd. 3. Množství materiálu i stavební suti z rozbouraných konstrukcí pro přemístění se rovná objemu konstrukcí před rozbouráním.</p>						
	VV		14,91 * (2,05 - 0,5) * 2'ks"						
8	K	162301102	Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	10,198	74,06	755,26		CS ÚRS 2014 02
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 500 do 1 000 m						
	PSC		<p>Poznámka k souboru cen:</p> <p>1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístění výkopku na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně. 2. V cenách jsou započteny i náhrady za jízdu loženého vozidla v terénu ve výkopu nebo na násypu. 3. V cenách nejsou započteny náklady na rozhrnutí výkopku na násypu; toto rozhrnutí se oceňuje cenami souboru cen 171. 0-... Uložení sypaniny do násypu a 171 20-120 Uložení sypaniny na skládky. 4. Je-li na dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, pro kterou je nutno překládat výkopek z jednoho obvyklého dopravního prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, oceňuje se toto lomené vodorovné přemístění výkopku v každém úseku samostatně příslušnou cenou tohoto souboru cen a překládání výkopku cenami souboru cen 167 10-3. Nakládání neulehého výkopku z hromad s ohledem na ustanovení pozn. číslo 5. 5. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 6. V cenách vodorovného přemístění sypaniny nejsou započteny náklady na dodávku materiálu, tyto se oceňují ve specifikaci.</p>						
	VV		20,799				20,799		
9	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	15,700	100,00	1 570,00		CS ÚRS 2014 02
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m						
	PSC		<p>Poznámka k souboru cen:</p> <p>1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístění výkopku na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně. 2. V cenách jsou započteny i náhrady za jízdu loženého vozidla v terénu ve výkopu nebo na násypu. 3. V cenách nejsou započteny náklady na rozhrnutí výkopku na násypu; toto rozhrnutí se oceňuje cenami souboru cen 171. 0-... Uložení sypaniny do násypu a 171 20-120 Uložení sypaniny na skládky. 4. Je-li na dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, pro kterou je nutno překládat výkopek z jednoho obvyklého dopravního prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, oceňuje se toto lomené vodorovné přemístění výkopku v každém úseku samostatně příslušnou cenou tohoto souboru cen a překládání výkopku cenami souboru cen 167 10-3. Nakládání neulehého výkopku z hromad s ohledem na ustanovení pozn. číslo 5. 5. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 6. V cenách vodorovného přemístění sypaniny nejsou započteny náklady na dodávku materiálu, tyto se oceňují ve specifikaci.</p>						
	VV		(12,747 - 7,648) * 2				10,198		
10	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	219,800	8,00	1 758,40		CS ÚRS 2014 02
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m						
	PSC		<p>Poznámka k souboru cen:</p> <p>1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístění výkopku na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně. 2. V cenách jsou započteny i náhrady za jízdu loženého vozidla v terénu ve výkopu nebo na násypu. 3. V cenách nejsou započteny náklady na rozhrnutí výkopku na násypu; toto rozhrnutí se oceňuje cenami souboru cen 171. 0-... Uložení sypaniny do násypu a 171 20-120 Uložení sypaniny na skládky. 4. Je-li na dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, pro kterou je nutno překládat výkopek z jednoho obvyklého dopravního prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, oceňuje se toto lomené vodorovné přemístění výkopku v každém úseku samostatně příslušnou cenou tohoto souboru cen a překládání výkopku cenami souboru cen 167 10-3. Nakládání neulehého výkopku z hromad s ohledem na ustanovení pozn. číslo 5. 5. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 6. V cenách vodorovného přemístění sypaniny nejsou započteny náklady na dodávku materiálu, tyto se oceňují ve specifikaci.</p>						
	VV		20,799 - 5,099				15,700		
11	K	167101101	Nakládání výkopku z horniny tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	5,099	21,20	108,10		CS ÚRS 2014 02
	PP		Nakládání, skládání a překládání neulehého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství do 100 m3, z horniny tř. 1 až 4						
	PSC		<p>Poznámka k souboru cen:</p> <p>1. Ceny -1101, -1151, -1102, -1152, -1103, -1153, jsou určeny pro nakládání, skládání a překládání na obvyklý nebo z obvyklého dopravního prostředku. Pro nakládání z lodí nebo na lodě jsou určeny ceny -1105 a -1155. 2. Ceny -1105 a -1155 jsou určeny pro nakládání, překládání a vykládání na vzdálenost a) do 20 m vodorovně; vodorovná vzdálenost se měří od těžnice lodí k těžnici druhé lodě, nebo k těžišti hromady na břehu nebo k těžišti dopravního prostředku na suchu, b) do 4 m svisle; svislá vzdálenost se měří od pracovní hladiny vody k úrovni strova nebo terénu v místě hromady nebo v místě dopravní plochy pro dopravní prostředek na suchu. Uvedenou svislou vzdálenost 4 m lze zvětšit, a to nejvýše do 6 m, jestliže je vodorovná vzdálenost uvedená v bodu a) kratší než 20 m nejméně o trojnásobek zvětšení výšky přes 4 m. 3. Množství měrných jednotek se urč. v rostlém stavu horniny.</p>						
	VV		15,7				15,700		
	VV		15,7*14 Pře počtené koeficientem množství				219,800		
12	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	5,099	7,20	36,71		CS ÚRS 2014 02
	PP		Uložení sypaniny na skládky						
	PSC		<p>Poznámka k souboru cen:</p> <p>1. Ceny -1201 je určena i pro: a) uložení výkopku nebo omíce na dočasné skládky předepsané projektem tak, že na 1 m2 projektem určené plochy této skládky připadá přes 2 m3 výkopku nebo omíce; v opačném případě se uložení neoceňuje. Množství výkopku nebo omíce připadající na 1 m2 skládky se urč. jako podíl množství výkopku nebo omíce, měřeno v rostlém stavu a projektem určené plochy dočasné skládky; b) zaspánky koryt vodotěcí a prohlubní v terénu bez předepsaného zhuštění sypaniny; c) uložení výkopku pod vodou do prohlubní ve dne vodotěcí nebo nádrží. 2. Cenu -1201 nelze použít pro uložení výkopku nebo omíce: a) při výkopkách pro podzemní vedení podél hrany výkopu, z něhož byl výkopek získán, a to ani tehdy, jestliže se výkopek po vyhození z výkopu na povrch území ještě dále přemísťuje na hromady podél výkopu; b) na dočasné skládky, které nejsou předepsány projektem; c) na dočasné skládky předepsané projektem tak, že na 1 m2 projektem určené plochy této skládky připadá nejvýše 2 m3 výkopku nebo omíce (viz. též poznámku č. 1 a); d) na dočasné skládky, oceňuje-li se cenou 121 10-1101 Semnutí omíce nebo lesní půdy do 50 m, nebo oceňuje-li se vodorovné přemístění výkopku do 20 m a 50 m cenami 162 20-1101, 162 20-1102, 162 20-1151 a 162 20-1152. V těchto případech se uložení výkopku nebo omíce na dočasnou skládku neoceňuje. e) na trvalé skládky s předepsaným zhuštěním; toto uložení výkopku se oceňuje cenami souboru cen 171. 0-... Uložení sypaniny do násypu. 3. V ceně -1201 jsou započteny i náklady na rozhrnutí sypaniny ve vrstvách s hrubým urovňáním skládky. 4. V ceně -1201 nejsou započteny náklady na získání skládky ani na poplatky za skládku. 5. Množství jednotek uložení výkopku (sypaniny) se urč. v m3 uloženího výkopku (sypaniny), v rostlém stavu zpravidla ve výkopu. 6. Cenu -1211 lze po dohodě upravit podle místních podmínek.</p>						

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Vodohospodářská stavby
13	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovně)	t	25,120	97,00	2 438,36	CS ÚRS 2014 02
PP			Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovně)				100,00	CS ÚRS 2006 02
			Poznámka k souboru cen: 1. Cena -1201 je určena i pro: a) uložení výkopku nebo ornice na dočasné skládky předepsané projektem tak, že na 1 m ² projektem určené plochy této skládky připadá přes 2 m ³ výkopku nebo ornice; v opačném případě se uložení neoceluje. Množství výkopku nebo ornice připadající na 1 m ² skládky se určí jako podíl množství výkopku nebo ornice, měřeno v rostlém stouu a projektem určené plochy dočasné skládky; b) zaspáný kotýř vodoteči nebo nádrži. 2. Cena -1201 nelze použít pro uložení výkopku pod vodou do průhledné ve podzemí vedení podél hrany výkopu, z něhož byl vykopek získán, a to ani tehdy, jestliže se vykopek po vyložení z výkopu na povrch území ještě dále přemísťuje na hromady podél výkopu; b) na dočasné skládky, které nejsou předepsány projektem; c) na dočasné skládky předepsané projektem tak, že na 1 m ² projektem určené plochy této skládky připadá nejvýše 2 m ³ výkopku nebo ornice (viz. též poznámku č. 1 a); d) na dočasné skládky, oceňuje-li se cenou 121 10-1101 sejmouli ornice nebo teni půdy do 50 m, nebo oceňuje-li se vodorovně přemístění výkopku do 20 m a 50 m cenami 162 20-1101, 162 20-1102, 162 20-1151 a 162 20-1152. V těchto případech se uložení výkopku nebo ornice na dočasou skládku neoceluje. e) na trvalé skládky z předepsaným zhuťněním; tato uložení výkopku se oceňuje cenami souboru cen 171-0-... Uložení sypaniny do náspu. 4. V ceně -1201 jsou započteny i náklady na rozprostření sypaniny ve vrstvách s hrubým urovňáním na skládce. 4. V ceně -1201 nejsou započteny náklady na získání skládky ani na poplatky za skládku. 5. Množství jednotek uložení výkopku (sypaniny) se určí v m ³ uloženeho výkopku (sypaniny) v rostlém stouu zpravidla ve výkypití. 6. Cena -1211 lze po dohodě upravit podle místních podmínek.					
VV			15,7					
VV			15,7*1,6 Přepočtené koeficientem množství			15,700		
14	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhuťněním	m ³	12,747	75,00	956,03	CS ÚRS 2014 02
PP			Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložení výkopku ve vrstvách se zhuťněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkypkách					
			Poznámka k souboru cen: 1. Ceny 174 10-... jsou určeny pro zhuťněné základy s mírou zhuťnění: a) z hornin soudržných do 100 % P ₅ , b) z hornin nesusoudržných do (td) 0,9, c) z hornin kamenitých pro jakoukoliv míru zhuťnění. 2. Je-li projektem předepsána výtlč zhuťnění, podle bodu a) a b) poznámky č. 1, a) ocení se zásep individuálně. 3. Ceny nelze použít pro zásep rýh pro dřevinní trativody pro lesnicko-technické meliorace o zemědělské. Zásep těchto rýh se oceňuje cenami souboru cen 174 20-3. Části A 01 Zemní práce pro objekty obrub 831 až 833. Nezhutněný zásep odvodňovacích kanálů z betonových a železobetonových trub v potních a lučních tratích se oceňuje cenou -1101 zásep sypaninou rýh bez ohledu na tlíku kanálu; cena obsahuje i náklady na ruční nezhutněný zásep výšky do 200 mm nad vrchol potrubí. 4. V cenách 10-1101, 10-1103, 20-1101 a 20-1103 je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 10 m od kraje výkopu nebo zastřešeného prostoru, měřeno k těžišti skládky. 5. V ceně 10-1103 je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 15 m od hrany zastřešeného prostoru, měřeno k těžišti skládky. 6. Objem zásepů je rozdílný objemu výkopu a objemu do něho vestavěných konstrukcí nebo uložení vedení i s jejich obklady a podklady (tento objem se nazývá objemem horniny vytlačené konstrukcí). Objem potrubí do DN 180, příp. i s obalem, se od objemu zásepů neodčítá. Pro starování objemu zásepů se od objemu výkopu odečítá i objem objemu potrubí oceňovaný cenami souboru cen 175 10-11. Objem potrubí, přichází-li v úvahu. 7. Odložení zbylého výkopku pro provedení zásepů zářezů se účinnými stěnami pro podzemní vedení nebo zásepů jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje, je-li objem zbylého výkopku: a) do 1 m ³ na 1 m vedení a jedná se o vykopek neuhelný; cenami souboru cen 162 10-110. Nakládání výkopku nebo sypaniny a 162-0-1. Vodorovně přemístění výkopku, cen 162-0-1. Vodorovně přemístění výkopku; b) přes 1 m ³ na 1 m vedení, jestliže projekt předepsal, že se zbylý výkopek bude odklázet zdravě s prováděním výkopyčky, pouze přemístění výkopku cenami souboru cen 162-0-1. Vodorovně přemístění výkopku. Při zmiňném objemu zbylého výkopku se neoceluje ani naložení ani rozpojení výkopku. Jestliže se zbylý výkopek neodkláží, nýbrž rozprostře podél výkopu a nad výkopem, platí poznámka č. 8. 8. Rozprostření zbylého výkopku podél výkopu a nad výkopem pro provedení zásepů zářezů se účinnými stěnami pro podzemní vedení nebo zásepů jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje: a) cenou 171 20-1101 Uložení sypaniny do nezhutněných náspů, není-li projektem předepsáno zhuťnění rozprostřeneho zbylého výkopku, b) cenou 171 10-1111 Uložení sypaniny do náspů z hornin vyláčených, je-li předepsáno zhuťnění rozprostřeneho zbylého výkopku, a to v objemu vypočteném podle poznámky č. 6. příp. zmeněšen o objem výkopku, který byl již odklázen. 9. Míru zhuťnění předepiňuje projekt.					
VV			20,799 - 6,039 - 2,013			12,747		
15	M	583312000	Štěrpkopisek netříděný záspový materiál	t	15,296	153,00	2 340,29	CS ÚRS 2014 02
PP			kamenivo přírodní třežené pro stavební účely PK (drobné, hrubé, štěrpkopisky) kamenivo mimo normu štěrpkopisek netříděný					
P			Poznámka k položce: Zásep štěrpkopiskem 60%					
VV			12,747 * 0,6					
VV			7,648*2 Přepočtené koeficientem množství			7,648		
16	K	175101101	Obsypání potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uložení do 3 m od kraje výkopu	m ³	6,039	264,00	1 594,30	CS ÚRS 2014 02
PP			Obsypání potrubí sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhuťnění bez prohození sypaniny					
			Poznámka k souboru cen: 1. Objem objemu na 1 m délky potrubí se rovná třice dna výkopu násobené součtem vnějšího průměru potrubí příp. i s obalem a projektované tloušťky objemu nad, případně i pod potrubím. Pro odečítání objemu potrubí se započítávají všechny vestavěné konstrukce nebo uložení vedení i s jejich obklady a podklady (tento objem se nazývá objemem horniny vytlačené konstrukcí). 2. Míru zhuťnění předepiňuje projekt. 3. V cenách nejsou zahrnuty náklady na nakopávací sypaninu. Tato se oceňuje ve specifikaci.					
VV			14,91 * 0,9 * (0,15 + 0,3)					
17	M	583373310	Štěrpkopisek frakce 0-22	t	12,078	120,00	1 449,36	CS ÚRS 2014 02
PP			kamenivo přírodní třežené pro stavební účely PK (drobné, hrubé, štěrpkopisky) štěrpkopisky CSN 72-1511-2 frakce 0-22					
VV			6,039					
VV			6,039*2 Přepočtené koeficientem množství			6,039		
D	4		Vodorovně konstrukce			12,078		
18	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrpkopisky	m ³	2,013	456,20	918,33	CS ÚRS 2014 02
PP			Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z pisku a štěrpkopisku do 63 mm					
			Poznámka k souboru cen: 1. Ceny -1111 a -1192 lze použít i pro zřízení sběrných vstev nad drenážními trubkami. 2. V cenách -5111 a -1192 jsou započteny i náklady na prohození výkopku získaného při zemních pracích.					
VV			14,91 * 0,9 * 0,15					
D	8		Trubní vedení			2,013		
19	K	871313121	Montáž kanalizačního potrubí z PVC těsněné gumovým kroužkem otevřený výkop sklon do 20 ‰ DN 150	m	14,910	67,28	1 001,34	CS ÚRS 2014 02
PP			Montáž kanalizačního potrubí z plastů z tvrdého PVC těsněných gumovým kroužkem v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 ‰ DN 150					
			Poznámka k souboru cen: 1. V cenách montáže potrubí nejsou započteny náklady na dodání trub, elektrospojek a těsnících kroužků pokud tyto nejsou součástí dodávky potrubí. Tyto náklady se oceňuje ve specifikaci. 2. V cenách potrubí z trubek polyetylenových a polypropylenových nejsou započteny náklady na dodání tvarovek použitých pro napojení na jiné druhy potrubí. Tvarovky se oceňuje ve specifikaci. 3. Zdratně lze dohodnout: a) u trub kanalizačních z tvrdého PVC ve směrné výši 3 %, b) u trub polyetylenových a polypropylenových ve směrné výši 1,5.					
VV			14,91					
20	M	286112620	Trubka KGEM s hrdlem 150X4,7X1M SSKOEX, PVC	kus	15,450	123,90	1 914,26	CS ÚRS 2014 02
PP			Trubky z polyvinylchloridnou kanalizačníce otevírní a úložní ku - systém (PVC) - PIPERITE TRUBKA KEM s hrdlem, sra 150x4,7x1 m					
VV			15					
VV			15*1,03 Přepočtené koeficientem množství			15,000		
21	K	87731R001	Montáž a dodávka tvarovek jednoosých na potrubí z trub z PVC těsněných kroužkem otevřený výkop DN 150	kus	15,450	550,00	8 497,50	
PP			Montáž tvarovek na potrubí z kanalizačních trub z plastu z tvrdého PVC těsněných gumovým kroužkem v otevřeném výkopu jednoosých DN 150					

pČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Napojení trubních řadů z trub PVC na jiný druh potrubí se oceňuje individuálně. 2. V cenách montáže tvarovek nejsou započteny náklady na dodání tvarovek a těsnících kroužků. Tyto náklady se oceňují ve specifikaci. Ztratné lze dohodnout u trub kanalizačních z tvrdého PVC ve výši 1,5 %.					
	PSC							
	VV		"2 ks na přípojku + zátko" 5 * 3"ks"		15,000			
	VV		15*1,03 Přepočtené koeficientem množství			15,450		
22	K	892351111	Tlaková zkouška vodou potrubí DN 150 nebo 200					
	PP		Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 150 nebo 200	m	14,910	17,50	260,93	CS ÚRS 2014 02
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny -2111 jsou určeny pro zabezpečení jednoho konce zkoušeného úseku jakéhokoli druhu potrubí. 2. V cenách jsou započteny náklady: a) u cen -1111 - na přisun, montáž, demontáž a odsun akorického čerpadla; napuštění tlakovou vodou a dodání vody pro tlakovou zkoušku, b) u cen -2111 - na montáž a demontáž výrobků nebo dílů pro zabezpečení konce zkoušeného úseku potrubí, na montáž a demontáž koncových tvarovek, na montáž zateplovací přírůby, na zastěpení odboček pro hydranty, vodušičky a jiné armatury a odbočky pro odbočující řady.					
	PSC							
	D	9	Ostatní konstrukce a práce-bourání					
23	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	4,048	175,00	708,40	CS ÚRS 2014 02
	PP		Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m				708,40	CS ÚRS 2014 02
	PSC							
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Položky přesunu hmot nelze užít pro zeminu, sypání, šterkopisek, kamenivo ap. Případná manipulace s tímto materiálem se oceňuje souborem cen 162. 0-11 Vodorovné přemístění výkopku nebo sypání katalogu 800-1 Zemní práce					

Důležité údaje: Vodohospodářské služby
 100 00 Praha 10, Strašnice
 IČO: 43005560

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Úvaly - Kanalizace, VO a Komunikace - Barákova ulice

Objekt:

SO 03 - Obnova splaškové kanalizace - Stoky AQ - 6, AQ - 6.1

KSO: 827 21
 Místo: Úvaly
 CZ-CPV: 45231300-8

Zadavatel:

Město Úvaly

Uchazeč:

Porr, a.s., Dubečská 3238/36, 100 00 Praha 10

Projektant:

Sweco Hydroprojekt a.s.

Poznámka:

CC-CZ: 22231
 Datum: 22.07.2014
 CZ-CPA: 42.21.22

IČ:

DIČ:

IČ: 43005560

DIČ: CZ43005560

IČ:

DIČ:

Je-li v kontrolním rozpočtu nebo v soupisu prací uvedena v kolonce "Název položky" obchodní značka jakéhokoliv materiálu nebo výrobku, má tento název pouze informativní charakter.
 Pro ocenění a následně pro realizaci je možné použít jiný materiál nebo výrobek, který má srovnatelné nebo lepší užitné vlastnosti a odpovídá požadavkům dokumentace.

Cena bez DPH			856 519,39
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	856 519,39	21,00%	179 869,07
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH			1 036 388,46

v CZK

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Úvaly - Kanalizace, VO a Komunikace - Barákova ulice

Objekt: SO 03 - Obnova splaškové kanalizace - Stoky AQ - 6, AQ - 6.1

Místo: Úvaly

Datum: 22.07.2014

Zadavatel: Město Úvaly

Projektant: Sweco Hydroprojekt a.s.

Uchazeč: Porr, a.s., Dubečská 3238/36, 100 00 Praha 10

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem	856 519,39
HSV - Práce a dodávky HSV	856 519,39
1 - Zemní práce	320 681,04
4 - Vodorovné konstrukce	57 405,23
5 - Komunikace	24 912,73
8 - Trubní vedení	418 197,87
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	4 669,87
997 - Přesun sutě	20 170,83
998 - Přesun hmot	10 481,82

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Úvaly - Kanalizace, VO a Komunikace - Barákova ulice
 Objekt: SO 03 - Obnova splaškové kanalizace - Stoky AQ - 6, AQ - 6.1

Místo: Úvaly
 Zadavatel: Město Úvaly
 Uchazeč: Porr, a.s., Dubečská 3238/36, 100 00 Praha 10

Datum: 22.07.2014
 Projektant: Sweco Hydroprojekt a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 856 519,39

D HSV Práce a dodávky HSV 856 519,39
 D 1 Zemní práce 320 681,04

1	K	113107123	Odstranění podkladů pl do 50 m2 z kameniva drceného tl 300 mm	m2	31,903	28,62	913,06	CS ÚRS 2014 02
---	---	-----------	---------------------------------------------------------------	----	--------	-------	--------	----------------

PP Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě do 50 m2 z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm
 Poznámka k souboru cen:
 1. Pro volbu cen z hlediska množství se uvažuje každá souvisle odstraňovaná plocha krytu nebo podkladu stejného druhu samostatně. Odstraňuje-li se několik vrstev vazovky najednou, jednotlivé vrstvy se oceňují každá samostatně. 2. U ploch menších než 50 m2 jsou ceny určeny pro ruční odstranění podkladu nebo krytu, u ploch větších než 50 m2 pro odstranění strojní. 3. Ceny a) -7111 až -7113, -7151 až -7153 a -7211 až -7213 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze šterkopisků, škváry, strusky nebo z mechanicky zpevněných zemín, b) -7121 až -7125, -7161 až -7165 a -7221 až -7225 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze zemín stabilizovaných vápnem, c) -7130 až -7132, -7170 až -7172 a -7230 až -7232 lze použít i pro odstranění dlažeb uložených do betonového lože a dlažeb z mozaiky uložených do cementové malty nebo podkladu ze zemín stabilizovaných cementem. 4. Ceny lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů opatřených živými postřiky nebo nátěry. 5. Ceny odlišné podle tloušťky (např. do 100 mm, do 200 mm) jsou určeny vždy pro celou tloušťku jednotlivých konstrukcí. 6. V cenách nejsou započteny náklady na zarovnaní styčných ploch betonových nebo živých podkladů nebo krytů, které se oceňují cenami souboru cen 919 73. Zarovnaní styčné plochy částí C 01 tohoto ceníku. Množství sutí získané ze zarovnaní styčných ploch podkladů nebo krytů se zvlášť nevykazuje. 7. Přemístění vybouraného materiálu na vzdálenost přes 3 m u cen -7111 až -7146 a přes 20 m u cen -7151 až -7246 se oceňuje cenami souboru cen 997 22-1 Vodorovná doprava sutí. 8. Ceny -714, -718 a -724, nelze použít pro odstranění podkladu nebo krytu frézováním.

Poznámka k položce:
 Křižovatka ul. Boženy Němcové

VV STOKA AQ
 VV 5,1 * (0,9 + 0,5 + 0,5) + (2,6 + 0,5 + 0,5) * 1,7 15,810
 VV STOKA AQ - 6
 VV 8,47 * (0,9 + 0,5 + 0,5) 16,093
 VV Součet 31,903

2	K	113107142	Odstranění podkladů pl do 50 m2 živých tl 100 mm	m2	31,903	40,07	1 278,35	CS ÚRS 2014 02
---	---	-----------	--------------------------------------------------	----	--------	-------	----------	----------------

PP Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě do 50 m2 živých, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm
 Poznámka k souboru cen:
 1. Pro volbu cen z hlediska množství se uvažuje každá souvisle odstraňovaná plocha krytu nebo podkladu stejného druhu samostatně. Odstraňuje-li se několik vrstev vazovky najednou, jednotlivé vrstvy se oceňují každá samostatně. 2. U ploch menších než 50 m2 jsou ceny určeny pro ruční odstranění podkladu nebo krytu, u ploch větších než 50 m2 pro odstranění strojní. 3. Ceny a) -7111 až -7113, -7151 až -7153 a -7211 až -7213 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze šterkopisků, škváry, strusky nebo z mechanicky zpevněných zemín, b) -7121 až -7125, -7161 až -7165 a -7221 až -7225 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze zemín stabilizovaných vápnem, c) -7130 až -7132, -7170 až -7172 a -7230 až -7232 lze použít i pro odstranění dlažeb uložených do betonového lože a dlažeb z mozaiky uložených do cementové malty nebo podkladu ze zemín stabilizovaných cementem. 4. Ceny lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů opatřených živými postřiky nebo nátěry. 5. Ceny odlišné podle tloušťky (např. do 100 mm, do 200 mm) jsou určeny vždy pro celou tloušťku jednotlivých konstrukcí. 6. V cenách nejsou započteny náklady na zarovnaní styčných ploch betonových nebo živých podkladů nebo krytů, které se oceňují cenami souboru cen 919 73. Zarovnaní styčné plochy částí C 01 tohoto ceníku. Množství sutí získané ze zarovnaní styčných ploch podkladů nebo krytů se zvlášť nevykazuje. 7. Přemístění vybouraného materiálu na vzdálenost přes 3 m u cen -7111 až -7146 a přes 20 m u cen -7151 až -7246 se oceňuje cenami souboru cen 997 22-1 Vodorovná doprava sutí. 8. Ceny -714, -718 a -724, nelze použít pro odstranění podkladu nebo krytu frézováním.

VV STOKA AQ
 VV 5,1 * (0,9 + 0,5 + 0,5) + (2,6 + 0,5 + 0,5) * 1,7 15,810
 VV STOKA AQ - 6
 VV 8,47 * (0,9 + 0,5 + 0,5) 16,093
 VV Součet 31,903

3	K	119001401	Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN do 200	m	16,900	119,27	2 015,66	CS ÚRS 2014 02
---	---	-----------	---------------------------------------------------------------	---	--------	--------	----------	----------------

PP Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopu ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním za jističovací konstrukce, s opotřebením hmot potrubí ocelového nebo litinového, jmenovitě světlostí DN do 200
 Poznámka k souboru cen:
 1. Ceny nelze použít pro dočasné zajištění potrubí v provozu pod tlakem přes 1 MPa a potrubí nebo jiných vedení v provozu u nichž investor zakazuje použití při vykopávkách kovové nástroje nebo nářadí. 2. Zřízení vykopávky v blízkosti vedení, potrubí a stok ve výkopu nebo podél jeho stěn se oceňuje cenami souboru cen 120 00... a 130 00... Příplatky za zřízení vykopávky. Dočasné zajištění potrubí větších rozměrů než DN 500 se oceňuje individuálně.
 VV 13 * 1,3 m 16,900

4	K	119001421	Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů	m	3,900	119,27	465,15	CS ÚRS 2014 02
---	---	-----------	------------------------------------------------------------------------	---	-------	--------	--------	----------------

PP Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopu ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním za jističovací konstrukce, s opotřebením hmot kabelů a kabelových tratí z volně ložených kabelů a to do 3 kabelů
 Poznámka k souboru cen:
 1. Ceny nelze použít pro dočasné zajištění potrubí v provozu pod tlakem přes 1 MPa a potrubí nebo jiných vedení v provozu u nichž investor zakazuje použití při vykopávkách kovové nástroje nebo nářadí. 2. Zřízení vykopávky v blízkosti vedení, potrubí a stok ve výkopu nebo podél jeho stěn se oceňuje cenami souboru cen 120 00... a 130 00... Příplatky za zřízení vykopávky. Dočasné zajištění potrubí větších rozměrů než DN 500 se oceňuje individuálně.
 VV 3 * 1,3 m 3,900

5	K	130001101	Příplatek za zřízení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	m3	120,651	292,00	35 230,09	CS ÚRS 2014 02
---	---	-----------	--------------------------------------------------------------	----	---------	--------	-----------	----------------

PP Příplatek k cenám hloubkových vykopávek za zřízení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo vybuzin pro jakoukoliv třídu horniny

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	CS ÚRS 2014 02
			<p>Poznámka k souboru cen:</p> <p>1. Cena je určena: a) i pro soubor cen 123 - 0-21 Vykopávkový zářez se šikmými stěnami pro podzemní vedení části A 02, b) pro podzemní vedení průchěžící hloubenou vykopávkou nebo uložené ve stěně výkopu při jakémkoliv hloubce vedení pod původním terénem nebo jeho výšce nade dnem výkopu a jakémkoliv směru vedení ke stranám výkopu; c) pro vylučování nezaložené do stavebního. 2. Cena lze použít i tehdy, nastal-li se na vedení nebo vylučování ož při vykopávce a to pro zbytkující objem výkopu, který je projektantem nebo investorem označen, v němž by toto nebo jiné nepředvídané vedení nebo vylučování mohlo být uloženo. Toto ustanovení neplatí pro objem hmotin tř. 6 a 7. 3. Cena nelze použít pro zřízení vykopávkový v blízkosti podzemních vedení nebo vylučování, u nichž je projektantem zakázána použití při vykopávce kovové nástroje nebo nářadí. 4. Množství zřízení vykopávkový v blízkosti a) podzemního vedení, jehož půdorys a výšková poloha je v projektu uvedena, se určí jako objem mytleného hranolu, jehož průřez je pravidelný čtyřúhelník jehož horní vodorovná a obě svislé strany jsou ve vzdálenosti 0,5 m a dolní vodorovná hrana ve vzdálenosti 1 m od přilehlého vnějšího lince vedení, příp. jeho obalu a délka se rovná osové délce vedení ve výkopu nebo délce vedení ve stěně výkopu. Vymezi-li projekt větší prostor, v němž je nutno při vykopávce postupovat opatrně, lze použít cenu pro celý objem výkopu v tomto prostoru. Od takto zjištěného množství se odečítá objem vedení i s příp. se vyskytujícími obalem; není v projektu uvedena, avšak která podle projektu nebo sdělení investora jsou pravidelně ve výkopu uložena, se rovná objemu výkopu, který je projektantem nebo investorem označen b) vylučování, určí vždy projektant nebo investar, ať je v projektu uvedeno či neuváděno. 5. Je-li vedení uloženo ve výkopu tak, že se vykopávka v celém výšce papsaném objemu nevypokává, např. blízko stěny nebo dna výkopu, oceňuje se zřízení vykopávkový jen pro tu část objemu, v níž se zřízená vykopávka provádí. 6. Jsou-li ve výkopu dvě vedení položená tak blízko sebe, že se výše uvedené objemy pro obě vedení pronikají, určí se množství zřízení vykopávkový tak, aby se pronik započítal jen jednou. 7. Objem zřízení vykopávkový se od celkového objemu výkopu neodčítá. 8. Dočasně zajištění různých podzemních vedení ve výkopu se oceňuje cenami souboru cen 119 00-14. Dočasně zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopu.</p>					
	VV		1,2 * 1,7 * 16,9 + 1 * 1,5 * 3,9		40,326			
	VV		'souběh 50%: 85 * 0,9 * (2,6 - 0,5) * 0,5		80,325			
	VV		Součet		120,651			
6	K	130901123	Bourání kci v hloubených vykopávkách ze zdva ze ŽB nebo předpjatého ručně	m3	35,196	1 250,00	43 995,00	CS ÚRS 2014 02
	PP		<p>Bourání konstrukcí v hloubených vykopávkách - ručně z betonu železobetonového nebo předpjatého</p> <p>Poznámka k souboru cen:</p> <p>1. Ceny jsou určeny pouze pro bourání konstrukcí ze zdva nebo z betonu ve výkopu při provádění zemních prací, jsou-li zdva nebo beton obklopeny hmotinou nebo sypatinou tak, že k nim bez vykopávkový není přístup. 2. Ceny lze použít i pro bourání konstrukcí při vykopávkách zářezů. 3. Ceny nelze použít pro bourání konstrukcí a) na suchu ze zdva nebo z betonu jako samostatnou stavební práci, i když jsou bourané konstrukce pod úrovní terénu, jako např. zdi, stropy a klenby v suterénu, b) pod vodou - ze zdva nebo z betonu prostého, zakazuje-li projekt použití trhan, - z betonu železobetonového nebo předpjatého a ocelových konstrukcí. 4. Svislé, příp. vodorovné přemístění materiálu z rozbouraných konstrukcí ve výkopu se oceňuje jako přemístění výkopku z hmotin 5 až 7 cenami souboru cen 161 10-11 Svislé přemístění výkopku, příp. 162 0-1 Vodorovné přemístění výkopku se složením, ale bez naložení a rozprostření. 5. Bourání konstrukce ze zdva nebo z betonu prostého pod vodou se oceňuje cenou 127 40-1112. Vykopávka pod vodou v hmotině tř. 5 s použitím trhan. 6. V cenách jsou započteny i náklady na přemístění sutí na hromady na vzdálenost do 20 m nebo naložení na dopravní prostředek. 7. Objem vybouraného materiálu pro přemístění se rovná objemu konstrukcí před rozbouráním.</p>					
	VV		DEMOLICE - odstranění stávající stoky					
	VV		'obetonování' 0,25 m2 * 102,46		25,615			
	VV		'potrubí' 0,041 m2 * 102,46		4,201			
	VV		ŠACHTY					
	VV		(3,14 * 0,62 * 0,62 - 3,14 * 0,5 * 0,5) * (2,7 + 2,7 + 2,5)		3,334			
	VV		'dno' 3,14 * 0,62 * 0,62 * 0,15 * 3 ks		0,543			
	VV		'podkladní deska' 3,14 * 0,75 * 0,75 * 0,1 * 3 ks		0,530			
	VV		PŘÍPOJKY					
	VV		3,14 * 0,1 * 0,1 * 31		0,973			
	VV		Součet		35,196			
7	K	132201202	Hloubení rýh 5 do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3	m3	279,334	90,00	25 140,00	CS ÚRS 2014 02
	PP		<p>Hloubení zapážených i nezapážených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovňáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 přes 100 do 1 000 m3</p> <p>Poznámka k souboru cen:</p> <p>1. V cenách jsou započteny i náklady na případně nutné přemístění výkopku ve výkopu na vzdálenost do 3 m a na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od okraje jámy nebo naložení na dopravní prostředek. 2. Hloubení rýh při lesnicko-technických melioracích se oceňuje: a) ve střížích cenami platnými pro objem výkopku do 100 m3, i když skutečný objem výkopku je větší, b) mimo střeže pro pňčn a podélná zpevnění dna a bňch pod obrysem výkopu pro koryta vodotečí, zejména pro konstrukce těles, stupňů, boků, předpráhů, prahů, odháněk, výhonů a pro základy zdí, dlažeb, rovinin, plůtků a hatí, pro jakoukoliv šířku rýhy, při objemu do 100 m3 cenami příslušnými pro objem výkopku do 100 m3 a při jakémkoliv objemu výkopku přes 100 m3 cenami příslušnými pro objem výkopku přes 100 m3. 3. Náklady na svislé přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle ustanovení článku č. 3161 všeobecných podmínek katalogu. 4. Předepisuje-li projekt hloubit rýhy 5 až 7 bez použití trhan, oceňuje se toto hloubení: a) v suchu nebo mokru cenami 138 40-1201, 138 50-1201 a 138 60-1201 Dolamování hloubených vykopávek, b) v tekoucí vodě při jakémkoliv její rychlosti individuálně. 5. Ceny nelze použít pro hloubení rýh a hloubky přes 16 m. Tyto práce se oceňují individuálně.</p>					
	VV		AQ + ŠS7					
	VV		5,1 * (2,6 - 0,37) * 0,9 + 2,6 * 1,7 * (2,6 - 0,37)		20,092			
	VV		AQ - 6 + ŠS1					
	VV		8,47 * (2,6 - 0,37) * 0,9 + 2,6 * 1,7 * (2,6 - 0,37)		26,856			
	VV		AQ - 6 + ŠS2, ŠS3, ŠS4, ŠS5					
	VV		93,98 * (2,6 - 0,5) * 0,9 + 2,6 * 1,7 * (2,6 - 0,5) * 4 ks		214,750			
	VV		AQ - 6.1 + ŠS6					
	VV		4,42 * (2,6 - 0,5) * 0,9 + 2,6 * 1,7 * (2,6 - 0,5)		17,636			
	VV		Součet		279,334			
8	K	132201209	Příplatek za lepitost k hloubení rýh 5 do 2000 mm v hornině tř. 3	m3	83,600	9,00	754,20	CS ÚRS 2014 02
	PP		<p>Hloubení zapážených i nezapážených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovňáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepitost horniny tř. 3</p> <p>Poznámka k souboru cen:</p> <p>1. V cenách jsou započteny i náklady na případně nutné přemístění výkopku ve výkopu na vzdálenost do 3 m a na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od okraje jámy nebo naložení na dopravní prostředek. 2. Hloubení rýh při lesnicko-technických melioracích se oceňuje: a) ve střížích cenami platnými pro objem výkopku do 100 m3, i když skutečný objem výkopku je větší, b) mimo střeže pro pňčn a podélná zpevnění dna a bňch pod obrysem výkopu pro koryta vodotečí, zejména pro konstrukce těles, stupňů, boků, předpráhů, prahů, odháněk, výhonů a pro základy zdí, dlažeb, rovinin, plůtků a hatí, pro jakoukoliv šířku rýhy, při objemu do 100 m3 cenami příslušnými pro objem výkopku do 100 m3 a při jakémkoliv objemu výkopku přes 100 m3 cenami příslušnými pro objem výkopku přes 100 m3. 3. Náklady na svislé přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle ustanovení článku č. 3161 všeobecných podmínek katalogu. 4. Předepisuje-li projekt hloubit rýhy 5 až 7 bez použití trhan, oceňuje se toto hloubení: a) v suchu nebo mokru cenami 138 40-1201, 138 50-1201 a 138 60-1201 Dolamování hloubených vykopávek, b) v tekoucí vodě při jakémkoliv její rychlosti individuálně. 5. Ceny nelze použít pro hloubení rýh a hloubky přes 16 m. Tyto práce se oceňují individuálně.</p>					
	VV		279,334		279,334			
	VV		279,334*0,3 Přepočtené koeficientem množství		83,600			
9	K	151101102	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m	m2	325,344	57,84	18 817,90	CS ÚRS 2014 02
	PP		<p>Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 4 m</p>					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová tabulka
	PSC		<p><i>Poznámka k souboru cen:</i></p> <p>1. Ceny jsou určeny pro rozbíjení a rozeprání stěn i jiných výkopů se svislými stěnami, pokud jsou tyto výkopy pro podzemní vedení rozměru do 1 250 mm. 2. Plocha mezer mezi pažinami příložného pažení se od plochy příložného pažení odečítá; nezapažené plochy u pažení zátažného nebo hraného se od plochy pažení odečítají. 3. Předepisuje-li projekt: a) ponechat pažení ve výkopu, oceňuje se toto pažení cenami souboru cen 151. 0-19 Pažení stěn s ponecháním a rozeprání stěn cenami souboru cen 151. 0-13 Zřízení rozeprání zapažených stěn výkopů. b) vzeprání stěn, oceňuje se toto odstranění pažení stěn výkopu cenami souboru cen 151. 0-12 Pažení stěn a vzeprání stěn cenami souboru cen 151. 0-14 Odstranění vzeprání stěn. c) kotvení stěn, oceňuje se toto odstranění pažení stěn cenami souboru cen 151. 0-12 Pažení stěn a kotvení stěn příslušnými cenami katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů.</p>					
	VV		AQ - 6 + ŠS3, ŠS4, ŠS5					
	VV		90,45 * (2,1 - 0,5) * 2 + 1,7 * 2 * (2,1 - 0,5) * 3'ks'		305,760			
	VV		AQ - 6.1 + ŠS6					
	VV		4,42 * (2,1 - 0,5) * 2 + 1,7 * 2 * (2,1 - 0,5)		19,584			
	VV		Součet		325,344			
10	K	15110112	Odstranění příložného pažení a rozeprání stěn rýh hl do 4 m	m ²	325,344	10,60	3 448,65	CS ÚRS 2014 02
	PP		Odstranění pažení a rozeprání stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky přes 2 do 4 m					
11	K	151201102	Zřízení zátažného pažení a rozeprání stěn rýh hl do 4 m	m ²	88,010	165,00	14 521,65	CS ÚRS 2014 02
	PP		Zřízení pažení a rozeprání stěn rýh pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy zátažné, hloubky do 4 m					
	PSC		<p><i>Poznámka k souboru cen:</i></p> <p>1. Ceny jsou určeny pro rozbíjení a rozeprání stěn i jiných výkopů se svislými stěnami, pokud jsou tyto výkopy pro podzemní vedení rozměru do 1 250 mm. 2. Plocha mezer mezi pažinami příložného pažení se od plochy příložného pažení odečítá; nezapažené plochy u pažení zátažného nebo hraného se od plochy pažení odečítají. 3. Předepisuje-li projekt: a) ponechat pažení ve výkopu, oceňuje se toto pažení cenami souboru cen 151. 0-19 Pažení stěn s ponecháním a rozeprání stěn cenami souboru cen 151. 0-13 Zřízení rozeprání zapažených stěn výkopů. b) vzeprání stěn, oceňuje se toto odstranění pažení stěn výkopu cenami souboru cen 151. 0-12 Pažení stěn a vzeprání stěn cenami souboru cen 151. 0-14 Odstranění vzeprání stěn. c) kotvení stěn, oceňuje se toto odstranění pažení stěn cenami souboru cen 151. 0-12 Pažení stěn a kotvení stěn příslušnými cenami katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů.</p>					
	VV		AQ + ŠS7					
	VV		5,1 * (2,6 - 0,5) * 2 + 1,7 * 2 * (2,6 - 0,5)		28,560			
	VV		AQ - 6 + ŠS1					
	VV		8,47 * (2,6 - 0,5) * 2 + 1,7 * 2 * (2,6 - 0,5)		42,714			
	VV		AQ - 6 + ŠS2					
	VV		3,53 * (2,1 - 0,5) * 2 + 1,7 * 2 * (2,1 - 0,5)		16,736			
	VV		Součet		88,010			
12	K	151201112	Odstranění zátažného pažení a rozeprání stěn rýh hl do 4 m	m ²	88,010	25,00	2 200,25	CS ÚRS 2014 02
	PP		Odstranění pažení a rozeprání stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu zátažné, hloubky přes 2 do 4 m					
13	K	161101102	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 4 m	m ³	153,634	12,60	1 935,79	CS ÚRS 2014 02
	PP		Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 2,5 do 4 m					
	PSC		<p><i>Poznámka k souboru cen:</i></p> <p>1. Ceny -1151 až -1158 lze použít i pro svislé přemístění materiálu a stavební suti z konstrukcí ze zdiva cihelného nebo kamenného, z betonu prostého, prokládaného, železobetonového i předpjatého, pokud tyto konstrukce byly vybourány ve výkopšti. 2. Ceny pro hloubku přes 1 do 2,5 m, přes 2,5 m do 4 m atd. jsou určeny pro svislé přemístění výkopku od 0 do 2,5 m, od 0 do 4 m atd. 3. Množství materiálu i stavební suti z rozbouraných konstrukcí pro přemístění se rovná objemu konstrukcí před rozbouráním.</p>					
	VV		279,334		279,334			
	VV		279,334*0,55 Přepočtené koeficientem množství		153,634			
14	K	161101151	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 5 až 7 hl výkopu do 2,5 m	m ³	35,196	12,00	422,35	CS ÚRS 2014 02
	PP		Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 5 až 7, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m					
	PSC		<p><i>Poznámka k souboru cen:</i></p> <p>1. Ceny -1151 až -1158 lze použít i pro svislé přemístění materiálu a stavební suti z konstrukcí ze zdiva cihelného nebo kamenného, z betonu prostého, prokládaného, železobetonového i předpjatého, pokud tyto konstrukce byly vybourány ve výkopšti. 2. Ceny pro hloubku přes 1 do 2,5 m, přes 2,5 m do 4 m atd. jsou určeny pro svislé přemístění výkopku od 0 do 2,5 m, od 0 do 4 m atd. 3. Množství materiálu i stavební suti z rozbouraných konstrukcí pro přemístění se rovná objemu konstrukcí před rozbouráním.</p>					
	VV		DEMOLICE - odstranění stávající stoky					
	VV		29,816 + 4,407 + 0,973		35,196			
15	K	162301102	Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4	m ³	155,706	74,06	11 531,59	CS ÚRS 2014 02
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 500 do 1 000 m					
	PSC		<p><i>Poznámka k souboru cen:</i></p> <p>1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístění výkopku na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně. 2. V cenách jsou započteny i náklady za jízdu loženého vozidla v terénu ve výkopšti nebo na naspíště. 3. V cenách nejsou započteny náklady na rozhrnutí výkopku na naspíště; toto rozhrnutí se oceňuje cenami souboru cen 171. 0-... Uložení sypání do naspíšť a 171 20-120/Uložení sypání na skládky. 4. Je-li na dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, pro kterou je nutno překládat výkopek z jednoho obvyklého dopravního prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, oceňuje se toto lomené vodorovné přemístění výkopku v každém úseku samostatně příslušnou cenou tohoto souboru cen a překládky výkopku cenami souboru cen 167 10 3. Nakládání neutěhleného výkopku z hromad s ohledem na ustanovení pozn. číslo 5. 5. Přemístuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 6. V cenách vodorovného přemístění sypání nejsou započteny náklady na dodávku materiálu, tyto se oceňují ve specifikaci.</p>					
	P		<i>Poznámka k položce:</i>					
	VV		Záryp vhodnou zemínou 40%					
	VV		STOKA					
	VV		194,633 * 0,4 * 2		155,706			
16	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4	m ³	201,481	100,00	20 148,10	CS ÚRS 2014 02
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m					
	PSC		<p><i>Poznámka k souboru cen:</i></p> <p>1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístění výkopku na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně. 2. V cenách jsou započteny i náklady za jízdu loženého vozidla v terénu ve výkopšti nebo na naspíště. 3. V cenách nejsou započteny náklady na rozhrnutí výkopku na naspíště; toto rozhrnutí se oceňuje cenami souboru cen 171. 0-... Uložení sypání do naspíšť a 171 20-120/Uložení sypání na skládky. 4. Je-li na dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, pro kterou je nutno překládat výkopek z jednoho obvyklého dopravního prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, oceňuje se toto lomené vodorovné přemístění výkopku v každém úseku samostatně příslušnou cenou tohoto souboru cen a překládky výkopku cenami souboru cen 167 10 3. Nakládání neutěhleného výkopku z hromad s ohledem na ustanovení pozn. číslo 5. 5. Přemístuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 6. V cenách vodorovného přemístění sypání nejsou započteny náklady na dodávku materiálu, tyto se oceňují ve specifikaci.</p>					
	VV		STOKA					
	VV		279,334 - 77,853		201,481			
17	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m vodorovné přemístění výkopku nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost	m ³	2 820,734	8,00	22 565,87	CS ÚRS 2014 02
	PP		Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cena za jednotku [CZK]	CS ÚRS 2014 02
			<p>Poznámka k souboru cen:</p> <p>1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně. 2. V cenách jsou započteny i náklady za jízdu loženého vozidla v terénu ve výkopě nebo na nasypaní. 3. V cenách nejsou započteny náklady na rozmnutí výkopku na nasypaní; toto rozmnutí se oceňuje cenami souboru cen 171. 0. Uložení sypání do nospů a 171 20-120 Hložení sypání na skládky. 4. Je-li na dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, pro kterou je nutno překládat výkopek z jednoho obvyklého dopravního prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, oceňuje se toto lamené vodorovné přemístění výkopku v každém úseku samostatně příslušnou cenou tohoto souboru cen a překládání výkopku cenami souboru cen 167 10-3. Nakládání neulehého výkopku z hromad s ohledem na ustanovení pozn. číslo 5. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku. I když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 6. V cenách vodorovného přemístění sypání nejsou započteny náklady na dobývku materiálu, tyto se oceňují ve specifikaci.</p>						
			<p>STOKA</p> <p>201,481</p> <p>201,481</p>		201,481				
			<p>201,481*14 Přepočtené koeficientem množství</p> <p>2 820,734</p>		2 820,734				
18	K	162701155	<p>Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypání z horniny tř. 5 až 7</p> <p>m3</p>	35,196	100,00	3 519,40		CS ÚRS 2014 02	
			<p>Poznámka k souboru cen:</p> <p>1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně. 2. V cenách jsou započteny i náklady za jízdu loženého vozidla v terénu ve výkopě nebo na nasypaní. 3. V cenách nejsou započteny náklady na rozmnutí výkopku na nasypaní; toto rozmnutí se oceňuje cenami souboru cen 171. 0. Uložení sypání do nospů a 171 20-120 Hložení sypání na skládky. 4. Je-li na dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, pro kterou je nutno překládat výkopek z jednoho obvyklého dopravního prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, oceňuje se toto lamené vodorovné přemístění výkopku v každém úseku samostatně příslušnou cenou tohoto souboru cen a překládání výkopku cenami souboru cen 167 10-3. Nakládání neulehého výkopku z hromad s ohledem na ustanovení pozn. číslo 5. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku. I když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 6. V cenách vodorovného přemístění sypání nejsou započteny náklady na dobývku materiálu, tyto se oceňují ve specifikaci.</p>						
			<p>DEMOLICE - odstranění stávající stoky</p> <p>35,196</p> <p>35,196</p>		35,196				
19	K	162701159	<p>Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypání z horniny tř. 5 až 7 ZKD 1000 m přes 10000 m vodorovného přemístění výkopku nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku; omez. naložením výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 5 až 7 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších 1 započatých 1 m</p> <p>m3</p>	492,744	8,00	3 941,95		CS ÚRS 2014 02	
			<p>Poznámka k souboru cen:</p> <p>1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně. 2. V cenách jsou započteny i náklady za jízdu loženého vozidla v terénu ve výkopě nebo na nasypaní. 3. V cenách nejsou započteny náklady na rozmnutí výkopku na nasypaní; toto rozmnutí se oceňuje cenami souboru cen 171. 0. Uložení sypání do nospů a 171 20-120 Hložení sypání na skládky. 4. Je-li na dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, pro kterou je nutno překládat výkopek z jednoho obvyklého dopravního prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, oceňuje se toto lamené vodorovné přemístění výkopku v každém úseku samostatně příslušnou cenou tohoto souboru cen a překládání výkopku cenami souboru cen 167 10-3. Nakládání neulehého výkopku z hromad s ohledem na ustanovení pozn. číslo 5. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku. I když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 6. V cenách vodorovného přemístění sypání nejsou započteny náklady na dobývku materiálu, tyto se oceňují ve specifikaci.</p>						
			<p>DEMOLICE - odstranění stávající stoky</p> <p>35,196</p> <p>35,196</p>		35,196				
			<p>35,196*14 Přepočtené koeficientem množství</p> <p>492,744</p>		492,744				
20	K	167101101	<p>Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3</p> <p>m3</p>	77,853	21,20	1 650,48		CS ÚRS 2014 02	
			<p>Poznámka k souboru cen:</p> <p>1. Ceny -1101, -1151, -1102, -1152, -1103, -1153, jsou určeny pro nakládání, skládání a překládání na obvyklý nebo z obvyklého dopravního prostředku. Pro nakládání z lodí nebo na loď jsou určeny ceny 1105 a -1155 2. Ceny -1105 a -1155 jsou určeny pro nakládání, překládání a vykládání na vzdálenost a) do 20 m vodorovně; vodorovná vzdálenost se měří od těžnice lodí k těžnici druhé lodí, nebo k těžišti hromady na břehu nebo k těžišti dopravního prostředku na suchu, b) do 4 m svisle; svislá vzdálenost se měří od pracovní hladiny vody k úrovni strova nebo terénu v místě hromady nebo v místě dopravní plochy pro dopravní prostředek na suchu. Uvedenou svislou vzdálenost 4 m lze zvětšit, a to nejvýše do 6 m, jestliže je vodorovná vzdálenost uvedená v bodu a) kratší než 20 m nejméně o trojnásobek zvětšení výšky přes 4 m. Množství měřících jednotek se určí v rostlém stavu horniny.</p>						
			<p>STOKA</p> <p>77,853</p> <p>77,853</p>		77,853				
21	K	171201201	<p>Uložení sypání na skládky</p> <p>m3</p>	77,853	7,20	560,54		CS ÚRS 2014 02	
			<p>Poznámka k souboru cen:</p> <p>1. Cena -1201 je určena i pro: a) uložení výkopku nebo omíce na dočasnou skládku předepsané projektem tak, že na 1 m2 projektem určené plochy této skládky připadá přes 2 m3 výkopku nebo omíce; v opačném případě se uložení neoceňuje. Množství výkopku nebo omíce připadající na 1 m2 skládky se určí jako podíl množství výkopku nebo omíce, měřeného v rostlém stavu a projektem určené plochy dočasné skládky; b) zaspání korýt vodotečí a prohlubní v terénu bez předepsaného zhuštění sypání; c) uložení výkopku pod vodu do prohlubní ve dně vodoteče nebo nádrží. 2. Cenu -1201 nelze použít pro uložení výkopku nebo omíce: a) při vykopávkách pro podzemní vedení podél hrany výkopu, z něhož byl výkopek získán, a to ani tehdy, jestliže se výkopek po vyhození z výkopu na povrch území ještě dále přemísťuje na hromady podél výkopu; b) na dočasné skládky, které nejsou předepsány projektem; c) na dočasné skládky předepsané projektem tak, že na 1 m2 projektem určené plochy této skládky připadá nejvýše 2 m3 výkopku nebo omíce (viz. též poznámku č. 1 a); d) na dočasné skládky, oceňuje-li se cenou 121 10 1101 Sejmůl omíce nebo lesní půdy do 50 m, nebo oceňuje-li se vodorovné přemístění výkopku do 20 m a 50 m cenami 162 20 1101, 162 20-1102, 162 20 1151 a 162 20-1152. V těchto případech se uložení výkopku nebo omíce na dočasnou skládku neoceňuje. e) na trvalé skládky s předepsaným zhuštěním; toto uložení výkopku se oceňuje cenami souboru cen 171. 0. Uložení sypání do nospů. 3. V ceně -1201 jsou započteny i náklady na rozprostření sypání ve vrstvách s hrubým uvrstvením na skládce. 4. V ceně -1201 nejsou započteny náklady na získání skládek ani na poplatky za skládku. 5. Množství jednotek uložení výkopku (sypání) se určí v m3 uloženeho výkopku (sypání) v rostlém stavu zpravidla ve výkopě. 6. Cenu -1211 lze po dohodě upravit podle místních podmínek.</p>						
			<p>STOKA</p> <p>77,853</p> <p>77,853</p>		77,853				
22	K	171201211	<p>Poplatek za uložení odpadu ze sypání na skládce (skládkovné)</p> <p>t</p>	322,370	97,00	31 269,89		CS ÚRS 2014 02	
			<p>Uložení sypání poplatek za uložení sypání na skládce (skládkovné)</p>						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 12/15					
PSC			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny -1121 až -1181 a -1192 lze použít i pro ochrannou vrstvu pod železobetonové konstrukce. 2. Ceny -2121 až -2181 a -2192 jsou určeny pro jakékoliv úkosy sedel.					
VV			ŠACHTY					
VV			1,5 * 1,5 * 0,1 * 7 ks					
VV			STOKA				1,575	
VV			(5,1 + 102,45 + 4,42) * 0,9 * 0,15					
VV			Součet				15,116	
30	K	452322131	Sedlové lože ze žb tř. C 12/15 otevřený výkop	m3	12,541	1 920,00	24 078,72	CS ÚRS 2014 02
PP			Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu železobetonová v otevřeném výkopu sedlové lože pod potrubí z betonu tř. C 12/15					
PSC			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny -1121 až -1181 a -1192 lze použít i pro ochrannou vrstvu pod železobetonové konstrukce. 2. Ceny -2121 až -2181 a -2192 jsou určeny pro jakékoliv úkosy sedel.					
VV			STOKA					
VV			0,112 m2 * 111,97					
31	K	452351101	Bednění podkladních desek nebo bloků nebo sedlového lože otevřený výkop	m2	4,200	262,93	1 104,31	CS ÚRS 2014 02
PP			Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí v otevřeném výkopu desek nebo sedlových loží pod potrubí, stoky a drobné objekty					
VV			ŠACHTY					
VV			1,5 * 4 * 0,1 * 7 ks					
							4,200	
D	5		Komunikace				24 912,73	
32	K	564241112	Podklad nebo podsyp ze šterkopísku ŠP tl 130 mm	m2	31,903	86,40	2 756,47	CS ÚRS 2014 02
PP			Podklad nebo podsyp ze šterkopísku ŠP s rozprostřením a zhuštěním, po zhuštění tl. 130 mm					
VV			STOKA AQ					
VV			5,1 * (0,9 + 0,5 + 0,5) + (2,6 + 0,5 + 0,5) * 1,7					
VV			STOKA AQ - 6				15,810	
VV			8,47 * (0,9 + 0,5 + 0,5)					
VV			Součet				16,093	
33	K	564851111	Podklad ze šterkordtů ŠD tl 150 mm	m2	31,903	99,69	3 180,41	CS ÚRS 2014 02
PP			Podklad ze šterkordtů ŠD s rozprostřením a zhuštěním, po zhuštění tl. 150 mm					
34	K	565135111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 50 mm š do 3 m	m2	31,903	279,60	8 920,08	CS ÚRS 2014 02
PP			Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrné - OKS) s rozprostřením a zhuštěním v pruhu šířky do 3 m, po zhuštění tl. 50 mm					
PSC			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. ČSN EN 13108-1 připouští pro ACP 16 pouze tl. 50 až 80 mm.					
35	K	573111112	Postřik živичný infiltrační s posypem z asfaltu množstvím 1 kg/m2	m2	31,903	37,70	1 202,74	CS ÚRS 2014 02
PP			Postřik živичný infiltrační z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 1,00 kg/m2					
36	K	573211111	Postřik živичný spojovací z asfaltu v množství do 0,70 kg/m2	m2	31,903	14,80	472,16	CS ÚRS 2014 02
PP			Postřik živичný spojovací bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství od 0,50 do 0,70 kg/m2					
37	K	577134211	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. II tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	31,903	262,70	8 380,92	CS ÚRS 2014 02
PP			Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhuštěním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. II, po zhuštění tl. 40 mm					
PSC			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. ČSN EN 13108-1 připouští pro ACO 11 pouze tl. 35 až 50 mm.					
D	8		Trubní vedení				418 197,87	
38	K	831372121	Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním výkop sklon do 20 % DN 300	m	111,970	150,00	16 795,50	CS ÚRS 2014 02
PP			Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % DN 300					
PSC			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách montáže potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním 831...-2121 jsou těsnící kroužky součástí dodávky kameninových trub. Tyto trubky se oceňují ve specifikaci. Ztratné lze dohodnout ve výši 1,5%. 2. Ceny 831...-2193 jsou určeny pro každé jednotlivé napojení dvou dílků trub o zhruba stejném průměru, kdy maximální rozdíl průměrů je 12 mm. Platí také pro spoj dvou různých materiálů. 3. Ceny 26-3195 a 38-3195 jsou určeny pro každé jednotlivé připojení vnitřní kanalizace na kanalizační přípojku.					
VV			111,97				111,970	
39	M	597107070	trouba kameninová glazovaná DN300mm L2,50m spojovací systém C. Třída 240	m	113,650	1 788,80	203 297,12	CS ÚRS 2014 02
PP			trouby kameninové kanalizační hrdlové trouby kameninové glazované s integrovaným spojem stavební délka 2,50 m DN 300 mm tř.240 C					
VV			111,97*1,015 Přepočtené koeficientem množství				113,650	
40	K	837352221	Montáž kameninových tvarovek Jednoosých s integrovaným těsněním otevřený výkop DN 200	kus	6,000	141,00	846,00	CS ÚRS 2014 02
PP			Montáž kameninových tvarovek na potrubí z trub kameninových v otevřeném výkopu s integrovaným těsněním jednoosých DN 200					
PSC			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny jsou určeny pro montáž tvarovek v otevřeném výkopu jakéhokoliv sklonu. 2. Pro volbu ceny u odbočných tvarovek je rozhodující DN hlavního řádu; u jednoosých větvi DN. 3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání tvarovek a těsnícího materiálu, který je součástí tvarovek. Tyto náklady se oceňují ve specifikaci.					
41	M	597118530	ucpávka kameninová glazovaná DN200mm spojovací systém F, tř.160	kus	6,090	164,00	998,76	CS ÚRS 2014 02
PP			tvarovky kameninové kanalizační hrdlové s integrovaným spojem ucpávky (pro utěsnění odboček během tlakové zkoušky nebo pro utěsnění rezervních odboček) DN 200 mm F tř.160					
VV			6*1,015 Přepočtené koeficientem množství				6,090	
42	K	837371221	Montáž kameninových tvarovek odbočných s integrovaným těsněním otevřený výkop DN 300	kus	6,000	509,41	3 056,46	CS ÚRS 2014 02
PP			Montáž kameninových tvarovek na potrubí z trub kameninových v otevřeném výkopu s integrovaným těsněním odbočných DN 300					
PSC			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny jsou určeny pro montáž tvarovek v otevřeném výkopu jakéhokoliv sklonu. 2. Pro volbu ceny u odbočných tvarovek je rozhodující DN hlavního řádu; u jednoosých větvi DN. 3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání tvarovek a těsnícího materiálu, který je součástí tvarovek. Tyto náklady se oceňují ve specifikaci.					
43	M	597115740	odbočka kameninová glazovaná jednoduchá šikmá DN300/200 L60cm spojovací systém C/F tř.240/160	kus	6,090	3 004,28	18 296,07	CS ÚRS 2014 02
PP			tvarovky kameninové kanalizační hrdlové s integrovaným spojem odbočky jednoduché šikmé (úhel 45 °) DN 300/200 mm L = 60 cm C/F tř.240/160					
VV			6*1,015 Přepočtené koeficientem množství				6,090	
44	K	89100R002	Přechrpaní - PE DN 100 vč. čerpadla, montáž a dodávka	kpl	1,000	15 000,00	15 000,00	
45	K	892372111	Zabezpečení konců potrubí DN do 300 při tlakových zkouškách vodou	kus	2,000	2 100,00	4 200,00	CS ÚRS 2014 02
PP			Tlakové zkoušky vodou zabezpečení konců potrubí při tlakových zkouškách DN do 300					
PSC			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny -2111 jsou určeny pro zabezpečení jednoho konce zkoušeného úseku jakéhokoliv druhu potrubí. 2. V cenách jsou započteny náklady: a) u cen -1111 - na přísun, montáž, demontáž a odsun zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou a dodání vody pro tlakovou zkoušku, b) u cen -2111 - na montáž a demontáž výškových nebo dílců pro zabezpečení konce zkoušeného úseku potrubí, na montáž a demontáž koncových tvarovek, na montáž zastěpovací příruby, na zastěpení odboček pro hydranty, vzhřítky a jiné armatury a odbočky pro odbočující řady.					
VV			DEŠŤOVÁ KANALIZACE					
VV			2				2,000	
46	K	892381111	Tlaková zkouška vodou potrubí DN 250, DN 300 nebo 350	m	111,970	35,00	3 918,95	CS ÚRS 2014 02
PP			Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 250, 300 nebo 350					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]			
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny 2111 jsou určeny pro zabezpečení jednoho konce zkoušeného úseku jehokotivů druhu potrubí. 2. V cenách jsou započteny náklady: a) u cen -1111 - na přísl. montáž, demontáž a odvoz zkoušičku čerpalů, naplnění tlakovou vodou a dodání vody pro tlakovou zkoušku, b) u cen -2111 - na montáž a demontáž výrobků nebo dílů pro zabezpečení konce zkoušeného úseku potrubí, na montáž a demontáž koncových tvarovek, na montáž zesíleovací přitisky, na zesílení odboček pro hydranty, vzdušníky a jiné armatury a odbočky pro odbočující řady.						
	VV		STOKA						
	VV		111,97						
47	K	89441R003	Kanalizační šachta prefabrikovaná DN 1000 hl. 2,5 m vč. poklopu a stupadel, čedičový obklad žlabu a nástupnice	kus	2,000	17 233,00		34 466,00	
	PP		Kanalizační šachta prefabrikovaná DN 1000 hl. 2,5 m vč. poklopu						
	VV		ŠS6* 1						
	VV		ŠS7 - DNO 1,5 m* 1			1,000			
	VV		Součet			1,000			
48	K	89441R004	Kanalizační šachta prefabrikovaná DN 1000 hl. 2,5 m vč. poklopu a stupadel	kus	5,000	14 800,40		74 002,00	
	PP		Kanalizační šachta prefabrikovaná DN 1000 hl. 2,5 m vč. poklopu						
	VV		ŠS1, ŠS2, ŠS3, ŠS4, ŠS5* 5			5,000			
49	K	89441R005	Napojení na stávající stoky - KT DN 300	kus	5,000	8 500,00		42 500,00	
	PP		Kanalizační šachta prefabrikovaná DN 1000 hl. 2,5 m vč. poklopu						
50	K	899103211	Demontáž poklopů litinových nebo ocelových včetně rámu hmotnosti přes 100 do 150 kg	kus	3,000	273,67		821,01	CS ÚRS 2014 02
	PP		Demontáž poklopů litinových a ocelových včetně rámu, hmotnosti jednotlivé přes 100 do 150 kg						
D 9			Ostatní konstrukce a práce-bourání					4 669,87	
51	K	919122122	Těsnění spár závlivkou za tepla pro komůrky š 15 mm hl 30 mm s těsnícím profilem	m	30,540	100,00		3 054,00	CS ÚRS 2014 02
	PP		Utěsnění dilatačních spár závlivkou za tepla v cementobetonovém nebo živičném krytu včetně adhezivního nátěru s těsnícím profilem pod závlivkou, pro komůrky šířky 15 mm, hloubky 30 mm						
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách jsou započteny i náklady na vyčištění spár před těsněním a zalitím a náklady na impregnaci, těsnění a zalití spár včetně dodání hmot.						
	VV		STOKA AQ						
	VV		5,1 * 2 + 1,7 * 2			13,600			
	VV		STOKA AQ - 6						
	VV		8,47 * 2			16,940			
	VV		Součet			30,540			
52	K	919715112	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm	m	30,540	52,91		1 615,87	CS ÚRS 2014 02
	PP		Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm						
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách jsou započteny i náklady na spotřebu vody.						
	VV		STOKA AQ						
	VV		5,1 * 2 + 1,7 * 2			13,600			
	VV		STOKA AQ - 6						
	VV		8,47 * 2			16,940			
	VV		Součet			30,540			
D 997			Přesun sutě					20 170,83	
53	K	997221551	Vodorovná doprava sutí ze sypkých materiálů do 1 km	t	18,985	37,07		703,77	CS ÚRS 2014 02
	PP		vodorovná doprava sutí bez naložení, ale se složením a s hrubým urovňáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km						
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu sutí po železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky. 2. Je-li na dopravní dráze pro vodorovnou dopravu sutí překážka, pro kterou je nutno sut překládat z jednoho dopravního prostředku na druhý, oceňuje se tato doprava v každém úseku samostatně. 3. Ceny 997 22-155 jsou určeny pro sypký materiál, např. kamenivo a hmoty kamenitého charakteru stmelené vápnem, cementem nebo živicí. 4. Ceny 997 22-156 jsou určeny pro drobný kusový materiál (dlažební kostky, lomový kámen).						
	VV		12,761 + 5,774 * 0,45			18,985			
54	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí ze sypkých materiálů	t	293,503	4,40		1 291,41	CS ÚRS 2014 02
	PP		Vodorovná doprava sutí bez naložení, ale se složením a s hrubým urovňáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km						
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu sutí po železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky. 2. Je-li na dopravní dráze pro vodorovnou dopravu sutí překážka, pro kterou je nutno sut překládat z jednoho dopravního prostředku na druhý, oceňuje se tato doprava v každém úseku samostatně. 3. Ceny 997 22-155 jsou určeny pro sypký materiál, např. kamenivo a hmoty kamenitého charakteru stmelené vápnem, cementem nebo živicí. 4. Ceny 997 22-156 jsou určeny pro drobný kusový materiál (dlažební kostky, lomový kámen).						
	VV		kamenivo 12,761			12,761			
	VV		12,761*23 Přepočtené koeficientem množství			293,503			
55	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí ze sypkých materiálů	t	184,768	4,40		812,98	CS ÚRS 2014 02
	PP		Vodorovná doprava sutí bez naložení, ale se složením a s hrubým urovňáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km						
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu sutí po železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky. 2. Je-li na dopravní dráze pro vodorovnou dopravu sutí překážka, pro kterou je nutno sut překládat z jednoho dopravního prostředku na druhý, oceňuje se tato doprava v každém úseku samostatně. 3. Ceny 997 22-155 jsou určeny pro sypký materiál, např. kamenivo a hmoty kamenitého charakteru stmelené vápnem, cementem nebo živicí. 4. Ceny 997 22-156 jsou určeny pro drobný kusový materiál (dlažební kostky, lomový kámen).						
	VV		asfalt 5,774			5,774			
	VV		5,774*32 Přepočtené koeficientem množství			184,768			
56	K	997221815	Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovně)	t	84,470	180,00		15 204,60	CS ÚRS 2014 02
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) betonového						
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny uvedené v souboru cen lze po dohodě upravit podle místních podmínek. 2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 3. V cenách je započítán poplatek za ukládání odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit cenami souboru cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z kotelny R00 6 Demolicí objektů.						
	VV		84,47			84,470			
57	K	997221845	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovně)	t	5,774	208,00		1 200,99	CS ÚRS 2014 02
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) z asfaltových povrchů						
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny uvedené v souboru cen lze po dohodě upravit podle místních podmínek. 2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 3. V cenách je započítán poplatek za ukládání odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit cenami souboru cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z kotelny R00 6 Demolicí objektů.						
	VV		asfalt 5,774			5,774			
58	K	997221855	Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovně)	t	12,761	75,00		957,08	CS ÚRS 2014 02
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) z kameniva						
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny uvedené v souboru cen lze po dohodě upravit podle místních podmínek. 2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 3. V cenách je započítán poplatek za ukládání odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit cenami souboru cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z kotelny R00 6 Demolicí objektů.						
	VV		kamenivo 12,761			12,761			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D		998	Přesun hmot					
59	K	998275101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub kameninových otevřený výkop Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub kameninových pro kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m	t	36,020	291,00	10 481,82	C5 ÚRS 2014 02

Průmyslový závod – Vodohospodářské stavby
 Dubčický 38/38
 100 00 Praha 10, Strašnice
 IČO: 43005560

Poznámka k souboru cen:
 1. Položky přesunu hmot nelze užít pro zeminu, sypání, šlákopisek, kameniva ap. Případná manipulace s tímto materiálem se oceňuje souborem cen 162.0-11 Vodoravné přemístění výkopku nebo sypání katalogu 800-1 Zemní práce

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Úvaly - Kanalizace, VO a Komunikace - Barákova ulice

Objekt:

SO 04 - Veřejné části kanalizačních přípojek stoky AQ - 6KSO: 827 21
Místo: Úvaly
CZ-CPV: 45231300-8CC-CZ: 22231
Datum: 22.07.2014
CZ-CPA: 42.21.22Zadavatel:
Město ÚvalyIČ:
DIČ:Uchazeč:
Porr, a.s., Dubčská 3238/36, 100 00 Praha 10IČ: 43005560
DIČ: CZ43005560Projektant:
Sweco Hydroprojekt a.s.IČ:
DIČ:

Poznámka:

Je-li v kontrolním rozpočtu nebo v soupisu prací uvedena v kolonce "Název položky" obchodní značka jakéhokoliv materiálu nebo výrobku, má tento název pouze informativní charakter.
Pro ocenění a následně pro realizaci je možné použít jiný materiál nebo výrobek, který má srovnatelné nebo lepší užitné vlastnosti a odpovídá požadavkům dokumentace.

Cena bez DPH			95 855,50
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	95 855,50	21,00%	20 129,66
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH	v CZK		115 985,16

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Porr a.s.
oblasti inženýringu - Vodohospodářské stavby
D. Bělská 3238/36
100 00 Praha 10, Strašnice
IČO: 43005560

Stavba: Úvaly - Kanalizace, VO a Komunikace - Barákova ulice

Objekt: SO 04 - Veřejné části kanalizačních přípojek stoky AQ - 6

Místo: Úvaly

Zadavatel: Město Úvaly

Uchazeč: Porr, a.s., Dubečská 3238/36, 100 00 Praha 10

Datum: 22.07.2014

Projektant: Sweco Hydroprojekt a.s.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

HSV - Práce a dodávky HSV	95 855,50
1 - Zemní práce	52 361,41
4 - Vodorovné konstrukce	12 203,89
8 - Trubní vedení	30 657,86
998 - Přesun hmot	632,34

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Úvaly - Kanalizace, VO a Komunikace - Barákova ulice

Objekt: SO 04 - Veřejné části kanalizačních přípojek stoky AQ - 6

Místo: Úvaly
Zadavatel: Město Úvaly
Uchazeč: Porr, a.s., Dubečská 3238/36, 100 00 Praha 10

Porr a.s.
odštěpný závod - Vodohospodářská stavby
Dubečská 3238/36
100 00 Praha 10, Strašnice
ICO: 43005560

Datum: 22.07.2014
Projektant: Sweco Hydroprojekt a.s.

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

95 855,50

D HSV Práce a dodávky HSV

95 855,50

D 1 Zemní práce

52 361,41

1	K	119001401	Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN do 200	m	3,900	119,27	465,15	CS ÚRS 2014 02
---	---	-----------	---------------------------------------------------------------	---	-------	--------	--------	----------------

PP Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopu ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvýšením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním za jistiřovací konstrukce, s opotřebením hmot potrubí ocelového nebo litinového, jmenovitě světlosti DN do 200

PSC *Poznámka k souboru cen:*
1. Ceny nelze použít pro dočasné zajištění potrubí v provozu pod tlakem přes 1 MPa a potrubí nebo jiných vedení v provozu u nichž investor zakazuje použití při vykopávkách kovové nástroje nebo nářadí. 2. Zřízení vykopávky v blízkosti vedení, potrubí a stok ve výkopu nebo podél jeho stěn se oceňuje cenami souboru cen 120 00 ... a 130 00 ... Příplatky za zřízení vykopávky. Dočasné zajištění potrubí větších rozměrů než DN 500 se oceňuje individuálně.

VV 3 * 1,3

3,900

2	K	119001421	Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů	m	23,400	119,27	2 790,92	CS ÚRS 2014 02
---	---	-----------	------------------------------------------------------------------------	---	--------	--------	----------	----------------

PP Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopu ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvýšením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním za jistiřovací konstrukce, s opotřebením hmot kabelů a kabelových tratí z volně ložených kabelů a to do 3 kabelů

PSC *Poznámka k souboru cen:*
1. Ceny nelze použít pro dočasné zajištění potrubí v provozu pod tlakem přes 1 MPa a potrubí nebo jiných vedení v provozu u nichž investor zakazuje použití při vykopávkách kovové nástroje nebo nářadí. 2. Zřízení vykopávky v blízkosti vedení, potrubí a stok ve výkopu nebo podél jeho stěn se oceňuje cenami souboru cen 120 00 ... a 130 00 ... Příplatky za zřízení vykopávky. Dočasné zajištění potrubí větších rozměrů než DN 500 se oceňuje individuálně.

VV 18 * 1,3

23,400

3	K	130001101	Příplatek za zřízení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	m3	43,056	292,00	12 572,35	CS ÚRS 2014 02
---	---	-----------	--------------------------------------------------------------	----	--------	--------	-----------	----------------

PP Příplatek k cenám hloubených vykopávek; za zřízení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny

PSC *Poznámka k souboru cen:*
1. Cena je určena: a) pro soubor cen 123 - 0 21 Vykopávky zřezá se říznými stěnami pro podzemní části A 02. b) pro podzemní vedení procházející hloubenou vykopávkou nebo uložené ve stěně výkopu při jakémkoliv hloubení vedení pod původním terémem nebo jeho výšce nad dnem výkopu a jakémkoliv úhlu vedení ke stranám výkopu; c) pro výbušninu nezaložené dodavatelem. 2. Cenu lze použít i tehdy, nastali-li se na vedení nebo výbušninu až při vykopávkách a to pro zbytkový objem výkopu, který je projektantem nebo investorem označen, v němž by toto nebo jiné nepředvídané vedení nebo výbušnina mohla být uložena. Toto ustanovení neploží pro objem hornin tř. 6 a 7. 3. Cenu nelze použít pro zřízení vykopávky v blízkosti podzemních vedení nebo výbušnin, u nichž je projektantem zakázáno použití při vykopávkách kovové nástroje nebo nářadí. 4. Množství zřízení vykopávky v blízkosti podzemního vedení, jehož půdorys a výšková poloha - je v projektu uvedena, se určí jako objem výškového hranolu, jehož průřez je pravidelný čtyřúhelník jehož horní vodorovná a obě svislé strany jsou ve vzdálenosti 0,5 m a dolní vodorovná hrana ve vzdálenosti 1 m od přilehlého vnějšího lince vedení, příp. jeho obalu a délka se rovná celkové délce vedení ve výkopu nebo délce vedení ve stěně výkopu. Vymezi-li projekt větší prostor, v němž je nutno při vykopávkách postupovat opatrně, lze použít cenu pro celý objem výkopu v tomto prostoru. Od takto zjištěného množství se odečítá objem vedení s příp. se vyskytujícími obalim; není v projektu uvedena, avšak která podle projektu nebo sdělení investora jsou prováděcími a vykopávkami uložena, se rovná objemu výkopu, který je projektantem nebo investorem označen. b) výbušnin, určí vždy projektant nebo investor, at je v projektu uvedena či neuváděna. 5. Je-li vedení uloženo ve výkopu tak, že se vykopávka v celém výšce popsaném objemu nevykopává, např. blízko stěn nebo dna výkopu, oceňuje se zřízení vykopávky jen pro tu část objemu, v níž se zřízená vykopávka provádí. 6. Lze-li ve výkopu uloženo dvě vedení polohou tak blízko sebe, že se výše uvedené objemy pro obě vedení prolínají, určí se množství zřízení vykopávky tak, aby se pronikl započítal jen jednou. 7. Objem zřízení vykopávky se od celkového objemu výkopu neodčítá. 8. Dočasné zajištění různých podzemních vedení ve výkopu se oceňuje cenami souboru cen 119 00 14 Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopu.

VV 1,2 * 1,7 * 3,9

7,956

VV 1,0 * 1,5 * 23,4

35,100

VV Součet

43,056

4	K	132201201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	45,747	90,00	4 117,23	CS ÚRS 2014 02
---	---	-----------	------------------------------------------------------------	----	--------	-------	----------	----------------

PP Hloubení zapážených i nezapážených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovňáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3

PSC *Poznámka k souboru cen:*
1. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopu na vzdálenost do 3 m a na přehazení výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od okraje jámy nebo naložení na dopravní prostředek. 2. Hloubení rýh při levnico-technických melioracích se oceňuje: a) ve střížích cenami platnými pro objem výkopu do 100 m3, i když skutečný objem výkopu je větší. b) mimo střeže pro příšná a podobná zpevnění dna a břehů pod objemem výkopu pro koryta vodotečí, zejména pro konstrukce těles, stupňů, boků, předpražů, prahů, odháněk, výhonů a pro základy zdí, dlažeb, rovinání, plátek a hatí, pro jakoukoliv šířku rýhy, při objemu do 100 m3 cenami příslušnými pro objem výkopu do 100 m3 a při jakémkoliv objemu výkopu přes 100 m3 cenami příslušnými pro objem výkopu přes 100 do 1 000 m3. 3. Náklady na svislé přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle ustanovení článku č. 3161 všeobecných podmínek katalogu. 4. Předepisuje-li projekt hloubit rýhy 5 až 7 bez použití třavin, oceňuje se tato hloubení: a) v suchu nebo mokru cenami 138 40-1201, 138 50-1201 a 138 60-1201 Dolažování hloubených vykopávek. b) v tekoucí vodě při jakémkoliv její rychlosti individuálně. 5. Ceny nelze použít pro hloubení rýh a hloubky přes 16 m. Tyto práce se oceňují individuálně.

VV *Poznámka k poloze:*

Uřízní vpustí: 0,64 + 2,2 + 2,63 (m)

Přípojky: 4,72 + 4,72 (m)

Celkem: 14,91 m

VV (6,1 + 3,8 + 6,2 + 3,9 + 6,2 + 3,7) * 0,9 * (2,2 - 0,5)

45,747

5	K	132201209	Příplatek za lepištv k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	m3	13,724	9,00	123,52	CS ÚRS 2014 02
---	---	-----------	------------------------------------------------------------------	----	--------	------	--------	----------------

PP Hloubení zapážených i nezapážených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovňáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepištv horniny tř. 3

PSC *Poznámka k souboru cen:*
1. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopu na vzdálenost do 3 m a na přehazení výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od okraje jámy nebo naložení na dopravní prostředek. 2. Hloubení rýh při levnico-technických melioracích se oceňuje: a) ve střížích cenami platnými pro objem výkopu do 100 m3, i když skutečný objem výkopu je větší. b) mimo střeže pro příšná a podobná zpevnění dna a břehů pod objemem výkopu pro koryta vodotečí, zejména pro konstrukce těles, stupňů, boků, předpražů, prahů, odháněk, výhonů a pro základy zdí, dlažeb, rovinání, plátek a hatí, pro jakoukoliv šířku rýhy, při objemu do 100 m3 cenami příslušnými pro objem výkopu do 100 m3 a při jakémkoliv objemu výkopu přes 100 m3 cenami příslušnými pro objem výkopu přes 100 do 1 000 m3. 3. Náklady na svislé přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle ustanovení článku č. 3161 všeobecných podmínek katalogu. 4. Předepisuje-li projekt hloubit rýhy 5 až 7 bez použití třavin, oceňuje se tato hloubení: a) v suchu nebo mokru cenami 138 40-1201, 138 50-1201 a 138 60-1201 Dolažování hloubených vykopávek. b) v tekoucí vodě při jakémkoliv její rychlosti individuálně. 5. Ceny nelze použít pro hloubení rýh a hloubky přes 16 m. Tyto práce se oceňují individuálně.

obchodní zápis - Vodohospodářské služby
 Cena celkem 38/36 Cena
 100 (CZK) hraha 10, strážnice
 IČO: 43005560

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]			
	VV		45,747			45,747			
	VV		45,747*0,3 Přepočtené koeficientem množství			13,724			
6	K	151101101	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn ryh hl do 2 m	m2	71,760	40,00		2 870,40	CS ÚRS 2014 02
	PP		Zřízení pažení a rozepření stěn ryh pro podzemní vedení pro všechny šířky ryh příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny jsou určeny pro robení a rozepření stěn i jiných výkopů se svými stěnami, pokud jsou tyto výkopy pro podzemní vedení rozměru do 1 250 mm. 2. Plocha mezer mezi palnami příložného pažení se od plochy příložného pažení odečítá. 3. Plocha mezer mezi palnami příložného pažení se od plochy pažení odečítá. 3. Předepisuje-li projekt: a) ponechat pažení ve výkopu, oceňuje se toto pažení cenami souboru cen 151 - 0-19 Pažení stěn b) ponechání a rozepření stěn cenami souboru cen 151 - 0-13 Zřízení rozepření zapořezných stěn výkopů. c) vzepření stěn, oceňuje se toto odstranění pažení stěn výkopu cenami souboru cen 151 - 0-12 Pažení stěn a vzepření stěn cenami souboru cen 151 - 0-14 odstranění vzepření stěn, c) kotvení stěn, oceňuje se toto odstranění pažení stěn cenami souboru cen 151 - 0-12 Pažení stěn a kotvení stěn příslušnými cenami katalogu 800 2 Zvláštní zakládání objektů.						
	VV		29,9 * (2,2 - 0,5 - 0,5) * 2 ks			71,760			
7	K	151101111	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn ryh hl do 2 m	m2	71,760	13,00		932,88	CS ÚRS 2014 02
	PP		Odstranění pažení a rozepření stěn ryh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky do 2 m						
8	K	161101101	Svislé přemístění výkopu z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	45,747	10,00		457,47	CS ÚRS 2014 02
	PP		Svislé přemístění výkopu bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdňením dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny -1151 až -1158 lze použít i pro svislé přemístění materiálu a stavební suti z konstrukcí ze ždva chetného nebo kamenného, z betonu prostého, prokládaného, železobetonového a předpjatého, pokud tyto konstrukce byly vybourány ve výkopu. 2. Ceny pro hloubku přes 1 do 2,5 m, přes 2,5 m do 4 m atd. jsou určeny pro svislé přemístění výkopu od 0 do 2,5 m, od 0 do 4 m atd. 3. Množství materiálu i stavební suti z razebouraných konstrukcí pro přemístění se rovná objemu konstrukcí před razebouráním.						
	VV		45,747			45,747			
9	K	162301102	Vodorovné přemístění do 1000 m výkopu/sypání z horniny tř. 1 až 4	m3	21,947	74,06		1 625,39	CS ÚRS 2014 02
	PP		Vodorovné přemístění výkopu nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopu, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 500 do 1 000 m <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístění výkopu na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně. 2. V cenách jsou započteny i náklady za jízdu loženého vozidla v terénu ve výkopu nebo na nábýpiti. 3. V cenách nejsou započteny náklady na rozhrnutí výkopu na nábýpiti; toto rozhrnutí se oceňuje cenami souboru cen 171 - 0 - . Uložení sypání do nábýpí a 171 20-1201Uložení sypání na skládky. 4. Je-li na dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, pro kterou je nutno překládat výkop z jednoho obvyklého dopravního prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, oceňuje se toto lomené vodorovné přemístění výkopu v každém úseku samostatně příslušnou cenou tohoto souboru cen a překládání výkopu cenami souboru cen 167 10-3. Nakládání neulehlého výkopu z hromady s ohledem na ustanovení pozn. číslo 5. Přemísťuje-li se výkop z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopu. I když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 6. V cenách vodorovného přemístění sypání nejsou započteny náklady na dodávku materiálu, tyto se oceňují ve specifikaci.						
	VV		27,434 * 0,4 * 2			21,947			
	PP		<i>Poznámka k poloze:</i> Záryp vhodnou zemínou 40%						
10	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopu/sypání z horniny tř. 1 až 4	m3	34,773	100,00		3 477,30	CS ÚRS 2014 02
	PP		Vodorovné přemístění výkopu nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopu, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístění výkopu na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně. 2. V cenách jsou započteny i náklady za jízdu loženého vozidla v terénu ve výkopu nebo na nábýpiti. 3. V cenách nejsou započteny náklady na rozhrnutí výkopu na nábýpiti; toto rozhrnutí se oceňuje cenami souboru cen 171 - 0 - . Uložení sypání do nábýpí a 171 20-1201Uložení sypání na skládky. 4. Je-li na dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, pro kterou je nutno překládat výkop z jednoho obvyklého dopravního prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, oceňuje se toto lomené vodorovné přemístění výkopu v každém úseku samostatně příslušnou cenou tohoto souboru cen a překládání výkopu cenami souboru cen 167 10-3. Nakládání neulehlého výkopu z hromady s ohledem na ustanovení pozn. číslo 5. Přemísťuje-li se výkop z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopu. I když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 6. V cenách vodorovného přemístění sypání nejsou započteny náklady na dodávku materiálu, tyto se oceňují ve specifikaci.						
	VV		45,747 - 10,974			34,773			
11	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopu/sypání z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	486,822	8,00		3 894,58	CS ÚRS 2014 02
	PP		Vodorovné přemístění výkopu nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopu, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 m ... <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístění výkopu na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně. 2. V cenách jsou započteny i náklady za jízdu loženého vozidla v terénu ve výkopu nebo na nábýpiti. 3. V cenách nejsou započteny náklady na rozhrnutí výkopu na nábýpiti; toto rozhrnutí se oceňuje cenami souboru cen 171 - 0 - . Uložení sypání do nábýpí a 171 20-1201Uložení sypání na skládky. 4. Je-li na dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, pro kterou je nutno překládat výkop z jednoho obvyklého dopravního prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, oceňuje se toto lomené vodorovné přemístění výkopu v každém úseku samostatně příslušnou cenou tohoto souboru cen a překládání výkopu cenami souboru cen 167 10-3. Nakládání neulehlého výkopu z hromady s ohledem na ustanovení pozn. číslo 5. Přemísťuje-li se výkop z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopu. I když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 6. V cenách vodorovného přemístění sypání nejsou započteny náklady na dodávku materiálu, tyto se oceňují ve specifikaci.						
	VV		34,773			34,773			
	VV		34,773*14 Přepočtené koeficientem množství			486,822			
12	K	167101101	Nakládání výkopu z horniny tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	10,974	21,20		232,65	CS ÚRS 2014 02
	PP		Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopu nebo sypání nakládání, množství do 100 m3, z horniny tř. 1 až 4 <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny -1101, -1151, -1102, -1152, -1103, -1153, jsou určeny pro nakládání, skládání a překládání na obvyklý nebo z obvyklého dopravního prostředku. Pro nakládání z lodí nebo na lod jsou určeny ceny -1105 a -1155. 2. Ceny -1105 a -1155 jsou určeny pro nakládání, překládání a vykládání na vzdálenost a) do 20 m vodorovně; vodorovná vzdálenost se měří od těžnice lodí k těžnici druhé lodí, nebo k těžišti hromady na břehu nebo k těžišti dopravního prostředku na suchu. b) do 4 m svisle; svislá vzdálenost se měří od pracovní hladiny vody k úrovni stavby nebo terénu v místě hromady nebo v místě dopravní plochy pro dopravní prostředek na suchu. Uvedenou svislou vzdálenost m lze zvětšit o to nejvýše do 6 m, jestliže je vodorovná vzdálenost uvedena v bodu a) kratší než 20 m nejméně o trojnásobek zvětšení výšky přes 4 m. 3. Množství měřících jednotek se určí v rostlém stavu horniny.						
	VV		10,974			10,974			
	VV		10,974 * 2,1			23,045			
13	K	171201201	Uložení sypání na skládky	m3	10,974	7,20		79,01	CS ÚRS 2014 02
	PP		Uložení sypání na skládky						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]		
20	K	452322131	Sedlové laže ze žb tř. C 12/15 otevřený výkop Vodorovná a svažovací konstrukce z betonu zelezována v otevřeném výkopu sedlové laže pod potrubím z betonu tr. L 12/15. Poznámka k souboru cen: 1. Ceny -1121 až -1181 a -1192 lze použít i pro ochranou vrstvu pod železobetonové konstrukce. 2. Ceny -2121 až -2181 a -2192 jsou určeny pro jakéhokoliv úkasy sedel.	m3	2,705	1 920,00		
	PP							
	PSC							
	VV		(0,9 * 0,13 + 3,14 * 0,13 * 0,13 / 2) * 29,9		2,705			
D 8 Trubní vedení							30 657,86	
21	K	831352121	Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním výkop sklon do 20 % DN 200	m	29,900	121,00		3 617,90 CS ÚRS 2014 02
	PP		Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % DN 200 Poznámka k souboru cen: 1. V cenách montáže potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním 831 - 2121 jsou těsnicí kroužky součástí dodávky kameninových trub. Tyto trouby se oceňují ve specifikaci, ztratné lze dohodnout ve výši 1,5 %. 2. Ceny 831 - 2193 jsou určeny pro každé jednotlivé napojení dvou dílků trub o zhruba stejném průměru, kdy maximální rozdíl průměrů je 12 mm. Platí také pro spoj dvou různých materiálů 3. Ceny 26-3195 a 38-3195 jsou určeny pro každé jednotlivé připojení vnitřní kanalizace na kanalizační přípojku.					
	PSC							
22	M	597107030	trouba kameninová glazovaná pouze uvnitř DN200mm L2,50m spojovací systém F,C Třída 160	m	30,349	708,00		21 487,09 CS ÚRS 2014 02
	PP		trouby kameninové kanalizační hrdlové trouby kameninové glazované s integrovaným spojem stavební délka 2,50 m DN 200 mm tř. 160 F,C glazovaná uvnitř					
	VV		29,9*1,015 Přepočtené koeficientem množství		30,349			
23	K	837352221	Montáž kameninových tvarovek jednoosých s integrovaným těsněním otevřený výkop DN 200	kus	6,000	141,00		846,00 CS ÚRS 2014 02
	PP		Montáž kameninových tvarovek na potrubí z trub kameninových v otevřeném výkopu s integrovaným těsněním jednoosých DN 200 Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pro montáž tvarovek v otevřeném výkopu jakéhokoliv sklonu. 2. Pro valbu ceny u odbočných tvarovek je rozhodující DN hlavního řadu; u jednoosých větví DN. 3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání tvarovek a těsnících materiálů, který je součástí tvarovek. Tyto náklady se oceňují ve specifikaci.					
	PSC							
24	M	597109860	koleno kameninové glazované DN200mm 45 spojovací systém F tř. 160	kus	6,090	575,84		3 506,87 CS ÚRS 2014 02
	PP		tvarovky kameninové kanalizační hrdlové s integrovaným spojem kolena DN 200 mm 45 F tř. 160					
	VV		6*1,015 Přepočtené koeficientem množství		6,090			
25	K	89235R001	Výkufovací zkouška kanalizační přípojky	m	6,000	200,00		1 200,00
	PP		Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 150 nebo 200 Poznámka k souboru cen: 1. Ceny -2111 jsou určeny pro zabezpečení jednoho konce zkoušeného úseku jakéhokoliv druhu potrubí. 2. V cenách jsou započteny náklady: a) u cen -1111 - na přísun, montáž, demontáž a odsun zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou a dodání vody pro tlakovou zkoušku, b) u cen -2111 - na montáž a demontáž výrobků nebo dílů pro zabezpečení konce zkoušeného úseku potrubí, na montáž a demontáž koncových tvarovek, na montáž zaslepovacích přírůby, na zastěpení odboček pro hydranty, vzdušníky a jiné armatury a odbočky pro odbočující řady.					
	PSC							
D 998 Přesun hmot							632,34	
26	K	998275101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub kameninových otevřený výkop	t	2,173	291,00		632,34 CS ÚRS 2014 02
	PP		Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub kameninových pro kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m Poznámka k souboru cen: 1. Položky přesunu hmot nelze užít pro zeminu, sypání, šetřkopisek, kameniva ap. Případná manipulace s tímto materiálem se oceňuje souborem cen 162.0-11 Vodorovné přemístění výkopku nebo sypání katalogu 800 1 Zemní práce					
	PSC							

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: Úvaly - Kanalizace, VO a Komunikace - Barákova ulice
Objekt:

SO 05 - Přeložka plynovodu

KSO: 827 52
Místo: Úvaly
CZ-CPV: 45231110-9

Zadavatel:
Město Úvaly

Uchazeč:
Porr, a.s., Dubečská 3238/36, 100 00 Praha 10

Projektant:
Sweco Hydroprojekt a.s.

Poznámka:

Porr a.s. -2-
oblasti stavební - Východohospodářské stavby
Dubečská 3238/36
100 00 Praha 10, Strašnice
IČO: 43005560

CC-CZ: 22211
Datum: 22.07.2014
CZ-CPA: 42.21.22
IČ:
DIČ:
IČ: 43005560
DIČ: CZ43005560
IČ:
DIČ:

Je-li v kontrolním rozpočtu nebo v soupisu prací uvedena v kolonce "Název položky" obchodní značka jakéhokoliv materiálu nebo výrobku, má tento název pouze informativní charakter.
Pro ocenění a následně pro realizaci je možné použít jiný materiál nebo výrobek, který má srovnatelné nebo lepší užitné vlastnosti a odpovídá požadavkům dokumentace.

Cena bez DPH				187 967,63
DPH základní	Základ daně	Sazba daně	Výše daně	
snižovaná	187 967,63	21,00%	39 473,20	
	0,00	15,00%	0,00	
Cena s DPH		v CZK	227 440,83	

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Úvaly - Kanalizace, VO a Komunikace - Barákova ulice

Objekt: SO 05 - Přeložka plynovodu

Místo: Úvaly
Zadavatel: Město Úvaly
Uchazeč: Porr, a.s., Dubečská 3238/36, 100 00 Praha 10

Porr a.s.

-2-
Ústřední závod - Vodohospodářské stavby
Dubečská 3238/36
100 00 Praha 10, Strašnice
IČO: 43005560

Datum: 22.07.2014

Projektant: Sweco Hydroprojekt a.s.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

HSV - Práce a dodávky HSV	187 967,63
1 - Zemní práce	106 393,88
4 - Vodorovné konstrukce	81 704,89
8 - Trubní vedení	3 169,92
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	16 619,10
M - Práce a dodávky M	4 899,97
23-M - Montáže potrubí	81 573,75
	81 573,75

SOUPIS PRACÍ

Porr a.s.
 inženýring a projektování - veřejnopodnikářské stavby
 Dubečská 3238/36
 100 00 Praha 10, Strašnice
 IČO: 48005560

Stavba: Úvaly - Kanalizace, VO a Komunikace - Barákova ulice
 Objekt: SO 05 - Přeložka plynovodu

Místo: Úvaly
 Zadavatel: Město Úvaly
 Uchazeč: Porr, a.s., Dubečská 3238/36, 100 00 Praha 10

Datum: 22.07.2014
 Projektant: Sweco Hydroprojekt a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

187 967,63

D HSV Práce a dodávky HSV

106 393,88

D 1 Zemní práce

1	K	119001401	Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN do 200	m	6,000	228,80	1 372,80	CS ÚRS 2014 02
---	---	-----------	---------------------------------------------------------------	---	-------	--------	----------	----------------

Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopové ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvýšením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním za jistovací konstrukce, s opotřebením hmot potrubí ocelového nebo litinového, jmenovitě světlosti DN do 200
Poznámka k souboru cen:
 1. Ceny nelze použít pro dočasné zajištění potrubí v provozu pod tlakem přes 1 MPa a potrubí nebo jiných vedení v provozu u nichž investor zakazuje použití při vykopávkách kovové nástroje nebo nářadí. 2. Zřízení vykopávek v blízkosti vedení, potrubí a stok ve výkopové nebo podél jeho stěn se oceňuje cenami souboru cen 120 00 ... a 130 00 ... Příplatky za zřízení vykopávek. Dočasné zajištění potrubí větších rozměrů než DN 500 se oceňuje individuálně.

2	K	119001421	Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů	m	20,000	220,00	4 400,00	CS ÚRS 2014 02
---	---	-----------	------------------------------------------------------------------------	---	--------	--------	----------	----------------

Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopové ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvýšením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním za jistovací konstrukce, s opotřebením hmot kabelů a kabelových tratí z volně ložených kabelů a to do 3 kabelů
Poznámka k souboru cen:
 1. Ceny nelze použít pro dočasné zajištění potrubí v provozu pod tlakem přes 1 MPa a potrubí nebo jiných vedení v provozu u nichž investor zakazuje použití při vykopávkách kovové nástroje nebo nářadí. 2. Zřízení vykopávek v blízkosti vedení, potrubí a stok ve výkopové nebo podél jeho stěn se oceňuje cenami souboru cen 120 00 ... a 130 00 ... Příplatky za zřízení vykopávek. Dočasné zajištění potrubí větších rozměrů než DN 500 se oceňuje individuálně.

3	K	120001101	Příplatek za zřízení vykopávek v blízkosti podzemního vedení	m3	42,240	354,20	14 961,41	CS ÚRS 2014 02
---	---	-----------	--------------------------------------------------------------	----	--------	--------	-----------	----------------

Příplatek k cenám vykopávek za zřízení vykopávek v blízkosti podzemního vedení nebo vyznačen v nominaci jakoukoliv rhu.
Poznámka k souboru cen:
 1. Cena je určena pro: a) podzemní vedení procházející odkopávkou nebo prolápkou, korýtem vodoteče, melioračním, kanálem nebo uložení ve stěně výkopu při jakémkoliv hloubce vedení pod původním terénním nebo jeho výšce nade dnem výkopu a jakémkoliv jeho směru ke stranám výkopu; b) vyznačené nezaložené dodávatelem. 2. Cenu lze použít i tehdy, nastří-li se na vedení nebo vyznačené a) při vykopávkách, a to pro objem výkopu, který je projektantem nebo investorem označen, v němž je toto nebo jiné nepředvídané vedení nebo vyznačená mohla být uložena. Tato ustanovení neplatí pro objem tř. 6 a 7. 3. Cenu nelze použít pro zřízení vykopávek v blízkosti podzemních vedení nebo vyznačen, u nichž je projektem zakázáno použití při vykopávkách kovové nástroje nebo nářadí. Tyto práce se oceňují individuálně. 4. Množství zřízení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, jehož pádoviny a výšková plocha: je v projektu uvedeno, určí se jako objem myšleného hranolu, jehož přírtežek je obdélků, jehož horní vodorovná a obě svislé strany jsou ve vzdálenosti 0,5 m a dolní vodorovná strana je ve vzdálenosti 1 m od přílehlého směřujícího lince vedení, příp. jeho obalu a délka se rovná své délce vedení ve výkopové nebo délce vedení ve stěně výkopu. Vymezi-li projekt prostor, v němž je nutno při vykopávkách postupovat opatrně, platí cena pro celý objem výkopu v tomto prostoru. Od této zjištěné množství se odečítá objem vedení i s příp. se vyznačením obalem, není v projektu uvedeno, avšak která podle projektu nebo podle sdělení investora jsou prováděná ve výkopové uložena, se rovná objemu výkopu, který je projektem nebo investorem takto označen. b) vyznačené určí vždy projektant, nebo investor, at je v projektu uvedeno či neuváděno. 5. Je-li vedení položeno ve výkopové tak, že se vykopávkou v celém výše popsaném objemu nevypokává, např. blízko stěn nebo dna výkopu, oceňuje se zřízení vykopávek jen pro tu část objemu, v níž se vykopávka provádí. 6. Jsou-li ve výkopové dvě vedení položena tak blízko sebe, že se výše uvedené objemy pro obě vedení prokládají, určí se množství zřízení vykopávek tak, aby se prokládalo jen jednou. 7. Objem zřízení vykopávek se od celkového objemu výkopu odečítá. 8. Dočasné zajištění různých podzemních vedení ve výkopové se oceňuje cenami souboru cen 119 00-14. Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopové. 9. Množství zřízení vykopávek v blízkosti vyznačených nezaložených dodávatelem se určí přiměřeně podle poznámek č. 2 a 4.

4	K	132201202	Hloubení ryh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3	m3	42,240	54,758	2 316,80	CS ÚRS 2014 02
---	---	-----------	-------------------------------------------------------------	----	--------	--------	----------	----------------

Hloubení zapažených i nezapažených ryh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovňáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 přes 100 do 1 000 m3
Poznámka k souboru cen:
 1. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopové na vzdálenost do 3 m a na přehození výkopku na přílehlém terénu na vzdálenost do 5 m od okraje jámy nebo naložení na dopravní prostředek. 2. Hloubení ryh při leznícko-technických melioracích se oceňuje: a) ve střížích cenami platnými pro objem výkopu do 100 m3, i když skutečný objem výkopu je větší. b) mimo stříže pro přílož a podélné zpevnění dna a hloub pod objemem výkopu pro korýta vodotečí, zejména pro konstrukce těles, stupňů, boků, předpraží, praží, odháněk, výhonů a pro zklidly zdi, diažeb, rovinání, plátků a hatí, pro jakoukoliv šířku ryh, při objemu do 100 m3 cenami příslušnými pro objem výkopu do 100 m3 a při jakémkoliv objemu výkopu přes 100 m3 cenami příslušnými pro objem výkopu přes 100 do 1 000 m3. 3. Náklady na svist přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle ustanovení článku č. 3161 všeobecných podmínek katalogu. 4. Předepisuje-li projekt hloubit ryh š až 7 bez použití trhavin, oceňuje se toto hloubení: a) v suchu nebo mokru cenami 138 40-1201, 138 50-1201 a 138 60-1201. Dolování hloubených vykopávek. b) v tekoucí vodě při jakémkoliv její rychlosti individuálně. 5. Ceny nelze použít pro hloubení ryh a hloubky přes 16 m. Tyto práce se oceňují individuálně.

VV			81,85 * 0,8 * (1,3 - 0,5)					
VV			3,71 * 0,8 * (1,3 - 0,5)		52,384			
VV			Součet			2,374		

5	K	132201209	Příplatek za lepitost k hloubení ryh š do 2000 mm v hornině tř. 3	m3	16,427	22,00	361,39	CS ÚRS 2014 02
---	---	-----------	-------------------------------------------------------------------	----	--------	-------	--------	----------------

Hloubení zapažených i nezapažených ryh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovňáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepitost horniny tř. 3
Poznámka k souboru cen:
 1. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopové na vzdálenost do 3 m a na přehození výkopku na přílehlém terénu na vzdálenost do 5 m od okraje jámy nebo naložení na dopravní prostředek. 2. Hloubení ryh při leznícko-technických melioracích se oceňuje: a) ve střížích cenami platnými pro objem výkopu do 100 m3, i když skutečný objem výkopu je větší. b) mimo stříže pro přílož a podélné zpevnění dna a hloub pod objemem výkopu pro korýta vodotečí, zejména pro konstrukce těles, stupňů, boků, předpraží, praží, odháněk, výhonů a pro zklidly zdi, diažeb, rovinání, plátků a hatí, pro jakoukoliv šířku ryh, při objemu do 100 m3 cenami příslušnými pro objem výkopu do 100 m3 a při jakémkoliv objemu výkopu přes 100 m3 cenami příslušnými pro objem výkopu přes 100 do 1 000 m3. 3. Náklady na svist přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle ustanovení článku č. 3161 všeobecných podmínek katalogu. 4. Předepisuje-li projekt hloubit ryh š až 7 bez použití trhavin, oceňuje se toto hloubení: a) v suchu nebo mokru cenami 138 40-1201, 138 50-1201 a 138 60-1201. Dolování hloubených vykopávek. b) v tekoucí vodě při jakémkoliv její rychlosti individuálně. 5. Ceny nelze použít pro hloubení ryh a hloubky přes 16 m. Tyto práce se oceňují individuálně.

VV			54,758					
VV			54,758*0,3 Přepočtené koeficientem množství		54,758			
VV			Součet			16,427		

6	K	151101101	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn ryh š do 2 m	m2	136,896	13,20	1 807,03	CS ÚRS 2014 02
---	---	-----------	---------------------------------------------------------	----	---------	-------	----------	----------------

Zřízení pažení a rozepření stěn ryh pro podzemní vedení pro všechny šířky ryh příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			<p>Poznámka k souboru cen:</p> <p>1. Ceny jsou určeny pro roubení a rozepření stěn i jiných výkopů se svislými stěnami, pokud jsou tyto výkopy pro podzemní vedení rozměru do 1 250 mm. 2. Placha mezer mezi pažinami příloženého pažení se od plochy příloženého pažení neodčítá; nezapažené plochy u pažení záložního nebo hromadného se od plochy pažení odečítají. 3. Předepíše-li projekt: a) ponechat pažení ve výkopu, oceňuje se toto pažení cenami souboru cen 151 - 0-19 Pažení stěn s ponecháním a rozepření stěn cenami souboru cen 151 - 0-13 Zřízení rozepření zapažených stěn výkopů, b) vzeptění stěn, oceňuje se toto odstranění pažení stěn výkopu cenami souboru cen 151 - 0-12 Pažení stěn a vzeptění stěn cenami souboru cen 151 - 0-14 odstranění vzeptění stěn, c) kotvení stěn, oceňuje se toto odstranění pažení stěn cenami souboru cen 151 - 0-12 Pažení stěn a kotvení stěn příslušnými cenami katalogu 800 2 Zvláštní zakládání objektů.</p>					
			VV 81,85 * 0,8 * 2				130,960	
			VV 3,71 * 0,8 * 2				5,936	
			VV Součet				136,896	
7	K	151101111	Odstranění příloženého pažení a rozepření stěn ryh hl do 2 m	m2	136,896	6,60	903,51	CS ÚRS 2014 02
			PP Odstranění pažení a rozepření stěn ryh pro podzemní vedení s uložení materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu přílože, hloubky do 2 m					
8	K	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopku do 2,5 m	m3	54,758	52,80	2 891,22	CS ÚRS 2014 02
			PP Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m					
			<p>Poznámka k souboru cen:</p> <p>1. Ceny -1151 až -1158 lze použít i pro svislé přemístění materiálu a stavební suti z konstrukcí ze zdiva cihelného nebo kamenného, z betonu prostého, prokládaného, železobetonového i předpjatého, pokud tyto konstrukce byly vybourány ve výkopu. 2. Ceny pro hloubku přes 1 do 2,5 m, přes 2,5 m do 4 m atd. jsou určeny pro svislé přemístění výkopku od 0 do 2,5 m, od 0 do 4 m atd. 3. Množství materiálu i stavební suti z rozbouraných konstrukcí pro přemístění se rovná objemu konstrukcí před rozbouráním.</p>					
9	K	162301102	Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4	m3	18,453	71,50	1 319,39	CS ÚRS 2014 02
			PP Vodorovné přemístění výkopku nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 500 do 1 000 m					
			<p>Poznámka k souboru cen:</p> <p>1. Ceny nelze použít, předepíše-li projekt přemístění výkopku na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně. 2. V cenách jsou započteny i náklady za jízdu loženého vozidla v terénu ve výkopu či na nábřeží. 3. V cenách nejsou započteny náklady na rozhrnutí výkopku na nábřeží; toto rozhrnutí se oceňuje cenami souboru cen 171 - 0 - . Uložení sypání do nábřeží o 171 20-1201 Uložení sypání na skládky. 4. Je-li na dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, pro kterou je nutno překládat výkopek z jednoho obvyklého dopravního prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, oceňuje se tato laminé vodorovné přemístění výkopku v každém úseku samostatně příslušnou cenou tohoto souboru cen a překládaní výkopku cenami souboru cen 167 10-3. Nakládání neutěhleného výkopku z hromad s ohledem na ustanovení poz. číslo 5. 5. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku. I když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 6. V cenách vodorovného přemístění sypání nejsou započteny náklady na dodávku materiálu, tyto se oceňují ve specifikaci.</p>					
			VV 23,066 * 0,4 * 2				18,453	
10	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4	m3	45,532	100,00	4 553,20	CS ÚRS 2014 02
			PP Vodorovné přemístění výkopku nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m					
			<p>Poznámka k souboru cen:</p> <p>1. Ceny nelze použít, předepíše-li projekt přemístění výkopku na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně. 2. V cenách jsou započteny i náklady za jízdu loženého vozidla v terénu ve výkopu či na nábřeží. 3. V cenách nejsou započteny náklady na rozhrnutí výkopku na nábřeží; toto rozhrnutí se oceňuje cenami souboru cen 171 - 0 - . Uložení sypání do nábřeží o 171 20-1201 Uložení sypání na skládky. 4. Je-li na dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, pro kterou je nutno překládat výkopek z jednoho obvyklého dopravního prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, oceňuje se tato laminé vodorovné přemístění výkopku v každém úseku samostatně příslušnou cenou tohoto souboru cen a překládaní výkopku cenami souboru cen 167 10-3. Nakládání neutěhleného výkopku z hromad s ohledem na ustanovení poz. číslo 5. 5. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku. I když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 6. V cenách vodorovného přemístění sypání nejsou započteny náklady na dodávku materiálu, tyto se oceňují ve specifikaci.</p>					
			VV 54,758 - 9,226				45,532	
11	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	637,448	8,00	5 099,58	CS ÚRS 2014 02
			PP Vodorovné přemístění výkopku nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých datích i započatých 1 m...					
			<p>Poznámka k souboru cen:</p> <p>1. Ceny nelze použít, předepíše-li projekt přemístění výkopku na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně. 2. V cenách jsou započteny i náklady za jízdu loženého vozidla v terénu ve výkopu či na nábřeží. 3. V cenách nejsou započteny náklady na rozhrnutí výkopku na nábřeží; toto rozhrnutí se oceňuje cenami souboru cen 171 - 0 - . Uložení sypání do nábřeží o 171 20-1201 Uložení sypání na skládky. 4. Je-li na dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, pro kterou je nutno překládat výkopek z jednoho obvyklého dopravního prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, oceňuje se tato laminé vodorovné přemístění výkopku v každém úseku samostatně příslušnou cenou tohoto souboru cen a překládaní výkopku cenami souboru cen 167 10-3. Nakládání neutěhleného výkopku z hromad s ohledem na ustanovení poz. číslo 5. 5. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku. I když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 6. V cenách vodorovného přemístění sypání nejsou započteny náklady na dodávku materiálu, tyto se oceňují ve specifikaci.</p>					
			VV 45,532				45,532	
			VV 45,532*14 Přepočtené koeficientem množství				637,448	
12	K	167101101	Nakládání výkopku z horniny tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	9,226	21,20	195,59	CS ÚRS 2014 02
			PP Nakládání, skládání a překládání neutěhleného výkopku nebo sypání nakládání, množství do 100 m3, z horniny tř. 1 až 4					
			<p>Poznámka k souboru cen:</p> <p>1. Ceny -1101, -1151, -1102, -1152, -1103, -1153, jsou určeny pro nakládání, skládání a překládání na obvyklé nebo z obvyklého dopravního prostředku. Pro nakládání z lodí nebo na lodě jsou určeny ceny -1105 a -1155. 2. Ceny -1105 a -1155 jsou určeny pro nakládání, překládání a vykládání na vzdálenost: a) do 20 m vodorovně; vodorovná vzdálenost se měří od těžiště lodí k těžišti druhé lodě, nebo k těžišti hromady na břehu nebo k těžišti dopravního prostředku na suchu, b) do 4 m svisle; svislá vzdálenost se měří od pracovní hladiny vody k úrovní stroje nebo terénu v místě hromady nebo v místě dopravní plochy pro dopravní prostředek na suchu, Uvedenou svislou vzdálenost 4 m lze zvětšit, a to nejvýše do 6 m, jestliže je vodorovná vzdálenost uvedení v bodu a) kratší než 20 m nejméně o trojnásobek zvětšení výšky přes 4 m. 3. Množství měrných jednotek se určí v rostlém stavu horniny.</p>					
13	K	171201201	Uložení sypání na skládky	m3	9,226	7,20	66,43	CS ÚRS 2014 02
			PP Uložení sypání na skládky					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PSC		<p>Poznámka k souboru cen:</p> <p>1. Cena -1201 je určena 1 pro: a) uložení výkopku nebo omíčky na dočasné skládky předepsané projektem tak, že na 1 m² projektem určené plochy této skládky připadá přes 2 m³ výkopku nebo omíčky; v opačném případě se uložení neocení. Množství výkopku nebo omíčky připadající na 1 m² skládky se určí jako podíl množství výkopku nebo omíčky, měřené v rostlém stavu a projektem určené plochy dočasné skládky; b) zaspáný korýt vodoteče a prohlubně v terénu bez předepsaného zhutnění sypaniny; c) uložení výkopku pod vodou do prohlubně ve dne vodoteče nebo nádrží. 2. Cenu -1201 nelze použít pro uložení výkopku nebo omíčky: a) při výkopkách pro podzemní vedení podél hrany výkopku, z něhož byl výkopek získán, a to ani tehdy, jestliže se výkopek po vyhození z výkopku na povrch území ještě dále přemísťuje na hromady podél výkopku; b) na dočasné skládky, které nejsou předepsány projektem; c) na dočasné skládky předepsané projektem tak, že na 1 m² projektem určené plochy této skládky připadá nejvýše 2 m³ výkopku nebo omíčky (viz. též poznámka č. 1 a); d) na dočasné skládky, oceňuje-li se cenou 121 10-1101 Sejmuti omíčky nebo lesní pídy do 50 m, nebo oceňuje-li se vodorovně přemístění výkopku do 20 m a 50 m cenami 162 20-1101, 162 20-1102, 162 20-1151 a 162 20-1152. V těchto případech se uložení výkopku nebo omíčky na dočasnou skládku neocení. e) na trvalé skládky s předepsaným zhutněním; tato uložení výkopku se oceňuje cenami souboru cen 171 0-... Uložení sypaniny do násypů. 3. V ceně -1201 jsou započteny i náklady na rozprostření sypaniny ve vrstvách s hrubým urovňáním na skládce. 4. V ceně -1201 nejsou započteny náklady na získání skládek ani na poplatky za skládku. 5. Množství jednotek uložení výkopku (sypaniny) se určí v m³ uložení výkopku (sypaniny) v rostlém stavu zpravidla ve výkopšti. 6. Cenu -1211 lze po dohodě upravit podle místních podmínek.</p>					
14	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	72,851	97,00	7 066,55	CS ÚRS 2014 02
	PP		Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné)					
	PSC		<p>Poznámka k souboru cen:</p> <p>1. Cena -1201 je určena 1 pro: a) uložení výkopku nebo omíčky na dočasné skládky předepsané projektem tak, že na 1 m² projektem určené plochy této skládky připadá přes 2 m³ výkopku nebo omíčky; v opačném případě se uložení neocení. Množství výkopku nebo omíčky připadající na 1 m² skládky se určí jako podíl množství výkopku nebo omíčky, měřené v rostlém stavu a projektem určené plochy dočasné skládky; b) zaspáný korýt vodoteče a prohlubně v terénu bez předepsaného zhutnění sypaniny; c) uložení výkopku pod vodou do prohlubně ve dne vodoteče nebo nádrží. 2. Cenu -1201 nelze použít pro uložení výkopku nebo omíčky: a) při výkopkách pro podzemní vedení podél hrany výkopku, z něhož byl výkopek získán, a to ani tehdy, jestliže se výkopek po vyhození z výkopku na povrch území ještě dále přemísťuje na hromady podél výkopku; b) na dočasné skládky, které nejsou předepsány projektem; c) na dočasné skládky předepsané projektem tak, že na 1 m² projektem určené plochy této skládky připadá nejvýše 2 m³ výkopku nebo omíčky (viz. též poznámka č. 1 a); d) na dočasné skládky, oceňuje-li se cenou 121 10-1101 Sejmuti omíčky nebo lesní pídy do 50 m, nebo oceňuje-li se vodorovně přemístění výkopku do 20 m a 50 m cenami 162 20-1101, 162 20-1102, 162 20-1151 a 162 20-1152. V těchto případech se uložení výkopku nebo omíčky na dočasnou skládku neocení. e) na trvalé skládky s předepsaným zhutněním; tato uložení výkopku se oceňuje cenami souboru cen 171 0-... Uložení sypaniny do násypů. 3. V ceně -1201 jsou započteny i náklady na rozprostření sypaniny ve vrstvách s hrubým urovňáním na skládce. 4. V ceně -1201 nejsou započteny náklady na získání skládek ani na poplatky za skládku. 5. Množství jednotek uložení výkopku (sypaniny) se určí v m³ uložení výkopku (sypaniny) v rostlém stavu zpravidla ve výkopšti. 6. Cenu -1211 lze po dohodě upravit podle místních podmínek.</p>					
	VV		54,758 - 9,226			45,532		
	VV		45,532*1,6 Přepočtené koeficientem množství			72,851		
15	K	174101101	Zásyp jam, šachet ryh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	23,066	135,30	3 120,83	CS ÚRS 2014 02
	PP		Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložení výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, ryh nebo kolem objektů v těchto výkopkách					
	PSC		<p>Poznámka k souboru cen:</p> <p>1. Ceny 174 10-... jsou určeny pro zhutněné zášpy s mírou zhutnění: a) z hornin souvztažných do 100 % FS, b) z hornin nesouvztažných do (td) 0,9, c) z hornin kamenitých pro jakoukoliv míru zhutnění. 2. Je-li projektem předepsáno větší zhutnění, podle bodu a) a b) poznámky č. 1, ocení se zášyp individuálně. 3. Ceny nelze použít pro zášyp ryh pro dřevěné tratě pro levnice-technické meliorace a zemědělské. Zášyp těchto ryh se oceňuje cenami souboru cen 174 20-3, částí A 03 Zemní práce objekty oborů 831 až 833. Nezhutněný zášyp odvodňovacích korytů z betonových a železobetonových trub v polních a lučních tratích se oceňuje cenou -1101 Zášyp sypaninou ryh bez ohledu na šířku kamů, cena obsahuje i náklady na ruční nezhutněný zášyp výšky do 200 mm nad vrchol potrubí. 4. V cenách 10-1101, 10-1103, 20-1101 a 20-1103 je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 10 m od kraje výkopku nebo zaspávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky. 5. V ceně 10-1102 je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 15 m od hrany zaspávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky. 6. Objem zášpy je rozdílný objemu výkopku a objemu do něho vestavěných konstrukcí nebo uložení vedení i s jejich obklopy a podklady (tento objem se nazývá objemem horniny vyloučené konstrukcí). Objem potrubí do DN 180, příp. i s obalem, se od objemu zášpy odečítá. Pro stanovení objemu zášpy se od objemu výkopku odečítá i objem objasny potrubí oceňovaný cenami souboru cen 175 10-11. Objasny potrubí, přiléhají-li v úvodu. 7. Odklizení zbylého výkopku pro provedení zášpy zářezů se šířkami stěnami pro podzemní vedení nebo zášpy jam a ryh pro podzemní vedení se oceňuje, je-li objem zbylého výkopku: a) do 1 m³ na 1 m vedení a jedná se o výkopek neudělaný; b) nad 1 m³ na 1 m vedení a jedná se o výkopek udělaný; c) nad 1 m³ na 1 m vedení, jestliže projekt předepíše, že se zbylý výkopek bude odklízet zároveň s prováděním výkopky, pouze přemístění výkopku cenami souboru cen 162 0-1. Vodorovně přemístění výkopku: a) nad výkopem pro provedení zášpy zářezů se šířkami stěnami pro podzemní vedení nebo zášpy jam a ryh pro podzemní vedení se oceňuje: a) cenou 171 20-1101 Uložení sypaniny do nezhutněných násypů, není-li projektem předepsáno zhutnění rozprostřeného zbylého výkopku; b) cenou 171 10-1111 Uložení sypaniny do násypů z hornin sypkých. Je-li předepsáno zhutnění rozprostřeného zbylého výkopku, a to v objemu vypočteném podle poznámky č. 6, příp. zmeščením a objem výkopku, který byl již odklizen. 9. Míru zhutnění předepíše projekt.</p>					
	VV		54,758 - 24,847 - 6,845			23,066		
16	M	583312000	šterkopisek netříděný zášpyový materiál	t	27,680	153,00	4 235,04	CS ÚRS 2014 02
	PP		kamenivo přírodní těžené pro stavební účely PTR (drobné, hrubé, šterkopitský) kamenivo mimo normu šterkopisek netříděný					
	P		Poznámka k položce: Zášyp šterkopiskem 60%					
	VV		23,066 * 0,6			13,840		
	VV		13,842 Přepočtené koeficientem množství			27,680		
17	K	175101101	Obsypání potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopku	m3	24,847	243,10	6 040,31	CS ÚRS 2014 02
	PP		Obsypání potrubí sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopku ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv tloubku výkopku a míru zhutnění bez prohození sypaniny					
	PSC		<p>Poznámka k souboru cen:</p> <p>1. Objem obsypu na 1 m délky potrubí se rovná šířce dna výkopku násobené součtem vnějšího průměru potrubí příp. i s obalem a projektované tloušťky obsypu nad, případně i pod potrubím. Pro odečítání objemu potrubí se započítávají všechny vestavěné konstrukce nebo uložení vedení i s jejich obklopy a podklady (tento objem se nazývá objemem horniny vyloučené konstrukcí). 2. Míru zhutnění předepíše projekt. 3. V cenách nejsou zahrnuty náklady na nakupovanou sypaninu. Tato se oceňuje ve specifikaci.</p>					
	VV		(81,85 + 3,71) * 0,8 * (0,063 + 0,3)			24,847		
18	M	583373310	šterkopisek frakce 0-22 třída MN	t	49,694	120,00	5 963,28	
	PP		šterkopisek frakce 0-22 třída MN					
	VV		24,847			24,847		
	VV		24,8472 Přepočtené koeficientem množství			49,694		
	D	4	Vodorovné konstrukce				3 169,92	
19	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze šterkopiskou	m3	6,845	463,10	3 169,92	CS ÚRS 2014 02
	PP		Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a šterkopiskou do 63 mm					
	PSC		<p>Poznámka k souboru cen:</p> <p>1. Ceny -1111 a -1192 lze použít i pro zřízení sběrných vrstev nad dřevěnými trubkami. 2. V cenách -1111 a -1192 jsou započteny i náklady na prohození výkopku získaného při zemních pracích.</p>					
	VV		(81,85 + 3,71) * 0,8 * 0,1			6,845		
	D	8	Trubní vedení				16 619,10	
20	K	877211121	Montáž elektrotvarovek na potrubí z trubek z tlakového PE otevřený výkop vnější průměr 63 mm	kus	14,000	178,20	2 494,80	CS ÚRS 2014 02

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	CS ÚRS 2014 02
PP			Montáž elektrotvarovek na potrubí z plastických hmot v otevřeném výkopu na potrubí z tlakových trubek polyetylenových svařených vnějšího průměru 63 mm Poznámka k souboru cen: 1. V cenách montáže nejsou započteny náklady na dodání elektrotvarovek. Tyto se oceňují ve specifikaci.					
21	M	286530200	elektrospojka PE typ LU, d 63 mm	kus	14,000	190,30	2 664,20	CS ÚRS 2014 02
PP			prvky kompletní z polyetylénu pro trubky elektrotvarovky PE ke svařování s potrubím PE PE 100, SDR 11, voda PH 16. plyn PN 10 elektrospojky typ LU D 63 mm Poznámka k položce: WAVIN, kód výrobku: FF485705W					
22	K	891249111	Montáž navrtávacích pasů na potrubí z jakýchkoli trub DN 80	kus	5,000	958,10	4 790,50	CS ÚRS 2014 02
PP			Montáž vodovodních armatur na potrubí navrtávacích pasů s ventilem Jt 1 Mpa, na potrubí z trub osinkocementových, litinových, ocelových nebo plastických hmot DN 80 Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady: a) u šoupátek ceny - 1111 na vytvoření otvorů ve střepech kochet pro prostup pasů ceny - 9111 na jejich montáž a výkop montážních žoček; na opravu izolace ocelových trubek a na osazení žoček souprav. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) dodání šoupátek, ventilů, montážních vloček, kompenzátorů, koncových nebo zpětných klapek, hydrantů, zemních souprav, šoupátkových vloček, šoupátkových a hydrantových klíčů, navrtávacích pasů, tvarovek a kompenzačních místovek; tyto armatury se oceňují ve specifikaci. b) podkladní bloky pod armatury; bloky se oceňují příslušnými cenami souboru cen 452 2. c) Podkladní a zajišťovací konstrukce zděné na maltu cementovou MC 10 452 3. d) Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu 452 35. e) Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí části A 01 tohoto ceníku. f) obsyp odvodňovacího zařízení hydrantů ze štěrku nebo štěrku částí A 01 tohoto katalogu. g) příslušnými cenami souboru cen 451 5. h) Láze pod potrubí, stoky a drenážní objekty části A 01 tohoto katalogu. d) osazení hydrantových, šoupátkových a ventilových poklopů; osazení poklopů se oceňuje příslušnými cenami souboru cen 899 40 11 Osazení poklopů litinových částí A 01 tohoto katalogu. 3. V cenách 891 52-1221, -4121 a -5211 nejsou započteny náklady na dodání těsnících pryžových kružků. Tyto se oceňují ve specifikaci, nejsou-li zahrnuty v ceně trub.					
PSC								
23	M	422735360	navrtávací pasy HAKU se závitovým výstupem z tvárné litiny, pro vodovodní PE a PVC potrubí 50-110	kus	5,000	936,60	4 683,00	CS ÚRS 2014 02
PP			armatury speciální ostatní do PH 40 paty navrtávací HAKU se závitovým výstupem pro vodovodní PE a PVC potrubí 50-110					
24	K	899721111	Signalizační vodič DN do 150 mm na potrubí PVC	m	86,000	15,40	1 324,40	CS ÚRS 2014 02
PP			Signalizační vodič na potrubí PVC DN do 150 mm					
25	K	899721111	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 20 cm	m	86,000	7,70	662,20	CS ÚRS 2014 02
PP			Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 20 cm					
D 9			Ostatní konstrukce a práce-bourání				4 899,97	
26	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	13,877	353,10	4 899,97	CS ÚRS 2014 02
PP			Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m Poznámka k souboru cen: 1. Položky přesunu hmot netze užít pro zemnu, sypání, štěrkopísk, kamenivo ap. Případná manipulace s limbo materiálem se oceňuje souborem cen 162. 0-11 Vodovodní přemístění výkopku nebo sypání katalogu 800-1 Zemní práce					
PSC								
D M			Práce a dodávky M				81 573,75	
D 23-M			Montáže potrubí				81 573,75	
27	K	230082022	Demontáž potrubí do šrotu do 50 kg D 31,8 mm, tl. 3,2 mm	kus	2,000	179,30	358,60	CS ÚRS 2014 02
PP			Demontáž ocelového potrubí do šrotu hmotnosti přes 10 do 50 kg přípojovací rozměr D 31,8, tl. 3,2 mm					
28	K	230082040	Demontáž potrubí do šrotu do 50 kg D 57 mm, tl. 3,6 mm	kus	41,000	193,60	7 937,60	
PP			Demontáž ocel potrubí do šrotu do 50,0kg "Rozřezání na 2 m kusy" 41					
29	K	230200003	Montáž plynovodních přípojek svařením DN 25 (1")	m	3,710	346,50	1 285,52	CS ÚRS 2014 02
PP			Montáž plynovodních přípojek svařením DN 1" (25) potrubí plynovodní PE 100 SDR 11, 6-0,4 MPa, návin 100 m, tyče 6m, 32 x 3,0 mm					
30	M	286139110	trubky z polyetylénu plynovodní potrubí PE PE 100 (ČSN 64 3042) SDR 11 - 0,4MPa návin 100 m, tyče 6 32 x 3,0 mm návin + tyče	m	3,710	26,40	97,94	CS ÚRS 2014 02
PP								
31	K	230201016	Montáž plynovodů D 89 mm, tl. stěny 5,6 mm	m	81,850	224,40	18 367,14	CS ÚRS 2014 02
PP			Montáž plynovodů D do 89 tl. stěny do 5,6 mm					
32	M	286139140	potrubí plynovodní PE 100 SDR 11, 6-0,4 MPa, návin 100 m, tyče 6m, 63 x 5,8 mm	m	81,850	79,20	6 482,52	CS ÚRS 2014 02
PP			trubky z polyetylénu plynovodní potrubí PE PE 100 (ČSN 64 3042) SDR 11 - 0,4MPa návin 100 m, tyče 6 63 x 5,8 mm návin + tyče					
33	K	R010	Napojení stávajících přípojek - montáž a dodávka - přechodový kus PE/OCEL D32	kus	4,000	3 969,90	15 879,60	
34	K	R011	Napojení přelozky na ocelové potrubí - montáž a dodávka - přechodový kus PE/OCEL D63	kus	1,000	4 304,30	4 304,30	
35	K	R012	Spojka pro přípojku PP 2" - PE 32	kus	1,000	563,20	563,20	
36	K	R013	Balovací souprava na stávajícím potrubí DN 50 ocel - montáž a dodávka	kus	1,000	20 218,00	20 218,00	
37	K	230220001	Montáž zemní soupravy pro šoupátka ON 13 6580	kus	1,000	446,60	446,60	CS ÚRS 2014 02
PP			Montáž příslušenství plynovodů zemní soupravy pro šoupátka Poznámka k souboru cen: 1. V ceně -0006 jsou započteny i náklady na podkladní betonovou desku. 2. V ceně -0011 nejsou započteny náklady na osazení štítku s nápisem a nář.					
PSC								
38	M	422390200	kohout kulový ocelový uzavírací s pákou K85 171 563 DN50x86 mm	kus	1,000	1 218,80	1 218,80	CS ÚRS 2014 02
PP			kohouty nad PH 40 kohout kulový ALFA 421, PN 63 uzavírací s pákou, z oceli uhlíkové, hrubá těsnící lišta s výkružkem, sedla a ucpávka PTFE, pro topné plyny a vzduch do 80 C DN 50 x 86 mm					
39	M	422910560	souprava zemní LADA typ C pro navrtávací pas s kohoutem Rd 1,25 m	kus	1,000	841,50	841,50	CS ÚRS 2014 02
PP			díly (sestavky) k armaturám průmyslovým soupravy zemní LADA pro ovládní armatur zakopaných v zemi typ C pro HOD navrtávací pas s kulovým kohoutem všech provedení nástavec a spojka z tvárné litiny GGG 40, prodlužovací tyč z uhlíkové oceli, ochranná trubka z plastu, kořky z rezezu krycí hloubka Rd 1,25 m					
40	K	230220006	Montáž litinového poklopu	kus	1,000	396,00	396,00	CS ÚRS 2014 02
PP			Montáž příslušenství plynovodů poklopu litinového Poznámka k souboru cen: 1. V ceně -0006 jsou započteny i náklady na podkladní betonovou desku. 2. V ceně -0011 nejsou započteny náklady na osazení štítku s nápisem a nář.					
PSC								
41	M	422914020	poklop litinový typ 510-ventilový	kus	1,000	565,41	565,41	CS ÚRS 2014 02
PP			díly (sestavky) k armaturám průmyslovým příklpů litinové, GGG-400 typ 510 - ventilový					
42	K	230230001	Předběžná tlaková zkouška vodou DN 50	m	81,850	11,00	900,35	CS ÚRS 2014 02
PP			Tlakové zkoušky předběžné vodou DN 50 Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pro zkoušky pevnosti a těsnosti nesnadno opravitelných krátkých úseků potrubí (např. podhledy pod střešními, železničními či vodotečí) prováděných před hlavní tlakovou zkouškou. 2. V cenách jsou započteny i náklady na dovoz vody.					
PSC								
43	K	230230016	Hlavní tlaková zkouška vzduchem 0,6 MPa DN 50	m	81,850	20,90	1 710,67	CS ÚRS 2014 02
PP			Tlakové zkoušky hlavní vzduchem 0,6 MPa DN 50 Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na: a) přípravu potrubí k tlakové zkoušce, b) napojení kompresorů, c) zhotovení a montáž přepouštěcích obtoků, d) tlakování potrubí s přepouštěním, e) demontáž přepouštěcích obtoků a tlakových komor, f) provizorní uzavření odkoušeného úseku. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) napojení jednotlivých úseků po provedení zkoušky; toto se oceňuje cenami části A20 Montáž plynovodů a plynovodních přípojek. 3. Uvedený tlak v popisech cen -0016 až -0073 je projektovaný tlak plynovodu.					
PSC								

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: Úvaly - Kanalizace, VO a Komunikace - Barákova ulice
Objekt:

SO 06 - Veřejné osvětlení

KSO: 828 75
Místo: Úvaly
CZ-CPV: 45231400-9

Zadavatel:
Město Úvaly

Uchazeč:
Porr, a.s., Dubečská 3238/36, 100 00 Praha 10

Projektant:
Sweco Hydroprojekt a.s.

Poznámka:

Porr a.s. -2-
Vodohospodářské stavby
Dubečská 3238/36
100 00 Praha 10, Strašnice
ICO: 43005560

CC-CZ: 22242
Datum: 22.07.2014
CZ-CPA: 42.22.22

IČ:
DIČ:

IČ: 43005560
DIČ: CZ43005560

IČ:
DIČ:

Je-li v kontrolním rozpočtu nebo v soupisu prací uvedena v kolonce "Název položky" obchodní značka jakéhokoliv materiálu nebo výrobku, má tento název pouze informativní charakter.
Pro ocenění a následně pro realizaci je možné použít jiný materiál nebo výrobek, který má srovnatelné nebo lepší užitné vlastnosti a odpovídá požadavkům dokumentace.

Cena bez DPH				99 633,45
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně	
DPH základní	99 633,45	21,00%	20 923,02	
snižena	0,00	15,00%	0,00	
Cena s DPH		v CZK		120 556,47

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Úvaly - Kanalizace, VO a Komunikace - Barákova ulice

Objekt: SO 06 - Veřejné osvětlení

Místo: Úvaly

Zadavatel: Město Úvaly

Uchazeč: Porr, a.s., Dubečská 3238/36, 100 00 Praha 10

Kód dílu - Popis

Náklady soupisu celkem

M - Práce a dodávky M

21-M - Elektromontáže

Porr a.s.

-2-
inženýrský závod – Vodo hospodářské stavby
Dubečská 3238/36
100 00 Praha 10, Strašnice
IČO: 43005560

Datum: 22.07.2014

Projektant: Sweco Hydroprojekt a.s.

Cena celkem [CZK]

99 633,45

99 633,45

99 633,45

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Úvaly - Kanalizace, VO a Komunikace - Barákova ulice
 Objekt: SO 06 - Veřejné osvětlení

Místo: Úvaly
 Zadavatel: Město Úvaly
 Uchazeč: Porr, a.s., Dubečská 3238/36, 100 00 Praha 10

Porr a.s.
 oddělení závod - Vodohospodářská stavby
 Dubečská 3238/36
 100 00 Praha 10, Strašnice
 IČO: 43005560

Datum: 22.07.2014

Projektant: Sweco Hydroprojekt a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							99 633,45	
D	M		Práce a dodávky M				99 633,45	
D	Z1-M		Elektromontáže				99 633,45	
1	K	R001	Osvětlovací stožár 6 m, bezpatkový, pozinkovaný	kus	3,000	6 325,00	18 975,00	
2	K	R002	Svítilno 50 W - sodíková výbojka	kus	3,000	3 685,15	11 055,45	
3	K	R003	Kabel CYKY 4J x 10 mm ²	m	120,000	88,00	10 560,00	
4	K	R004	Zemnicí drát FeZn prům. 10 mm	m	110,000	26,50	2 915,00	
5	K	R005	Kabelová rýha 350 x 500 mm, výkop, zához, zakrytí kabelovou deskou	m	100,000	165,00	16 500,00	
6	K	R006	Pouzdrový základ stožáru	m	3,000	2 832,00	8 496,00	
7	K	R007	Kabelová chránička, obetonování, zapění	m	20,000	776,40	15 532,00	
8	K	R008	Pískové tože 2 x 8 cm	m	80,000	95,00	7 600,00	
9	K	R009	Demontáž stávajícího osvětlovacího bodu	kus	1,000	3 000,00	3 000,00	
10	K	R010	Výchozí revize	hod	10,000	500,00	5 000,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: Úvaly - Kanalizace, VO a Komunikace - Barákova ulice
Objekt:

SO 07 - Komunikace

KSO: 822 29
Místo: Úvaly
CZ-CPV: 45233123-7

Zadavatel:
Město Úvaly

Uchazeč:
Porr, a.s., Dubečská 3238/36, 100 00 Praha 10

Projektant:
Sinpps s.r.o.

Poznámka:

PORR a.s.
Dubečská 3238/36
100 00 Praha 10, Strašnice
IČO: 43005560

CC-CZ: 21121
Datum: 22.07.2014
CZ-CPA: 42.11.10

IČ:
DIČ:
IČ: 43005560
DIČ: CZ43005560

IČ:
DIČ:

Je-li v kontrolním rozpočtu nebo v soupisu prací uvedena v kolonce "Název položky" obchodní značka jakéhokoliv materiálu nebo výrobku, má tento název pouze informativní charakter.
Pro ocenění a následně pro realizaci je možné použít jiný materiál nebo výrobek, který má srovnatelné nebo lepší užitné vlastnosti a odpovídá požadavkům dokumentace.

Cena bez DPH

1 238 337,79

DPH základní
snižená

Základ daně
1 238 337,79
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
260 050,94
0,00

Cena s DPH

v CZK

1 498 388,73

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Úvaly - Kanalizace, VO a Komunikace - Barákova ulice

Objekt: **SO 07 - Komunikace**

Místo: Úvaly

Zadavatel: Město Úvaly

Uchazeč: Porr, a.s., Dubečská 3238/36, 100 00 Praha 10

Datum: 22.07.2014

Projektant: Sinpps s.r.o.

Porr a.s.
inženýrský závod - Vodo hospodářské stavby
Dubečská 3238/36
100 00 Praha 10, Strašnice
ICO: 43005560

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

1 238 337,79

HSV - Práce a dodávky HSV

1 238 337,79

1 - Zemní práce	130 503,37
2 - Zakládání	29 583,00
5 - Komunikace	683 455,85
8 - Trubní vedení	50 332,98
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	113 532,04
000 - Ostatní konstrukce a práce	450,00
998 - Přesun hmot	230 930,55

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Úvaly - Kanalizace, VO a Komunikace - Barákova ulice
 Objekt: SO 07 - Komunikace

Místo: Úvaly
 Zadavatel: Město Úvaly
 Uchazeč: Porr, a.s., Dubečská 3238/36, 100 00 Praha 10

Porr a.s.
 inženýrský zvláštní - Vědeckopodlažské stavby
 Dubečská 3238/36
 100 00 Praha 10, Strašnice
 IČO: 49005560

Datum: 22.07.2014

Projektant: Sinpps s.r.o.

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

1 238 337,79

D HSV Práce a dodávky HSV

D 1 Zemní práce 1 238 337,79

1	K	113106121	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěši z betonových nebo kamenných dlaždic	m2	151,000	30,69	130 503,37	CS ÚRS 2014 02	
PP			Rozebrání dlažeb a díků komunikací pro pěši, vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek komunikací pro pěši s ložem z kamenná nebo živice a s výplní spár				4 695,57		
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pro rozebrání dlažeb a díků včetně odstranění lože. 2. Ceny nelze použít pro rozebrání dlažeb uložených do betonového lože nebo do cementové malty, které se oceňují cenami -7130, -7131, -7132, -7170, -7171, -7172, -7230, -7231 a -7232 Odstranění podkladů nebo krytů z betonu prostého; pro volbu těchto cen je rozhodující tloušťka bourané dlažby včetně lože nebo podkladu. 3. U komunikací pro pěši a u vozovek a ploch menších než 50 m2 jsou ceny určeny pro ruční rozebrání, u vozovek a ploch větších než 50 m2 pro rozebrání strojně. 4. V cenách nejsou započteny náklady na popř. nutné odštěnění: a) dlažebních nebo mozaikových kostek, které se oceňují cenami souboru cen 979 07-11 Odštěnění vybouraných dlažebních kostek části C01 tohoto ceníku, b) betonových, kamenných nebo keramických desek nebo dlaždic, které se oceňují cenami souboru cen 979 08-11 Odštěnění vybouraných obrubníků, krajníků, desek nebo dílců části C01 tohoto ceníku. 5. Přemístění vybourané dlažby včetně materiálu z lože a spár na vzdálenost přes 3 m se oceňuje cenami souboru cen 997 22-1 Vodovorná doprava suti a vybouraných hmot.						

2	K	113106271	Rozebrání dlažeb vozovek pl přes 50 do 200 m2 ze zámkové dlažby do lože z kamenná	m2	34,000	18,76	637,84	CS ÚRS 2014 02
PP			Rozebrání dlažeb a díků komunikací pro pěši, vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek vozovek a ploch, s jakoukoliv výplní spár v ploše jednotlivé přes 50 m2 do 200 m2 ze zámkové dlažby kladené do lože z kamenná					
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pro rozebrání dlažeb a díků včetně odstranění lože. 2. Ceny nelze použít pro rozebrání dlažeb uložených do betonového lože nebo do cementové malty, které se oceňují cenami -7130, -7131, -7132, -7170, -7171, -7172, -7230, -7231 a -7232 Odstranění podkladů nebo krytů z betonu prostého; pro volbu těchto cen je rozhodující tloušťka bourané dlažby včetně lože nebo podkladu. 3. U komunikací pro pěši a u vozovek a ploch menších než 50 m2 jsou ceny určeny pro ruční rozebrání, u vozovek a ploch větších než 50 m2 pro rozebrání strojně. 4. V cenách nejsou započteny náklady na popř. nutné odštěnění: a) dlažebních nebo mozaikových kostek, které se oceňují cenami souboru cen 979 07-11 Odštěnění vybouraných dlažebních kostek části C01 tohoto ceníku, b) betonových, kamenných nebo keramických desek nebo dlaždic, které se oceňují cenami souboru cen 979 08-11 Odštěnění vybouraných obrubníků, krajníků, desek nebo dílců části C01 tohoto ceníku. 5. Přemístění vybourané dlažby včetně materiálu z lože a spár na vzdálenost přes 3 m se oceňuje cenami souboru cen 997 22-1 Vodovorná doprava suti a vybouraných hmot.					

3	K	113107163	Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 z kamenná drceného tl 300 mm	m2	34,000	28,62	9 988,38	CS ÚRS 2014 02
PP			Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivé přes 50 m2 do 200 m2 z kamenná hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm					
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. Pro volbu cen z hlediska množství se uvazuje každá souvisle odstraňovaná plocha krytu nebo podkladu stejného druhu samostatně. Odstraňuje-li se několik vrstev vozovky najednou, jednotlivé vrstvy se oceňují každá samostatně. 2. U ploch menších než 50 m2 jsou ceny určeny pro ruční odstranění podkladu nebo krytu, u ploch větších než 50 m2 pro odstranění strojně. 3. Ceny a) -7111 až -7113, -7151 až -7153 a -7211 až -7213 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze štrkoplátek, škváry, strusky nebo z mechanicky zpevněných zemín, b) -7121 až -7125, -7161 až -7165 a -7221 až -7225 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze zemín stabilizovaných vápnem, c) -7130 až -7132, -7170 až -7172 a -7230 až -7232 lze použít i pro odstranění dlažeb uložených do betonového lože a dlažeb z mozaiky uložených do cementové malty nebo podkladu ze zemín stabilizovaných cementem. 4. Ceny lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů opatřených živými postřikky nebo nátěry. 5. Ceny odlišné podle tloušťky (např. do 100 mm, do 200 mm) jsou určeny vždy pro celou tloušťku jednotlivých konstrukcí. 6. V cenách nejsou započteny náklady na zarovnaní stýněných ploch betonových nebo živých podkladů nebo krytů, které se oceňují cenami souboru cen 919 73. Zarovnaní stýněných ploch části C 01 tohoto ceníku. Množství suti získané ze zarovnaní stýněných ploch podkladů nebo krytů se zvlášť nevykazuje. 7. Přemístění vybouraného materiálu na vzdálenost přes 3 m u cen -7111 až -7146 a přes 20 m u cen -7151 až -7246 se oceňuje cenami souboru cen 997 22-1 Vodovorná doprava suti. 8. Ceny -714, -718, a -724, nelze použít pro odstranění podkladu nebo krytu frézováním.					

4	K	113107165	Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 z kamenná drceného tl 500 mm	m2	349,000	96,46	40 609,66	CS ÚRS 2014 02
PP			Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivé přes 50 m2 do 200 m2 z kamenná hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 400 do 500 mm					
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. Pro volbu cen z hlediska množství se uvazuje každá souvisle odstraňovaná plocha krytu nebo podkladu stejného druhu samostatně. Odstraňuje-li se několik vrstev vozovky najednou, jednotlivé vrstvy se oceňují každá samostatně. 2. U ploch menších než 50 m2 jsou ceny určeny pro ruční odstranění podkladu nebo krytu, u ploch větších než 50 m2 pro odstranění strojně. 3. Ceny a) -7111 až -7113, -7151 až -7153 a -7211 až -7213 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze štrkoplátek, škváry, strusky nebo z mechanicky zpevněných zemín, b) -7121 až -7125, -7161 až -7165 a -7221 až -7225 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze zemín stabilizovaných vápnem, c) -7130 až -7132, -7170 až -7172 a -7230 až -7232 lze použít i pro odstranění dlažeb uložených do betonového lože a dlažeb z mozaiky uložených do cementové malty nebo podkladu ze zemín stabilizovaných cementem. 4. Ceny lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů opatřených živými postřikky nebo nátěry. 5. Ceny odlišné podle tloušťky (např. do 100 mm, do 200 mm) jsou určeny vždy pro celou tloušťku jednotlivých konstrukcí. 6. V cenách nejsou započteny náklady na zarovnaní stýněných ploch betonových nebo živých podkladů nebo krytů, které se oceňují cenami souboru cen 919 73. Zarovnaní stýněných ploch části C 01 tohoto ceníku. Množství suti získané ze zarovnaní stýněných ploch podkladů nebo krytů se zvlášť nevykazuje. 7. Přemístění vybouraného materiálu na vzdálenost přes 3 m u cen -7111 až -7146 a přes 20 m u cen -7151 až -7246 se oceňuje cenami souboru cen 997 22-1 Vodovorná doprava suti. 8. Ceny -714, -718, a -724, nelze použít pro odstranění podkladu nebo krytu frézováním.					

5	K	113107185	Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 živých tl 250 mm	m2	158,000	75,00	11 850,00	CS ÚRS 2014 02
PP			Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivé přes 50 m2 do 200 m2 živých, o tl. vrstvy přes 200 do 250 mm					

PC Typ Kód

Popis

MJ Množství J.cena [CZK]

Porra s.s.

Cena celkem - Vodař. cenová soustava
 100,00 Praha 10, Strašnice
 IČO: 43005660

Poznámka k souboru cen:
 1. Pro volbu cen z hlediska množství se uvádí každé souvislé odstraňování plocha krytu nebo podkladu stejného druhu samostatně. Odstraňuje-li se několik vrstev vozovky najednou, jednotlivé vrstvy se oceňují každé samostatně. 2. U ploch menších než 50 m² jsou ceny určeny pro ruční odstranění podkladu nebo krytu, u ploch větších než 50 m² pro odstranění strojně. 3. Ceny a) -711 až -713, -715 až -715 a -721 až -723 lze použít i pro odstranění podkladu nebo krytu ze šetrkopalku, škvary, stranky nebo z mechanicky zpevněných zemín, b) stabilizačních výpnev, c) -713 až -713, -717 až -717 a -720 až -722 lze použít i pro odstranění dlažeb uložených do betonového laže a dlažeb z mezalky uložených do cementové malty nebo podkladu ze zemín nebo náterů. 4. Ceny lze použít i pro odstranění podkladu nebo krytu opatřených živými rostlinami postřihy nebo náterem. 5. Ceny odlišné podle tloušťky (např. do 100 mm, do 200 mm) jsou určeny vždy pro celou tloušťku jednotlivých konstrukcí. 6. V cenách nejsou započteny náklady na zarovnaní stýčných ploch betonových nebo živých podkladů nebo krytů, které se oceňují cenami souboru cen 919.73. Zarovnaní stýčné plochy části C 01 tohoto ceníku. Množství suti získané ze zarovnaní stýčných ploch podkladů nebo krytů se zvlášť nevykazuje. 7. Přemístění vybouraného materiálu na vzdálenost přes 3 m u cen -711 až -716 a přes 20 m u cen -715 až -724 se oceňuje cenami souboru cen 997.22-1 Vodovodní doprava suti. 8. Ceny -714, -718 a -724, nelze použít pro odstranění podkladu nebo krytu frézováním.

6	K	113107186	Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m ² živých tl 300 mm	m ²	158,000	85,00	13 430,00	CS ÚRS 2014 02
---	---	-----------	-----------------------------------------------------------------------	----------------	---------	-------	-----------	----------------

Poznámka k souboru cen:
 1. Pro volbu cen z hlediska množství se uvádí každé souvislé odstraňování plocha krytu nebo podkladu stejného druhu samostatně. Odstraňuje-li se několik vrstev vozovky najednou, jednotlivé vrstvy se oceňují každé samostatně. 2. U ploch menších než 50 m² jsou ceny určeny pro ruční odstranění podkladu nebo krytu, u ploch větších než 50 m² pro odstranění strojně. 3. Ceny a) -711 až -713, -715 až -715 a -721 až -723 lze použít i pro odstranění podkladu nebo krytu ze šetrkopalku, škvary, stranky nebo z mechanicky zpevněných zemín, b) stabilizačních výpnev, c) -713 až -713, -717 až -717 a -720 až -722 lze použít i pro odstranění dlažeb uložených do betonového laže a dlažeb z mezalky uložených do cementové malty nebo podkladu ze zemín nebo náterů. 4. Ceny lze použít i pro odstranění podkladu nebo krytu opatřených živými rostlinami postřihy nebo náterem. 5. Ceny odlišné podle tloušťky (např. do 100 mm, do 200 mm) jsou určeny vždy pro celou tloušťku jednotlivých konstrukcí. 6. V cenách nejsou započteny náklady na zarovnaní stýčných ploch betonových nebo živých podkladů nebo krytů, které se oceňují cenami souboru cen 919.73. Zarovnaní stýčné plochy části C 01 tohoto ceníku. Množství suti získané ze zarovnaní stýčných ploch podkladů nebo krytů se zvlášť nevykazuje. 7. Přemístění vybouraného materiálu na vzdálenost přes 3 m u cen -711 až -716 a přes 20 m u cen -715 až -724 se oceňuje cenami souboru cen 997.22-1 Vodovodní doprava suti. 8. Ceny -714, -718 a -724, nelze použít pro odstranění podkladu nebo krytu frézováním.

7	K	113154122	Frézování živiceho krytu tl 40 mm pruh š 1 m pl do 500 m ² bez překážek v trase	m ²	125,000	45,00	5 625,00	CS ÚRS 2014 02
---	---	-----------	--------------------------------------------------------------------------------------------	----------------	---------	-------	----------	----------------

Poznámka k souboru cen:
 1. V cenách jsou započteny i náklady na: a) vodu pro chlazení zubů frézy, b) opotřebování frézovacích nástrojů, c) naložení odfrézovaného materiálu na dopravní prostředek. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) nutné ruční odstranění (vybourání) živiceho krytu kolem překážek, které se oceňují cenami souboru cen 113 10-7 Odstranění podkladů nebo krytů této části katalogu, b) očištění povrchu odfrézované plochy, které se oceňují cenami souboru cen 938 90-9 Odstranění bláta, prachu z povrchu podkladu nebo krytu části C01 tohoto katalogu. 3. Množství mrtvých jednotek pro rozpočet urč projekt. Drobné překážky, např. vpusti, úložky, sloupky (plochy do 2 m²) se z celkové frézované plochy neodčítají. 4. Tloušťku frézované vrstvy urč projekt a měří se tloušťka jednotlivých zábrtů v mm. 5. Cena s překážkami je určena v případech, kdy: a) na 200 m² frézované plochy se vyskytne v průměru více než jedna vpust nebo vstup inženýrských sítí, popř. stožár, vstupní ostrůvek apod., b) jsou-li podél frézované plochy osazeny obrubníky s výškovým rozdílem horní plochy obrubníku od frézované plochy větší než 250 mm. 6. Překážkami se rozumí obrubníky nebo krajníky, pokud výškový rozdíl horní plochy obrubníku od frézované plochy je větší než 250 mm, vpusti nebo vstupy inženýrských sítí, stožáry, nástupní a ochranné ostrůvky apod.

8	K	113154123	Frézování živiceho krytu tl 50 mm pruh š 1 m pl do 500 m ² bez překážek v trase	m ²	90,000	55,00	4 950,00	CS ÚRS 2014 02
---	---	-----------	--------------------------------------------------------------------------------------------	----------------	--------	-------	----------	----------------

Poznámka k souboru cen:
 1. V cenách jsou započteny i náklady na: a) vodu pro chlazení zubů frézy, b) opotřebování frézovacích nástrojů, c) naložení odfrézovaného materiálu na dopravní prostředek. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) nutné ruční odstranění (vybourání) živiceho krytu kolem překážek, které se oceňují cenami souboru cen 113 10-7 Odstranění podkladů nebo krytů této části katalogu, b) očištění povrchu odfrézované plochy, které se oceňují cenami souboru cen 938 90-9 Odstranění bláta, prachu z povrchu podkladu nebo krytu části C01 tohoto katalogu. 3. Množství mrtvých jednotek pro rozpočet urč projekt. Drobné překážky, např. vpusti, úložky, sloupky (plochy do 2 m²) se z celkové frézované plochy neodčítají. 4. Tloušťku frézované vrstvy urč projekt a měří se tloušťka jednotlivých zábrtů v mm. 5. Cena s překážkami je určena v případech, kdy: a) na 200 m² frézované plochy se vyskytne v průměru více než jedna vpust nebo vstup inženýrských sítí, popř. stožár, vstupní ostrůvek apod., b) jsou-li podél frézované plochy osazeny obrubníky s výškovým rozdílem horní plochy obrubníku od frézované plochy větší než 250 mm. 6. Překážkami se rozumí obrubníky nebo krajníky, pokud výškový rozdíl horní plochy obrubníku od frézované plochy je větší než 250 mm, vpusti nebo vstupy inženýrských sítí, stožáry, nástupní a ochranné ostrůvky apod.

9	K	113202111	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých	m	104,000	43,62	4 536,48	CS ÚRS 2014 02
---	---	-----------	---------------------------------------------	---	---------	-------	----------	----------------

Poznámka k souboru cen:
 1. Ceny jsou určeny: a) pro vytrhání obrub, obrubníků nebo krajníků jakéhokoliv druhu a velikosti uložených v jakémkoliv loži popř. i s opěrami a vypárovacích jakýmkoliv materiálem, b) pro obruby z dlažebních kostek uložených v jedné řadě. 2. V cenách nejsou započteny náklady na popř. nutné očištění: a) vytrhání obrubníků nebo krajníků, které se oceňují cenami souboru cen 979 0-0-0 Očištění vybouraných obrubníků, krajníků, desek nebo dílců části C 01 tohoto ceníku, b) vytrhání dlažebních kostek, které se oceňují cenami souboru cen 979 0-11 Očištění vybouraných dlažebních kostek části C 01 tohoto ceníku. 3. Vytrhání obrub ze dvou řad kostek se oceňuje jako dvojnásobně množství vytrhání obrub z jedné řady kostek. 4. Přemístění vybouraných obrub, krajníků nebo dlažebních kostek včetně materiálu z lože a spár na vzdálenost přes 3 m se oceňuje cenami souboru cen 997.22-1 Vodovodní doprava suti a vybouraných hmot.

10	K	113203111	Vytrhání obrub z dlažebních kostek	m	7,000	48,10	336,70	CS ÚRS 2014 02
----	---	-----------	------------------------------------	---	-------	-------	--------	----------------

Poznámka k souboru cen:
 1. Ceny jsou určeny: a) pro vytrhání obrub, obrubníků nebo krajníků jakéhokoliv druhu a velikosti uložených v jakémkoliv loži popř. i s opěrami a vypárovacích jakýmkoliv materiálem, b) pro obruby z dlažebních kostek uložených v jedné řadě. 2. V cenách nejsou započteny náklady na popř. nutné očištění: a) vytrhání obrubníků nebo krajníků, které se oceňují cenami souboru cen 979 0-0-0 Očištění vybouraných obrubníků, krajníků, desek nebo dílců části C 01 tohoto ceníku, b) vytrhání dlažebních kostek, které se oceňují cenami souboru cen 979 0-11 Očištění vybouraných dlažebních kostek části C 01 tohoto ceníku. 3. Vytrhání obrub ze dvou řad kostek se oceňuje jako dvojnásobně množství vytrhání obrub z jedné řady kostek. 4. Přemístění vybouraných obrub, krajníků nebo dlažebních kostek včetně materiálu z lože a spár na vzdálenost přes 3 m se oceňuje cenami souboru cen 997.22-1 Vodovodní doprava suti a vybouraných hmot.

11	K	122301401	Vykopávky v zemníku na suchu v hornině tl. 4 objem do 100 m ³	m ³	9,000	123,06	1 107,54	CS ÚRS 2014 02
----	---	-----------	--------------------------------------------------------------------------	----------------	-------	--------	----------	----------------

Poznámka k souboru cen:
 1. Ceny lze použít i pro těžbu haldových a pro skrytky s výjimkou skrytek nad povrchový mi důlními díly. Ceny pro těžbu haldových nelze použít, uplatňují-li se v místě těžby báňské předpisy nebo odůvodněné požadavky správce haldy (odvalu), které prokazatelně vyvolávají zvýšení nákladů dodavatele stavebních prací. V těchto případech se vykropky haldy (odvalu) oceňují příslušnými cenami katalogu 823-7 Rekultivace. 2. Ceny lze použít jen pro vykropky v zemních nezapojených. Jsou-li zemníky nebo jejich části zapojené, oceňuje se vykropka v nich podle čl. 311a Všeobecných podmínek tohoto katalogu.

12	K	131301101	Hloubení jam nezapojených v hornině tl. 4 objemu do 100 m ³	m ³	6,000	123,06	738,36	CS ÚRS 2014 02
----	---	-----------	------------------------------------------------------------------------	----------------	-------	--------	--------	----------------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			Hloubení nezapažených jam a zářezů s urovňáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 do 100 m3 Poznámka k souboru cen: 1. Hloubení jam ve stržích a jam pro základy pro příčné a podélné zpevnění dna a břehů pod obrysem výkopu pro koryta vodotečí při lenicko-technických melioracích (LTM) zejména výkopů pro konstrukce těles, stupňů, boků, předpráhů, práhů, podlátek, výhonů a pro základy žil, dlažeb, rovinanin, plůtků a hatí se oceňuje cenami příslušnými pro objem výkopů do 100 m3. I když slouží jinému účelu, objem výkopu je vřít. 2. Ceny lze použít i pro hloubení nezapažených jam a zářezů pro podzemní vedení, jsou-li tyto práce prováděny z povrchu území. 3. Předepisuje-li projekt hloubit jámy popsané v pozn. č. 1 v hornině 3 až 7 bez použití těžeb, oceňuje se toto hloubení i) v suchu nebo v mokru cenami 138 40-1101, 138 50-1101 a 138 60-1101. 4. Hloubení nezapažených nebo nezapažených hloubených výkopů: b) v tekoucí vodě při jakémkoliv její rychlosti individuálně. 5. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění hloubky přes 16 m se oceňuje individuálně. 6. Náklady na převoz výkopku na příslušném terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo rozložení na dopravní prostředek. 7. Náklady na vstřížení přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle ustanovení článku č. 3161 všeobecných podmínek katalogu.					
13	K	132301101	Hloubení rýh š. do 600 mm v hornině tř. 4 objemu do 100 m3	m3	18,000	75,00	1 350,00	CS ÚRS 2014 02
PP			Hloubení zapážených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovňáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 do 100 m3 Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na převoz výkopku na příslušném terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo naložení na dopravní prostředek. 2. Ceny jsou určeny pro rýhy: a) šířky přes 200 do 300 mm a hloubky do 750 mm, b) šířky přes 300 do 400 mm a hloubky do 1 000 mm, c) šířky přes 400 do 500 mm a hloubky do 1 200 mm, d) šířky přes 500 do 600 mm a hloubky do 1 500 mm. 3. Náklady na vstřížení přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle ustanovení článku č. 3161 všeobecných podmínek katalogu.					
PSC								
VV			90°0,5°0,4			18,000		
14	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhuťněním	m3	3,000	75,00	225,00	CS ÚRS 2014 02
PP			Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhuťněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopkách Poznámka k souboru cen: 1. Ceny 174 10-... jsou určeny pro zhuťněné zásypy s mírou zhuťnění: a) z hornin soudržných do 100 % FS, b) z hornin nesoudržných do 100 % FS, c) z hornin kamenitých pro jakoukoliv míru zhuťnění. 2. Je-li projektem předepsáno vyšší zhuťnění, podle bodu a) a b) poznámky č. 1., ocení se zásyp individuálně. 3. Ceny nelze použít pro zásyp rýh pro drenážní tratě vodoty pro lenicko-technické meliorace a zemědělské. Zásyp těchto rýh se oceňuje cenami souboru cen 174 20-3. Části A 03 Zemní práce pro objekty oborů 831 až 833. Nezhutněný zásyp odvodňovacích kanálů z betonových a železobetonových trub v polních a lučních tratích se oceňuje cenou 1101. Zásyp sypaninou rýh bez ohledu na šířku kanálů, cena obsahuje i náklady na ruční nezhuťněný zásyp výšky do 200 mm nad vrchol potrubí. 4. V cenách 10-1101, 10-1103, 20-1101 a 20-1103 je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 10 m od kraje výkopu nebo zaspávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky. 5. V ceně 10-1102 je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 15 m od hrany zaspávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky. 6. Objem zásypu je rozdílný objemu výkopu a objemu do něho vestavěných konstrukcí nebo uložených vedení i s jejich obklopením a podklady (tento objem se nazývá objemem horniny vytažené konstrukcí). Objem potrubí do DN 180, příp. i s obalením, se od objemu zásypu neodčítá. Pro stanovení objemu zásypu se od objemu výkopu odečítá i objem objemu potrubí oceňovaný cenami souboru cen 175 10-11. Objem potrubí, přicházející v úvalu. 7. Odlišení zbylého výkopku po provedení zásypu zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje, je-li objem zbylého výkopku: a) do 1 m3 na 1 m vedení a jedná se o výkopek neulehlý - cenami souboru cen 167 10-110. Nakládání výkopku nebo sypaniny u 162. 0-1. Vodorovné přemístění výkopku. V případě, že se jedná o výkopek ulehlejší - rozpojení a naložení výkopku cenami souboru cen 122. 0-1. souboru cen 162. 0-1. Vodorovné přemístění výkopku: b) přes 1 m3 na 1 m vedení, jestliže projekt předepíše, že se zbylý výkopek bude odklízet zároveň s prováděním výkopů, pouze přemístění výkopku cenami souboru cen 162. 0-1. Vodorovné přemístění výkopku. Při zmiňném objemu zbylého výkopku se neoceňuje ani naložení ani rozpojení výkopku. Jestliže se zbylý výkopek neodklízí, nýbrž rozprostře podél výkopu a nad výkopem, platí poznámka č. 8. 8. Rozprostření zbylého výkopku podél výkopu a nad výkopem po provedení zásypu zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje: a) cenou 171 20-1101. Uložení sypaniny do nezhuťněných zásypů, není-li projektem předepsáno zhuťnění rozprostřeného zbylého výkopku. b) cenou 171 10-1111. Uložení sypaniny do zásypů z hornin spýchých, je-li předepsáno zhuťnění rozprostřeného zbylého výkopku, a to v objemu vypočteném podle poznámky č. 6, příp. zmenšeném o objem výkopku, který byl již odklizen. 9. Míru zhuťnění předepisuje projekt.					
PSC								
15	M	583441970	šterkodrt frakce 0-63	t	15,600	173,00	2 698,80	CS ÚRS 2014 02
PP			kamenivo přírodní drsné hutné pro stavební účely PDK (drobné, hrubé a šterkodrt) šterkodrt ČSN EN 13043 frakce 0-63 MN Luleč					
16	K	174201101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou bez zhuťnění	m3	6,250	75,00	468,75	CS ÚRS 2014 02
PP			Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách bez zhuťnění jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopkách Poznámka k souboru cen: 1. Ceny 174 10-... jsou určeny pro zhuťněné zásypy s mírou zhuťnění: a) z hornin soudržných do 100 % FS, b) z hornin nesoudržných do 100 % FS, c) z hornin kamenitých pro jakoukoliv míru zhuťnění. 2. Je-li projektem předepsáno vyšší zhuťnění, podle bodu a) a b) poznámky č. 1., ocení se zásyp individuálně. 3. Ceny nelze použít pro zásyp rýh pro drenážní tratě vodoty pro lenicko-technické meliorace a zemědělské. Zásyp těchto rýh se oceňuje cenami souboru cen 174 20-3. Části A 03 Zemní práce pro objekty oborů 831 až 833. Nezhutněný zásyp odvodňovacích kanálů z betonových a železobetonových trub v polních a lučních tratích se oceňuje cenou 1101. Zásyp sypaninou rýh bez ohledu na šířku kanálů, cena obsahuje i náklady na ruční nezhuťněný zásyp výšky do 200 mm nad vrchol potrubí. 4. V cenách 10-1101, 10-1103, 20-1101 a 20-1103 je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 10 m od kraje výkopu nebo zaspávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky. 5. V ceně 10-1102 je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 15 m od hrany zaspávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky. 6. Objem zásypu je rozdílný objemu výkopu a objemu do něho vestavěných konstrukcí nebo uložených vedení i s jejich obklopením a podklady (tento objem se nazývá objemem horniny vytažené konstrukcí). Objem potrubí do DN 180, příp. i s obalením, se od objemu zásypu neodčítá. Pro stanovení objemu zásypu se od objemu výkopu odečítá i objem objemu potrubí oceňovaný cenami souboru cen 175 10-11. Objem potrubí, přicházející v úvalu. 7. Odlišení zbylého výkopku po provedení zásypu zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje, je-li objem zbylého výkopku: a) do 1 m3 na 1 m vedení a jedná se o výkopek neulehlý - cenami souboru cen 167 10-110. Nakládání výkopku nebo sypaniny u 162. 0-1. Vodorovné přemístění výkopku. V případě, že se jedná o výkopek ulehlejší - rozpojení a naložení výkopku cenami souboru cen 122. 0-1. souboru cen 162. 0-1. Vodorovné přemístění výkopku: b) přes 1 m3 na 1 m vedení, jestliže projekt předepíše, že se zbylý výkopek bude odklízet zároveň s prováděním výkopů, pouze přemístění výkopku cenami souboru cen 162. 0-1. Vodorovné přemístění výkopku. Při zmiňném objemu zbylého výkopku se neoceňuje ani naložení ani rozpojení výkopku. Jestliže se zbylý výkopek neodklízí, nýbrž rozprostře podél výkopu a nad výkopem, platí poznámka č. 8. 8. Rozprostření zbylého výkopku podél výkopu a nad výkopem po provedení zásypu zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje: a) cenou 171 20-1101. Uložení sypaniny do nezhuťněných zásypů, není-li projektem předepsáno zhuťnění rozprostřeného zbylého výkopku. b) cenou 171 10-1111. Uložení sypaniny do zásypů z hornin spýchých, je-li předepsáno zhuťnění rozprostřeného zbylého výkopku, a to v objemu vypočteném podle poznámky č. 6, příp. zmenšeném o objem výkopku, který byl již odklizen. 9. Míru zhuťnění předepisuje projekt.					
PSC								
VV			75,000°0,25			6,250		
17	K	181301101	Rozprostření ornice tl. vrstvy do 100 mm pl. do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	25,000	45,00	1 125,00	CS ÚRS 2014 02
PP			Rozprostření a urovňání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při souvislé ploše do 500 m2, tl. vrstvy do 100 mm Poznámka k souboru cen: 1. V ceně jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění hromad nebo dočasných skládek na místo spotřeby ze vzdálenosti do 30 m. 2. V ceně nejsou započteny náklady na získání ornice; toto získání se oceňuje cenami souboru cen 121 10-11 Sejmání ornice. 3. Případné nakládání ornice, v souvislosti s pozn. č. 3 se oceňuje cenami souboru cen 167 10-11. Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny. 4. Jsou-li hromady nebo dočasné skládky ornice umístěny podle projektu ve vzdálenosti přes 30 m od místa spotřeby, oceňuje se její přemístění cenami souboru cen 162. 0-1. Vodorovné přemístění výkopku, přičemž se vzdálenost 30 m, uvedená v popisu cen, neodčítá.					
PSC								
18	K	181411131	Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	25,000	8,00	200,00	CS ÚRS 2014 02
PP			Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utážení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5					

PC Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cena soustava [CZK]	Cena [CZK]
PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na pokosění, naložení a odvoz odpadu do 20 km se složením. 2. V cenách - 1161 až - 1164 nejsou započteny i náklady na zadržovací textilii. 3. V cenách nejsou započteny náklady na: a) přípravu půdy, b) frází semena, tyto náklady se oceňují ve specifikaci, c) výpletu a zalévání, tyto práce se oceňují cenami částí 02 souboru cen 185 80-42 Výpletu a 185 80-43 Zalévání rostlin vodou, d) úpravě terénu, tyto práce se oceňují souborem cen 181 1... Plánová úprava terénu, 4. V cenách o sklonu pohybu přes 1:1 jsou uváděny náklady oceňují individuálně. lezeckých technik. V případě použití lezeckých technik se tyto						
	19 M 005724100	osiva směs travní parková						
	PP	osiva pícnin směsi travní balení obvykle 25 kg parková	kg	0,375	110,00		41,25	CS ÚRS 2014 02
	VV	25*0,015 Přepočtené koeficientem množství						
	20 K 181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním			0,375			
	PP	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	964,000	16,86		16 253,04	CS ÚRS 2014 02
		Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pro úpravu všech nově zřizovaných ploch (v zářezech i na náběpích) vodorovných nebo ve sklonu do 1:5 pod zpevnění ploch jakéhokoliv druhu, pod humusování, (ne však pro plochy záspu ryh pro podzemní vedení), divočinu apod. a dále, předepsat-li projekt úpravu pláně z jiného důvodu. 2. Ceny netze použít pro úpravu lovců (berem) šířky do 3 m přerušujících vsohy, pro úpravu drá z dřevěných a železobetonových příkopů pro jakoukoliv šířku dna; tato úprava se oceňuje cenami souboru cen 182, 0-1 Svahování. 3. Úprava ploch ve sklonu přes 1:5 se oceňuje cenami souboru cen 182, 0-1 Svahování. 4. Úprava profilů. 4. Náklady na úpravu dna a stěn při čišření příkopů pozemních komunikací jsou započteny v cenách souboru cen 938 90-2. Čišření příkopů komunikací v suchu nebo ve vodě částí 402 Zemní práce pro objekty oborů 821 až 828. 5. Míru zhutnění určuje projekt. Ceny se zhutněním jsou určeny pro jakoukoliv míru zhutnění.						
	21 K 162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4	m3	33,000	100,00		3 300,00	CS ÚRS 2014 02
	PP	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m						
		Poznámka k souboru cen: 1. Ceny netze použít, předepsuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; tato přemístění se oceňuje individuálně. 2. V cenách jsou započteny i náklady za jízdu loženého vozidla v terénu ve výkopu či na náběpích. 3. V cenách nejsou započteny náklady na rozhrnutí výkopku na náběpích; toto rozhrnutí se oceňuje cenami souboru cen 171, 0... Uložení sypání do náspů a 171 20-120 Uložení sypání na skládky. 4. Je-li na dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, pro kterou je nutno překládat výkopek z jednoho obvyklého dopravního prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, oceňuje se tato lomení vodorovné přemístění výkopku v každém úseku samostatně příslušnou cenou tohoto souboru cen a překládání výkopku cenami souboru cen 167 10-3. Nakládání nuležného výkopku z hromad s ohledem na ustanovení pozn. číslo 5. 5. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, slyčuje-li projekt použití dozeru. 6. V cenách vodorovného přemístění sypání nejsou započteny náklady na doobkvy materiálu, tyto se oceňují ve specifikaci.						
	22 K 162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4 ZK 1000 m přes 10000 m vodorovné přemístění výkopku nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších 1 započatých 1 m	m3	792,000	8,00		6 336,00	CS ÚRS 2014 02
		Poznámka k souboru cen: 1. Ceny netze použít, předepsuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; tato přemístění se oceňuje individuálně. 2. V cenách jsou započteny i náklady za jízdu loženého vozidla v terénu ve výkopu či na náběpích. 3. V cenách nejsou započteny náklady na rozhrnutí výkopku na náběpích; toto rozhrnutí se oceňuje cenami souboru cen 171, 0... Uložení sypání do náspů a 171 20-120 Uložení sypání na skládky. 4. Je-li na dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, pro kterou je nutno překládat výkopek z jednoho obvyklého dopravního prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, oceňuje se tato lomení vodorovné přemístění výkopku v každém úseku samostatně příslušnou cenou tohoto souboru cen a překládání výkopku cenami souboru cen 167 10-3. Nakládání nuležného výkopku z hromad s ohledem na ustanovení pozn. číslo 5. 5. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, slyčuje-li projekt použití dozeru. 6. V cenách vodorovného přemístění sypání nejsou započteny náklady na doobkvy materiálu, tyto se oceňují ve specifikaci.						
	PP	33*24 Přepočtené koeficientem množství			792,000			
	D 2	Zakládání						
	23 K 212752213	Tratvov z drenážních trubek plastových flexibilních D do 160 mm včetně lože otevřený výkop	m	90,000	328,70		29 583,00	CS ÚRS 2014 02
	PP	Tratvovy z drenážních trubek se zřízením šterkopičkového lože pod trubky a s jejich obsypem v průměrném celkovém množství do 0,15 m3/m v otevřeném výkopu z trubek plastových flexibilních D přes 100 do 160 mm						
	D 5	Komunikace						
	24 K 564201111	Podklad nebo podsyp ze šterkopičku ŠP tl. 40 mm	m2	405,000	35,00		683 455,85	
	PP	Podklad nebo podsyp ze šterkopičku ŠP s rozprostřením, vřícením a zhutněním, po zhutnění tl. 40 mm					14 175,00	CS ÚRS 2014 02
	25 K 564231111	Podklad nebo podsyp ze šterkopičku ŠP tl. 100 mm	m2	940,000	66,46		62 472,40	CS ÚRS 2014 02
	PP	Podklad nebo podsyp ze šterkopičku ŠP s rozprostřením, vřícením a zhutněním, po zhutnění tl. 100 mm						
	26 K 564851111	Podklad ze šterkodičt ŠD tl. 150 mm	m2	915,000	99,69		91 216,35	CS ÚRS 2014 02
	PP	Podklad ze šterkodičt ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm						
	VV	405,000+111+184+195+20						
	27 K 567123811	Podklad ze směsi stmelené cementem na dálnici SC C 8/10 (KSC II) tl. 120 mm	m2	90,000	251,14		27 602,60	CS ÚRS 2014 02
	PP	Podklad ze směsi stmelené cementem na dálnici a letištních plochách bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním SC C 8/10 (KSC I), po zhutnění tl. 120 mm						
	PSC	Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na postřik ochrannou emulzí.						
	28 K 573111112	Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1 kg/m2	m2	405,000	37,70		15 268,50	CS ÚRS 2014 02
	PP	Postřik živičný infiltrační z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 1,00 kg/m2						
	29 K 573211111	Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství do 0,70 kg/m2	m2	440,000	14,80		6 517,00	CS ÚRS 2014 02
	PP	Postřik živičný spojovací bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství od 0,50 do 0,70 kg/m2						
	30 K 577144111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl. 50 mm s do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	440,000	328,10		144 364,00	CS ÚRS 2014 02
	PP	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I, po zhutnění tl. 50 mm						
	PSC	Poznámka k souboru cen: 1. ČSN EN 13108-1 přípousti pro ACO 11 pouze tl. 35 až 50 mm.						
	31 K 577145112	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl. 50 mm s do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	405,000	294,60		119 313,00	CS ÚRS 2014 02
	PP	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s rozprostřením a zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 50 mm						
	PSC	Poznámka k souboru cen: 1. ČSN EN 13108-1 přípousti pro ACL 16 pouze tl. 50 až 70 mm.						
	32 K 591211111	Kladení dlažby z kostek drobných z kamene do lože z kameniva těžkého tl. 50 mm	m2	20,000	369,00		7 380,00	CS ÚRS 2014 02
	PP	Kladení dlažby z kostek s provedením lože do tl. 50 mm, s vyplněním spár, s dvojným beraněním a se smetením přebytečného materiálu na krajní drobných z kamene, do lože z kameniva těžkého						
	PSC	Poznámka k souboru cen: 1. Ceny 591 1... pro dlažbu z kostek velkých jsou určeny pro dlažbu úhlopříčnou a řádkovou. 2. Ceny 591 2... pro dlažbu z kostek drobných jsou určeny pro dlažbu úhlopříčnou, řádkovou a kružkovou. 3. Dlažba vějířová z kostek drobných se oceňuje cenami 591 43-2111 a 591 44-2111 Kladení dlažby z: mrazky dvošbarevné a vícebarevné komunikací pro pěší. 4. V cenách nejsou započteny i náklady na dočasný hmot pro lože a na dodání těžkého materiálu na výšce spár. 5. V cenách nejsou započteny náklady na: a) dočasná dřevěná opěrná konstrukce, které se oceňují ve specifikaci; ztrátové lze dohodnout - u velkých kostek ve výšce 1 %, - u drobných kostek ve výšce 2 %. b) vyplnění spár dlažby živoucí zálivkou, které se oceňují cenami souboru cen 599 1... -11 Zálivka živá s výšce dlažby. 6. Část lože přerušující tloušťku 50 mm se oceňuje cenami souboru cen 451 31-97 Příplatek za každých dalších 10 mm tloušťky podkladu nebo lože.						
	33 M 583801200	kostka dlažební drobná, žula velikost 8/10 cm	t	4,000	2 980,00		11 920,00	CS ÚRS 2014 02
	PP	výrobky kamenné a kamenické pro komunikace (kostky dlažební, krajníky a obrubníky) kostka dlažební drobná žula (skupina materiálu I/2) vel. 8/10 cm šedá (1t = cca 5 m2)						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Vod. díl [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na: a) odbourání dosavadního krytu, podkladu, nadezdívky nebo prstence s odklizením vybouraných hmot do 3 m, b) zarovnaní plochy nadezdívky cementovou maltou, c) podbetonování nebo podezděání rámu, d) odstranění a znovuosazení rámu, poklopu, mříže, krycího hnce nebo hydrantu, e) úpravu a doplnění krytu popř. podkladu vozovky v místě provedené výškové úpravy. 2. V cenách nejsou započteny náklady na příp. nutné dodání nové mříže, rámu, poklopu nebo krycího hnce. Jejich dodání se oceňuje ve specifikaci, ztratně se nestanoví.						
52	K	899431111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením krycího hnce, soupáte nebo hydrantu výškovou úpravou úrovně vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením krycího hnce, soupáte nebo hydrantu bez úpravy směru	kus	20,000	819,00	16 380,00		CS ÚRS 2014 02
			Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na: a) odbourání dosavadního krytu, podkladu, nadezdívky nebo prstence s odklizením vybouraných hmot do 3 m, b) zarovnaní plochy nadezdívky cementovou maltou, c) podbetonování nebo podezděání rámu, d) odstranění a znovuosazení rámu, poklopu, mříže, krycího hnce nebo hydrantu, e) úpravu a doplnění krytu popř. podkladu vozovky v místě provedené výškové úpravy. 2. V cenách nejsou započteny náklady na příp. nutné dodání nové mříže, rámu, poklopu nebo krycího hnce. Jejich dodání se oceňuje ve specifikaci, ztratně se nestanoví.						
53	M	422914520	poklop litinový typ 522-hydrantový DN 80	kus	10,000	992,00	9 920,00		CS ÚRS 2014 02
			dií (soustavy) k armaturám průmyslovým poklopy litinové, GGG 400 typ 522 - hydrantový DN 80						
			D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání				113 532,04		
54	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční operou do lože z betonu prostého	m	266,000	202,20	53 785,20		CS ÚRS 2014 02
			Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční operou z betonu prostého tř. C 12/15, do lože z betonu prostého téže značky						
			Poznámka k souboru cen: 1. V cenách silničních obrubníků ležatých i stojatých jsou započteny: a) pro osazení do lože z kameniva těženého i náklady na dodání hmot pro lože tl. 80 až 100 mm, b) pro osazení do lože z betonu prostého i náklady na dodání hmot pro lože tl. 80 až 100 mm; v cenách -1113 a -1213 též náklady na zřízení bočních oper. 2. Část lože z betonu prostého přesahující tl. 100 mm se oceňuje cenou 916 99-1121 Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek. 3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání obrubníků, tyto se oceňují ve specifikaci.						
55	M	592175090	obrubník BEST-LINEA I 50x8x25 cm přírodní	kus	532,000	52,20	27 770,40		CS ÚRS 2014 02
			obrubníky betonové a železobetonové obrubníky BEST provedení: přírodní (d x š x v) větší poloměr r=200, d. většího oblouku 78 LINEA I 50 x 8 x 25						
			266*2		532,000				
56	K	916231213	Osazení chodnikového obrubníku betonového stojatého s boční operou do lože z betonu prostého	m	92,000	178,00	16 376,00		CS ÚRS 2014 02
			Osazení chodnikového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční operou z betonu prostého tř. C 12/15, do lože z betonu prostého téže značky						
			Poznámka k souboru cen: 1. V cenách chodnikových obrubníků ležatých i stojatých jsou započteny pro osazení a) do lože z kameniva těženého i náklady na dodání hmot pro lože tl. 80 až 100 mm, b) do lože z betonu prostého i náklady na dodání hmot pro lože tl. 80 až 100 mm; v cenách -1113 a -1213 též náklady na zřízení bočních oper. 2. Část lože z betonu prostého přesahující tl. 100 mm se oceňuje cenou 916 99-1121 Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek. 3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání obrubníků, tyto se oceňují ve specifikaci.						
57	M	592175120	obrubník BEST-PARKAN I 50x5x20 cm přírodní	kus	184,000	27,68	5 093,12		CS ÚRS 2014 02
			obrubníky betonové a železobetonové obrubníky BEST provedení: přírodní (d x š x v) větší poloměr r=200, d. většího oblouku 78 PARKAN I 50 x 5 x 20						
			92*2		184,000				
58	K	919112233	Řezání spár pro vytvoření komůrek š 20 mm hl 40 mm pro těsnící zátku v živčném krytu	m	12,000	110,00	1 320,00		CS ÚRS 2014 02
			Řezání dilatčních spár v živčném krytu vytvoření komůrek pro těsnící zátku šířky 20 mm, hloubky 40 mm						
			Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na vyčštění spár po řezání.						
59	K	919776122	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hmotnost do 300 g/m ²	m ²	162,000	42,36	6 862,32		CS ÚRS 2014 02
			Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci měrná hmotnost přes 200 do 300 g/m ²						
			Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na položení a dodání geotextilie včetně přesahů.						
60	K	919735112	Řezání stávajícího živčného krytu hl do 100 mm	m	25,000	75,00	1 875,00		CS ÚRS 2014 02
			Řezání stávajícího živčného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm						
			Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na spotřebu vody.						
			D 000 Ostatní konstrukce a práce				450,00		
61	K	R15	Tlakový proplach přípojek uličních vpustí	ks	1,000	150,00	450,00		
			Tlakový proplach přípojek uličních vpustí						
			D 998 Přesun hmot				230 930,55		
62	K	997211511	Vodorovná doprava suti po suchu na vzdálenost do 1 km	t	742,263	37,07	27 515,69		CS ÚRS 2014 02
			Vodorovná doprava suti nebo vybouraných hmot suti se složením a hrubým urovnáním, na vzdálenost do 1 km						
			Poznámka k souboru cen: 1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu po železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky. 2. Je-li na dopravní dráze pro vodorovnou dopravu překážka, pro kterou je nutné překládat suti nebo vybourané hmoty z jednoho obvyklého dopravního prostředku na jiný, oceňuje se tato lomená doprava v každém úseku samostatně.						
63	K	997211519	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti	t	17 814,312	4,40	78 382,97		CS ÚRS 2014 02
			Vodorovná doprava suti nebo vybouraných hmot suti se složením a hrubým urovnáním, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km						
			Poznámka k souboru cen: 1. Ceny uvedené v souboru cen lze po dohodě upravit podle místních podmínek. 2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 3. V cenách je započítán poplatek za ukládání odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 4. Případně drcení stavebního odpadu lze ocenit cenami souboru cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů.						
64	K	997221815	Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovně)	t	70,365	180,00	12 665,70		CS ÚRS 2014 02
			Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) betonového						
			Poznámka k souboru cen: 1. Ceny uvedené v souboru cen lze po dohodě upravit podle místních podmínek. 2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 3. V cenách je započítán poplatek za ukládání odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 4. Případně drcení stavebního odpadu lze ocenit cenami souboru cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů.						
65	K	997221845	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovně)	t	228,373	208,00	47 501,58		CS ÚRS 2014 02
			Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) z asfaltových povrchů						
			Poznámka k souboru cen: 1. Ceny uvedené v souboru cen lze po dohodě upravit podle místních podmínek. 2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 3. V cenách je započítán poplatek za ukládání odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 4. Případně drcení stavebního odpadu lze ocenit cenami souboru cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů.						
66	K	997221855	Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (smádkovně)	t	443,525	75,00	33 264,38		CS ÚRS 2014 02
			Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) z kameniva						
			Poznámka k souboru cen: 1. Ceny uvedené v souboru cen lze po dohodě upravit podle místních podmínek. 2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 3. V cenách je započítán poplatek za ukládání odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 4. Případně drcení stavebního odpadu lze ocenit cenami souboru cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů.						
67	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlažebním	t	244,963	20,00	4 899,26		CS ÚRS 2014 02
			Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlažebním vzdálenost do 200 m jako relativní délky objektu						
68	K	998223095	Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem dlažebním za zvětšený přesun ZKD 5000 m	t	1 224,815	21,80	26 700,97		CS ÚRS 2014 02
			Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlažebním Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost za každých dalších 5000 m přes 5000 m						

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	vv		244,96315 Přepočtené koeficientem množství		1	224,815	

Porr a.s.

Genová
zoustava
Praha 10, Strašnice
ICO: 43005560

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLS. Každá ze záložek přitom obsahuje ještě samostatné sestavy vymezené orámováním a nadpisem sestavy.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací. V sestavě Rekapitulace stavby jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a celkové nabídkové ceny uchazeče.

V sestavě Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů, vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

STA	Stavební objekt pozemní
ING	Stavební objekt inženýrský
PRO	Provozní soubor
VON	Vedlejší a ostatní náklady
OST	Ostatní
Soupis	Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informací o zařazení objektu do KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu, inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

PČ	Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu
TYP	Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr
Kód	Kód položky
Popis	Zkrácený popis položky
MJ	Měrná jednotka položky
Množství	Množství v měrné jednotce
J.cena	Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje J.cenu položky.
Cena celkem	Celková cena položky daná jako součin množství a J.ceny
Cenová soustava	Příslušnost položky do cenové soustavy

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

- Plný popis položky
- Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele
- Výkaz výměr

Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

Metodika pro zpracování

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv modifikovány.

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:

- Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu)
- Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ
- Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky
- J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli
- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, musí být všechna tato pole vyplněna nenulovými kladnými číslicemi
- Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

- J.materiál - jednotková cena materiálu
- J.montáž - jednotková cena montáže

Uchazeč je v tomto případě povinen vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné, aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Není však přípustné, aby obě pole - J.materiál, J.Montáž byly u jedné položky vyplněny nulou.

Rekapitulace stavby

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Kód stavby		
Stavba	A	Název stavby	String	20
Místo	N	Místo stavby	String	120
Datum	A	Datum vykonaného exportu	String	50
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	Date	
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	15
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Zadavatel	N	Zadavatel zadání	String	20
IČ	N	IČ zadavatele zadání	String	50
DIČ	N	DIČ zadavatele zadání	String	20
Uchazeč	N	Uchazeč veřejné zakázky	String	20
Projektant	N	Projektant	String	50
Poznámka	N	Poznámka k zadání	String	50
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů	String	255
Hodnota DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů	eGSazbaDph	
Cena bez DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena s DPH	A	Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů.	Double	
		Celková cena s DPH za celou stavbu	Double	

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby		
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	20
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód	A	Kód objektu	String	50
Objektu, Soupis prací	A	Název objektu	String	20
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný objekt	String	120
Cena s DPH	A	Cena spolu s DPH za daný objekt	Double	
Typ	A	Typ zakázky	Double	
			eGTypZakazky	

Krycí list soupisu

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby		
Objekt	A	Kód a název objektu	String	120
Soupis	A	Kód a název soupisu	String	20 + 120
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	20 + 120
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	15
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činnosti	String	20
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	20
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Poznámka	N	Poznámka k soupisu prací	String	50
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu	String	255
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu	eGSazbaDph	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný soupis	Double	
Cena s DPH	A	Cena s DPH za daný soupis	Double	

Rekapitulace členění soupisu prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby		
Objekt	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	120
Soupis	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	20 + 120
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód dílu - Popis	A	Kód a název dílu ze soupisu	String	50
Cena celkem	A	Cena celkem za díl ze soupisu	String	20 + 100
			Double	

Soupis prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby		
Objekt	A	Kód a název objektu	String	120
Soupis	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Datum	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Zadavatel	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	Date	
Projektant	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
PČ	A	Pořadové číslo položky soupisu	String	50
Typ	A	Typ položky soupisu	Long	
Kód	A	Kód položky ze soupisu	eGTypPolozky	1
Popis	A	Popis položky ze soupisu	String	20
MJ	A	Měrná jednotka položky	String	255
Množství	A	Množství položky soupisu	String	10
J.Cena	A	Jednotková cena položky	Double	
Cena celkem	A	Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství	Double	
Cenová soustava	N	Zařazení položky do cenové soustavy	Double	
			String	50

Datová věta

Technický záměr – Vodohospodářské služby
Dřevačská 3238/36
150 00 Praha 10, Strašnice
IČO: 43005560

Typ věty	Hodnota	Význam
eGSazbaDPH	základní	Základní sazba DPH
	snížená	Snížená sazba DPH
	nulová	Nulová sazba DPH
	zákl. přenesená	Základní sazba DPH přenesená
	sníž. přenesená	Snížená sazba DPH přenesená
eGTypZakazky	STA	Stavební objekt
	PRO	Provozní soubor
	ING	Inženýrský objekt
	VON	Vedlejší a ostatní náklady
	OST	Ostatní náklady
eGTypPolozky	1	Položka typu HSV
	2	Položka typu PSV
	3	Položka typu M
	4	Položka typu OST

REKAPITULACE STAVBY

Kód: ÚvalyBarakova2014vym

Stavba: Úvaly - Barákova - Výměna armatur na vodovodu

KSO:

CC-CZ:

Místo:

Datum: 14.08.2014

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

IČ: 43005560

Porr, a.s., Dubčská 3238/36, 100 00 Praha 10

DIČ: CZ43005560

Projektant:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

248 370,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Základ daně
248 370,00
0,00

Výše daně
52 157,70
0,00

Cena s DPH

v

CZK

300 527,70

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPLISŮ PRACÍ

Kód: ÚvalyBarakova2014vyim

Stavba: Úvaly - Barákova - Výměna armatur na vodovodu

Místo: 14.08.2014

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč: Porr, a.s., Dubečská 3238/36, 100 00 Praha 10

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem				
ÚvalyBarakova2014	Úvaly - Barákova - Výměna armatur na vodovodu	248 370,00	300 527,70	STA

Porr a.s.

-2-

Obchodní firma s r.o. - Vodoohranné inženýrské stavby
Dubečská 3238/36
100 00 Praha 10, Strašnice

IČO: 43005560

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Úvaly - Barákova - Výměna armatur na vodovodu

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Porr, a.s., Dubečská 3238/36, 100 00 Praha 10

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 14.08.2014

IČ:
DIČ:

IČ: 43005560
DIČ: CZ43005560

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH

248 370,00

DPH základní
snížená

Základ daně
248 370,00
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
52 157,70
0,00

Cena s DPH

V CZK

300 527,70

Porr a.s.

-2-

oblastní úřad - Vodohospodářské stavby
Dubečská 3238/36
100 00 Praha 10, Strašnice
IČO: 43005560

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Úvaly - Barákova - Výměna armatur na vodovodu

Místo:

Datum: 14.08.2014

Zadavatel:

Projektant:

Porr, a.s., Dubčická 3238/36, 100 00 Praha 10

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

248 370,00

1 - Zemní práce

248 370,00

4 - Vodovodné konstrukce

21 340,38

8 - Trubní vedení

583,25

998 - Přesun hmot

225 049,93

1 396,44

Porr a.s.

-2-

odštěpný závod - Vodohospodářské stavby

Dubčická 3238/36

100 00 Praha 10, Strašnice

ICO: 43005560

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Úvaly - Barákova - Výměna armatur na vodovodu

Místo:

Datum: 14.08.2014

Zadavatel:

Porr, a.s., Dubečská 3238/36, 100 00 Praha 10

Uchazeč:

Projektant:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

248 370,00

D HSV

Práce a dodávky HSV

D 1

Zemní práce

248 370,00

1 K 131201201

Hloubení jam zapažených v hornině tř. 3 objemu do 100 m³

m³

21 340,38

PP

554,00

5 983,20 CS ÚRS 2014 02

Hloubení zapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m³

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopšti a na přehození výkopku na přílehlem terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo naložení na dopravní prostředek. 2. Hloubení zapažených jam hloubky přes 16 m se oceňuje individuálně. 3. Náklady na svise přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle ustanovení článku č. 3161 všeobecných podmínek katalogu.

PSC

WV

NAVRTÁVACÍ PASY

1 * 1 * (1,85 - 0,5) * 5"ks"

SEKČNÍ ŠOUPATA

1 * 1 * (1,85 - 0,5) * 2"ks"

HYDRANT

1 * 1 * (1,85 - 0,5) * 1"ks"

Součet

6,750

2,700

1,350

10,800

2 K

131201209

Příplatek za lepivost u hloubení jam zapažených v hornině tř. 3

m³

29,81

CS ÚRS 2014 02

PP

9,20

Hloubení zapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopšti a na přehození výkopku na přílehlem terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo naložení na dopravní prostředek. 2. Hloubení zapažených jam hloubky přes 16 m se oceňuje individuálně. 3. Náklady na svise přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle ustanovení článku č. 3161 všeobecných podmínek katalogu.

WV

NAVRTÁVACÍ PASY

1 * 1 * (1,85 - 0,5) * 5"ks"

SEKČNÍ ŠOUPATA

1 * 1 * (1,85 - 0,5) * 2"ks"

6,750

2,700

Porr a.s.

Průmyslová zóna - Vodohospodářské stavby
Dřevěcká 3238/36
100 00 Praha 10, Strašnice
IČO: 43005560

-2-

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
WV			HYDRANT					
WV			1 * 1 * (1,85 - 0,5) * 1"ks"		1,350			
WV			Součet		10,800			
WV			10,8*0,3 Prepočtené koeficientem množství		3,240			
3	K	132201201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	7,992	108,00	863,14	CS ÚRS 2014 02
PP			Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3					
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopšti na vzdálenost do 3 m a na přehození výkopku na přílehlem terénu na vzdálenost do 5 m od okraje jámy nebo naložení na dopravní prostředek. 2. Hloubení rýh při lesnicko-technických melioracích se oceňuje: a) ve stržích cenami platnými pro objem výkopu do 100 m3, i když skutečný objem výkopu je větší, b) mimo strže pro příčná a podélná zpevnění dna a břehů pod obrýsem výkopu pro koryta vodotečí, zejména pro konstrukce těles, stupňů, boků, předprahu, prahu, odháněk, výhonů a pro základy zdí, dlažeb, rovinání, plůtků a hatí, pro jakoukoliv šířku rýhy, při objemu do 100 m3 cenami příslušnými pro objem výkopu do 100 m3 a při jakémkoliv objemu výkopu přes 100 m3 cenami příslušnými pro objem výkopu přes 100 do 1 000 m3. 3. Náklady na svlé přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle ustanovení článku č. 3161 všeobecných podmínek katalogu. 4. Předepisuje-li projekt hloubit rýhy 5 až 7 bez použití trhavin, oceňuje se tato hloubení: a) v suchu nebo mokru cenami 138 40-1201, 138 50-1201 a 138 60-1201. Dalším hloubených výkopávek, b) v tekoucí vodě při jakémkoliv její rychlosti individuálně. 5. Ceny nelze použít pro hloubení rýh a hloubky přes 16 m. Tyto práce se oceňují individuálně.					
WV			NOVÁ VODOVODNÍ PŘÍPOJKA					
WV			0,9 * 3,7 * (1,7 - 0,5) * 2"ks"		7,992			
4	K	132201209	Příplatek za teplost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	m3	2,398	10,80	25,90	CS ÚRS 2014 02
PP			Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za teplost horniny tř. 3					
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopšti na vzdálenost do 3 m a na přehození výkopku na přílehlem terénu na vzdálenost do 5 m od okraje jámy nebo naložení na dopravní prostředek. 2. Hloubení rýh při lesnicko-technických melioracích se oceňuje: a) ve stržích cenami platnými pro objem výkopu do 100 m3, i když skutečný objem výkopu je větší, b) mimo strže pro příčná a podélná zpevnění dna a břehů pod obrýsem výkopu pro koryta vodotečí, zejména pro konstrukce těles, stupňů, boků, předprahu, prahu, odháněk, výhonů a pro základy zdí, dlažeb, rovinání, plůtků a hatí, pro jakoukoliv šířku rýhy, při objemu do 100 m3 cenami příslušnými pro objem výkopu do 100 m3 a při jakémkoliv objemu výkopu přes 100 m3 cenami příslušnými pro objem výkopu přes 100 do 1 000 m3. 3. Náklady na svlé přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle ustanovení článku č. 3161 všeobecných podmínek katalogu. 4. Předepisuje-li projekt hloubit rýhy 5 až 7 bez použití trhavin, oceňuje se tato hloubení: a) v suchu nebo mokru cenami 138 40-1201, 138 50-1201 a 138 60-1201. Dalším hloubených výkopávek, b) v tekoucí vodě při jakémkoliv její rychlosti individuálně. 5. Ceny nelze použít pro hloubení rýh a hloubky přes 16 m. Tyto práce se oceňují individuálně.					
WV			NOVÁ VODOVODNÍ PŘÍPOJKA					
WV			0,9 * 3,7 * (1,7 - 0,5) * 2"ks"		7,992			
WV			7,992*0,3 Prepočtené koeficientem množství		2,398			
5	K	151101101	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	17,760	48,00	852,48	CS ÚRS 2014 02
PP			Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy příložně pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<p><i>Poznámka k souboru cen:</i></p> <p>1. Ceny jsou určeny pro roubení a rozeprání stěn i jiných výkopů se visivými stěnami, pokud jsou tyto výkopy pro podzemní vedení rozměru do 1 250 mm. 2. Plocha mezer mezi pažinami příložného pažení se od plochy příložného pažení neodčítá; nezapažené plochy u pažení zátažného nebo hnaného se od plochy pažení odečítají. 3. Předepisuje-li projekt: a) ponechat pažení ve výkopu, oceňuje se toto pažení cenami souboru cen 151. 0-19 Pažení stěn s ponecháním a rozeprání stěn cenami souboru cen 151. 0-13 Zřízení rozeprání zapážených stěn výkopů, b) vzeprání stěn, oceňuje se toto odstranění pažení stěn výkopu cenami souboru cen 151. 0-12 Pažení stěn a vzeprání stěn cenami souboru cen 151. 0-14 Odstranění vzeprání stěn, c) kotvení stěn, oceňuje se toto Odstranění pažení stěn cenami souboru cen 151. 0-12 Pažení stěn a kotvení stěn příslušnými cenami katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů.</p>								
	W		NOVÁ VODOVODNÍ PŘÍPOJKA			8,880		
	W		3,7 * (1,7 - 0,5) * 2		8,880			
	W		8,88*2. Prepočtené koeficientem množství		17,760			
6	K	151101111	Odstranění příložného pažení a rozeprání stěn rýh hl do 2 m	m2	8,880	15,60	138,53	CS ÚRS 2014 02
	PP		Odstranění pažení a rozeprání stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky do 2 m					
	W		NOVÁ VODOVODNÍ PŘÍPOJKA			8,880		
	W		3,7 * (1,7 - 0,5) * 2		8,880			
7	K	151101201	Zřízení příložného pažení stěn výkopu hl do 4 m	m2	17,000	80,50	1 368,50	CS ÚRS 2014 02
	PP		Zřízení pažení stěn výkopu bez rozeprání nebo vzeprání příložné, hloubky do 4 m					
<p><i>Poznámka k souboru cen:</i></p> <p>1. Ceny nelze použít pro oceňování rozeprání stěn rýh pro podzemní vedení; toto se oceňuje cenami souboru cen 151. 0-11 Zřízení pažení a rozeprání stěn rýh pro podzemní vedení pro všechny šířky rýh. 2. Plocha mezer mezi pažinami příložného pažení se od plochy příložného pažení neodčítá; nezapažené plochy u pažení zátažného nebo hnaného se od plochy pažení odečítají.</p>								
	PSC		NAVRTÁVACÍ PASY			17,000		
	W		1 * 4 * (1,85 - 0,5 - 0,5) * 5"ks"		17,000			
8	K	151101211	Odstranění příložného pažení stěn hl do 4 m	m2	17,000	25,92	440,64	CS ÚRS 2014 02
	PP		Odstranění pažení stěn výkopu s uložením pažin na vzdálenost do 3 m od okraje výkopu příložné, hloubky do 4 m					
	W		NAVRTÁVACÍ PASY			17,000		
	W		1 * 4 * (1,85 - 0,5 - 0,5) * 5"ks"		6,750	43,79	295,58	CS ÚRS 2014 02
9	K	151101301	Zřízení rozeprání stěn při pažení příložném hl do 4 m	m3	6,750	43,79	295,58	CS ÚRS 2014 02
	PP		Zřízení rozeprání zapážených stěn výkopů s potřebným přeřazováním při roubení příložném, hloubky do 4 m					
<p><i>Poznámka k souboru cen:</i></p> <p>1. Ceny nelze použít pro oceňování rozeprání stěn rýh pro podzemní vedení v hloubce do 8m; toto rozeprání je započteno v cenách souboru cen 151. 0-11 Zřízení pažení a rozeprání stěn rýh pro podzemní vedení pro všechny šířky rýh.</p>								
	PSC		NAVRTÁVACÍ PASY			6,750		
	W		1 * 1 * (1,85 - 0,5) * 5"ks"		6,750	9,25	62,44	CS ÚRS 2014 02
10	K	151101311	Odstranění rozeprání stěn při pažení příložném hl do 4 m	m3	6,750	9,25	62,44	CS ÚRS 2014 02
	PP		Odstranění rozeprání stěn výkopů s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od okraje výkopu roubení příložného, hloubky do 4 m					
	W		NAVRTÁVACÍ PASY			6,750		
	W		1 * 1 * (1,85 - 0,5) * 5"ks"		6,750			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
11	K	151101401	Zřízení vzepření stěn při pažení příloženém hl do 4 m	m2	17,000	58,01	986,17	CS ÚRS 2014 02
PP			Zřízení vzepření zapažených stěn výkopů s potřebným přepažováním při roubení příloženém, hloubky do 4 m <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny nelze použít pro kotvení zapažených stěn zvenku; toto kotvení se oceňuje příslušnými cenami katalogu 800- 2. Zvláštní zakládání objektů.					
	PSC							
	WV		NAVRTÁVACÍ PASY					
	WV		1 * 4 * (1,85 - 0,5 - 0,5) * 5"ks"		17,000			
12	K	151101411	Odstranění vzepření stěn při pažení příloženém hl do 4 m	m2	17,000	19,49	331,33	CS ÚRS 2014 02
PP			Odstranění vzepření stěn výkopů s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu při roubení příloženém, hloubky do 4 m					
	WV		NAVRTÁVACÍ PASY					
	WV		1 * 4 * (1,85 - 0,5 - 0,5) * 5"ks"		17,000			
13	K	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	18,792	12,00	225,50	CS ÚRS 2014 02
PP			Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny -1151 až -1158 lze použít i pro svislé přemístění materiálu a stavební suť z konstrukcí ze zdiva cihelného nebo kamenného, z betonu prostého, prokládaného, železobetonového i předpjatého, pokud tyto konstrukce byly vybourány ve výkopu hloubky přes 1 do 2,5 m, přes 2,5 m do 4 m atd. jsou určeny pro svislé přemístění výkopku od 0 do 2,5 m, od 0 do 4 m atd. 3. Množství materiálu i stavební suť z rozbourávaných konstrukcí pro přemístění se rovná objemu konstrukcí před rozbouráním.					
	PSC							
	WV		NAVRTÁVACÍ PASY					
	WV		1 * 1 * (1,85 - 0,5) * 5"ks"		6,750			
	WV		NOVÁ VODOVODNÍ PŘÍPOJKA					
	WV		0,9 * 3,7 * (1,7 - 0,5) * 2"ks"		7,992			
	WV		SEČNÍ ŠOUPATA					
	WV		1 * 1 * (1,85 - 0,5) * 2"ks"		2,700			
	WV		HYDRANT					
	WV		1 * 1 * (1,85 - 0,5) * 1"ks"		1,350			
	WV		Součet		18,792			
14	K	162301102	Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4	m3	9,532	74,06	705,94	CS ÚRS 2014 02
PP			Vodorovné přemístění výkopku nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 500 do 1 000 m					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k souboru cen: 1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo neprístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně. 2. V cenách jsou započteny i náhrady za jízdu loženého vozidla v terénu ve výkopisti nebo na násypisti. 3. V cenách nejsou započteny náklady na rozhrnutí výkopku na násypisti; toto rozhrnutí se oceňuje cenami souboru cen 171. 0. . . Uložení sypaniny do násypů a 171 20-1201 Uložení sypaniny na skládky. 4. Je-li na dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, pro kterou je nutno překládat výkopek z jednoho obvyklého dopravního prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, oceňuje se toto lomené vodorovné přemístění výkopku v každém úseku samostatně příslušnou cenou tohoto souboru cen a překládaní výkopku cenami souboru cen 167 10-3. Nakládání neulehčeného výkopku z hromad s ohledem na ustanovení pozn. číslo 5. 5. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 6. V cenách vodorovného přemístění sypaniny nejsou započteny náklady na dodávku materiálu, tyto se oceňují ve specifikaci.					
			Poznámka k položce: Zemina na zásyp 40%					
			NAVRTÁVACÍ PASY 4,25 * 0,4		1,700			
			NOVÁ VODOVODNÍ PŘÍPOJKA 5,115 * 0,4		2,046			
			SEKČNÍ ŠOUPATA 1,7 * 0,4		0,680			
			HYDRANT 0,85 * 0,4		0,340			
			Součet		4,766			
			4,766*2. Přepočtené koeficientem množství		9,532			
15	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	7,149	100,00	714,90	CS URS 2014 02
			Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m					
			Poznámka k souboru cen: 1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo neprístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně. 2. V cenách jsou započteny i náhrady za jízdu loženého vozidla v terénu ve výkopisti nebo na násypisti. 3. V cenách nejsou započteny náklady na rozhrnutí výkopku na násypisti; toto rozhrnutí se oceňuje cenami souboru cen 171. 0. . . Uložení sypaniny do násypů a 171 20-1201 Uložení sypaniny na skládky. 4. Je-li na dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, pro kterou je nutno překládat výkopek z jednoho obvyklého dopravního prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, oceňuje se toto lomené vodorovné přemístění výkopku v každém úseku samostatně příslušnou cenou tohoto souboru cen a překládaní výkopku cenami souboru cen 167 10-3. Nakládání neulehčeného výkopku z hromad s ohledem na ustanovení pozn. číslo 5. 5. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 6. V cenách vodorovného přemístění sypaniny nejsou započteny náklady na dodávku materiálu, tyto se oceňují ve specifikaci.					
			Poznámka k položce: Zemina na skládku 60%					
			NAVRTÁVACÍ PASY 4,25 * 0,6		2,550			

Porr a.s.
 inženýrský závod – Vodočistná a vodní stavby
 Dubečská 3238/36
 100 00 Praha 10, Strašnice
 IČO: 43005560

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W			NOVÁ VODOVODNÍ PŘÍPOJKA					
W			5,115 * 0,6		3,069			
W			SEKČNÍ ŠOUPATA					
W			1,7 * 0,6		1,020			
W			HYDRANT					
W			0,85 * 0,6		0,510			
W			Součet		7,149			
16	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m vodorovně přemístění výkopku nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostřečku, bez natožení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každý dalších i započatých 1 m.	m3	100,086	8,00	800,69	CS ÚRS 2014 02
PP			Poznámka k souboru cen: 1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístění výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně. 2. V cenách jsou započteny i náhrady za jízdu loženého vozidla v terénu ve výkopšti nebo na násypšti. 3. V cenách nejsou započteny náklady na rozhrnutí výkopku na násypšti; toto rozhrnutí se oceňuje cenami souboru cen 171. 0. . . Uložení sypání do násypů a 171 20-1201 Uložení sypání na skládky. 4. Je-li na dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, pro kterou je nutno překládat výkopek z jednoho obvyklého dopravního prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, oceňuje se toto lomení vodorovné přemístění výkopku v každém úseku samostatně příslušnou cenou tohoto souboru cen a překládaní výkopku cenami souboru cen 167 10-3. . . Nakládání neulehčeného výkopku z hromad s ohledem na ustanovení pozn. číslo 5. 5. Přemístuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 6. V cenách vodorovného přemístění sypání nejsou započteny náklady na dodávku materiálu, tyto se oceňují ve specifikaci.					
PSC								
W			NAVRTÁVACÍ PASY					
W			4,25 * 0,6		2,550			
W			NOVÁ VODOVODNÍ PŘÍPOJKA					
W			5,115 * 0,6		3,069			
W			SEKČNÍ ŠOUPATA					
W			1,7 * 0,6		1,020			
W			HYDRANT					
W			0,85 * 0,6		0,510			
W			Součet		7,149			
W			7,149*14 Přepočtené koeficientem množství		100,086			
17	K	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	4,766	21,20	101,04	CS ÚRS 2014 02
PP			Nakládání, skládání a překládaní neulehčeného výkopku nebo sypání nakládání, množství do 100 m3, z hornin tř. 1 až 4 Poznámka k souboru cen: 1. Ceny -1101, -1151, -1102, -1152, -1103, -1153, jsou určeny pro nakládání, skládání a překládaní na obvyklý nebo z obvyklého dopravního prostředku. Pro nakládání z lodí nebo na lod' jsou určeny ceny -1105 a -1155. 2. Ceny -1105 a -1155 jsou určeny pro nakládání, překládaní a vykládaní na vzdálenost a) do 20 m vodorovně; vodorovná vzdálenost se měří od těžnice lodí k těžnici druhé lodí, nebo k těžišti hromady na břehu nebo k těžišti dopravního prostředku na suchu, b) do 4 m svisle; svislá vzdálenost se měří od pracovní hladiny vody k úrovni srovná- ného terénu v místě hromady nebo v místě dopravní plochy pro dopravní prostředek na suchu. Uvedenou svislou vzdálenost 4 m lze zvětšit, a to nejvýše do 6 m, jestliže je vodorovná vzdálenost uvedená v bodu a) kratší než 20 m nejméně o trojnásobek zvětšení výšky přes 4 m. 3. Množství měrných jednotek se určí v rostlém stavu horniny.					

Porra a.s.
 projektový zaved - Vostřina - železniční stavby
 Dřevačská 3238/36
 100 00 Praha 10, Strašnice
 IČO: 43005560

PČ Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	cenová soustava
		<p>Poznámka k souboru cen:</p> <p>1. Cena -1201 je určena i pro: a) uložení výkopku nebo ornice na dočasné skládky předepsané projektem tak, že na 1 m² projektem určené plochy této skládky připadá přes 2 m³ výkopku nebo ornice; v opačném případě se uložení neoceňuje. Množství výkopku nebo ornice připadající na 1 m² skládky se určí jako podíl množství výkopku nebo ornice, měřeného v rostlém stavu a projektem určené plochy dočasné skládky; b) zasypaní koryt; vodotečí a prohlubni v terénu bez předepsaného zhuštění sypaniny; c) uložení výkopku pod vodou do prohlubni ve dně vodoteče nebo nádrži. 2. Cenu -1201 nelze použít pro uložení výkopku nebo ornice: a) při vykopávkách pro podzemní vedení podél hrany výkopu, z něhož byl výkopek získán, a to ani tehdy, jestliže se výkopek po vyhození z výkopu na povrch území ještě dále přemísťuje na hromady podél výkopu; b) na dočasné skládky, které nejsou předepsány projektem; c) na dočasné skládky předepsané projektem tak, že na 1 m² projektem určené plochy této skládky připadá nejvíce 2 m³ výkopku nebo ornice (viz. též poznámku č. 1 a); d) na dočasné skládky, oceňuje-li se cenou 121 10-1101. Sejmuti ornice nebo lesní půdy do 50 m, nebo oceňuje-li se vodorovné přemístění výkopku do 20 m a 50 m cenami 162 20-1101, 162 20-1102, 162 20-1151 a 162 20-1152. V těchto případech se uložení výkopku nebo ornice na dočasnou skládku neoceňuje. e) na trvalé skládky s předepsaným zhuštěním; tato uložení výkopku se oceňuje cenami souboru cen 171. 0-... Uložení sypaniny do násypů. 3. V ceně -1201 jsou započteny i náklady na rozprostření sypaniny ve vrstvách s hrubým uravňáním na skládce. 4. V ceně -1201 nejsou započteny náklady na získání skládek ani na poplatky za skládku. 5. Množství jednotek uložení výkopku (sypaniny) se určí v m³ uložení výkopku (sypaniny) v rostlém stavu zpravidla ve výkopšti. 6. Cenu -1211 lze po dohodě upravit podle místních podmínek.</p>					
		NAVRTÁVACÍ PASY					
WV		4,25 * 0,6		2,550			
WV		NOVÁ VODOVODNÍ PŘÍPOJKA					
WV		5,115 * 0,6		3,069			
WV		SEKČNÍ ŠOUPATA					
WV		1,7 * 0,6		1,020			
WV		HYDRANT					
WV		0,85 * 0,6		0,510			
WV		Součet		7,149			
WV		7,149*1,6 Přepočtené koeficientem množství		11,438			
20	K	174101101	m ³	11,915	75,00	893,63	CS ÚRS 2014 02
PP		Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhuštěním v jakékoliv hornině s uložení výkopku ve vrstvách se zhuštěním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
	WV		(2,7 - 1) * 0,6		1,020			
	WV		HYDRANT					
	WV		(1,35 - 0,5) * 0,6		0,510			
	WV		Součet		7,149			
	WV		7,149*2,0541 'Přepočtené koeficientem množství		14,685			
22	K	175101101	Obsypání potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu	m3	6,211	264,00	1 639,70	CS ÚRS 2014 02
	PP		Obsypání potrubí sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny Poznámka k souboru cen: 1. Objem obsypu na 1 m délky potrubí se rovná sířce dna výkopu násobené součtem vnějšího průměru potrubí příp. i s obalem a projektované tloušťky obsypu nad, případně i pod potrubím. Pro odečítání objemu potrubí se započítávají všechny vestavěné konstrukce nebo uložené vedení i s jejich obklady a podkladly (tento objem se nazývá objemem horniny vytlačené konstrukcí). 2. Míru zhutnění předeepisuje projekt. 3. V cenách nejsou zahrnuty náklady na nakupovanou sypaninu. Tato se oceňuje ve specifikaci.					
	PSC							
	WV		NAVRTÁVACÍ PASY					
	WV		1 * 1 * 0,5 * 5"ks"		2,500			
	WV		NOVÁ VODOVODNÍ PŘÍPOJKA					
	WV		3,7 * 0,9 * (0,032 + 0,3) * 2"ks"		2,211			
	WV		SEKČNÍ ŠOUPATA					
	WV		1 * 1 * 0,5 * 2"ks"		1,000			
	WV		HYDRANT					
	WV		1 * 1 * 0,5 * 1"ks"		0,500			
	WV		Součet		6,211			
23	M	583373310	šterkopiesek frakce 0-22	t	12,422	120,00	1 490,64	CS ÚRS 2014 02
	PP		Kamenný přírodní ležene pro stavební účely P1K (drobné, hrubé, šterkopiesky) šterkopiesky ČSN 72 1511-2 frakce 0-22					
	WV		NAVRTÁVACÍ PASY					
	WV		1 * 1 * 0,5 * 5"ks"		2,500			
	WV		NOVÁ VODOVODNÍ PŘÍPOJKA					
	WV		3,7 * 0,9 * (0,032 + 0,3) * 2"ks"		2,211			
	WV		SEKČNÍ ŠOUPATA					
	WV		1 * 1 * 0,5 * 2"ks"		1,000			
	WV		HYDRANT					
	WV		1 * 1 * 0,5 * 1"ks"		0,500			
	WV		Součet		6,211			
	WV		6,211*2 Přepočtené koeficientem množství		12,422			
D	4		Vodorovné konstrukce				583,25	
24	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze šterkopiesku	m3	0,666	456,20	303,83	CS ÚRS 2014 02
	PP		Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a šterkopiesku do 63 mm					

Porr a.s.

Stavební závod - Vodotrubní a střešné stavby
Družbická 3238/36
100 00 Praha 10, Strašnice
IČO: 43005560

-2-

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PSC			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny -1111 a -1192 lze použít i pro zřízení sběrných vrstev nad drenážními trubkami. 2. V cenách -5111 a -1192 jsou započteny i náklady na prohození výkopku získaného při zemních pracích.					
VV			NOVÁ VODOVODNÍ PŘÍPOJKA					
VV			3,7 * 0,9 * 0,1 * 2"ks"		0,666			
PP		25 K 452313131	Podkladní bloky z betonu prostého tř. C 12/15 otevřený výkop	m3	0,064	1 736,51	111,14	CS ÚRS 2014 02
			Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu bloky pro potrubí z betonu tř. C 12/15					
PSC			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny -1121 až -1181 a -1192 lze použít i pro ochrannou vrstvu pod železobetonové konstrukce. 2. Ceny -2121 až -2181 a -2192 jsou určeny pro jakékoliv úkosy sedel.					
VV			HYDRANT					
VV			0,4 * 0,4 * 0,4		0,064			
26 K		452353101	Bednění podkladních bloků otevřený výkop	m2	0,640	262,93	168,28	CS ÚRS 2014 02
PP			Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí v otevřeném výkopu bloků pro potrubí					
VV			HYDRANT					
VV			0,4 * 4 * 0,4		0,640			
D		8	Trubní vedení				225 049,93	
27 K		857242121	Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových otevřený výkop DN 80	kus	1,000	343,70	343,70	CS ÚRS 2014 02
PP			Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovým tlakovém jednoosých na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 80					
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny montáže potrubí z trub litinových tlakových hrdlových s integrovaným těsněním jsou určeny pro systémy těsněné elastickými kroužky. Tyto se oceňují ve specifikaci, nejsou-li zahrnuty již v ceně trub. 2. V cenách 52-2121 a -4121 nejsou započteny náklady na dodání těsnících pryžových kroužků. Tyto se oceňují ve specifikaci, nejsou-li zahrnuty již v ceně trub.					
VV			HYDRANT					
VV			1"ks"		1,000			
28 M		552518100R	koleno patkové 90° TL DN 80	kus	1,000	1 060,14	1 060,14	
PP			koleno patkové 90° TL DN 80 HAWLE č. 5050					
VV			HYDRANT					
VV			1"ks"		1,000			
29 K		857352121	Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových otevřený výkop DN 200	kus	6,000	471,00	2 826,00	CS ÚRS 2014 02
PP			Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovým tlakovém jednoosých na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 200					
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny montáže potrubí z trub litinových tlakových hrdlových s integrovaným těsněním jsou určeny pro systémy těsněné elastickými kroužky. Tyto se oceňují ve specifikaci, nejsou-li zahrnuty již v ceně trub. 2. V cenách 52-2121 a -4121 nejsou započteny náklady na dodání těsnících pryžových kroužků. Tyto se oceňují ve specifikaci, nejsou-li zahrnuty již v ceně trub.					
PSC			SEKČNÍ ŠOUPATA					
VV			2"ks" * 3		6,000			
VV			tvarovka přírubová F-kus DN 200, L = 400 mm	kus	2,000	2 082,70	4 165,40	

Porr a.s.
 obecný zápis
 Dubečská 32, 100 00 Praha 10, Strašnice
 IČO: 43005560

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	
31	M	552522090R	trouba přírubová TP-DN 200 L=0,25 m	kus	2,000	4 117,00	8 234,00		
32	M	552522091R	spojka WAGA Multi/Joint 3000 plus č. 7993, DN 200 L=0,25 m	kus	2,000	9 400,00	18 800,00		
P			Poznámka k položce: Vzhledem k tomu, že se jedná o rekonstrukci, nejde vykázat přesný počet fitinek. Je nutné toto zohlednit při zpracování nabídky.						
33	K	857354121	Montáž litinových tvarovek odbočných přírubových otevřený výkop DN 200	kus	1,000	833,69	833,69	CS ÚRS 2014 02	
PP			Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovým tlakovém odbočných na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 200 Poznámka k souboru cen: 1. Ceny montáže potrubí z trub litinových tlakových hrdlových s integrovaným těsněním jsou určeny pro systémy těsněné elastickými kroužky. Tyto se oceňují ve specifikaci, nejsou-li zahrnuty již v ceně trub. 2. V cenách 52-2121 a-4121 nejsou započteny náklady na dodání těsnících pryžových kroužků. Tyto se oceňují ve specifikaci, nejsou-li zahrnuty již v ceně trub. HYDRANT 1"ks"						
34	M	552537630	tvarovka T kus LT DN 200/80 mm	kus	1,000	6 070,00	6 070,00	CS ÚRS 2014 02	
PP			tvarovka T kus LT DN 200/80 mm HAWLE č. 8510 HYDRANT 1"ks"						
35	K	871161121	Montáž potrubí z trubek z tlakového polyetylenu otevřený výkop svařovaných vnější průměr 32 mm	m	7,400	13,80	102,12	CS ÚRS 2014 02	
PP			Montáž potrubí z plastických hmot v otevřeném výkopu, z tlakových trubek polyetylenových PE svařovaných vnějšího průměru 32 mm Poznámka k souboru cen: 1. Ceny -3111 jsou určeny pro plošné kolektory primárních okruhů tepelných čerpadel. 2. V cenách potrubí jsou obsaženy náklady na montáž tvarovek. 3. V cenách potrubí nejsou započteny náklady na: a) dodání potrubí; potrubí se oceňuje ve specifikaci; ztratné lze dohodnout u trub polyetylenových ve výši 1,5 %; u trub tlakových hrdlových z tvrdého PVC ve výši 3 %, b) dodání tvarovek; tvarovky se oceňují ve specifikaci.						
W			NOVÁ VODOVODNÍ PŘÍPOJKA						
W			3,7 * 2						
36	M	286131100	potrubí vodovodní PE100 PN16 SDR11 6 m, 100 mm, 32 x 3,0 mm	m	7,511	21,00	157,73	CS ÚRS 2014 02	
PP			trubky z polyetylenu vodovodní potrubí PE PE100 SDR 11 PN16 tyče 6 m, 12 m, návin 100 m 32 x 3,0 mm, tyče + návin NOVÁ VODOVODNÍ PŘÍPOJKA 3,7 * 2 7,4*1,015 Přepočtené koeficientem množství						
W			7,400						
W			7,511						
37	K	891241111	Montáž vodovodních šoupatěk otevřený výkop DN 80	kus	1,000	343,70	343,70	CS ÚRS 2014 02	
PP			Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupatěk v otevřeném výkopu nebo v šachtách s osazením zemní soupravy (bez poklopů) DN 80						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Číslo účtu
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	------------

Poznámka k souboru cen:
 1. V cenách jsou započteny i náklady: a) u šoupátek ceny -1111 na vytvoření otvorů ve stropěch sáchet pro prostup zemních souprav šoupátek, b) u hlavních ventilů ceny -3111 na osazení zemních souprav, c) u navrtávacích pasů ceny -9111 na jejich montáž a výkop montážních jamek; na opravu izolace ocelových trubek a na osazení zemních souprav. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) dodání šoupátek, ventilů, montážních vloček, kompenzátorů, koncových nebo zpětných klapek, hydrantů, zemních souprav, šoupátkových koleček, šoupátkových a hydrantových klíčů, navrtávacích pasů, tvarovek a kompenzačních nástavců; tyto armatury se oceňují ve specifikaci, b) podkladní bloky pod armatury; bloky se oceňují příslušnými cenami souborů cen 452 2. 3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání těsnících pryžových kroužků. Tyto se oceňují ve specifikaci, nejsou-li zahrnuty v ceně trub.

PSC								
38	M	422211060R	šoupátko TL DN 80 mm	kus	1,000	4 276,00	4 276,00	
PP			šoupátko TL DN 80 mm HAWLE č. 4000EZ					
39	M	422910730R	souprava zemní teleskopická pro šoupátko DN 80 mm	kus	1,000	1 103,00	1 103,00	
PP			souprava zemní teleskopická pro šoupátko DN 80 mm HAWLE č. 9500					
40	K	891247111	Montáž hydrantů podzemních DN 80	kus	1,000	429,36	429,36	CS ÚRS 2014 02
PP			Montáž vodovodních armatur na potrubí hydrantů podzemních (bez osazení poklopů) DN 80					

Poznámka k souboru cen:
 1. V cenách jsou započteny i náklady: a) u šoupátek ceny -1111 na vytvoření otvorů ve stropěch sáchet pro prostup zemních souprav šoupátek, b) u hlavních ventilů ceny -3111 na osazení zemních souprav, c) u navrtávacích pasů ceny -9111 na jejich montáž a výkop montážních jamek; na opravu izolace ocelových trubek a na osazení zemních souprav. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) dodání šoupátek, ventilů, montážních vloček, kompenzátorů, koncových nebo zpětných klapek, hydrantů, zemních souprav, šoupátkových koleček, šoupátkových a hydrantových klíčů, navrtávacích pasů, tvarovek a kompenzačních nástavců; tyto armatury se oceňují ve specifikaci, b) podkladní bloky pod armatury; bloky se oceňují příslušnými cenami souborů cen 452 2. 3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání těsnících pryžových kroužků. Tyto se oceňují ve specifikaci, nejsou-li zahrnuty v ceně trub.

42	M	891247111	Montáž hydrantů podzemních DN 80	kus	1,000	429,36	429,36	CS ÚRS 2014 02
PP			Montáž vodovodních armatur na potrubí hydrantů podzemních (bez osazení poklopů) DN 80					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	cenová soustava
41	M	422736600R	hydrant podzemní DN80 PN16, výška krycí 1000 mm	kus	1,000	14 218,00	14 218,00	
	PP		hydrant podzemní DN80 PN16, výška krycí 1000 mm - HAWLE č. D 490					
	VV		HYDRANT					
	VV		1"ks"					
42	K	891249000R	Montáž navrtávacích ISO šoupátek pro domovní přípojky	kus	1,000			
	PP		Montáž navrtávacích ISO šoupátek pro domovní přípojky Poznámka k souboru cen:	kus	5,000	1 500,00	7 500,00	

1. V cenách jsou započteny i náklady: a) u šoupátek ceny -1111 na vytvoření otvorů ve stropěch šachet pro prostup zemních souprav šoupátek, b) u hlavních ventilů ceny -3111 na osazení zemních souprav, c) u navrtávacích pasů ceny -9111 na jejich montáž a výkop montážních jamek; na opravu izolace ocelových trubek a na osazení zemních souprav. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) dodání šoupátek, ventilů, montážních vloček, kompenzátorů, koncových nebo zpětných klapek, hydrantů, zemních souprav, šoupátkových koleček, šoupátkových a hydrantových klíčů, navrtávacích pasů, tvarovek a kompenzačních nástavců; tyto armatury se oceňují ve specifikaci, b) podkladní bloky pod armatury; bloky se oceňují příslušnými cenami souborů cen 452 2. . . 1. Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu 452 35. . . 1 Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí části A 01 tohoto osazení souboru cen 451 5 . . . 1 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty části A 01 tohoto katalogu, d) osazení hydrantových, šoupátkových a ventilových poklopů; osazení poklopů se oceňuje příslušnými cenami souboru cen 899 40-11 Osazení poklopů litinových části A 01 tohoto katalogu. 3. V cenách 891 52-1221, -4121 a -5211 nejsou započteny náklady na dodání těsnících pryžových kroužků. Tyto se oceňují ve specifikaci, nejsou-li zahrnuty v ceně trub.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	cenová soustava
43	M	422211040R	šoupátko domovní přípojky	kus	5,000	1 425,26	7 126,30	
	PP		šoupátko domovní přípojky HAWLE č. 2681					
44	M	422211041R	nápojovací tvarovka ISO pro PE potrubí PN 16	kus	5,000	341,00	1 705,00	
	PP		nápojovací tvarovka ISO č. 6221 pro PE potrubí PN 16 DN 25/32/40/50/63 mm					
45	K	891351111	Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 200	kus	7,000	909,50	6 366,50	CS ÚRS 2014 02
	PP		Montáž vodovodních šoupátek v otevřeném výkopu nebo v šachtách s osazením zemní soupravy (bez poklopů) DN 200 Poznámka k souboru cen:					

1. V cenách jsou započteny i náklady: a) u šoupátek ceny -1111 na vytvoření otvorů ve stropěch šachet pro prostup zemních souprav šoupátek, b) u hlavních ventilů ceny -3111 na osazení zemních souprav, c) u navrtávacích pasů ceny -9111 na jejich montáž a výkop montážních jamek; na opravu izolace ocelových trubek a na osazení zemních souprav. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) dodání šoupátek, ventilů, montážních vloček, kompenzátorů, koncových nebo zpětných klapek, hydrantů, zemních souprav, šoupátkových koleček, šoupátkových a hydrantových klíčů, navrtávacích pasů, tvarovek a kompenzačních nástavců; tyto armatury se oceňují ve specifikaci, b) podkladní bloky pod armatury; bloky se oceňují příslušnými cenami souborů cen 452 2. . . 1. Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu 452 35. . . 1 Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí části A 01 tohoto osazení souboru cen 451 5 . . . 1 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty části A 01 tohoto katalogu, d) osazení hydrantových, šoupátkových a ventilových poklopů; osazení poklopů se oceňuje příslušnými cenami souboru cen 899 40-11 Osazení poklopů litinových části A 01 tohoto katalogu. 3. V cenách 891 52-1221, -4121 a -5211 nejsou započteny náklady na dodání těsnících pryžových kroužků. Tyto se oceňují ve specifikaci, nejsou-li zahrnuty v ceně trub.

1. V cenách jsou započteny i náklady: a) u šoupátek ceny -1111 na vytvoření otvorů ve stropěch šachet pro prostup zemních souprav šoupátek, b) u hlavních ventilů ceny -3111 na osazení zemních souprav, c) u navrtávacích pasů ceny -9111 na jejich montáž a výkop montážních jamek; na opravu izolace ocelových trubek a na osazení zemních souprav. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) dodání šoupátek, ventilů, montážních vloček, kompenzátorů, koncových nebo zpětných klapek, hydrantů, zemních souprav, šoupátkových koleček, šoupátkových a hydrantových klíčů, navrtávacích pasů, tvarovek a kompenzačních nástavců; tyto armatury se oceňují ve specifikaci, b) podkladní bloky pod armatury; bloky se oceňují příslušnými cenami souborů cen 452 2. . . 1. Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu 452 35. . . 1 Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí části A 01 tohoto osazení souboru cen 451 5 . . . 1 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty části A 01 tohoto katalogu, d) osazení hydrantových, šoupátkových a ventilových poklopů; osazení poklopů se oceňuje příslušnými cenami souboru cen 899 40-11 Osazení poklopů litinových části A 01 tohoto katalogu. 3. V cenách 891 52-1221, -4121 a -5211 nejsou započteny náklady na dodání těsnících pryžových kroužků. Tyto se oceňují ve specifikaci, nejsou-li zahrnuty v ceně trub.

1. V cenách jsou započteny i náklady: a) u šoupátek ceny -1111 na vytvoření otvorů ve stropěch šachet pro prostup zemních souprav šoupátek, b) u hlavních ventilů ceny -3111 na osazení zemních souprav, c) u navrtávacích pasů ceny -9111 na jejich montáž a výkop montážních jamek; na opravu izolace ocelových trubek a na osazení zemních souprav. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) dodání šoupátek, ventilů, montážních vloček, kompenzátorů, koncových nebo zpětných klapek, hydrantů, zemních souprav, šoupátkových koleček, šoupátkových a hydrantových klíčů, navrtávacích pasů, tvarovek a kompenzačních nástavců; tyto armatury se oceňují ve specifikaci, b) podkladní bloky pod armatury; bloky se oceňují příslušnými cenami souborů cen 452 2. . . 1. Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu 452 35. . . 1 Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí části A 01 tohoto osazení souboru cen 451 5 . . . 1 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty části A 01 tohoto katalogu, d) osazení hydrantových, šoupátkových a ventilových poklopů; osazení poklopů se oceňuje příslušnými cenami souboru cen 899 40-11 Osazení poklopů litinových části A 01 tohoto katalogu. 3. V cenách 891 52-1221, -4121 a -5211 nejsou započteny náklady na dodání těsnících pryžových kroužků. Tyto se oceňují ve specifikaci, nejsou-li zahrnuty v ceně trub.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	WV		NAVRTÁVACÍ PASY					
	WV		5"ks"		5,000			
	WV		SEKČNÍ ŠOUPATA					
	WV		2"ks"		2,000			
	WV		Součet		7,000			
46	M	422211100R	šoupátko DN 200 mm	kus	7,000	12 733,00	89 131,00	
	PP		šoupátko DN 200 mm HAWLE č. D 482					
	WV		NAVRTÁVACÍ PASY					
	WV		5"ks"		5,000			
	WV		SEKČNÍ ŠOUPATA					
	WV		2"ks"		2,000			
	WV		Součet		7,000			
47	M	422910750R	souprava zemní teleskopická pro šoupátka DN 200 mm	kus	7,000	1 129,00	7 903,00	
	PP		souprava zemní teleskopická pro šoupátka DN 200 mm HAWLE č. 9500					
	WV		NAVRTÁVACÍ PASY					
	WV		5"ks"		5,000			
	WV		SEKČNÍ ŠOUPATA					
	WV		2"ks"		2,000			
	WV		Součet		7,000			
48	K	891359111	Montáž navrtávacích pasů na potrubí z jakýchkoli trub DN 200	kus	5,000	744,13	3 720,65	CS ÚRS 2014 02
	PP		Montáž vodovodních armatur na potrubí navrtávacích pasů s ventilem Jt 1 Mpa, na potrubí z trub osinkocementových, litinových, ocelových nebo plastických hmot DN 200					
			Poznámka k souboru cen:					
			1. V cenách jsou započteny i náklady: a) u šoupátek ceny -1111 na vytvoření otvorů ve stropěch šachet pro prostup zemních souprav šoupátek, b) u hlavních ventilů ceny -3111 na osazení zemních souprav, c) u navrtávacích pasů ceny -9111 na jejich montáž a výkop montážních jamek; na opravu izolace ocelových trubek a na osazení zemních souprav. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) dodání šoupátek, ventilů, montážních vložek, kompenzátorů, koncových nebo zpětných klapek, hydrantů, zemních souprav, šoupátkových koleček, šoupátkových a hydrantových klíčů, navrtávacích pasů, tvarovek a kompenzačních nástavců; tyto armatury se oceňují ve specifikaci, b) podkladní bloky pod armatury; bloky se oceňují příslušnými cenami souborů cen 452 2. - 1. Podkladní a zajišťovací konstrukce zděné na maltu cementovou MC 10 452 3. - 1. Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu 452 35. - 1. Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí části A 01 tohoto ceníku, c) obsyp odvodňovacího zařízení hydrantů ze šetrku nebo šetrkapisku; obsyp se oceňuje příslušnými cenami souboru cen 451 5. - 1. Laže pod potrubí, stoky a drobné objekty části A 01 tohoto katalogu, d) osazení hydrantových, šoupátkových a ventilových poklopů; osazení poklopů se oceňuje příslušnými cenami souboru cen 899 40-11 Osazení poklopů litinových části A 01 tohoto katalogu. 3. V cenách 891 52-1221, -4121 a -5211 nejsou započteny náklady na dodání těsnících pryžových kroužků. Tyto se oceňují ve specifikaci, nejsou-li zahrnuty v ceně trub.					
49	M	422735710R	navrtávací pas LT 200 / PE 100 SDR 11 5/4"	kus	5,000	3 423,20	17 116,00	
	PP		navrtávací pas LT 200 / PE 100 SDR 11 5/4" HAWLE č. 5270					
	WV		NAVRTÁVACÍ PASY					
	WV		5"ks"		5,000			

Porr a.s.
 Ing. Jaroslav Závada - V. in. - Stavební inženýrské stavby
 Di. Zapsaná 3238/05
 100 00 Praha 10, Svatšánec
 IČO: 43005560

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
50	K	892241111	5"ks" Tlaková zkouška vodou potrubí do 80	m	7,400	11,35	83,99	CS ÚRS 2014.02
PP Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN do 80 Poznámka k souboru cen:								
PSC 1. Ceny -2111 jsou určeny pro zabezpečení jednoho konce zkoušeného úseku jakéhokoliv druhu potrubí. 2. V cenách jsou započteny náklady: a) u cen -1111 - na přísun, montáž, demontáž a odsun zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou a dodání vody pro tlakovou zkoušku, b) u cen -2111 - na montáž a demontáž výrobků nebo dílců pro zabezpečení konce zkoušeného úseku potrubí, na montáž a demontáž koncových tvarovek, na montáž zaslepovací příruby, na zaslepení odboček pro hydranty, vzdušníky a jiné armatury a odbočky pro odbočující řady,								
51	K	892372111	NOVÁ VODOVODNÍ PŘÍPOJKA 3,7 * 2 Zabezpečení konců potrubí DN do 300 při tlakových zkouškách vodou	kus	2,000	4 108,00	8 216,00	CS ÚRS 2014.02
PP Tlakové zkoušky vodou zabezpečení konců potrubí při tlakových zkouškách DN do 300 Poznámka k souboru cen:								
PSC 1. Ceny -2111 jsou určeny pro zabezpečení jednoho konce zkoušeného úseku jakéhokoliv druhu potrubí. 2. V cenách jsou započteny náklady: a) u cen -1111 - na přísun, montáž, demontáž a odsun zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou a dodání vody pro tlakovou zkoušku, b) u cen -2111 - na montáž a demontáž výrobků nebo dílců pro zabezpečení konce zkoušeného úseku potrubí, na montáž a demontáž koncových tvarovek, na montáž zaslepovací příruby, na zaslepení odboček pro hydranty, vzdušníky a jiné armatury a odbočky pro odbočující řady,								
52	K	899401112	NOVÁ VODOVODNÍ PŘÍPOJKA 2 Z - Osazení poklopů litinových šoupátkových	kus	8,000	371,30	2 970,40	CS ÚRS 2014.02
PP Osazení poklopů litinových šoupátkových Poznámka k souboru cen:								
PSC 1. V cenách osazení poklopů jsou započteny i náklady na jejich podezděnění. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dodání poklopů; tyto se oceňují ve specifikaci. Ztratné se nestanoví.								
P			Poznámka k položce: Vč. podkladní desky					
W			NAVRTÁVACÍ PASY		5,000			
W			5"ks"					
W			SEKČNÍ ŠOUPATA		2,000			
W			2"ks"					
W			HYDRANT		1,000			
W			1"ks"		8,000			
W			Součet		7,000	540,00	3 780,00	
53	M	422913520RŠ	poklop šoupátkový vč. podkladové desky	kus				
PP poklop šoupátkový HAWLE č. 1750vč. podkladové desky HAWLE č. 3481								
W			NAVRTÁVACÍ PASY		5,000			
W			5"ks"					
W			SEKČNÍ ŠOUPATA		2,000			
W			2"ks"					

Porr a.s.
Ústřední ztvot
Dubčická 3235
100 00 Praha 10, Svastice
ICO: 43005560

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
54	M	422913520R	Součet poklop šoupátkový vč. podkladové desky		7,000			
	PP		poklop šoupátkový HAWLE č. 1750 vč. podkladové desky HAWLE č. 3481	kus	1,000	540,00	540,00	540,00
	WV		HYDRANT					
	WV		1"ks"					
55	K	899401113	Osazení poklopů litinových hydrantových	kus	1,000	381,65	381,65	381,65 CS ÚRS 2014 02
	PP		Osazení poklopů litinových hydrantových					
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách osazení poklopů jsou započteny i náklady na jejich podezdění. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dodání poklopů; tyto se oceňují ve specifikaci. Ztratné se nestaví.					
	WV		HYDRANT					
	WV		1"ks"					
56	M	422914520R	Součet poklop hydrantový DN 80 vč. podkladové desky		1,000			
	PP		poklop hydrantový DN 80 HAWLE č. 1950K vč. podkladové desky HAWLE č. 3482	kus	1,000	991,20	991,20	991,20
	WV		HYDRANT					
	WV		1"ks"					
57	K	899712111	Orientační tabulky na zdivu	kus	1,000	550,00	550,00	4 400,00 CS ÚRS 2014 02
	PP		Orientační tabulky na vodovodních a kanalizačních řadech na zdivu					
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny náklady na dodání a připevnění tabulky. 2. V ceně -3111 jsou započteny i náklady na osazení sloupků. 3. V ceně -3111 nejsou započteny náklady na zemní práce a na dodání sloupků (betonových nebo ocelových s betonovými patkami); sloupky se oceňují ve specifikaci.					
	WV		NAVRTÁVACÍ PASY					
	WV		5"ks"		5,000			
	WV		SEKČNÍ ŠOUPATA					
	WV		2"ks"		2,000			
	WV		HYDRANT					
	WV		1"ks"		1,000			
	WV		Součet		8,000			
58	K	899721111	Signalizační vodič DN do 150 mm na potrubí PVC	m	7,400	14,00	103,60	103,60 CS ÚRS 2014 02
	PP		Signalizační vodič na potrubí PVC DN do 150 mm					
	WV		NOVÁ VODOVODNÍ PŘÍPOJKA					
	WV		3,7 * 2		7,400			
59	K	899722111	Krycí potrubí z plastů výstražnou fólii z PVC 20 cm	m	7,400	7,00	51,80	51,80 CS ÚRS 2014 02
	PP		Krycí potrubí z plastů výstražnou fólii z PVC šířky 20 cm					
	WV		NOVÁ VODOVODNÍ PŘÍPOJKA					
	WV		3,7 * 2		7,400			
D	998		Přesun hmot				1 396,44	
60	K	998273102	Přesun hmot pro trubní vedení z trub litinových otevřený výkop	t	3,319	420,74	1 396,44	1 396,44 CS ÚRS 2014 02

Porra s.
 přílohy závazné
 Dubčická 3224/36
 100 000 Praha 10, Stasinice
 CO: 438 5560

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub litinových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m
 Poznámka k souboru cen:
 1. Položky přesunu hmot nelze užít pro zeminu, sypaniny, štěrkapísek, kamenivo ap. Případná manipulace s tímto materiálem se oceňuje souborem cen 162.0-11 Vodarovné přemístění výkopku nebo sypaniny katalogu 800-1 Zemní práce.

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLS. Každá ze záložek přitom obsahuje ještě samostatné sestavy vymezené orámováním a nadpisem sestavy.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

V sestavě **Rekapitulace stavby** jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a celkové nabídkové ceny uchazeče.

V sestavě **Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací** je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů, vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

STA	Stavební objekt pozemní
ING	Stavební objekt inženýrský
PRO	Provozní soubor
VON	Vedlejší a ostatní náklady
OST	Ostatní
Soupis	Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu, inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

PČ	Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu
TYP	Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr
Kód	Kód položky
Popis	Zkrácený popis položky
MJ	Měrná jednotka položky
Množství	Množství v měrné jednotce
J.cena	Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje J.cenu položky.
Cena celkem	Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny
Cenová soustava	Příslušnost položky do cenové soustavy

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

- Plný popis položky
- Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele
- Výkaz výměr

Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

Metodika pro zpracování

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv modifikovány.

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:

Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu)

Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ

Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky

J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli

- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, musí být všechna tato pole vyplněna nenulovými kladnými číslicemi

Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

- J.materiál - jednotková cena materiálu
- J.montáž - jednotková cena montáže

Uchazeč je v tomto případě povinen vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné, aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Není však přípustné, aby obě pole - J.materiál, J.Montáž byly u jedné položky vyplněny nulou.

Rekapitulace stavby

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Kód stavby	String	20
Stavba	A	Název stavby	String	120
Místo	N	Místo stavby	String	50
Datum	A	Datum vykonaného exportu	Date	
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavbeních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Zadavatel	N	Zadavatel zadání	String	50
IČ	N	IČ zadavatele zadání	String	20
DIČ	N	DIČ zadavatele zadání	String	20
Uchazeč	N	Uchazeč veřejné zakázky	String	50
Projektant	N	Projektant	String	50
Poznámka	N	Poznámka k zadání	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů.	Double	
Cena s DPH	A	Celková cena s DPH za celou stavbu	Double	

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	20
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód	A	Kód objektu	String	20
Objektu, Soupis prací	A	Název objektu	String	120
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný objekt	Double	
Cena s DPH	A	Cena spolu s DPH za daný objekt	Double	
Typ	A	Typ zakázky	eGTypZakazky	

Krycí list soupisu

Pom a.s.
 Oblastní úřad - Vědecko-technické služby
 Dučická 3238/36
 100 00 Praha 10, Strašnice
 Typ 43005560 Max. počet znaků

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název soupisu	String	20 + 120
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavbeních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Poznámka	N	Poznámka k soupisu prací	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný soupis	Double	
Cena s DPH	A	Cena s DPH za daný soupis	Double	

Rekapitulace členění soupisu prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód dílu - Popis	A	Kód a název dílu ze soupisu	String	20 + 100
Cena celkem	A	Cena celkem za díl ze soupisu	Double	

Soupis prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Datum	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
PČ	A	Pořadové číslo položky soupisu	Long	
Typ	A	Typ položky soupisu	eGTypPolozky	1
Kód	A	Kód položky ze soupisu	String	20
Popis	A	Popis položky ze soupisu	String	255
MJ	A	Měrná jednotka položky	String	10
Množství	A	Množství položky soupisu	Double	
J.Cena	A	Jednotková cena položky	Double	
Cena celkem	A	Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství	Double	
cenová soustava	N	Zařazení položky do cenové soustavy	String	50

Datová věta

Porr a.s.
odštěpný závod – Vzdělávací a počítačové stavby
Dubčická 3238/36
100 00 Praha 10, Strašnice
IČO: 43005560

Typ věty	Hodnota	Význam
eGSazbaDPH	základní	Základní sazba DPH
	snížená	Snížená sazba DPH
	nulová	Nulová sazba DPH
	zákl. přenesená	Základní sazba DPH přenesená
	sníž. přenesená	Snížená sazba DPH přenesená
eGTypZakazky	STA	Stavební objekt
	PRO	Provozní soubor
	ING	Inženýrský objekt
	VON	Vedlejší a ostatní náklady
	OST	Ostatní náklady
eGTypPolozky	1	Položka typu HSV
	2	Položka typu PSV
	3	Položka typu M
	4	Položka typu OST

Perr a.s. ~~-P-~~
ornácký zivní - Vojňospodáfské stavby
Dubčská 3238/36
100 00 Praha 10, Strašnice
IČO: 43005560

Příloha 4
Platební kalendář

