

## DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

Město Úvaly, IČ 00240931,  
se sídlem Pražská 276, 250 82 Úvaly, Česká republika,  
zastoupená Mgr. Petrem Boreckým, starostou,  
(dále jen "objednatel")

a

VÝTAHY ČELÁKOVICE s.r.o. IČ 25709739,  
se sídlem Ruská 475, 250 88 Čelákovice, Česká republika  
zastoupená Jiřím Krejčíkem – jednatelem  
(dále jen "zhotovitel")

(společně též jako smluvní strany)

sjednávají v souladu s ust. čl. 12 odst. 4 smlouvy o dílo „**Pořízení osobního výtahu do DPS, náměstí Svobody 1570, Úvaly**“ uzavřené dne 9. 3. 2017 tento dodatek č. 1 ke smlouvě (dále jen „dodatek smlouvy“).

### I.

1. Smluvní strany se dohodly na změnách v předmětu díla, tj. provedení dodatečných stavebních prací (vícepráce) (dále jen „dodatečné práce“), tak jak jsou tyto dodatečné práce popsány v Příloze 1 tohoto dodatku smlouvy.
2. Veškeré dodatečné práce budou považovány za součást díla, jak je popsáno v článku 2 smlouvy. Zhotovitel se tímto zavazuje, že provádění dodatečných prací budou provedeny v souladu se smlouvou a protokolárně předány objednateli bez vad a nedodělků nejpozději v termínu plnění v souladu s odstavcem 3.4 smlouvy.
3. Cena za dodatečné práce činí 63.440,- (slovy šedesát tři tisíc čtyři sta čtyřicet korun) bez DPH s tím, že DPH je ve výši 21% (slovy dvacet jedna procent), tj. částka 13.322,- Kč (slovy třináct tisíc tři sta dvacet dva korun), a tedy celková konečná cena dodatečných prací včetně DPH činí 76.762,- Kč (slovy sedmdesát šest tisíc sedm set šedesát dva korun) (dále jen „cena dodatečných prací“).
4. Celková cena uvedená v článku 6 smlouvy (tj. částka ve výši 614.590,- Kč bez DPH) bude navýšena o cenu dodatečných prací.
5. Celková cena tedy po přičtení ceny dodatečných prací (tj. částky ve výši 63.440,- Kč bez DPH) činí **678 030,- Kč** (slovy šest set sedmdesát osm tisíc třicet korun) **bez DPH, tj. 820.416,- Kč** (slovy osm set dvacet tisíc čtyři sta šestnáct korun českých) **včetně DPH.**

### II.

1. Ostatní ustanovení smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají v plné platnosti a účinnosti a vztahují se v plném rozsahu na tento dodatek.
2. Uzavření této smlouvy schválila rada Města Úvaly usnesením č. R – 190/2017 na svém zasedání konaném dne 9.5.2017.
3. Tento dodatek smlouvy nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu poslední smluvní stranou za schválení radou města.
4. Tento dodatek smlouvy je vyhotoven ve 4 stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel

obdrží tři stejnopisy a zhotovitel jeden stejnopis.

5. Podle ust. § 3 odst. 2 písm. l) zákona 340/2015 Sb., o registru smluv, město Úvaly mají výjimku z povinnosti uveřejňování smluv včetně dodatků z těchto smluv v registru smluv.
6. Dodatek smlouvy zveřejní zadavatel na profilu zadavatele v souladu se zákonem 137/2006 Sb., o zadávání veřejných zakázek.
7. Strany po přečtení tohoto dodatku smlouvy prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, což potvrzují svými podpisy.

V Úvalech dne 9. 5. 2017

za město Úvaly:



---

**Mgr. Petr Borecký**  
starosta města Úvaly



V Čelákovicích dne 16. 5. 2017

VÝTAHY ČELÁKOVICE s.r.o..

**VÝTAHY** <sup>2</sup>  
**CELÁKOVICE s.r.o.**  
Rusko 475, 250 83 Čelákovice  
IČ: 257 09 739, DIČ: CZ25709739  
Tel./fax: 326 691 084, 326 694 313



---

**Jiří Krejčík**  
jednatel

**Město Úvaly****Pražská 276****250 82 Úvaly**ZNAČKA  
NS – 238.12017VYŘIZUJE  
M. ŠamšaTEL.  
603712668DATUM  
25.4.2017**Věc: nabídka - vícepráce**

Na základě doporučení AO v oblasti pozemních staveb navrhujeme dodatečné úpravy šachty výtahu (prohlubně) a dispoziční změny navrhovaného výtahu:

**Technická data nového výtahu**

Místo instalace výtahu	<b>DPS, náměstí Svobody 1570, Úvaly</b>
Druh	Trakční invalidní bezstrojovný
Typ výtahu	LC Maxi 650
Nosnost	650 kg
Lanování	1 : 2
Počet stanic/nákladišť	3/3 neprůchozí
Zdvih	5 895 mm
Jmenovitá rychlost	1,00 m/s
Příkon	4,47 kW / 13 A

**Šachta / strojovna výtahu**

	Rozměry dle PD	Skutečné rozměry
Šířka	1 700 mm	1 630 -1 650 mm
Šířka – prohlubeň	1 700 mm	1 500 mm
Hloubka	2 350 mm	2 405 – 2 420 mm
Hloubka - prohlubeň	2 350 mm	2 310 mm
Hlava	3 700 mm	
Prohlubeň	1 755 mm	
Provedení šachty	stávající ŽB	
Strojovna / umístění	bez strojovny	
Prostředí	teplota v šachtě v rozmezí teplot +10°C až +25°C	

## Kabina výtahu

Šířka	1 000 mm
Hloubka	1 400 mm
Výška	2 020 mm s podhledem

### **KABINOVÉ DVEŘE**

Typ:	automatické teleskopické 2panelové KLEFER
Světlý rozměr dveří š x v:	800 x 2 000 mm
Provedení:	RAL 7032
Fotozávora:	celoplošná fotozávora 94 paprsků
Doplňky:	ambientní LED osvětlení vstupu kabiny

### **ŠACHETNÍ DVEŘE**

Typ:	automatické teleskopické 2panelové KLEFER
Světlý rozměr dveří š x v:	800 x 2 000 mm
Provedení křídel:	RAL 7032
Provedení rámu:	RAL 7032
Požární odolnost:	bez PO - nepožadována

## Rozsah prací – vícepráce

### **1) úprava prohlubně šachty**

- obklad stěn Cetris deskami o síle 12 mm do výšky prohlubně šachty cca 1950 mm
- speciální kotvení desek mimo hydroizolaci / v betonovém potěru + nad hydroizolací
- vybetonování dna prohlubně šachty výtahu betonovým potěrem cca 100 mm
- bezprašný nátěr dna prohlubně šachty výtahu

### **2) zúžení kabiny výtahu na 1000 mm ( původně 1100mm)**

- nestandardní provedení rozměrů kabiny výtahu
- speciální kotvení konzol vodiček kabiny a protiváhy v oblasti prohlubně šachty výtahu

### **3) zúžení vstupních dveří výtahu na 800 mm**

- úprava stavebních otvorů / 3 ks pro osazení šachetních dveří 800 mm
- dozdění stavebních otvorů š. 1000 mm x v. 2100 mm

### **4) ostatní**

- doprava materiálu na místo montáže
- odvoz a likvidace odpadu
- úklid staveniště

**Celkem bez DPH ..... 63.440,- Kč bez DPH**

DPH dle platné legislativy

**Tato cenová nabídka byla vypočtena na základě dostupných informací, požadavku a podkladů zákazníka.**

### **V ceně je zahrnuto:**

- dodávka výše uvedeného materiálu
- montáž
- doprava materiálu na staveniště, odvoz a ekologická likvidace odpadu

Nabídka má stanovenou platnost do 7/2017.

V případě jakýchkoli dotazů nás kontaktujte na uvedených tel. číslech.

Těšíme se na spolupráci s Vámi

**VÝTAHY**<sup>2</sup>  
**ČELÁKOVICE s.r.o.**  
Ruská 475, 250 88 Čelákovice  
IČ: 257 09 739, DIČ: CZ25709739  
Tel./fax: 326 991 094, 326 994 313



Řádný člen ČSVT – Českého sdružení pro výtahovou techniku Praha



