

Aktualizace indikativního zásobníku projektů města Úvaly 2024 - 2028, aktualizace ke dni 26.11.2024

Aktualizaci zpracoval OÚ

Ulice	Délka v m	Kategorie ulice	Odhad ceny rekonstrukce/stavby	Odhadovaná dotace	Podíl města	Majitel	Voda	Plyn	Splškové kanalizace	Dešťová kanalizace	Veřejné osvětlení	Projektant	Projekt	DÚR	DSP	DPS	Termín - odhad	
Zálesí	182	9	964 600 Kč	0 Kč	964 600 Kč	Město Úvaly	ANO	ANO	NE	NE	ANO	není	ne	ne	ne	ne	2025	
Taboritická	150	17	795 000 Kč	0 Kč	795 000 Kč	Město Úvaly/ODM	ANO	ANO	ANO	ANO	ANO	Pontex	ANO	ANO	ANO	NE	2025	
Švermova	95	12	503 500 Kč	0 Kč	503 500 Kč	Město Úvaly + PV	ANO	ANO	ANO	NE	ANO	Pontex	ANO	ANO	ne	ne	2025	
Těsnohládova	172	12	911 600 Kč	0 Kč	911 600 Kč	Město Úvaly	ANO	ANO	ANO	NE	ANO	není	ne	ne	ne	ne	2025	
Sámalova II. část			500 000 Kč	0 Kč	500 000 Kč	Město Úvaly				NE	NE	není	ne	ne	ne	ne	2025	
Parkoviště P+R (úhelné sklady) společná investice kraje a města - z rozpočtu města bude hrazena komunikace k parkovišti vřz podíl města K Hájovně	218	7	81 500 000 Kč	75 500 000 Kč	6 000 000 Kč	Město Úvaly/ŠH. kraj						není	ne	ne	ne	ne	2025	
Parkování v ul. Podhájí a úprava prostoru před ZŠ Úvaly			4 500 000 Kč	0 Kč	4 500 000 Kč	Město Úvaly	ANO	ANO	?	ANO	ANO	není	ne	ne	ne	ne	2025	
Parkování v ul. Podhájí a úprava prostoru před ZŠ Úvaly			2 500 000 Kč	0 Kč	2 500 000 Kč	Město Úvaly						PPU	ANO				ANO	2025
Celkem	817		92 174 700 Kč	75 500 000 Kč	16 674 700 Kč													

Chodníky a cyklostezky, světelné křižovatky a okružní křižovatky

Ulice	Délka v m
Chodník Diamantová - náves Horoušánky	350
lávka u 9-ti oblouků	11
Chodník Pražská (od školy Pražská na konec Úval)	300
Chodník Škvorecká - západ	200
Chodník Dobrovoňská západ	208
Chodník Dobrovoňská východ	80
lávka u ČOV	12
chodník Bratří Čapků	120
Celkem	1 281

Odhad ceny rekonstrukce/stavby	Dotace (potenciální)	Podíl města	Majitel	Projektant	Projekt	DÚR	DSP	DPS	Termín - odhad
650 000 Kč	500 000 Kč	150 000 Kč	Město Úvaly	Ing. Hocke	ano	ano	ano	ano	2025
2 500 000 Kč	0 Kč	2 500 000 Kč	Město Úvaly	-	ne	ne	ne	ne	2025
750 000 Kč	630 000 Kč	120 000 Kč	Město Úvaly	-	ne	ne	ne	ne	2025
4 126 169 Kč	3 500 000 Kč	626 169 Kč	Město Úvaly	PPU spol. s.r.o.	ano	ano	ano	ne	2025
3 900 000 Kč	3 400 000 Kč	500 000 Kč	Město Úvaly	PPU spol. s.r.o.	ne	ne	ne	ne	2025
1 000 000 Kč	0 Kč	1 000 000 Kč	Město Úvaly	PPU spol. s.r.o.	ne	ne	ne	ne	2025
1 500 000 Kč	0 Kč	1 500 000 Kč	Město Úvaly	-	ne	ne	ne	ne	2025
1 600 000 Kč	0 Kč	1 600 000 Kč	Město Úvaly	PPU spol. s.r.o.	ne	ne	ne	ne	2025
Celkem	16 026 169 Kč	8 030 000 Kč	7 996 169 Kč						

stavba přerušena z rozhodnutí Středočeského kraje

Bytový fond

Ulice	Délka v m
Celkem	

Odhad ceny rekonstrukce	Dotace - potenciální	Podíl města	Majitel	Projektant	Projekt	DÚR	DSP	DPS	Termín - odhad
Celkem	0 Kč	0 Kč	0 Kč						

Životní prostředí

Ulice	Délka v m
Obnova úvalských alejí	
Obnova sídelní zeleně	
Zalesnění zemědělského půdního fondu	
Rozšíření ČOV	
vzpomínkový háj	
Revitalizace městských lesů	
Revitalizace sadu Vinice	
Park Skřivan	
Celkem	

Odhad ceny rekonstrukce	Dotace - potenciální/ Spolufinancování	Podíl města	Majitel	Projektant	Projekt	DÚR	DSP	DPS	Termín - odhad
2 000 000 Kč	1 000 000 Kč	1 000 000 Kč	Město Úvaly	Ateliér Štefloví	ne	ne	ne	ne	průběžně
3 000 000 Kč	1 500 000 Kč	1 500 000 Kč	Město Úvaly	Ateliér Štefloví	ano	ano	ano	ano	průběžně
1 500 000 Kč	750 000 Kč	750 000 Kč	Město Úvaly	VULHM	ne	ne	ne	ne	průběžně
111 000 000 Kč	20 000 000 Kč	91 000 000 Kč	Město Úvaly	-	ne	ne	ne	ne	průběžně
2 000 000 Kč	1 000 000 Kč	1 000 000 Kč	Město Úvaly	Ateliér Štefloví	ne	ne	ne	ne	2024-2025
7 000 000 Kč	3 500 000 Kč	3 500 000 Kč	Město Úvaly	ČZU	ano	ano	ano	ano	průběžně
3 000 000 Kč	2 400 000 Kč	600 000 Kč	Město Úvaly	Ateliér Štefloví	ne	ne	ne	ne	2024-2025
3 000 000 Kč	2 400 000 Kč	600 000 Kč	Město Úvaly	Ateliér Štefloví	ne	ne	ne	ne	2024-2025
Celkem	132 500 000 Kč	32 550 000 Kč	99 950 000 Kč						

Nebytový fond

Ulice	Délka v m
Rozšíření MŠ Cukrovár	
volnočasový areál v Riegerově ulici	
chytře BUS zastávky	
oprava dvorního objektu Riegerova	
Celkem	

Odhad ceny rekonstrukce	Dotace - potenciální	Podíl města	Majitel	Projektant	Projekt	DÚR	DSP	DPS	Termín - odhad
38 729 000 Kč	30 898 512 Kč	8 830 488 Kč	Město Úvaly	Arden SYS s.r.o.	ano	ano	ano	ano	2024-2025
35 000 000 Kč	19 250 000 Kč	15 750 000 Kč	Město Úvaly	Architektura s.r.o.	ano	ano	ano	ano	2025
100 000 Kč/rok	0 Kč	100 000 Kč/rok	Středočeský kraj	-	ne	ne	ne	ne	2025
9 500 000 Kč	0 Kč	9 500 000 Kč	Město Úvaly	-	ne	ne	ne	ne	2025-2026
Celkem	83 329 000 Kč	49 648 512 Kč	33 680 488 Kč						

Projekty navržené k zařazení do realizace v letech po roce 2025-2026

Ulice	Délka v m	Kategorie ulice	Odhad ceny rekonstrukce/stavby	Odhadovaná dotace	Podíl města	Majitel	Voda	Plyn	Splškové kanalizace	Dešťová kanalizace	Veřejné osvětlení	Projektant	Projekt	DÚR	DSP	DPS	
Autobusový terminál u nádraží		1	26 100 000 Kč	13 100 000 Kč	13 000 000 Kč	Město Úvaly	ANO	ANO	ANO	ANO	ANO	OV-a	ne	ne	ne	ne	
parkoviště P+R (terminál)			17 800 000 Kč	13 000 000 Kč	4 800 000 Kč	Město Úvaly	ANO	ANO	ANO	ANO	ANO	OV-a	ne	ne	ne	ne	
E.E.Kische	180	12	954 000 Kč	0 Kč	954 000 Kč	Město Úvaly	ANO	ANO	ANO	NE	NE	není	ne	ne	ne	ne	
Lesní	100	17	530 000 Kč	0 Kč	530 000 Kč	Město Úvaly	ANO	ANO	ANO	NE	NE	není	ne	ne	ne	ne	
Janáčkova a Jirenská			4 500 000 Kč	0 Kč	4 500 000 Kč	Město Úvaly		NE	NE	NE	NE	není	ne	ne	ne	ne	
Tigridova	520	13	2 756 000 Kč	0 Kč	2 756 000 Kč	Město Úvaly	ANO	ANO	ANO	ANO	NE	není	ne	ne	ne	ne	
Zahradní	70	17	371 000 Kč	0 Kč	371 000 Kč	Město Úvaly	ANO	ANO	ANO	ANO	ANO	není	ne	ne	ne	ne	
Fiblichova			2 600 000 Kč	0 Kč	2 600 000 Kč	Město Úvaly	ANO	ANO	ANO	ANO	ANO	není	ne	ne	ne	ne	
Celkem	870		55 111 000 Kč	26 100 000 Kč	29 011 000 Kč												

Chodníky a cyklostezky, světelné křižovatky a okružní křižovatky

Ulice	Délka v m
Cyklostezka Nádraží - U Horoušánek - úprava povrchu	3 000
Celkem	

Odhad ceny rekonstrukce/stavby	Dotace (potenciální)	Podíl města	Majitel	Projektant	Projekt	DÚR	DSP	DPS	Termín - odhad
500 000 Kč	0 Kč	500 000 Kč	Město Úvaly	Ing. Hocke	ano	ano	ne	ne	2026
Celkem	500 000 Kč	0 Kč	500 000 Kč						

Životní prostředí

Ulice	Délka v m
Dokolení splškové kanalizace a vodovodu (V. Špály, Zálesí, Pod Slovany, U Horoušánek, Bendlova stezka)	
Rekonstrukce hrázi rybníků Lhoták a H. úvalský	
Odběhnutí rybníků Lhoták a Horní úvalský	
Celkem	

Odhad ceny rekonstrukce	Dotace - potenciální/ Spolufinancování	Podíl města	Majitel	Projektant	Projekt	DÚR	DSP	DPS	Termín - odhad
17 000 000 Kč	4 000 000 Kč	13 000 000 Kč	Město Úvaly	-	ne	ne	ne	ne	2026
28 000 000 Kč	19 000 000 Kč	9 000 000 Kč	Město Úvaly - Št. Kraj	-	ne	ne	ne	ne	2026
55 000 000 Kč	27 500 000 Kč	27 500 000 Kč	Město Úvaly	HG Partner s.r.o.	ne	ne	ne	ne	2026
Celkem	100 000 000 Kč	50 500 000 Kč	49 500 000 Kč						

Nebytový fond

Ulice	Délka v m
Rekonstrukce Pražská 276	
Svazková škola Hostín	
Rekonstrukce hotelu Budky	
Rozšíření školní jídelny	
Demolice č.p. 527	
Celkem	

Odhad ceny rekonstrukce	Dotace - potenciální	Podíl města	Majitel	Projektant	Projekt	DÚR	DSP	DPS	Termín - odhad
8 500 000 Kč	3 500 000 Kč	5 000 000 Kč	Město Úvaly	-	ne	ne	ne	ne	2026
1 130 000 000 Kč	881 400 000 Kč	159 104 000 Kč	DSO Povymol	Probíhá výběr	ano	ano	ne	ne	2027
65 000 000 Kč	0 Kč	65 000 000 Kč	Město Úvaly	VŘ	ne	ne	ne	ne	2027
15 000 000 Kč	0 Kč	15 000 000 Kč	Město Úvaly	KA architekti	ne	ne	ne	ne	2026
3 000 000 Kč	0 Kč	3 000 000 Kč	Město Úvaly	DRM	ano	ano	ano	ano	2026
Celkem	1 221 500 000 Kč	884 900 000 Kč	247 104 000 Kč						